

ROMÂNIA



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BOTOȘANI**

**PLANUL DE ACȚIUNI
PE ANUL 2021
AL JUDEȚULUI BOTOȘANI
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN
PROGRAMUL DE GUVERNARE**

-BOTOȘANI-

APROB:
PREFECT,
Dan NECHIFOR



CUPRINS

| NR. CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PAGINA |
|----------------|--|--------|
| | POLITICA SECTORIALĂ | |
| Cap. 1 | FINANȚE PUBLICE | 4 |
| Cap. 2 | ECONOMIE-PROTECȚIA CONSUMATORULUI | 9 |
| Cap. 3 | FONDURI EUROPENE | 11 |
| Cap. 4 | MEDIUL, APE ȘI PĂDURI | 12 |
| Cap. 5 | INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ | 21 |
| Cap. 6 | AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ | 22 |
| Cap. 7 | MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 30 |
| Cap. 8 | SĂNĂTATE | 37 |
| Cap. 9 | EDUCAȚIE | 43 |
| Cap. 10 | TINERET ȘI SPORT | 49 |
| Cap. 11 | CULTURĂ | 51 |
| Cap. 12 | AFACERI INTERNE | 53 |
| Cap. 13 | ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ | 63 |
| | OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PROIECTE ȘI INVESTIȚII ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE | |
| A. | Proiecte și investiții în continuare și noi - finanțate din fonduri de la bugetul de stat prin programe guvernamentale | 63 |
| B. | Proiecte și investiții în continuare și noi - finanțate din fonduri europene | 91 |

CENTRALIZATOR

| NR. CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | Nr. obiective | Nr. acțiuni |
|-------------|--|---------------|-------------|
| | | | |
| | POLITICA SECTORIALĂ | | |
| Cap. 1 | FINANȚE PUBLICE | 15 | 59 |
| Cap. 2 | ECONOMIE-PROTECȚIA CONSUMATORULUI | 6 | 6 |
| Cap. 3 | FONDURI EUROPENE | 1 | 8 |
| Cap. 4 | MEDIUL, APE ȘI PĂDURI | 24 | 69 |
| Cap. 5 | INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ | - | 6 |
| Cap. 6 | AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ | 37 | 87 |
| Cap. 7 | MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 22 | 47 |
| Cap. 8 | SĂNĂTATE | 24 | 63 |
| Cap. 9 | EDUCAȚIE | 10 | 36 |
| Cap. 10 | TINERET ȘI SPORT | 9 | 22 |
| Cap. 11 | CULTURĂ | 2 | 21 |
| Cap. 12 | AFACERI INTERNE | 25 | 60 |
| Cap. 13 | ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ | | |
| | OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PROIECTE ȘI INVESTIȚII ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE | | |
| A. | Proiecte și investiții în continuare și noi - finanțate din fonduri de la bugetul de stat prin programe guvernamentale | | |
| B. | Proiecte și investiții în continuare și noi - finanțate din fonduri europene | | |
| | Total | 175 | 484 |

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BOTOȘANI

PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2021 AL JUDEȚULUI BOTOȘANI
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE

Planul de acțiuni pe anul 2021 al Județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare este întocmit în conformitate cu următoarele prevederi legale:

-OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

-HG nr. 906/2020;

-Hotărârea nr. 31/23.12.2020 a Parlamentului României pentru acordarea încrederii Guvernului – Anexa 2-Programul de Guvernare.

CAPITOLUL 1 – FINANȚE PUBLICE

| Nr. crt. | OBIECTIV ACTIVITĂȚILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL | Instituția responsabilă /parteneri | Indicatorii de performanță – (măsurabili)- unități fizice și/sau valorice |
|-----------------|---|---|--|
| I | Îmbunătățirea colectării veniturilor bugetului consolidat al statului | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani | |
| 1 | Monitorizarea zilnică a încasărilor la bugetul general consolidat în vederea întreprinderii de măsuri operative pentru realizarea programului de încasări la nivelul fiecărei structuri fiscale subordonate și pe fiecare buget, concomitent cu reducerea costurilor de colectare pentru fiecare leu încasat. | | -Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare; |
| 2 | Monitorizarea strică a arieratelor, reducerea volumului arieratelor aflate în sold la sfârșitul anului 2020. | | -Diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului precedent de raportare, pentru persoane juridice; |
| 3 | Analizarea veniturilor deținute de debitori la terți în scopul înființării popririi asupra veniturilor indentificate. | | -Diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului precedent de raportare, pentru persoane fizice; |
| 4 | Creșterea eficienței acțiunilor de valorificare a bunurilor mobile și imobile în procedura de executare silită. | | -Număr titluri executorii și somații emise și încasate; -Număr popririi asupra disponibilităților din |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | | | <p>conturile bancare înființate și încasate;</p> <p>-Număr popririi asupra veniturilor datorate de terți înființate și încasate;</p> <p>-Număr sechestre asupra bunurilor mobile și imobile înființate și încasate;</p> |
| II | Stimularea conformării voluntare a contribuabililor | | |
| 5 | Stimularea conformării voluntare a contribuabililor la declarare și la plata obligațiilor fiscale prin creșterea calității serviciilor destinate contribuabililor și informarea contribuabililor în scopul asigurării cunoașterii și aplicării corecte a legislației fiscale. | | -Gradul de depunere voluntară a declarațiilor fiscale pe tipuri de impozite; |
| 6 | Acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori. | | -Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale; |
| 7 | Notificarea contribuabililor cu privire la posibilele neregularități care ar putea conduce la stabilirea de diferențe de impozite și taxe. | | -Număr eşalonări la plată; |
| | | | -Număr notificări emise și comunicate; |
| III | Prevenirea și combaterea fraudei fiscale | | |
| 8 | Combaterea eficientă a comportamentelor neconforme și a fraudei fiscale prin demararea acțiunilor complexe, ținute, la contribuabili cu risc fiscal ridicat pentru administrația fiscală. | | -Număr inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice; |
| 9 | Inițierea de acțiuni de control în domeniul combaterii muncii la negru și a subdeclarării contribuțiilor sociale prin creșterea numărului de inspectii fiscale cu acest obiectiv. | | -Număr inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice; |
| 10 | Selectarea pentru inspecția fiscală a persoanelor fizice pe baza analizei de risc, identificarea veniturilor nedeclarate, asigurarea unei informări cât mai bune a acestei categorii de contribuabili în scopul înțelegerii legislației fiscale în vederea conformării voluntare la declararea veniturilor realizate. | | -Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice; |
| 11 | Dezvoltarea schimbului de informații cu celelalte structuri din cadrul ANAF, cu alte instituții și autorități naționale și din statele membre ale Uniunii Europene, valorificarea acestora pentru diminuarea evaziunii fiscale. | | -Sume stabilite suplimentar pe inspector, urmare inspectiilor fiscale la contribuabili persoane fizice; |
| 12 | Selectarea pentru acțiunile de verificare a contribuabililor care au înregistrat pierderi în anii anteriori, identificarea cauzelor și aplicarea măsurilor legale. | | -Număr sesizări penale înaintate organelor abilitate; |
| 13 | Intensificarea dispunerii de măsuri asigurătorii de către organele de inspecției fiscale în cazurile care prezintă riscul sustragerii, ascunderii sau risipirii patrimoniului. | | -Număr amenzi contravenționale aplicate; |
| 14 | Dezvoltarea schimbului de informații cu celelalte structuri din cadrul ANAF, cu alte instituții și autorități naționale și din statele membre ale Uniunii Europene, valorificarea acestora pentru diminuarea evaziunii fiscale. | | -Diminuarea pierderii fiscale pe o inspecție, urmare a inspectiilor fiscale efectuate la contribuabilii persoane juridice care înregistrează pierdere fiscală; |
| 15 | Selectarea pentru acțiunile de verificare a contribuabililor care au înregistrat pierderi în anii anteriori, identificarea cauzelor și aplicarea măsurilor legale. | | -Număr măsuri asigurătorii instituite; |
| 16 | Intensificarea dispunerii de măsuri asigurătorii de către organele de inspecției fiscale în cazurile care prezintă riscul sustragerii, ascunderii sau risipirii patrimoniului. | | |
| IV | Crearea unei relații de parteneriat cu contribuabilii pentru serviciile prestate | | |
| 17 | Dezvoltarea serviciului Patrimven în scopul facilitării schimbului de informații între autorități/instituții publice și organele fiscale. | | -Număr utilizatori ai serviciului Patrimven; |
| 18 | Mediatizarea legislației fiscale în vederea informării și educării contribuabililor din punct de | | -Număr materiale informative și comunicate de presă întocmite; |

| | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|---|
| 19 | vedere fiscal. Asigurarea de la distanță a serviciului de asistență a contribuabililor și îndrumarea contribuabililor de a solicita asistență telefonică prin intermediul centrului unic de asistență (Call-center), organizat la nivel central în cadrul ANAF. | | -Procent din solicitări în format hârtie, soluționate în maximum 25 de zile; -Procent din e-mail-uri, soluționate în maximum 20 de zile; |
| 20 | Dezvoltarea comunicării externe și interne în vederea creșterii calității serviciilor oferite contribuabililor. | | -Gradul de soluționare al solicitărilor de informații de interes public; |
| 21 | Reducerea contactului direct între angajați și contribuabili prin încurajarea accesului electronic la informațiile fiscale. Popularizarea serviciului Spațiu Privat Virtual pentru realizarea comunicării electronice a informațiilor și înscrierilor între ANAF și persoanele fizice și juridice, în legătură cu situația fiscală a acestora. | | -Gradul de soluționare al petițiilor/solicitărilor depuse de cetățeni; |
| 22 | Simplificarea accesului la serviciile administrației fiscale și reducerea timpului alocat de contribuabili în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale prin funcționarea ghișeului unic și utilizarea sistemului de gestionarea a cozilor. Îmbunătățirea calității serviciilor acordate contribuabililor. | | -Număr utilizatori ai serviciului SPV; -Număr contribuabili asistați la sediu fără programare; |
| 23 | Acordarea de asistență din inițiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatări ale organelor de control din cadrul ANAF. | | -Număr contribuabili asistați la sediu pe bază de programare on-line; -Procentul cazurilor rezolvate sub 60 de minute; -Realizarea unor întâlniri cu contribuabili. |
| | Nr. obiective – 4 Nr. acțiuni - 23 | | |
| V | Utilizarea tehnicilor de management al riscurilor în vederea creșterii colectării taxelor în cadrul operațiunilor de vămuire | Biroul Vamal de Interior Botoșani | |
| 24 | Urmărirea execuției bugetului de stat pentru sursele de venituri bugetare | | -valoare încasări la bugetul de stat; |
| 25 | Întărirea planului de control ulterior asupra operațiunilor vamale prin reverificarea unui număr mai mare de declarații vamale și o analiză amănunțită a acestora mai ales în ceea ce privește încadrarea tarifară, originea mărfurilor și taxele antidumping. Întocmirea Proceselor-verbale de Control și Decizii de Regularizare în vederea recuperării la bugetul de stat a sumelor constatate. | | -nr. declarații vamale reverificate; -nr. DRS-uri emise; -valoare sume identificate suplimentar; |
| VI | Aplicarea legislației privind autorizarea, atestarea avizarea persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități de producție îmbuteliere, ambalare, primire, deținere, depozitare și/sau expediere, comercializare, utilizare finală a produselor accizabile | | |
| 26 | Emitere autorizații, atestate și alte acte administrative- solicitate de persoane fizice și juridice din județul Botoșani - operatori cu produse accizabile: destinatari înregistrați,expeditori înregistrați, comercianți en-gros, comercianți en-detail, utilizatori finali, importatori, inclusiv gospodării individuale | | -nr. atestate comercializare en detail / en gross produse energetice emise; -nr. atestate comercializare en gross băuturi alcoolice și țigari emise; -nr. autorizații utilizator final emise; -nr. autorizații utilizator final / atestate comercializare modificate; -nr. acțiuni supraveghere denaturare alcool; -nr. controale operatori economici cu produse accizabile; |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| | | | - nr. decizii de impunere întocmite privind plata accizei la gospodării individuale de producție țuică și rachiuri din fructe/valoare lei; -nr.notificări utilizare gaz natural înregistrate; |
| VII | Monitorizarea respectării prevederilor legale privind supravegherea mișcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize pe teritoriul național și comunitar | | |
| 27 | Utilizarea aplicației EMCS-RO care permite gestionarea e-DA întocmit în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize în format electronic și stabilirea tipului controalelor în funcție de analiza de risc | | - nr. e-DA-uri vizate ca urmare a supravegherii expedierii produselor accizabile; -nr. e-DA –uri confirmate în urma supravegherii recepției în regim suspensiv a produselor accizabile de la antrepozite fiscale |
| VIII | Protejarea teritoriului vamal național și comunitar prin combaterea traficului ilicit de droguri, precursori, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope produse cu regim special, respectiv produse strategice, cu dublă utilizare, arme, muniții, substanțe chimice periculoase, produse care afectează stratul de ozon, produse radioactive, biologice, nucleare,etc., al traficului ilicit cu bunuri culturale mobile, cu specii sălbatice de floră și faună, cu metale și pietre prețioase, al traficului de mărfuri cu risc pentru sănătatea și siguranța consumatorului al traficului cu mărfuri contrafăcute și pirat, precum și prin supravegherea vamală a pieței | | |
| 28 | Efectuare controale fizice asupra mijloacelor de transport și a coletelor postale pentru combaterea traficului ilicit de droguri, produse cu regim special, mărfuri contrafăcute și pirat, CITES, flora, faună pe cale de dispariție, a bunurilor culturale mobile, metalelor, pietrelor prețioase | | -nr .controale în vederea verificării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, constatări; -nr. colete postale verificate; -nr. constatări; -nr.cazuri confiscări; -valoarea bunurilor confiscate; |
| 29 | Efectuare acțiuni comune cu alte instituții ale statului în vederea respectării reglementărilor legale în vigoare privind DPI, siguranța și securitatea populației, traficul ilicit de droguri și supravegherea vamală a pieței | | -nr. controale realizate în comun cu IPJ Botoșani, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor și DSVSA Botoșani -nr. constatări |
| | Nr. obiective - 4 | | |
| | Nr. acțiuni - 6 | | |
| IX | Prevenirea introducerii /scoaterii în/din Comunitate de către persoanele fizice a armelor, munițiilor, materialelor explozive, radioactive și nucleare; a drogurilor, substantelor psihotrophe si precursorilor acestora; a obiectelor din metale prețioase care depășesc uzul personal; a mărfurilor cu caracter cultural, istoric sau artistic aparținând patrimoniului cultural național; a speciilor salbatice de flora si fauna pereclitate de comert precum si a speciilor de risc pentru tara noastra; a sumelor in numerar nedeclarate care depasesc limita de 10.000 EURO, a marfurilor accizabile care depasesc limitele cantitative admise în scutire | Biroul Vamal de Frontieră Stânca Costești | |
| 30 | Controlul vamal antidrog a persoanelor fizice și al bagajelor acestora la intrarea/ieșirea în/din Comunitate; | | -nr. documente emise; -descoperiri substanțe interzise; |
| 31 | Controlul mijloacelor de transport; | | -gradul de folosire a aparaturii din dotare; |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 32 | Identificarea factorilor de risc la nivel local și efectuarea analizei de risc | | -numărul controalelor amănunțite efectuate, raportat la numărul total de controale; |
| 33 | Utilizarea în activitatea de analiză de risc a consemnelor și alertelor vamale; | | -număr analize preliminare privind substanțele interzise efectuate; |
| 34 | Schimbul de informații, la nivel local, cu instituțiile abilitate care desfășoară activități de control în zona de frontieră; | | -număr sesizări a altor organe; |
| 35 | Aplicarea sancțiunilor corespunzătoare împotriva faptelor care constituie contravenții la reglementările vamale. | | -număr consemne și alerte verificate; -cereri intervenție verificate |
| X | Asigurarea măsurilor de control al exporturilor | | |
| 36 | Cotrolul mijloacelor de transport precum și al documentelor însoțitoare; | | număr controale efectuate; |
| 37 | Stabilirea existenței documentelor anexate la declarația vamală în detaliu potrivit regimului vamal solicitat; | | număr licențe verificate; |
| 38 | Analizarea și constatarea concordanței între datele înscrise în declarația vamală în detaliu și cele din documentele anexate (autorizații, facturi, licențe, etc); | | număr iregularități depistate; |
| 39 | Controlul fizic al marfurilor supuse declarării. | | număr sesizări pentru alte organe; |
| XI | Combaterea fraudei prin creșterea utilizării analizei de risc | | |
| 40 | Realizarea controlului vamal documentar și fizic prin folosirea analizei de risc; | | număr consultări a bazelor de date specifice privind consemnele sau alte informații; |
| 41 | Efectuarea controalelor vamale ulterioare programate/inopinate. | | număr solicitări de informații de la alte organe de la nivel regional sau central; |
| | | | număr acțiuni de control efectuate pe baza analizei de risc; |
| | | | număr constatări ca urmarea folosirii analizei de risc; |
| | | | sume suplimentare atrase la buget; |
| XII | Vămuirea mărfurilor, aplicarea tarifului vamal de import și a altor norme legale privind trecerea peste frontieră a mărfurilor, bunurilor și a mijloacelor de transport | | |
| 42 | Efectuarea controlului vamal fizic al mijloacelor de transport, la trecerea frontierei; | | Nr. mijloace de transport controlate; |
| 43 | Efectuarea analizei de risc pe baza declarației sumare ICS-ECS; | | Nr. persoane controlate; |
| 44 | Efectuarea controlului vamal documentar în cadrul operațiunilor de vamuire și efectuarea analizei de risc; | | Nr. documente emise; |
| 45 | Efectuarea controlului vamal fizic al marfurilor declarate; | | Nr. constatări privind iregularitățile; |
| 46 | Verificarea drepturilor de import și a celorlalte taxe datorate în vamă pentru marfurile și bunurile declarate. | | Cantitate mărfuri confiscate; |
| | | | Valoare drepturi vamale încasate; |
| | | | Nr. colete poștale controlate |
| XIII | Dezvoltarea activității de control vamal ulterior pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale sau a altor dispoziții aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamală | | |
| 47 | Realizarea controalelor ulterioare inopinate după acordarea liberului de vamă, ca urmare a informațiilor obținute sau în baza analizei proprii; | | număr controale efectuate; |
| 48 | Efectuarea controalelor ulterioare de reverificare conform programelor propuse și aprobate; | | nr. procese-verbale de control întocmite; |
| 49 | Realizarea investigațiilor vamale punctuale în cazul bunurilor sustrase de sub supraveghere vamală sau a celor nedecarate organelor vamale sau în cazul prezentării documentelor vamale de transport sau comerciale neregulate sau falsificate; | | nr. decizii de regularizare emise; |
| 50 | Propunerea către seful ierarhic a unor măsuri necesare a fi luate pentru îmbunătățirea activității. | | sume suplimentare atrase la buget; |
| | | | nr. sesizări pentru alte organe |
| XIV | Pregătirea profesională a lucrătorilor vamali atât pe tematica specifică cât și pe cea generală, conform reglementărilor naționale și comunitare | | |

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| 52 | Elaborarea Programului anual de pregătire profesională continuă pentru personalul operativ; | | număr ședințe pregătire profesională; |
| 53 | Organizarea unor acțiuni de scurtă durată pentru informarea personalului vamal asupra legislației în domeniu, nou apărute; | | număr cursuri perfecționare absolvite; |
| 54 | Ținerea evidenței tuturor activităților de pregătire desfășurate la nivelul biroului vamal, precum și a unei situații a lucrătorilor specializați pe anumite domenii. | | număr teme pregătire profesională; |
| | | | număr solicitări privind necesarul de teme pentru învățământ; |
| XV | Perfecționarea procedurilor privind calculul, plata, incasarea și controlul resurselor proprii tradiționale | | |
| 55 | Desfășurarea unor acțiuni de informare a structurilor interesate asupra reglementărilor comunitare și naționale cu privire la modul de aplicare a drepturilor de import și export; | | număr alimentări conturi; |
| 56 | Transmiterea operativă a documentelor din care rezultă diferite resurse proprii tradiționale; | | număr declarații încasate; |
| 57 | Gestionarea corespunzătoare a evidențelor privitoare la resursele proprii tradiționale; | | număr prelucrări extrase de conturi; |
| 58 | Evidența în conturi și situații financiare a resurselor proprii tradiționale, conform cu reglementările comunitare; | | număr verificări ordine de plată; |
| 59 | Administrarea situațiilor de cont A și B; | | vize CFP; |
| 60 | Asigurarea funcționării optime a aplicațiilor informatice pentru generarea automată a situațiilor financiare. | | prelucrare extrase cont; |
| | | | număr ordine de plată înocmite; |
| | | | centralizare cheltuieli bugetare și întocmire cheltuieli lunare; |
| | | | validare declarații manuale și introducere în CAM; |
| | | | verificare date din anexa RPT cu balanța de verificare sintetică; |
| | Nr. obiective – 7 | | |
| | Nr. acțiuni - 30 | | |
| | Total nr. obiective - 15 | | |
| | Total nr. acțiuni - 59 | | |

CAPITOLUL 2 – ECONOMIE-PROTECȚIA CONSUMATORULUI

| Nr. crt. | OBIECTIV ACTIVITĂȚILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL | Instituția responsabilă /parteneri | Indicatorii de performanță – (măsurabili)- unități fizice și/sau valorice |
|-----------------|---|--|---|
| I | Evaluarea riscului produselor potențial periculoase | Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Botoșani | |
| 1 | Organizarea și desfășurarea unor acțiuni tematice de control conform programului trimestrial a ANPC, CRPC-Regiunea Nord-Est-Iași pentru evaluarea riscului produselor potențial periculoase | | Nr. controale tematice: -nr. controale alimentare -nr. controale nealimentare -nr. controale prestări servicii |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| II | Identificarea și eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite prin documentele de control | | |
| 2 | Identificarea și eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite în cadrul acțiunilor de control, inclusiv prin schimbul rapid de informații cu celelalte structuri teritoriale ale ANPC | | <p>Acțiuni de control: p. v. de constatare a contravenției: - produse alimentare - produse nealimentare - servicii nealimentare</p> <p>Valoarea amenzilor aplicate-lei - p. v. de constatare a contravenției Valoarea produselor și serviciilor neconforme, - lei, din care:: - extracomunitare - comunitare Valoarea produselor distruse - lei</p> |
| III | Colaborarea cu instituții ale administrației publice locale | | |
| 3 | Acțiuni în colaborare cu instituții ale administrației publice locale în cadrul controalelor tematice și de cercetare a unor reclamații | | <p>nr. acțiuni de control Valoarea amenzilor aplicate-lei</p> |
| IV | Îmbunătățirea modalității de primire , soluționare și informare a petiționarului | | |
| 4 | Primirea și soluționarea sesizărilor și informarea petiționarului | | <p>Nr. reclamații primite din partea consumatorilor, din care: - întemeiate - neîntemeiate - nesoluționabile - redirecționate - amiabil - clasate</p> |
| V | Informarea și educarea consumatorilor | | |
| 5 | Desfășurarea unor campanii și acțiuni de informare și educare a consumatorilor | | <p>- nr. conferințe de presă - nr. articole publicate în presa scrisă - nr. emisiuni radio-tv - nr. acțiuni de consiliere</p> |
| VI | Consilierea operatorilor economici | | |
| 6 | Informarea operatorilor economici în cadrul acțiunilor de control cu privire la legislația specifică din domeniul protecției consumatorilor | | <p>- nr. agenți economici consiliați - nr. acțiuni consiliere</p> |
| | Nr. obiective – 6 Nr. acțiuni - 6 | | |
| | Total nr. obiective – 6 Total nr. acțiuni - 6 | | |

CAPITOLUL 3 – FONDURI EUROPENE

| Nr. crt. | OBIECTIV ACTIVITĂȚILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL | Instituția responsabilă /parteneri | Indicatorii de performanță – (măsurabili)- unități fizice și/sau valorice |
|----------|---|--|---|
| I | Creșterea, în raport cu anul 2020, a valorii care exprimă gradul de conștientizare și informare, la nivelul managerilor și al altor responsabili din cadrul grupului țintă identificat, cu privire la oportunitățile oferite de programele cu finanțare europeană aprobate pentru exercițiul financiar 2014-2020 și pentru cel în curs | Instituția Prefectului- Județul Botoșani | |
| 1 | Întocmirea Planului de acțiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene în anul 2021 | | -1 plan -2 monitorizări - semestriale |
| 2 | Întâlniri ale Prefectului cu autoritățile administrației publice locale din județul Botoșani Agenda acțiunilor va include cel puțin un punct referitor la problematica accesării fondurilor puse la dispoziția României în exercițiul financiar 2014-2020 și/sau 2021-2027, de către Uniunea Europeană | | -nr. întâlniri organizate |
| 3 | Eveniment de promovare a unui program finanțat de Uniunea Europeană, aflat în implementare la nivel național – organizat în parteneriat cu o autoritate de management a programului, organism intermediar regional, alte instituții publice având atribuții legate de promovarea programului sau care au implementat cel puțin un proiect finanțat prin acest program, după cum va fi cazul | | -nr. evenimente organizate |
| 4 | Diseminare prin intermediul site-ului web al Instituției Prefectului - Județul Botoșani bt.prefectura.mai.gov.ro și/sau prin mijloace electronice social media accesibile instituției | | -nr. diseminări |
| 5 | Diseminare prin intermediul <i>Punctului de informare europeană</i> , amplasat la intrarea B a Palatului Administrativ din municipiul Botoșani | | -nr. informări |
| 6 | Diseminare prin intermediul serviciilor de poștă electronică utilizate în cadrul Instituției Prefectului - Județul Botoșani | | -nr. mesaje |
| 7 | Comunicări prin mass-media, referitoare la acțiunile prin care este abordată tematica accesării fondurilor europene | | -nr. comunicate |
| 8 | Întocmirea și reactualizarea bazei de date cuprinzând proiectele și investițiile în continuare și noi - finanțate din fonduri europene | | -1 bază de date -nr actualizări |
| | Nr. obiective - 1 | | |
| | Nr. acțiuni - 8 | | |
| | Total nr. obiective - 1 Total nr. acțiuni - 8 | | |

CAPITOLUL 4 – MEDIUL, APE ȘI PĂDURI

| Nr. crt. | OBIECTIV ACTIVITĂȚILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL | Instituția responsabilă /parteneri | Indicatorii de performanță – (măsurabili)- unități fizice și/sau valorice |
|------------|---|--|--|
| I | Reglementarea activităților, proiectelor, planurilor derulate pe teritoriul județului, în scopul diminuării impactului negativ asupra mediului înconjurător | Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani | |
| 1 | Aplicarea procedurilor privind autorizarea activităților cu impact asupra mediului, și vizarea anuală a autorizațiilor de mediu, reglementarea de mediu a proiectelor (prin procedura EIA) și planurilor (prin procedura SEA) | | -nr. operatori economici noi autorizați/cu autorizații revizuite -nr. operatori care au primit viza anuală -nr. operatori care au parcurs procedura EIA -nr. de operatori care au parcurs procedura SEA |
| II | Prevenirea și controlul integrat al poluării provenite din activitățile industriale | | |
| 2 | Aplicarea legislației cu privire la emisiile industriale (Legea nr. 278/2014) | | -nr. operatori economici autorizați -nr. RAM depuse -nr. înscrieri în Registrul integrat de mediu -nr. vize anuale aplicate |
| III | Monitorizarea integrată a factorilor de mediu „aer” în județul Botoșani | | |
| 3 | Monitorizarea calității aerului și informarea publicului și a altor autorități responsabile | | -nr. indicatori analizați -nr. depășiri înregistrate -nr. informări emise -nr. rapoarte lunare |
| 4 | Realizarea Inventarului anual al emisiilor de poluanți atmosferici | | -1 inventar anual realizat și transmis la ANPM -nr. agenți economici înscrși în SIM autorități locale înscrise în SIM -nr. autorități locale înscrise în SIM |
| 5 | Monitorizarea conformării agenților economici cu prevederile Legii nr.264/2017 | | -nr.stații distribuție carburanți conforme -nr. Certificate de inspecție tehnică COV -nr. fișe de evaluare a emisiilor totale, anuale COV |
| 6 | Monitorizarea radioactivității factorilor de mediu | | - nr. analize factor de mediu aer - nr. analize factor de mediu apa - nr. analize factor de mediu sol - nr. analize factor de mediu vegetatie |
| 7 | Monitorizarea nivelului de zgomot in principalele puncte critice din municipiul Botoșani | | - nr. măsurări |
| IV | Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității și introducerea unui management durabil al resurselor naturale din județul Botoșani | | |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 8 | Emiterea de autorizații de recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare a speciilor din flora și respectiv fauna sălbatică și realizarea inventarului cu autorizațiile emise în anul 2020, în baza Ordinului 410/2008. | | - nr. autorizații emise - 1 inventar anual realizat și transmis la ANPM - nr. autorizații înscrise în SIM |
| 9 | Realizarea evaluărilor sezoniere a speciei de pisică sălbatică și transmiterea informației pe cale ierarhică | | - nr. evaluări/sezon - nr. rapoarte transmise la ANPM |
| 10 | Derularea de acțiuni de monitorizare a parcurilor dendrologice, a arborilor declarați monumente ale naturii, a spațiilor verzi, a speciilor de floră/faună sălbatică ocrotite pe plan județean | | - nr. acțiuni /puncte de vedere |
| 11 | Realizarea inventarului la nivel național cu declarațiile privind capturile și uciderile accidentale din anul 2020, în cadrul modului Capturi. | | - 1 inventar anual realizat și transmis la ANPM |
| 12 | Derularea de acțiuni de informare/ conștientizare a populației, inclusiv în mediul on-line și pe domeniul web al APM | | - nr. acțiuni |
| 13 | Participare la emiterea actelor de reglementare privind planurile/ proiectele/ activitățile economice din județ, prin: -localizarea amplasamentelor în raport cu siturile Natura 2000 și celelalte categorii de arii naturale protejate -participare la derularea procedurii de evaluare adecvată pentru planurile/proiectele care pot avea un impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000; -participare la elaborarea actelor de reglementare – domeniul Biodiversitate. | | - nr. puncte de vedere emise |
| 14 | Emiterea punctelor de vedere referitoare la solicitările de informații privind conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale | | - nr. puncte de vedere |
| V | Urmărirea realizării unui management adecvat al deșeurilor și al substanțelor periculoase în județul Botoșani | | |
| 15 | Monitorizarea operatorilor autorizați pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori și a cantităților de deșeuri de B&A gestionate anual de operatori autorizați | | - nr. puncte de lucru autorizate pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori -1 bază de date anuală cuprinzând raportările operatorilor autorizați pentru gestionarea deșeurilor de B&A |
| 16 | Actualizarea bazei de date cu operatorii economici și UAT care au obligația legală de a raporta ambalaje/deseuri de ambalaje | | - nr. operatori economici care introduc pe piața produse ambalate/ambalaje de desfacere - nr. operatori economici care valorifică deseuri de ambalaje -nr. unități administrativ teritoriale care colectează separat deșeuri de ambalaje |
| 17 | Actualizarea rapoartelor incluși în baza națională de date SIM-Ambalaje | | -nr.operatori economici -nr. unități administrativ teritoriale |
| 18 | Monitorizarea operatorilor autorizați pentru gestionarea DEEE și a cantităților de deșeuri de echipamente electrice și electronice gestionate | | -nr. puncte de lucru autorizate pentru gestionarea DEEE -1 bază de date anuală cuprinzând raportările operatorilor autorizați pentru gestionarea DEEE |

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| 19 | Actualizarea raporturilor incluși în baza națională de date SIM – uleiuri și monitorizarea cantităților de uleiuri proaspete și uleiuri uzate gestionate prin completarea bazei de date locale | | -nr. operatori economici incluși în baza de date -cantități uleiuri proaspete utilizate -cantități uleiuri uzate gestionate |
| 20 | Actualizarea bazei de date cu operatorii economici autorizați pentru gestionarea VSU și monitorizarea gestionării VSU din raportările transmise | | -nr. operatori economici autorizați -nr. VSU colectate/tratate -1 bază de date anuală cuprinzând raportările operatorilor autorizați pentru gestionarea VSU |
| 21 | Actualizarea inventarului județean al echipamentelor și deșeurilor de echipamente cu conținut PCB | | -nr. agenți economici detinatori -nr.echipamente cu PCB în funcțiune -nr.deșeuri de echipamente cu PCB |
| 22 | Centralizarea datelor privind transporturile de deșeuri periculoase, efectuate, conform Anexei 2 din HG nr.1061/2008 | | -nr. operatori economici care predau deșeuri periculoase -cantități de deșeuri periculoase predate |
| 23 | Aprobarea transporturilor de deșeuri periculoase care sunt tratate în județul Botoșani (formulare Anexa 1 din HG nr.1061/2008) și urmărirea rețelei de operatori autorizați pentru transportul deșeurilor periculoase în județul Botoșani | | -nr. formulare Anexa 1 aprobate -nr. operatori economici autorizați pentru transportul deșeurilor periculoase |
| 24 | Monitorizarea activității operatorilor economici autorizați pentru incinerarea deșeurilor | | -nr. operatori economici autorizați -tipuri și cantitati deșeuri incinerate |
| 25 | Urmărirea activității de depozitare a deșeurilor, inclusiv a activității de monitorizare post-închidere a depozitelor vechi de deșeuri | | -cantități de deșeuri depozitate -gradul de umplere al celulei 1 – Depozit Stăuceni -nr. rapoarte de monitorizare post-închidere transmise |
| 26 | Actualizarea operatorilor economici înregistrați în SIM-SD și derularea anchetei statistice anuale privind gestionarea deșeurilor în județul Botoșani | | -nr. operatori activi înregistrați în SIM-SD -nr. chestionare introduse și validate în SIM-SD |
| 27 | Actualizarea informațiilor privind gestionarea unor categorii speciale de chimicale de către operatori din județul Botoșani și transmiterea acestora pe cale ierarhică (PIC, POPs, mercur, azbest, etc.) | | -nr. operatori economici -nr. rapoarte transmise |
| 28 | Inventarierea operatorilor din județul Botoșani care au obligații legale în aplicarea Regulamentului (REACH) nr.1907/2006 și a Regulamentului nr.1272/2008 (CLP) și monitorizarea cantităților/ tipurilor de substanțe și preparate chimice gestionate | | -nr. operatori economici -cantitati substanțe și preparate chimice gestionate |
| 29 | Actualizarea bazei de date SIM-SCP cu operatorii economici utilizatori de substanțe chimice ca atare, producători de amestecuri chimice, importatori de amestecuri și articole chimice și a cantităților corespunzătoare gestionate anual | | -nr. operatori economici înregistrați -tipuri și cantități de chimicale gestionate |
| VI | Îmbunătățirea gradului de educare și conștientizare, informare, consultare și participare a tuturor cetățenilor în luarea deciziilor privind mediul | | |
| 30 | Derularea de activități și acțiuni în scopul îmbunătățirii gradului de informare și conștientizare a publicului cu privire la protecția mediului înconjurător | | -nr. activități / acțiuni |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 31 | Promovarea educației ecologice prin intermediul unităților de învățământ, sprijinirea participării unităților de învățământ la concursurile și programele de mediu | | -nr. activități -nr. parteneriate -nr. unități de învățământ implicate |
| 32 | Publicarea pe domeniul web al APM a rapoartelor și informarilor de specialitate, privind calitatea factorilor de mediu | | -1 Raport anual privind starea mediului -1 Raport lunar privind calitatea factorilor de mediu |
| | Nr. obiective – 6 Nr. acțiuni - 32 | | |
| VII | Urmărirea respectării legislației de mediu în vederea reducerii poluării, îmbunătățirii managementului deșeurilor și substanțelor periculoase | GNM Comisariatul Județean Botoșani | |
| 33 | Monitorizarea agenților economici care desfășoară activități în domeniul controlului poluării industriale și managementul riscului, managementul deșeurilor și substanțelor și preparatelor periculoase. | | - nr. inspecții planificate propuse- 14 - nr. inspecții planificate efectuate - nr. inspecții neplanificate propuse- 241 - nr. inspecții neplanificate efectuate - nr. sancțiuni aplicate - valoarea amenzilor aplicate, lei - nr.sancțiuni complementare aplicate |
| 34 | Efectuare controale tematice planificate stabilite de către Garda Națională de Mediu în domeniul controlului poluării | | - nr. inspecții planificate propuse- 92 - nr. inspecții efectuate - nr. sancțiuni aplicate - valoarea amenzilor aplicate, lei - nr.sancțiuni complementare aplicate |
| VIII | Urmărirea respectării prevederilor legale în vigoare în vederea conservării biodiversității și utilizării durabile a componentelor sale | | |
| 35 | Monitorizarea agenților economici care exploatează resurse naturale în vederea asigurării conservării resurselor neregenerabile | | - nr. inspecții neplanificate propuse- 82 - nr. inspectii neplanificate efectuate - nr. sanctiuni aplicate - valoarea amenzilor aplicate, lei - nr.sancțiuni complementare aplicate |
| 36 | Efectuare controale tematice planificate stabilite de Garda Națională de Mediu în domeniul biodiversității, biosecurității și ariilor protejate | | - nr. inspecții planificate propuse- 5 - nr. inspecții efectuate - nr. sanctiuni aplicate - valoarea amenzilor aplicate, lei - nr.sancțiuni complementare aplicate |
| | Nr. obiective – 2 Nr. acțiuni - 4 | | |
| IX | Asigurarea conservării speciilor și habitatelor din județul Botoșani pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora | ANANP Serviciul Teritorial Botoșani | |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| 37 | Elaborare obiective de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar (SCI+SPA) care au plan de management și măsuri minime de conservare pentru ariile naturale care nu au plan de management în vederea aprobării prin Ordin de Ministru | | -nr. documentații primite și analizate -nr. avize emise/puncte de vedere -nr. documentații primite și analizate -nr. verificări de amplasamente/perioada alocată |
| 38 | Emitere avize pentru proiecte/activități/planuri aflate în procedura de avizare la autoritatea competentă pentru protecția mediului, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani | | -nr. documentații primite -nr. documentații analizate -nr. avize emise în funcție de solicitări -nr. documentații analizate / condiții emise |
| X | Asigurarea/Înnoirea bazei de informații/date referitoare la speciile și habitatele din județul Botoșani pentru care au fost declarate ariile naturale protejate - inclusiv starea de conservare a acestora - cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversității și evaluarea eficienței managementului | | |
| 39 | Participarea la acțiuni de punere în valoare / exploatare a masei lemnoase și întocmirea proceselor-verbale de verificare a amplasamentelor | | Număr procese verbale întocmite |
| 40 | Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate și întocmirea rapoartelor de monitorizare | | Număr rapoarte de monitorizare întocmite |
| XI | Asigurarea managementului eficient al ariilor naturale protejate din județul Botoșani cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes conservativ | | |
| 41 | Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate și întocmirea rapoartelor de monitorizare în urma efectuării vizitelor de monitorizare împreună cu funcționari ai RNP, APM, GNM, APIA, SGA și primării | | Număr procese verbale întocmite Număr rapoarte de monitorizare întocmite |
| XII | Creșterea nivelului de conștientizare - îmbunătățirea cunoștințelor, schimbarea atitudinii și comportamentului - pentru grupurile interesate care au impact asupra conservării biodiversității | | |
| 42 | Realizare și montare panouri informative în parteneriat cu Direcția Silvică Botoșani, pentru ariile naturale protejate care se suprapun cu fondul forestier | | Număr procese verbale întocmite |
| 43 | Încheierea contractelor de parteneriat și colaborare cu unități de învățământ și ONG-uri | | Nr. parteneriate / Contracte de colaborare încheiate |
| XIII | Menținerea și promovarea activităților durabile de exploatare a resurselor naturale în zonele desemnate acestor activități și reducerea celor nedurabile | | |
| 44 | Realizare activităților de informare și conștientizare | | Nr. activități organizate |
| XIV | Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil - prin intermediul valorilor naturale și culturale - cu scopul limitării impactului asupra mediului | | |
| 45 | Încheierea contractelor de parteneriat și colaborare cu unități de învățământ și ONG-uri | | Nr. parteneriate/Contracte de colaborare încheiate |
| | Nr. obiective - 6 | | |
| | Nr. acțiuni - 9 | | |

| | | | |
|-----|---|---------------------------|---|
| XV | Apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează, precum și pentru gestionarea fondurilor de vânătoare și de pescuit atribuite, pentru recoltarea, prelucrarea și valorificarea, prin acte și fapte de comerț, a produselor specifice fondului forestier | Direcția Silvică Botoșani | |
| 46 | Asigurarea regenerării tuturor suprafețelor din fond forestier prin împădurirea terenurilor goale, regenerarea naturală a suprafețelor tăiate, completarea golurilor în plantații mai vechi. | | -împădurirea terenurilor goale din fond forestier de stat: 48 ha -împădurirea terenurilor goale din fond forestier privat cu contract de administrare: 1 ha -regenerarea naturală a suprafețelor tăiate: 140 ha -completarea golurilor în plantațiile vechi: 49 ha |
| 47 | Creșterea procentului de împădurire prin sponsorizări cu puieți | | Sponsorizări cu puieți forestieri din excedentul de puieți propriu, minim 4 mii puieți |
| 48 | Asigurarea accesibilității suprafețelor din fond forestier Proiectare Reabilitare drum auto forestier | | a) Construire drum forestier Muscalu Prelungire - 2,42 km; program propus an 2021 = 750,0 mii lei (cu TVA); b) Reabilitare drum forestier Uretrea (Schit Balș) – 1,04 km; program propus an 2021 = 953,00 mii lei (cu TVA); c) proiectare construire DF Prelungire Poiana Cucului – 1,1 km; program propus an 2021 = 10,0 mii lei (cu TVA); d) proiectare construire DF Holm – 3,09 km; program propus an 2021 = 15,0 mii lei (cu TVA); e) proiectare construire DF Suharău Ramificație – 3,9 km; program propus an 2021 = 37,0 mii lei (cu TVA); f) proiectare reabilitare DF Călugăra Mare – 2,0 km; program propus an 2021 = 25,50 mii lei (cu TVA); g) proiectare reabilitare DF Ciobanu Stupina – 1,0 km; program propus an 2021 = 14,50 mii lei (cu TVA); |
| | Nr obiective – 1 Nr. acțiuni - 3 | | |
| XVI | Lucrări de decolmatare a cursurilor de apă amenajate | Sistemul de | |

| | | Gospodărire a Apelor Botoșani | |
|--------------|--|----------------------------------|--|
| 49 | Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Miletin, comuna Cristesti, pe o lungime de 4,25 km, pana la confluenta cu r Putreda | | Terasamente mecanice 30 mii mc Lungimea 4,25 km Valoarea 27 mii lei |
| 50 | Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Cordun, UAT Flamanzi, pe o lungime de 0,9 km, pana la confluenta cu r Varnita | | Terasamente mecanice 7.4 mii mc Lungimea 0,9 km Valoarea 12 mii lei |
| XVII | Lucrări de decolmatare cursuri de apă neamenajate | | |
| 51 | Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Draslea, comuna Trusesti, pe o lungime de 0.9 km, aval de confluenta cu raul Valea Ciolpanilor | | Terasamente mecanice 7.5 mii mc Lungimea 0,9 km Valoarea 10,0 mii lei |
| 52 | Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Putreda, comuna Cristesti, pe o lungime de 0.7 km, de la podul de pe DJ207N pana la confluenta cu raul Miletin | | Terasamente mecanice 3.4 mii mc Lungimea 0,7 km Valoarea 6,0 mii lei |
| 53 | Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Scanteia, comuna Prajeni, pe o lungime de 1.1 km, pana la confluenta cu raul Miletin | | Terasamente mecanice 7.2 mii mc Lungimea 1,1 km Valoarea 20,0 mii lei |
| 54 | Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Tinca, comuna Hiliseu, pe o lungime de 1.0 km, pana la confluenta cu raul Jijia | | Terasamente mecanice 9.0 mii mc Lungimea 1,0 km Valoarea 14,0 mii lei |
| 55 | Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Jijia, comuna Hiliseu, pe o lungime de 0.8 km | | Terasamente mecanice 7.5 mii mc Lungimea 0,5 km Valoarea 10,0 mii lei |
| 56 | Asigurarea capacitatii de transport a albiei minore a cursului de apa Dresleuca, comuna Curtesti, localitate Hudum, pe o lungime de 2.1 km | | Terasamente mecanice 13.0 mii mc Lungimea 2,1 km Valoarea 18,0 mii lei |
| XVIII | Fundamentarea și urmărirea realizării prevederilor abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de apă | | |
| 57 | Emitere propuneri de alocații pentru utilizarea resursei de apa si pentru primirea apelor uzate in resursele de apa | | Nr. abonamente pentru utilizarea/exploatarea resurselor de apa |
| 58 | Receptia cantitatilor de resurse de apa (volume, concentratii etc) utilizate/exploatate in conformitate cu prevederile abonamentelor | | Nr. procese-verbale de receptie incheiate |
| XIX | Reactualizarea dosarelor de obiectiv și Protecția resurselor de apă | | |
| 59 | Efectuarea verficarilor in teren pentru reactualizarea dosarelor de obiectiv. Controale pentru prevenirea și combaterea efectelor poluărilor accidentale, participarea la acțiuni de înlăturare a efectelor poluărilor accidentale | | Nr. note de constatare/procese-verbale de constatare |
| 60 | Calculul penalitatilor pentru depasirea parametrilor de calitate inscrisi in actele de reglementare | | Nr. pv penalitati aplicate |
| XX | Activitati privind monitoringul calitativ al apelor | | |
| 61 | Programarea prelevarilor pentru subsistemele: rauri, lacuri, foraje, uzate. Analiza rezultatelor | | Monitorizarea a 26 sectiuni râuri, 12 secțiuni |

| | | | |
|--------------|--|--|---|
| | masuratorilor efectuate pe probele recoltate. | | lacuri, 43 secțiuni foraje subteran, 59 secțiuni evacuare ape uzate |
| XXI | Reglementarea din punctul de vedere al gospodăririi apelor | | |
| 62 | Emiterea avizelor de gospodărire a apelor | | Nr. avize |
| 63 | Emiterea autorizațiilor de gospodărire a apelor | | Nr. autorizații |
| 64 | Emiterea referatelor tehnice de specialitate solicitate de A.B.A. Prut-Bârlad | | Nr. referate tehnice |
| 65 | Consultanța tehnică ce vizează aspecte de gospodărire a apelor | | Nr. consultanțe tehnice |
| 66 | Puncte de vedere, adrese în legătură cu necesitatea obținerii actelor de reglementare în domeniul gospodăririi apelor | | Nr. puncte de vedere |
| XXII | Impunerea directivelor cadru a U.E. în domeniul apelor | | |
| 67 | Elaborarea raportelor privind stadiul realizării lucrărilor pentru asigurarea cerințelor de apă ale populației din localități, stadiul realizării lucrărilor pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane, impunerea directivelor U.E. în domeniul apelor, s.a. | | Nr. rapoarte |
| XXIII | Elaborarea programelor de gospodărire a apelor și a sintezelor bazinale privind folosirea și protecția resurselor de apă | | |
| 68 | Elaborarea programelor de gospodărire a apelor și a sintezelor bazinale privind folosirea și protecția resurselor de apă | | Nr. rapoarte |
| XXIV | Realizarea altor activități curente legate de gospodărire a apelor | | |
| 69 | Activități legate de gospodărire a apelor | | Nr. acțiuni |
| | Nr. obiective – 9 Nr. acțiuni - 21 | | |
| | Total nr. obiective – 24 Total nr. acțiuni - 69 | | |

| Nr. crt. | DENUMIREA INVESTIȚIEI cuprinsă în "Planul de acțiuni pe anul 2021 al Județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare" | Valoarea totală a investiției -MII LEI- | Sursa de Finanțare (Program european, împrumut bancar, BS) | Data începerii investiției și data finalizării investiției, conform contractului de finanțare semnat /actului adițional | Stadiul investiției/ etapa de pregătire | Alte observații |
|----------|---|---|--|---|--|--|
| 1 | Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate cumpărate, perimetrul Drăgușeni - 161 ha/ - completari 1,1ha, întrețineri plantații 26 ha | 6.059,088 | Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică | 08.11.2010 08.11.2021 | 63% | Pentru anul 2021 sunt prevăzute lucrări de completarea golurilor din plantații pe 1,2 ha și lucrări de întreținere în plantații pe 21 ha |
| 2 | Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate cumpărate, perimetrul Bodron III - 13 ha, completări 0,2 ha, întrețineri plantații 6 ha | 337,200 | Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică | 07.11.2014 07.11.2021 | 87% | Pentru anul 2021 sunt prevăzute lucrări de completarea golurilor din plantații pe 0,2 ha și lucrări de întreținere în plantații pe 7 ha |
| 3 | Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate cumpărate, perimetrul Putureni-20 ha / -completări 0,4 ha, întrețineri plantații 20 ha | 629,930 | Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică | 08.11.2021 07.11.2022 | 99% | Pentru anul 2021 sunt prevăzute lucrări de completarea golurilor din plantații pe 0,4 ha și lucrări de întreținere în plantații pe 13 ha |
| 4 | Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași | 634.468 ,00 (cu TVA) | Bugetul de Stat si alte surse legal constituite | 1989 | Contract în desfasurare incheiat cu firma de avocatura in vederea expropriarii terenuri Ibaneasa | ABA Prut Barlad a solicitat credit de angajament expropriarii terenuri |
| 5 | Exploatare Complexa Stanca Costesti-Punerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor hidrotehnice de la nodul hidrotehnic Stanca Costesti | 71.152,00 cu TVA | Bugetul de Stat si alte surse legal constituite | 2013 | Finalizat executie et I In curs de evaluare oferte in vederea incheierii contractului pentru executie lucrari-et II | ABA Prut Barlad a solicitat credit de angajament in vederea demararii lucrarilor et II incepand cu anul 2021 |
| 6 | Acumulare rau Miletin pentru atenuarea viiturilor in zona Cristesti- Cosula, jud. Botosani | 13.113,00 cu TVA | Bugetul de Stat, Surse Proprii si alte surse legal constituite | 2022 | Obtinere avize si acorduri in vederea aprobarii Indicatorilor tehnico economici | ABA Prut Barlad a solicitat credit de angajament in vederea contractarii serviciilor de proiectare faza PT, dupa aprobarea indicatorilor |
| 7 | Reconectare, restaurare lunca inundabila, remeandrare curs de apa Jijia | 1.170,00 cu TVA | POIM 2014- 2020 | | Evaluare aplicatie de finantare | Asistenta tehnica pentru aplicatie de finantare |

CAPITOLUL 5 – INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

Secția Drumuri Naționale Botoșani

| Nr. crt. | DENUMIREA INVESTIȚIEI cuprinsă în “Planul de acțiuni pe anul 2021 al Județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare” | Valoarea totală investiției -MII LEI- | Sursa de Finanțare (Program european, împrumut bancar, BS) | Data începerii investiției și data finalizării investiției, conform contractului de finanțare semnat /actului adițional | Stadiul investiției %/ etapa de pregătire | Alte observații |
|----------|--|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Modernizarea DN 28B Târgu Frumos - Botoșani | 322.790,000 | Venituri Proprii C.N.A.I.R. | - | - | |
| 2 | Modernizare DN 29D Botoșani – Trușești - Ștefănești | 188.585,000 | Venituri Proprii C.N.A.I.R. | 30.03.2021-30.03.2023 | - | Eliberare Autorizație de construcție |
| 3 | Covor asfaltic DN 24C km 43+850-45+730 Bădărăi | 392,000 | Venituri Proprii C.N.A.I.R. | 01.05.2021-15.09.2021 | - | - |
| 4 | Covor asfaltic DN 24C km 45+840-49+110 Durnești – Santa Mare | 682,000 | Venituri Proprii C.N.A.I.R. | 01.05.2021-15.09.2021 | - | - |
| 5 | Covor asfaltic DN 24C 53+000-55+138 Santa Mare – Ringhilești | 446,000 | Venituri Proprii C.N.A.I.R. | 01.05.2021-15.09.2021 | - | - |
| 6 | Covor asfaltic DN 24C 55+588-58+536 Ringhilești – Ilișeni | 615,000 | Venituri Proprii C.N.A.I.R. | 01.05.2021-15.09.2021 | - | - |
| 7 | Covor asfaltic DN 24C 59+400-60+400 Ilișeni | 313,000 | Venituri Proprii C.N.A.I.R. | 01.05.2021-15.09.2021 | | |
| 8 | Covor asfaltic DN 24C 69+063-73+000 Bobulești – Bădiuți | 1.233,300 | Venituri Proprii C.N.A.I.R. | 01.05.2021-15.09.2021 | | |
| 9 | Covor asfaltic DN 29B 3+000-10+000 Cătămărești Deal – Cervicești | 2.556,330 | Venituri Proprii C.N.A.I.R. | 01.05.2021-15.09.2021 | | |
| 10 | Covor asfaltic DN 29B 24+702-31+500 Văculești - Dorohoi | 2.482,000 | Venituri Proprii C.N.A.I.R. | 01.05.2021-15.09.2021 | | |

CAPITOLUL 6 – AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

| Nr. crt. | OBIECTIV ACTIVITĂȚILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL | Instituția responsabilă /parteneri | Indicatorii de performanță – (măsurabili)- unități fizice și/sau valorice |
|------------|---|--|--|
| I | Promovarea produselor locale românești | Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani | |
| 1 | Programul - Legume în spații protejate | | -nr. întâlniri pentru promovarea programului -nr. solicitanți -nr. beneficiari -total sprijin financiar acordat – mii lei |
| 2 | Programul - Carne de porc | | -nr. întâlniri pentru promovarea programului -nr. solicitanți -nr. beneficiari -total sprijin financiar acordat – mii lei |
| 3 | Programul - Ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în acvacultură | | -nr. întâlniri pentru promovarea programului -nr. solicitanți -nr. beneficiari -total sprijin financiar acordat – mii lei |
| 4 | Programul - Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi | | -nr. întâlniri pentru promovarea programului -nr. solicitanți -nr. beneficiari -total sprijin financiar acordat – mii lei |
| 5 | Programul - Ajutor de minimis pentru sectorul apicol | | -nr. întâlniri pentru promovarea programului -nr. solicitanți -nr. beneficiari -total sprijin financiar acordat – mii lei |
| II | Restructurarea învățământului profesional și tehnic | | |
| 6 | Susținere financiară licee tehnologice agricole | | -nr. beneficiari total sprijin financiar acordat – mii lei |
| III | Dezvoltarea agriculturii ecologice | | |
| 7 | Înscriere producători în sistemul agriculturii ecologice | | -nr. solicitanți -nr. beneficiari |
| IV | Consolidare proprietăți | | |
| 8 | Eliberare avize vânzări terenuri | | -nr. dosare -nr. avize |
| V | Asigurarea schimbului de generații în agricultură | | |
| 9 | Organizare cursuri de calificare pentru meseriile: -lucrător în cultura plantelor | | -nr. întâlniri pentru promovarea cursurilor -nr. solicitanți |

| | | | |
|-------------|--|---|--|
| | -lucrător în creșterea animalelor | | -nr. beneficiari |
| VI | Dezvoltarea piețelor locale | | |
| 10 | Promovarea și comercializarea produselor în sistem on-line | | -nr. pltfirme on-line |
| 11 | Urmărirea și respectarea legislației în piețele agroalimentare | | -nr. controale efectuate |
| | Nr. obiective – 6 Nr. acțiuni - 11 | | |
| VII | Implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală | Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Botoșani | |
| 12 | Primirea și verificarea cererilor de finanțare | | Număr cereri de finanțare depuse și verificate pe submăsuri: - sM 4.1 - sM 6.1 - sM 6.2 - sM 6.3 - sM 6.4 - sM 17.1 - sM 19.2 |
| 13 | Verificarea dosarelor cererilor de plată | | Număr dosare plată verificate Total sume aprobate la plată (mii euro) |
| 14 | Informări cu privire la accesarea măsurilor pentru agricultură și dezvoltare rurală | | Număr persoane informate |
| | Nr. obiective – 1 Nr. acțiuni - 3 | | |
| VIII | Informarea fermierilor cu privire la formele de sprijin acordate prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură | APIA Centrul Județean Botoșani | |
| 15 | Organizarea și realizarea sesiunilor de informare a fermierilor referitor la cererea unică de plată C 2021 | | nr sesiuni de informare organizate nr fermieri informați |
| 16 | Difuzarea materialelor de informare privind cererea unică de plată C 2021 | | nr materiale distribuite |
| 17 | Informarea și consilierea fermierilor odată cu primirea și gestionarea cererilor de plată și a măsurilor specifice | | nr fermieri informați |
| IX | Acordarea ajutoarelor de stat și derularea măsurilor specifice cu finanțare din fonduri FEGA și FEADR | | |
| 18 | Primirea, verificarea și respectiv autorizarea la plată a cererilor de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură și ajutorului acordat în sectorul creșterii animalelor | | nr cereri primite/verificate nr cereri autorizate |
| 19 | Derularea activității de rentă viageră agricolă | | nr carnete vizate |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | | | nr. cereri de reanalizare verificate |
| 20 | Gestionarea Programului pentru școli al României | | nr cereri primite/verificate nr. cereri aprobate valoare ajutor acordat producătorilor (lei /EURO) |
| 21 | Acordarea ajutorului specific comunitar în sectorul apicol | | nr cereri primite/verificate nr. cereri aprobate valoare ajutor acordat (lei) |
| 22 | Primirea, verificarea și autorizarea la plată a cererilor de plată și a deconturilor justificative pentru Măsura 14 | | nr. cereri de plată /deconturi justificative primite nr. cereri aprobate la plată/Măs 14 valoare/Măs 14 (lei /EURO) |
| 23 | Gestionarea Măsurii 8 și a Măsurii 15 | | nr cereri primite/verificate nr. cereri aprobate valoare (lei/EURO) |
| X | Administrarea și autorizarea cererilor unice de plată din Campania 2021 pentru plata în avans | | |
| 24 | Primirea cererilor unice de plată | | nr cereri primite/verificate nr. cereri aprobate la plată |
| 25 | Introducerea cererilor unice de plată și a documentelor aferente în sistemul informatic | | nr cereri/documente introduse |
| 26 | Realizarea controlului preliminar | | nr fermieri verificați |
| 27 | Rezolvarea erorilor de suprapunere/supradeclarare | | nr fermieri verificați nr. fermieri identificați cu erori |
| 28 | Efectuarea controalelor administrative | | nr. controale planificate nr. controale realizate nr. fermieri verificați |
| 29 | Autorizarea la plata în avans | | nr cereri primite/verificate nr. cereri aprobate valoarea plății (lei /EURO) |
| XI | Administrarea și autorizarea cererilor unice de plată din Campania 2021 pentru plata regulată | | |
| 30 | Efectuarea controlului administrativ | | nr. controale planificate nr. controale realizate nr. fermieri verificați |
| 31 | Autorizarea la plata regulată | | nr cereri primite/verificate nr. cereri aprobate valoarea plății (lei /EURO) |
| XII | Administrarea și autorizarea pentru plata regulată a cererilor unice de plată din Campania 2020 și din campaniile anterioare | | |
| 32 | Efectuarea controlului administrativ | | nr. controale planificate nr. controale realizate nr. fermieri verificați |
| 33 | Autorizarea la plata regulată | | nr cereri primite/verificate nr. cereri aprobate |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| | | | valoarea plății (lei /EURO) |
| XIII | Efectuarea controalelor clasice pe teren, conform eșantionului transmis de APIA cu încadrare în termenul de finalizare stabilit prin OMADR | | |
| 34 | Pregătirea dosarelor pentru efectuarea controalelor în teren (primire copii cerere de sprijin, emitere ordin de control și raport de control) | | nr dosare /nr ordine de control emise nr dosare/nr ordine de control realizate nr rapoarte de control |
| 35 | Efectuarea controlului pe teren, la fața locului, conform scopului de control eșantionat | | nr ferme controlate nr neregularități identificate nr măsuri impuse |
| 36 | Întocmirea rapoartelor de control | | nr. rapoarte întocmite |
| 37 | Introducerea rapoartelor de control în aplicația electronică | | nr. rapoarte introduse |
| XIV | Derularea operațiunilor necesare ce privesc efectuarea inspecțiilor/supracontroalelor pentru cererile selectate la control/supracontrol și soluționării sesizărilor/reclamațiilor ce au ca obiect neconformități ale cererilor de plată | | |
| 38 | Pregătirea inspecției/supracontrolului | | nr. inspecții/supracontroale planificate |
| 39 | Efectuarea inspecției/supracontrolului | | nr. inspecții/supracontroale realizate |
| 40 | Întocmirea actului de control | | nr. acte control întocmite |
| 41 | Valorificarea actului de control | | valoarea actelor de control |
| XV | Urmărirea și recuperarea creanțelor apărute în urma gestionării formelor de sprijin finanțate de la bugetul de stat și/sau din fonduri comunitare | | |
| 42 | Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare | | nr predebite/debite constatate |
| 43 | Înregistrarea titlurilor de creanță în registrul debitorilor | | nr procese-verbale înregistrate nr procese-verbale întocmite |
| 44 | Comunicarea titlurilor de creanță | | nr expedieri |
| | Nr. obiective – 8 Nr. acțiuni - 30 | | |
| XVI | Respectarea condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic | Oficiul Județean de Zootehnie Botoșani | |
| 45 | Efectuarea controalelor la fața locului conform procedurilor elaborate de ANZ, a solicitanților de sprijin național și european pentru speciile: taurine, ovine/caprine și albine, conform Procedurii Operaționale -2021 | | Eșantionul de control extras de către APIA Central, pentru schemele ANT/SCZ și PNA |
| XVII | Efectuarea inspecției de stat în domeniul zootehnic privind implementarea legislației naționale și comunitare în teritoriu, ameliorarea, reproducția, conservarea și managementul resurselor genetice animale | | |
| 46 | Controlul modului în care se desfășoară activitățile de reproducție și derulare a programelor de ameliorare, precum și a programelor de conservare a resurselor genetice la animale, verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de dispariție, vulnerabile și a celor nesigure | | -76 exploatații taurine; -45 exploatații ovine/caprine; -2 Asociații ale crescătorilor de animale. -nr. constatări |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| 47 | Controlul corectitudinii si veridicitatii inscrisurilor in evidentele zootehnice (Registrul genealogic, Registrul de monta si fătări, adeverintele de montă , declaratiile de fătare, etc.) | | -nr. constatări -nr. măsuri dispuse |
| 48 | Efectuarea inspectiei activitatii de Control Oficial al Productiilor la taurine, ovine, caprine, controlând metodele de efectuare a COP, monitorizare a COP, cantitativ și calitativ și pentru calcularea si publicarea rezultatelor, la speciile, taurine, ovine si caprine | | -nr. inspecții -nr. constatări -nr. măsuri dispuse |
| XVIII | Coordonarea activității de ameliorare, reproducție, conservare si managementul resurselor genetice la animale | | |
| 49 | Identificarea proprietarilor ce detin tauri neautorizati folositi la monta naturala, avertizarea lor in scris, aplicarea de amenzi, in vederea minimalizarii montei clandestine | | -nr. controale -nr. nereguli constatate -nr. amenzi aplicate -valoare amenzi - lei |
| 50 | Efectuarea controlului privind respectarea legislatiei in domeniul circulatiei materialului biologic de reproducție pe teritoriul judetului, producerea, comercializarea si utilizarea materialului seminal refrigerat si congelat | | -nr. controale -nr. nereguli constatate -nr. amenzi aplicate -valoare amenzi - lei |
| XIX | Monitorizarea identificării stupinelor si stupilor in sistemul unitar | | |
| 51 | Acordarea codurilor de stupina in urma verificarii documentelor si inregistrarea in baza nationala de date Verificarea la fata locului a stupinelor si stupilor privind modul de identificare a acestora Eliberarea adeverintelor privind numarul de familii de albine detinut la apicultorii care acceseaza masuri de sprijin | | -nr. coduri acordate, la solicitarea apicultorilor -nr. coduri înregistrate -nr. verificări la fața locului -nr. adeverințe eliberate |
| XX | Autorizarea statiunilor si punctelor de monta publica, verificarea existentei reproducatorilor pentru monta naturala si autorizarea din punct de vedere zootehnic | | |
| 52 | Verificarea existentei reproducatorilor, a documentelor sanitar veterinar necesare emiterii autorizatiilor, respectarea efectuării de monte dirijate si evidenta aferenta | | -nr. verificări efectuate la solicitarea crescatorilor de reproducatori autorizați pentru monta naturala dirijată |
| XXI | Accreditarea organizatiilor si asociatiilor ale crescatorilor de animale care infiinteaza si conduc registre genealogice la animalele de ferma si /sau pentru efectuarea controlului oficial al productiei, inclusiv pentru calcularea si publicarea rezultatelor | | |
| 53 | Verificarea existentei animalelor in exploatatii, individualizarea acestora, stabilirea apartenentei de rasa | | -nr. verificări la solicitarea formelor asociative |
| XXII | Urmărirea respectării relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate | | |
| 54 | Verificarea prim cumparatorilor de lapte | | -nr. prim cumpărătorilor verificați 24 unitati care detin aviz de înregistrare ca prim cumpărător în sectorul laptelui și al produselor lactate |
| XXIII | Autorizarea operatorilor de însămânțări artificiale la animale | | |
| 55 | Întocmirea dosarului cu documentele necesare solicitate in vederea efectuării de cursuri de | | -nr. dosare întocmite – la solicitare |

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| | pregatire în domeniu, verificare adeverințe, diplome de atestare pregătire profesională în domeniu, atribuire Cod de operator, autorizare | | |
| | Nr. obiective – 8 Nr. acțiuni - 11 | | |
| XXIV | Simplificarea accesului cetățenilor la serviciile publice | Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani | |
| 56 | Transmiterea on-line a documentelor semnate electronic | | Număr funcționalități noi implementate și exploatate |
| 57 | Întâlniri de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici și Instituției Prefectului, persoane fizice și juridice autorizate - care activează pe raza județului Botoșani | | Număr întâlniri de lucru |
| XXV | Creare baze de date și servicii | | |
| 58 | Completarea bazei de date cu informații despre intravilanele localităților | | Număr PUG integrate în baza de date Număr PUZ integrate în baza de date |
| XXVI | Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru asigurarea dreptului de proprietate. Dezvoltarea sistemului integrat de cadastru și carte funciară | | |
| 59 | Soluționarea cererilor de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară | | Număr cereri soluționate |
| 60 | Fundamentarea și solicitarea de noi funcționalități în aplicația e-Terra | | Întreținerea, actualizarea și dezvoltarea infrastructurii hardware și software |
| 61 | Lucrări sistematice de cadastru la nivel de UAT | | Verificarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe teritoriul UAT |
| 62 | Lucrări sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale 75 UAT | | Număr contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale; Număr documentații aferente contractelor de prestări servicii verificate și avizate |
| XXVII | Crearea și dezvoltarea unui sistem electronic de gestionare a documentelor / Realizarea unei baze de date electronice Realizarea infrastructurii necesare pentru înregistrarea corectă a proprietății | | |
| 63 | Conversia în format digital a tuturor cărților funciare pe hârtie | | Procent din totalul CF în format pe hârtie |
| 64 | Înregistrarea sporadică a imobilelor în cadastru și cartea funciară | | Număr imobile noi înregistrate |
| 65 | Conversia în format digital a planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor având atribuite numere cadastrale vechi | | Număr conversii a geometriilor |
| 66 | Recepția de planuri parcelare | | Număr hectare rezultat |
| XXVIII | Clarificarea regimului proprietății. Finalizarea procesului de restituire a proprietăților | | |
| 67 | Soluționarea cererilor de validare și /sau emitere de titluri de proprietate în baza legilor fondului funciar | | Număr titluri de proprietate emise |
| | Nr. obiective – 5 | | |

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| | Nr. acțiuni - 12 | | |
| XXIX | Lucrări de I+R în amenajarea Irigații Ripiceni-Stânca / 227.757,34 lei cu TVA | Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Botoșani | |
| 68 | IR23 Reparare agregat de pompare de bază, pompă tip MV 253x1/55 kW | | Buc. 1/ 73.156,44 lei |
| 69 | IR27 Repararea instalațiilor hidromecanice și auxiliare | | Buc. 1/ 43.265,03 lei |
| 70 | IR15 Reparații construcții hidrotehnice | | Buc. 1/ 35.169,73 lei |
| 71 | IR05 Decolmatări CA1 și CA3 Defrișare CA2 | | Buc. 1/ 46.754,86 lei Buc. 1/ 3.091,85 lei |
| 72 | IR31 Celulă motor JT | | Buc. 1/ 26.319,43 lei |
| XXX | Lucrări de I+R în amenajarea Irigații Horia-Liveni-Manoleasa/ 95.742,28 lei cu TVA | | |
| 73 | IR05 Decolmatăre CA4 | | Buc. 1/ 35.119,16 |
| 74 | IR07 Reparații conducte îngropate | | Buc. 1/ 60.623,12 |
| XXXI | Avize și acorduri ANIF de scoatere a terenurilor din circuitul agricol | | |
| 75 | Elaborare avize și acorduri | | nr. avize nr. acorduri |
| | Nr. obiective - 3 | | |
| | Nr. acțiuni - 8 | | |
| XXXII | Înregistrarea în vederea autorizării de noi operatori economici | Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Botoșani | |
| 76 | Verificarea documentației și a bazei materiale, testarea cunoștințelor personalului împuternicit în vederea înregistrării operatorilor economici ptr. producerea, prelucrarea, comercializarea de semințe și material săditor | | -nr. operatori cu docum. verificate -nr. operatori cu baza econ. verificată -nr. persoane împuternicite testate |
| 77 | Eliberarea autorizației și atestatului persoanei responsabile | | -nr. autorizații eliberate -nr. certificate de atestare a cunoștințelor |
| XXXIII | Monitorizarea activității operatorilor economici | | |
| 78 | Verificarea informațiilor conținute în fișele de supraveghere și monitorizare a activității operatorilor economici în vederea acordării vizei de monitorizare anuală | | -nr. fișe de supraveghere și monitorizare operatori economici -nr. vize de monitorizare anuală |
| 79 | Organizarea instruirii periodice a personalului operatorilor economici privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor și mat. săditor | | -nr. operatori economici instruiți periodic |
| XXXIV | Întocmirea programului anual de multiplicare | | |
| 80 | Centralizarea din punct de vedere informatic a declarațiilor de multiplicare pentru întocmirea | | -nr. declarații de multiplicare verificate |

| | | | |
|---------------|--|--|---|
| | programului de multiplicare | | -nr. declarații de multiplicare admise și introduse în baza de date |
| 81 | Întocmirea propriuzisă a programului de multiplicare | | -nr. operatori repartizați pe inspectori oficiali -nr. declarații de multiplicare repartizate pe inspectori oficiali |
| XXXV | Efectuarea propriu-zisă a controlului și eliberarea documentelor | | |
| 82 | Efectuarea controlului în câmp și efectuarea determinărilor specifice fiecărei specii | | -nr. operatori economici controlați -suprafața controlată în vederea certificării -nr. parcele controlate -nr. controale efectuate -nr. fișe de control întocmite |
| 83 | Eliberarea documentelor oficiale de inspecție în câmp | | -nr. documente oficiale de inspecție în câmp eliberate |
| XXXVI | Întocmirea programului de certificare finală a semințelor și materialului săditor | | |
| 84 | Înregistrarea declarațiilor de certificare | | -nr. operatori economici ce au depus declarații de certificare -nr. declarații depuse |
| 85 | Eșantionarea loturilor de semințe în conformitate cu actele normative în vigoare | | -nr. operatori cu loturi eşantionate -nr. loturi eşantionate |
| XXXVII | Efectuarea propriu-zisă a analizelor de laborator | | |
| 86 | Primirea eşantioanelor în laborator | | -nr. eşantioane primite în laborator |
| 87 | Repartizarea eşantioanelor pe sectoarele de analiză | | -nr. eşantioane repartizate pe sectoare -nr. determinări efectuate |
| | Nr. obiective – 6 Nr. acțiuni - 12 | | |
| | Total nr. obiective – 37 Total nr. acțiuni - 87 | | |

| Nr. crt. | DENUMIREA INVESTIȚIEI cuprinsă în "Planul de acțiuni pe anul 2021 al Județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare" | Valoarea totală investiției -MII LEI- (valori cu TVA) | Sursa de Finanțare (Program european, împrumut bancar, BS) | Data începerii investiției și data finalizării investiției, conform contractului de finanțare semnat /actului adițional | Stadiul investiției (%) | Alte observații |
|----------|--|---|--|---|-------------------------|--|
| 1. | Reabilitarea infrastructurii principale din Amenajarea de irigații Movileni–Havârna, jud. Botoșani | 104,000 | BS | 29.07.2019 31.12.2021 | 53,70% | Elaborarea documentațiilor de proiectare DALI (inclusiv expertiza tehnică (+PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT) conf. HG 907/2016, pentru obiectivele de investiții din cadrul Programului Național de Reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România |
| 2. | Reabilitarea infrastructurii principale din Amenajarea de irigații Curtești, jud. Botoșani | 133,000 | BS | 29.07.2019 31.12.2021 | 44,60% | Elaborarea documentațiilor de proiectare DALI (inclusiv expertiza tehnică (+PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT) conf. HG 907/2016, pentru obiectivele de investiții din cadrul Programului Național de Reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România |

CAPITOLUL 7 – MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

| Nr. crt. | OBIECTIV ACTIVITĂȚILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL | Instituția responsabilă /parteneri | Indicatorii de performanță – (măsurabili)- unități fizice și/sau valorice |
|-----------|--|--|---|
| I | Urmărirea aplicării și respectării la nivelul județului Botoșani a prevederilor legale în domeniul muncii și securității acesteia | Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani | |
| II | Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă | | |
| 1 | Acțiuni de identificare și combatere a cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul prestărilor de servicii | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 2 | Acțiuni de informare și conștientizare cu privire la modul în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidență a zilierilor conform prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, modificată și completată | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 3 | Acțiuni de informare și verificare a angajatorilor cu privire la registrul general de evidență a salariaților | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 4 | Acțiuni de informare și verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 5 | Acțiuni de informare și conștientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor legale | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 6 | Acțiuni de informare și conștientizare a cetățenilor străini aflați pe teritoriul României, cu privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca lucrători în România | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 7 | Campanie privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia: construcții, protecție și pază, service auto, depozite, comerț - lanțurile de aprovizionare (încărcare-descărcare), notariate, birou avocatură și de arhitectură | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 8 | Campanie națională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru de către angajatorii cu un număr mai mare de 50 de salariați | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 9 | Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrarea agenților de plasare forță de muncă în străinătate, potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 10 | Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor de aplicare a acesteia | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 11 | Campanie națională pentru verificarea modului de respectare a dispozițiilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă temporară/utilizatorii salariaților temporari și a dispozițiilor H.G.nr.1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporar, cu modificările și completările ulterioare | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 12 | Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul - activități de poștă și de curier – cod CAEN 53 precum și de către angajatorii care desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție-cod CAEN 7490 | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 13 | Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43 | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 14 | Campanie națională de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 15 | Acțiuni de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață, diviziunile CAEN 05, 07, 08 | | |
| 16 | Acțiuni de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit măsurile pentru normalizarea condițiilor de muncă la locurile de muncă încadrate în condiții deosebite | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 17 | Acțiuni de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 18 | Acțiuni de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 19 | Acțiuni de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 20 | Acțiuni de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 21 | Acțiuni de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători) | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| 22 | Acțiuni de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus | | Nr. controale planificate Nr. controale efectuate |
| | Nr. obiective - 2 Nr. acțiuni - 22 | | |
| III | Eficientizarea politicii de ocupare și de stimulare a muncii, astfel încât să se ofere servicii competitive și adaptate realităților din piața muncii atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă | Agencia pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani | |
| 23 | Derularea Programului de Ocupare a Forței de Muncă | | |
| | servicii de mediere a locurilor de muncă vacante prin ocupare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă | | Nr. persoane |
| | servicii de informare și consiliere profesională prin ocupare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă | | Nr. persoane |
| | organizarea de programe de formare profesională pentru ocupare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă | | Nr. persoane |
| | acordarea de alocații 30% din cuantumul indemnizației de șomaj, din momentul angajării și până la sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptățite să primească indemnizația de șomaj | | Nr. persoane |
| | subvenționarea locurilor de muncă prin ocuparea șomerilor peste 45 de ani și a șomerilor care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale | | Nr. persoane |
| | subvenționarea locurilor de muncă prin ocuparea persoanelor din rândul celor care mai au 5 ani până la pensie | | Nr. persoane |
| | stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea de prime de încadrare /prime de | | Nr. persoane |

| | | | |
|----|---|--|-------------------------------|
| | instalare/prime de relocare la schimbarea definitivă a domiciliului persoanelor ocupate | | |
| | subvenționarea locului de muncă persoanelor ocupate din rândul absolvenților de instituții de învățământ | | Nr. persoane |
| | acordarea de prime de insertie persoanelor ocupate din rândul absolvenților de învățământ | | Nr. persoane |
| | subvenționarea locurilor de muncă persoanelor ocupate din rândul persoanelor cu handicap | | Nr. persoane |
| | acordării creditelor cu dobândă subvenționată din BAS pentru crearea de noi locuri de muncă | | Nr. operatori economici |
| | acordarea de servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri | | Nr. persoane consiliate |
| 24 | Derularea acțiunilor din Planul de Formare Profesională pentru anul 2021 - persoane care vor beneficia de servicii gratuite de formare profesională | | |
| | organizare cursuri prin Centrul de Formare Profesională, aparținând AJOFM Botoșani | | |
| | - pentru persoane care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională, șomeri | | Nr. cursuri – nr. persoane |
| | - pentru persoane aflate în detenție | | Nr.cursuri – nr. persoane |
| | - contracte de ucenicie si conventii estimate a se incheia | | Nr. calificari – nr. persoane |
| | - pentru persoane angajate și cuprinse la cursuri în scopul prevenirii șomajului conform art.48 ¹ din Legea nr. 76/2002 | | Nr. persoane |
| 25 | Derularea Programului special de ocupare a forței de muncă pentru comunități cu număr mare de etnici romi | | |
| | ocuparea persoanelor de etnie roma din care: | | Nr. persoane |
| | - încadrare prin servicii de mediere | | Nr. persoane |
| 26 | Derularea Programului de ocupare a persoanelor marginalizate | | |
| | - încheiere contracte de solidaritate conform art 93 din Legea nr. 76/2002 | | Nr. contracte |
| | - subvenționarea locului de muncă persoanelor marginalizate social | | Nr. persoane |
| 27 | Derularea Programului special de ocupare a forței de muncă pentru localitățile din mediul urban/rural localități defavorizate cu pondere mare a șomerilor în total populație activă si localitati Programul special de ocupare pentru comunitati cu număr mare de etnici romi | | |
| | Monitorizarea persoanelor ocupate din localitățile rurale | | |
| | - Coșula | | Nr. persoane |
| | - Văculești | | Nr. persoane |
| | - Lozna | | Nr. persoane |
| | - Hilișeu Horia | | Nr. persoane |
| | Monitorizarea persoanelor ocupate din localitățile urbane | | |
| | - Botoșani | | Nr. persoane |
| | - Dorohoi | | Nr. persoane |
| | Monitorizarea persoanelor ocupate pentru comunități cu număr mare de etnici romi | | |
| | - Ștefănești | | Nr. persoane |
| | | | Nr. persoane |
| | | | Nr. persoane |

| | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Dorohoi - Săveni | | |
| 28 | Derularea Burselor Locurilor de muncă bursa generală a locurilor de muncă bursa locurilor de muncă pentru absolvenți burse organizate la cererea pieței muncii (romi, persoane ce părăsesc sistemul pentru protecția copilului, diverse meserii sau domenii de activitate, pentru persoanele private de libertate ce urmează să părăsească sistemul) | | |
| | Nr. obiective - 1 Nr. acțiuni - 6 | | |
| IV | Reducerea numărului de cereri de pensionare soluționate peste termenul legal | Casa Județeană de Pensii Botoșani | |
| 29 | Asigurarea unui număr suficient de personal, perfecționat în activitatea de stabiliri prestații, precum și a dotării IT necesare | | ■ Ponderea cererilor de înscrieri noi la pensie soluționate în termenul legal, în totalul cererilor de înscrieri noi soluționate (<i>P1.1 Pondere cazuri noi soluționate în termen</i>) |
| | | | ■ Ponderea cererilor de înscriere la pensie înregistrate în perioada de referință și nesoluționate, în media lunară a cererilor înregistrate în ultimele 12 luni calendaristice (<i>P1.2 Pondere cazuri nesoluționate în termen</i>) |
| | | | ■ Ponderea cererilor de recalculare soluționate în termenul legal din totalul cererilor de recalculare soluționate (<i>P1.3 Pondere recalculări soluționate în termen</i>) |
| | | | ■ Ponderea cererilor de recalculare a pensiei înregistrate în perioada de referință și nesoluționate, în media lunară a cererilor de recalculare a pensiei înregistrate în ultimele 12 luni calendaristice (<i>P1.4 Pondere recalculări nesoluționate în termen</i>) |
| | | | ■ Ponderea modificărilor din oficiu a drepturilor de pensii, soluționate în termen de 45 de zile de la data îndeplinirii condițiilor standard, în totalul modificărilor efectuate din oficiu (<i>P1.5 Pondere modificări din oficiu</i>) |
| V | Reducerea timpului mediu de soluționare a cererilor de acordare a drepturilor | | |
| 30 | Asigurarea infrastructurii software și hardware la nivel optim | | ■ Timpul mediu de soluționare a cererilor de înscriere nouă la pensie (<i>P2.1 Timpul mediu de soluționare a cererilor de înscriere nouă la</i> |

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | | | <i>pensie)</i> |
| VI | Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat | | |
| 31 | Îmbunătățirea valorificării biletelor de tratament prin sucursalele Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "TBRCM" SA | | ■ Gradul de valorificare a biletelor de tratament distribuite prin sucursalele TBRCM (F1.3 Gradul de valorificare a biletelor de tratament balnear distribuite prin sucursalele TBRCM SA) |
| VII | Optimizarea cheltuielilor | | |
| 32 | Reducerea cheltuielilor de funcționare ale Casei Județene de Pensii Botoșani | | ■ Cheltuiala de funcționare pentru un beneficiar de prestații (F2.2 Cheltuiala de funcționare pentru un beneficiar de prestații) |
| VIII | Promovarea comunicării la distanță cu beneficiarii sistemului de pensii publice | | |
| 33 | Creșterea numărului de utilizatori ai portalului on-line CNPP | | ■ Număr de conturi deschise pe portalul on-line CNPP (B1.1 Număr de conturi de utilizator deschise pe portalul on-line CNPP) |
| | Nr. obiective – 5 Nr. acțiuni - 5 | | |
| IX | Asigurarea echilibrului economico-financiar al persoanelor /familiilor /serviciilor sociale prin gestionarea și plata beneficiilor de asistență socială | Agencia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani | |
| 34 | Stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială, modificarea/suspendarea/reluarea acestora, inclusiv a celor acordate în baza reglementărilor comunitare privind regimurile de securitate socială, în conformitate cu prevederile legale | | -nr. dosare introduse în programul informatic / nr.dosare primite -nr. drepturi noi acordate -nr. modificări -nr. reluări -nr. suspendări -nr. încetări |
| 35 | Plata drepturilor de beneficii de asistență socială | | Valoarea sumelor plătite /Total credite bugetare |
| 36 | Gestionarea eficientă a schimbului de date fizic/electronic cu instituțiile din alte State Membre și monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în vederea stabilirii dreptului la beneficii familiale | | Număr formulare primite și transmise fizic /electronic /Număr formulare primite |
| 37 | Plata indemnizațiilor de sprijin pentru COVID | | Valoarea sumelor plătite / Valoare sumelor cuvenite |
| X | Monitorizarea modului de acordare/recuperare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistență socială în vederea combaterii erorii, fraudei și corupției | | |
| 38 | Realizarea activității de control | | Nr. controale tematice efectuate /nr.controale din planul de control |
| 39 | Monitorizarea măsurilor dispuse | | Nr. măsuri îndeplinite/ Nr. măsuri dispuse |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 40 | Efectuarea rapoartelor tematice județene cu privire la beneficiile de asistență socială verificate | | Nr. rapoarte efectuate /Nr. rapoarte conform planului de control |
| 41 | Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți necuvenite beneficiarilor | | Valoarea debitelor recuperate /valoare debite constituite |
| XI | Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de îndeplinire a standardelor minime de calitate și de cost privind serviciile sociale | | |
| 42 | Controlul serviciilor sociale privind respectarea legislației în vigoare | | Nr. servicii verificate Nr. servicii notificate în vederea verificării de către AJPIS |
| 43 | Evaluarea pe teren a îndeplinirii standardelor minime de calitate | | Nr. serviciilor sociale inspectate în vederea licențierii/nr. cererilor înregistrate la AJPIS |
| 44 | Monitorizarea măsurilor dispuse | | Nr. măsuri îndeplinite/Nr. măsuri dispuse |
| XII | Susținerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională prin îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de secretariat al comisiei de autorizare | | |
| 45 | Asigurarea îndrumării metodologice pentru aplicarea actelor normative din domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților | | Nr. informațiilor oferite/numărul solicitărilor |
| 46 | Verificarea completitudinii dosarului și a valabilității documentelor c.f. OG nr. 129/2000 | | Nr. dosare autorizate/nr.cereri de autorizare |
| 47 | Asigurarea desfășurării activității furnizorilor în condițiile normelor legale | | Nr. certificate eliberate/nr absolvenți Nr. timbre seci aplicate/nr. certificate eliberate |
| | Nr. obiective – 4 Nr. acțiuni - 14 | | |
| | Nr. total obiective –22 Nr. total acțiuni - 47 | | |

| Nr. crt. | DENUMIREA INVESTIȚIEI cuprinsă în “Planul de acțiuni pe anul 2021 al Județului Botoșani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare” | Valoarea totală investiției -MII LEI- | Sursa de Finanțare (Program european, împrumut bancar, BS) | Data începerii investiției și data finalizării investiției, conform contractului de finanțare semnat /actului adițional | Stadiul investiției %/ etapa de pregătire | Alte observații |
|-----------------|---|--|---|--|--|------------------------|
| 1. | „Reparații capitale casa Constantin Zamfirescu Botoșani” | 2.000,000 | BS | 23.04.2020 22.04.2021 | 55.9% | |

CAPITOLUL 8 – SĂNĂTATE

| Nr. crt. | OBIECTIV ACTIVITĂȚILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL | Instituția responsabilă /parteneri | Indicatorii de performanță – (măsurabili)- unități fizice și/sau valorice |
|-----------|---|--|--|
| I | Monitorizarea relațiilor contractuale între CAS Botoșani și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice, în vederea asigurării unei asistenței medicale de calitate pentru persoanele asigurate | Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani | |
| 1 | -Organizarea perioadei de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale conform contractului cadru și normelor metodologice de aplicare; | | -Număr contracte încheiate -Număr acte adiționale încheiate -valoare contracte-mii lei |
| 2 | -Verificarea încadrării în fila de buget aprobată de CNAS față de creditele aprobate, pe structura clasificăției bugetare; | | |
| 3 | -Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale,medicamente și dispozitive medicale astfel încât să se asigure accesul populației la servicii medicale. | | |
| 4 | Organizarea perioadei de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale din cadrul Programelor Naționale de Sănătate, conform contractului cadru și normelor metodologice de aplicare; | | -Număr contracte încheiate -Număr acte adiționale încheiate -valoare contracte-mii lei |
| 5 | -Verificarea încadrării în fila de buget aprobată de CNAS față de creditele aprobate, pe structura clasificăției bugetare; | | |
| 6 | -Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale,medicamente și dispozitive medicale astfel încât să se asigure accesul populației la servicii medicale în cadrul Programelor Naționale de Sănătate. | | |
| 7 | Eliberarea cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate persoanelor asigurate care solicită acest document | | -nr. carduri naționale predate asiguraților: |
| 8 | Monitorizarea, raportarea, decontarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în vederea utilizării raționale cu respectarea strictă a dispozițiilor legale a FNUASS la nivel local | | -valoare servicii medicale decontate/ mii lei |
| II | Asigurarea finanțării serviciilor medicale și farmaceutice și aplicarea legislației în ceea ce privește emiterea documentelor necesare asiguratului | | |
| 9 | Eliberarea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate cetățenilor români asigurați care solicită acest document și monitorizarea acordării asistenței medicale cetățenilor membri ai UE | | -nr. carduri europene eliberate -nr. cazuri asistență medicală acordată |
| 10 | Eliberarea formularelor europene în conformitate cu Regulamentele Consiliului European | | -nr. formulare europene eliberate |
| 11 | Înregistrarea, prelucrarea și evidența documentelor justificative privind stabilirea calității de asigurat, eliberarea adeverinței de asigurat, întocmirea dosarului asiguratului | | -nr. adeverințe eliberate -nr. dosare asigurați întocmite |
| 12 | Primirea cererilor și emiterea deciziilor: - de dispozitive medicale - îngrijiri la domiciliu - îngrijiri paleative | | -nr. cereri depuse -nr. decizii eliberate ptr dispozitive medicale -nr. cereri depuse -nr. decizii eliberate ptr îngrijiri la domiciliu |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| III | Monitorizarea furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice, cu privire la respectarea clauzelor contractuale, cât și a persoanelor juridice și fizice privind indemnizațiile de concedii | | |
| 13 | Activități de control a furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Botoșani | | -nr. controale -valoare sume imputate –mii lei |
| 14 | Verificarea persoanelor fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concedii medicale | | -nr. controale -valoare sume recuperate |
| 15 | Primirea cererilor de rambursare a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate Rambursarea indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate | | -număr cereri rambursare depuse -nr. cereri rambursare decontate -Valoare cereri de rambursare decontată de CAS-mii lei |
| | Nr. obiective – 3 Nr. acțiuni - 15 | | |
| IV | Implementarea Programelor Naționale de Sănătate | Direcția de Sănătate Publică a Județului Botoșani | |
| | PN I Programele naționale de boli transmisibile | | |
| 16 | Programul Național de Vaccinare | | -număr vaccinări -număr activități desfășurate |
| 17 | Programul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile Prioritare | | -număr focare depistate, raportate și investigate -număr alerte verificate -număr alerte investigate -număr studii desfășurate -număr cazuri înregistrate în Registrul Unic de Boală Transmisibilă |
| 18 | Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Infecției HIV/SIDA | | -număr teste HIV efectuate RAPIDE și ELISA -nr. cazuri noi -nr. decese |
| 19 | Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei | | -număr persoane examinate pentru depistarea cazurilor de infecție/îmbolnăvire de tuberculoză -număr bolnavi TB tratați |
| 20 | Programul Național de Supraveghere și Control al Infecțiilor Nosocomiale | | -număr persoane participante la cursuri de formare profesională DSP - nr. IAAM |
| | PN II Programul Național de Monitorizare a Factorilor Determinanți din Mediul de Viață și | | |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| | Muncă | | |
| 21 | Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață | | - număr intervenții - număr rapoarte specifice |
| 22 | Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiațiilor ionizante | | -nr. raportări -nr.interventii specifice |
| 23 | Protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă | | - număr intervenții - nr. rapoarte |
| 24 | Protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție | | - număr intervenții - număr rapoarte specifice |
| | PN IV Programele Naționale de Boli Netransmisibile | | |
| 25 | Programul Național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin | | - nr. femei testate în cadrul programului de screening |
| | PN V Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate | | |
| 26 | Evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate | | Campanii I.E.C. Activități |
| 27 | Evaluarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor | | număr triaje număr elevi triați număr afecțiuni depistate |
| | PN VI Programul Național de Sănătate a Femeii și Copilului | | |
| 28 | Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrarea de lapte praf | | număr beneficiari kg. consum lapte praf distribuit către primării |
| 29 | Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mică la naștere | | număr beneficiari |
| 30 | Prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou născuți | | nr. beneficiari |
| 31 | Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh | | număr beneficiari |
| V | Protejarea sănătății publice prin activitatea de inspecție a factorilor de risc din mediul de viață, muncă și creșterea calității serviciilor medicale | | |
| 32 | Desfășurarea unor acțiuni tematice cuprinse în Planul național de control pe următoarele domenii: alimente, apă, turism, mediul de viață al populației, produse cosmetice, produse biocide, unități de învățământ | | - număr controale - număr sancțiuni - valoare sancțiuni |
| 33 | Desfășurarea unor acțiuni tematice cuprinse în Planul național de control în următoarele domenii: unități sanitare cu paturi, cabinete medicale, laboratoare de analize medicale, unități transfuzii, deșeuri cu potențial contaminant, unități primiri urgențe, serviciul de ambulanță | | - număr controale - număr sancțiuni - valoare sancțiuni |
| VI | Creșterea accesului populației din comunitățile de risc la serviciile de asistență medicală primară | | |
| 34 | Monitorizarea activității rețelei de asistență medicală comunitară - număr asistenți medicali comunitari: 97 | | -număr instruiți periodice -nr. instruiți la cerere |

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| | - număr medietori sanitari: 18 | | |
| VII | Accesul la tratament în străinătate | | |
| 35 | Consilierea pacienților prin - întocmire / înregistrare dosare - corespondență clinici | | nr. solicitări nr. dosare întocmite nr. dosare aprobate |
| VIII | Creșterea accesului populației la servicii de sănătate de bază prin consolidarea asistenței medicale de urgență | | |
| 36 | Monitorizarea activității centrelor de permanență din județ -centralizarea indicatorilor -întocmire documentație | | număr centre |
| IX | Evaluarea conformării la normele de igienă și sănătate publică a proiectelor și elaborarea de referate de evaluare în vederea avizării/ autorizării sanitare | | |
| 37 | -Emitere Notificări de Asistență de Specialitate -Emitere Notificări de Certificarea Conformității -Emitere Autorizații Sanitare de Funcționare -Elaborare referate de evaluare -Emitere Autorizații de liberă practică | | - număr notificări - număr CC - nr.avize/autorizații - număr referate evaluare - număr declarații pe proprie răspundere - număr cabinete medicale înregistrate - număr ASF |
| | Nr. obiective – 6 Nr. acțiuni - 22 | | |
| X | Verificarea și evaluarea acțiunilor efectuate și a documentelor justificative cu anexele aferente emise de către medicii veterinari oficiali MVO la Ordinul nr. 64/2007 modificat și completat a activităților de supraveghere și asistență sanitare veterinare reglementate de Ordinul ANSVSA 35/2016 completat cu Ordinul nr. 112/2017 | Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani | |
| 38 | Asistența sanitară veterinară la unitățile autorizate/ înregistrate sanitar - veterinar conform listei cu repartitia obiectivelor la MVO Întocmirea și depunerea la Serviciul Economic a documentelor justificative lunare în vederea încasării plății de la unitățile care desfășoară activități de producere, depozitare, prelucrare, transport, comercializare a alimentelor de origine animală Recoltari probe de produse alimentare cuprinse în Planul Cifric de Supraveghere și Control | | -număr acțiuni/controale realizate de supraveghere și asistența sanitară veterinară de MVO Transmiterea până la termenul stabilit prin Ordinul nr.102/2018 a documentelor justificative de către MVO -număr probe de produse recoltate |
| XI | Expertiză sanitară veterinară prin prelevarea de probe în vederea examenului de laborator al produselor de origine animală (control reziduuri) conform Planului Național Cadru Reziduuri 2021 | | |
| 39 | Recoltari probe diferite matrici de origine animală pentru determinare de reziduuri | | -număr probe recoltate programate -nr. probe recoltate efectuate |
| XII | Soluționarea notificărilor de alertă S.R.A.A.F la nivelul DSVSA Botoșani în cazul unităților din domeniul alimentar care produc, procesează, depozitează, transportă distribuie și/sau comercializează produse de origine animală și nonanimală | | |
| 40 | Documentație specifică (notificări adiționale, notificări de alertă, Note de constatare, documente | | -nr. alerte soluționate |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| | de sechestru/reținere oficială, document de ridicare a sechestrului, proces-verbal de distrugere, proces-verbal de constatare și sancționare contravențională) Centralizări, raportări, transmitere răspuns | | -nr. documente emise |
| XIII | Monitorizarea respectării cerințelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în cazul operațiunilor de import/comerț intracomunitar de alimente de origine animală și nonanimală de pe teritoriul județului Botoșani | | |
| 41 | Efectuarea controalelor oficiale în unitățile autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare privind respectarea legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în vigoare de către operatorii economici | | -nr. controale planificate -nr. controale realizate -nr. măsuri dispuse |
| XIV | Verificarea modului în care sunt implementate și respectate prevederile legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în unitățile supuse supravegherii și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, de către personalul contractual din cadrul Biroului Control Oficial Alimente de Origine Nonanimală (Ord. nr.113/2008) | | |
| 42 | Intocmirea și depunerea la Serviciul Economic a documentelor justificative lunare în vederea încasării plății de la unitățile care desfășoară activități de producere, depozitare, prelucrare, transport, comercializare a alimentelor de origine nonanimală | | -nr. controale planificate -nr. controale realizate -nr. măsuri dispuse |
| XV | Coordonarea, monitorizarea și verificarea îndeplinirii acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor de origine non-animală, conform Ord nr. 35/2016 | | |
| 43 | Efectuarea controalelor oficiale, evaluări și prelevări de probe de produse alimentare de origine nonanimală conform procedurilor elaborate de ANSVSA și transmiterea lor spre analiză la laboratoarele acreditate pentru control oficial conform arondării stabilite de către ANSVSA | | Număr controale planificate Număr probe planificate Număr evaluări unități |
| XVI | Verificarea și evaluarea acțiunilor efectuate și a documentelor emise de către medicii veterinari de liberă practică concesionari a activităților sanitare veterinare reglementate de Programul de acțiuni de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, pentru anul 2021 | | |
| 44 | Vaccinari profilactice obligatorii (anticarbunoase, antirabice) la speciile bovine, ovine, caprine, cabaline, câini și pisici cu stăpan | | Număr acțiuni vaccinare realizate |
| 45 | Recoltări probe sange (bruceloza, LEB,AIE) supraveghere boli declarabile la bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline | | Număr probe sange recoltate |
| 46 | Tuberculinari intradermice la bovine | | Număr acțiuni realizate |
| 47 | Identificări (crotalieri) la speciile bovine, ovine caprine, porcine | | Număr identificări realizate |
| XVII | Expertiză sanitară veterinară prin prelevarea de probe în vederea examenului de laborator al produselor de origine animală și non-animală și farmacovigilanta (control reziduuri și control furaje), conform Planului Național Cadru Reziduuri 2021 | | |
| 48 | Recoltări probe diferite matrici origine animală și non-animală, pentru determinare reziduuri | | Nr. probe recoltate |
| 49 | Recoltări probe diferite furaje | | Nr. probe recoltate |
| XVIII | Realizarea Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare pentru boli cofinanțate în anul 2021 | | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| 50 | Recoltări probe sânge si dejecții supraveghere salmoneloze si influența aviară, domestic si salbatic (gripa aviară) | | Nr. probe recoltate |
| 51 | Recoltări probe supraveghere rabie | | Nr. probe recoltate |
| 52 | Recoltări probe supraveghere PPC si PPA la porcine | | Nr. probe recoltate |
| 53 | Recoltări probe supraveghere ESB la bovine si Scrapie la ovine si caprine | | Nr. probe recoltate |
| 54 | Recoltări probe sange bovine supraveghere Bluetongue | | Nr. probe recoltate |
| XIX | Implementarea legislatiei în vigoare privind înregistrarea/autorizarea unitatilor/activităților supuse controlului sanitar–veterinar și pentru siguranța alimentelor precum și a mijloacelor de transport | | |
| 55 | Verificarea documentației depuse la DSVSA pentru autorizarea/înregistrarea unităților/activităților supuse controlului sanitar–veterinar și pentru siguranța alimentelor precum și a mijloacelor de transport care necesită deținerea unei autorizări/înregistrări și stabilește conformitatea sau neconformitatea acesteia, raportat la prevederile legale în vigoare | | -nr. documentații verificate -nr. unități autorizate/înregistrate |
| 56 | Verificarea și întocmirea notei de constatare/referatului de evaluare, în concordanță cu legislația în vigoare, pentru acordarea autorizației/înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor sau, după caz, primirea referatului de evaluare întocmit de personalul din Circumscripțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale | | -nr. autorizații acordate |
| 57 | Intocmirea și supunerea spre aprobare a autorizației/documentului de înregistrare pentru unitățile/activitățile respectiv mijloacele de transport care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și asigură eliberarea acestora către titular/solicitant, cu consemnarea în registrele proprii a datelor relevante | | -nr. autorizații aprobate |
| XX | Evaluarea proiectelor pentru amplasarea, proiectarea și construirea unităților celor care intenționează să acceseze fonduri naționale și europene în conformitate cu legislația în vigoare | | |
| 58 | Intocmirea și propunerea spre aprobare de către directorului executiv, notificarea referitoare la avizarea proiectului pentru amplasarea, proiectarea și construirea unităților, celor care intenționează să acceseze fonduri naționale și europene în ceea ce privește conformitatea cu legislația națională si europeană | | Nr. notificări |
| XXI | Intocmirea și actualizarea catagrafiei unităților autorizate/înregistrate | | |
| 59 | Intocmirea și actualizarea bazelor de date cu privire la unitățile/activitățile autorizate/înregistrate, respectiv mijloacele de transport autorizate/înregistrate și actualizează informațiile specifice de pe website-ul ANSVSA | | |
| 60 | Analizarea datelor înregistrate și actualizarea acestora în sistemul informatic și bazele de date ale ANSVSA conform prevederilor legale. Stabilirea calitatii datelor analizate și întocmirea rapoartelor statistice pentru structurile de specialitate în vederea utilizării lor pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice domeniului de competență | | |
| XXII | Cooperarea interinstitucionala cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură | | |
| 61 | Realizarea controalelor specifice și asigurarea, completarea și transmiterea documentației către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competență | | Nr. controale realizate |
| XXIII | Monitorizarea activităților de comerț intracomunitar, importul și exportul de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hrană pentru animale, produse medicinale veterinare, produse alimentare și SNCU pe teritoriul de competență al DSVSA | | |
| 62 | Asigurarea împreună cu administratorii punctelor de trecere a frontierei, respectiv a oficiilor poștale | | |

| | | | |
|-------------|---|--|--------------------------|
| | vamale, activitatea de colectare, de transport și de distrugere a produselor de origine animală interzise a fi introduse pe teritoriul Uniunii Europene, depistate în bagajele călătorilor din țări terțe, în punctele de trecere a frontierei, la granițele cu țări terțe, în oficiile poștale vamale în care nu sunt organizate posturi de inspecție la frontieră | | |
| XXIV | Emiterea și eliberarea la cererea proprietarilor, a pasapoartelor pentru bovinele identificate și înregistrate | | |
| 63 | Verificarea documentelor, verificarea informației în BND, emitere și tiparire pasaport, întocmire dispoziție de încasare, preluare chitanță, eliberare pasapoarte | | Nr. pașapoarte eliberate |
| | Nr. obiective - 15 Nr. acțiuni - 26 | | |
| | Total nr. obiective – 24 Total nr. acțiuni - 63 | | |

CAPITOLUL 9 – EDUCAȚIE

| Nr. crt. | OBIECTIV ACTIVITĂȚILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL | Instituția responsabilă /parteneri | Indicatorii de performanță – (măsurabili)- unități fizice și/sau valorice |
|-----------------|--|---|--|
| I | Susținerea prin intermediul inspecției școlare, a implementării eficiente a curriculumului, cu scop de orientare și optimizare a învățării, îmbunătățirea rezultatelor de învățătură | Inspectoratul Școlar Județean Botoșani | |
| 1 | Efectuarea inspecțiilor școlare cu rol de monitorizare, îndrumare și control a activității din sistemul educațional județean | | - nr. de inspecții școlare - nr. de unități școlare verificate |
| II | Asigurarea unui învățământ de calitate și a activității de pregătire în vederea obținerii performanței în educație | | |
| 2 | Susținerea excelenței în educație prin organizarea și desfășurarea concursurilor și olimpiadelor școlare la nivel local, județean | | -nr. olimpiade și concursuri școlare organizate la nivel local, județean -nr. cadre didactice implicate -nr. elevi participanți -nr. premii obținute |
| 3 | Dezvoltarea și implementarea programelor de stimulare a performanței școlare a elevilor (Centre de excelență/ discipline, Clubul Copiilor Dorohoi, Palatul Copiilor Botoșani) | | -nr. Centre de excelență -nr. discipline de studiu cu activitate în Centrele de excelență -nr. elevi selectați pentru pregătire în Centrele de excelență -nr. cadre didactice implicate |
| 4 | Organizarea simulărilor examenelor naționale, la nivel județean, pentru Evaluarea națională VIII, Bacalaureat; -organizarea și desfășurarea examenelor de Evaluare națională 2021 a absolvenților de clasa a VIII-a, EN II, IV, VI, a examenului de Bacalaureat 2021; | | -Organizarea simulărilor examenelor naționale; -Organizarea EN II, IV, VI -2021; -Organizarea pe centre de examen a |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | -organizarea admiterii în învățământul liceal, la nivel județean. | | Evaluării naționale pentru clasa a VIII-a și Bacalaureat 2021; -Organizarea, la nivel județean, a admiterii elevilor în liceu, pentru anul școlar 2021-2022 |
| III | Asigurarea șanselor egale la educație pentru minoritățile naționale și pentru grupurile dezavantajate | | |
| 5 | Susținerea continuării și extinderii Programului <i>A doua șansă</i> – învățământ primar și secundar inferior | | -nr. unități școlare în care se desfășoară programul „A doua șansă”; |
| 6 | Asigurarea locurilor speciale de admitere în învățământul liceal pentru elevii de etnie romă | | -nr. locuri rezervate pentru admiterea pentru anul școlar 2021-2022, a elevilor romi - nr. elevi admiși |
| IV | Extinderea educației antreprenoriale la unitățile de învățământ vocațional și tehnologic | | |
| 7 | Dezvoltarea învățământului profesional și dual prin corelarea ofertei unităților de învățământ cu cererea pieței forței de muncă astfel încât ponderea învățământului profesional și dual, clasa a IX-a - an școlar 2021-2022, să fie de peste 30% | | <ul style="list-style-type: none"> • Număr unități cu învățământ profesional și dual; • Număr clase și nr. elevi, la învățământul profesional și dual, inclus în Planul de școlarizare și aprobat de Ministerul Educației și Cercetării; • Ponderea locurilor pentru învățământul profesional din totalul pentru clasa a IX-a, an școlar 2021-2022 |
| 8 | Promovarea ofertei educaționale și organizarea admiterii la învățământul profesional și dual în toate unitățile cu învățământ profesional și tehnic, constituirea formațiunilor de studiu pe profiluri, domenii și calificări profesionale | | <ul style="list-style-type: none"> • Număr clase de învățământ profesional realizate pe domenii și calificări profesionale; • Ponderea planului realizat la învățământul profesional, clasa a IX-a, an școlar 2021-2022 |
| 9 | Flexibilizarea sistemului de formare profesională prin dezvoltarea parteneriatului cu instituții de învățământ - mediu de afaceri și certificarea absolvenților în calificări profesionale care asigură accesul pe piața muncii | | <ul style="list-style-type: none"> • Număr operatori care au solicitat învățământ profesional și dual; • Număr contracte – cadru și de practică încheiate cu operatorii care au solicitat învățământ profesional și dual; • Număr absolvenți ai învățământului profesional și tehnic care au obținut certificarea pentru diferite niveluri de calificare profesională |
| V | Reducerea influenței factorilor de risc și dezvoltarea influenței factorilor de protecție în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile și particularitățile acestora (prin parteneriat cu CJRAE Botoșani) | | |
| 10 | Elaborarea, implementarea și monitorizarea programelor, activităților și instrumentelor specifice pentru reducerea violenței, absenteismului și abandonului școlar din învățământul obligatoriu, prin intermediul unei abordări bazate pe parteneriatul cu autoritățile competente | | nr. programe din oferta de consiliere educațională a C.J.R.A.E. Botoșani; -nr. preșcolari/elevi/tineri consiliați individual pe problematică specifică de |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | către consilierii școlari din Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică și din Cabinetele Școlare/Interșcolare de Asistență Psihopedagogică (CJAPP/ CȘAPP) din rețeaua C.J.R.A.E. Botoșani |
| 11 | Asigurarea asistenței specializate în aplicarea curriculumului centrat pe competențe – multiculturalitate, la toate nivelurile de școlaritate, în furnizarea unui curriculum individualizat / adaptat nevoilor de instruire a unor elevi / grupuri de elevi / elevi cu C.E.S. | | -nr. elevi/ tineri cu cerințe educaționale speciale, evaluați prin SEOSP – C.J.R.A.E. Botoșani, care vor fi orientați de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP), constituită la nivelul C.J.R.A.E. Botoșani către învățământul special sau de masă - cu structuri de sprijin; -nr. responsabili de caz pentru copiii/elevii cu CES care au beneficiat de consultanță educațională acordată cadrelor didactice; -nr. părinți ai copiilor/elevilor cu CES consiliați; -nr. solicitări de învățământ la domiciliu, avizate. |
| 12 | Asigurarea derulării acțiunilor de prevenire a situațiilor de inadaptare școlară și de reducere a factorilor de risc | | -nr. elevi cu tulburări de limbaj și comunicare ce vor beneficia de servicii de terapie logopedică prin Centrul Logopedic Interșcolar/ Cabinetele logopedice școlare (CLI/CLȘ); -nr. părinți/cadre didactice vor beneficia de consultanță pe problematica tulburărilor identificate |
| 13 | Monitorizarea programelor și serviciilor de asistență psihopedagogică implementate la nivelul unităților de învățământ în parteneriat cu C.J.R.A.E. Botoșani | | -nr. programe și servicii de asistență psihopedagogică derulate în școli parteneriat cu C.J.R.A.E. Botoșani; -nr. unități de învățământ implicate; - nr. elevi consiliați |
| 14 | Acordarea de servicii de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, în vederea înscrierii în învățământul primar | | -nr. copii ce vor fi evaluați psihosomatic pentru înscrierea în învățământul primar de către specialiștii C.J.R.A.E. Botoșani |
| 15 | Asigurarea serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică în vederea orientării școlare și profesionale a elevilor | | -nr. părinți beneficiari de consiliere /consultanță metodologică individuală și/sau de grup; -nr. cadre didactice informate individual/în grup privind orientarea în carieră a elevilor; -nr. elevi de clasa a VIII-a beneficiari ai activităților de consiliere și orientare școlară și profesională. |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| | | | -nr. elevi susținuți pentru a lua decizii optime în orientarea carierei și motivarea pentru continuarea studiilor |
| VI | Asigurarea implementării programelor naționale de protecție socială acordate elevilor | | |
| 16 | Aplicarea programelor: • Ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare „Euro 200”, conf. Legii nr.269 /2004 • Acordarea de manuale gratuite pentru elevii din învățământul preuniversitar • Acordarea de rechizite școlare gratuite, conf. OG nr. 33/ 2001 aprobată prin Legea nr.126/ 2002. | | -nr. beneficiari -situația cu privire la acordarea manualelor și a rechizitelor școlare |
| 17 | Acordarea sprijinului financiar conform Programului național de protecție socială "Bani de liceu" | | -nr. beneficiari |
| 18 | Acordarea sprijinului financiar, de către stat, pentru elevii care frecventează învățământul profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare, realizat prin Programul național de protecție socială „Bursa profesională”. | | - nr. beneficiari |
| 19 | Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, conform Legii nr. 248/2015 și a HG nr. 15/2016 | | -nr. beneficiari |
| VII | Asigurarea unei educații pentru dezvoltare durabilă, prin proiecte și programe educative locale, naționale și europene/internaționale, în acord cu strategia Europa 2020, promovarea educației interculturale, a desegregării școlare și a egalității șanselor la educație | | |
| 20 | Asigurarea consilierii și accesului la informații privind inițierea și implementarea proiectelor educative locale, județene, naționale și europene/ internaționale | | - nr. adrese oficiale - nr. articole de informare pe pagina web - nr. comunicate de presă |
| 21 | Facilitarea accesului la informații și programe educaționale în domeniile educației, formării profesionale și tineretului, specifice învățământului preuniversitar, finanțate din fonduri europene care vizează creșterea performanțelor elevilor și ale cadrelor didactice | | - nr. consfătuiri - nr. ședințe de lucru - nr. scrisori metodice - nr. activități de (in)formare, ateliere de lucru - nr. proiecte finanțate în derulare - nr. evenimente/ competiții organizate la nivel județean - nr. vizite de monitorizare și de consiliere - nr. proiecte monitorizate |
| 22 | Eficientizarea activităților de consultanță și a sesiunilor de formare continuă privind scrierea de proiecte / managementul de proiect, accesarea și implementarea proiectelor educaționale europene, pentru beneficiarii și potențialii beneficiari de proiecte | | - nr. activități de diseminare/ valorizare organizate - nr. unități de învățământ consiliate - nr. proiecte diseminate/ valorizate - nr. articole de diseminare/ valorizare pe pagina web |
| | Nr. obiective – 7 Nr. acțiuni - 22 | | |
| VIII | Creșterea siguranței cetățeanului prin combaterea fenomenului infracțional stradal, precum și prin creșterea siguranței civice în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar | | |
| 23 | Proiectul Național “Necenzurat” - Proiectul urmărește formarea la copiii de 12-14 ani a unor abilități de viață, necesare luării unor decizii informate, corecte și responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool și droguri | | -nr. activități organizate -nr. școli în care se organizează sesiunile -nr. elevi participanți |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | -nr. cadre didactice implicate |
| 24 | Proiectul Național „Cum să creștem sănătoși!“ Proiectul presupune formarea unor deprinderi de viață sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preșcolară (grădiniță grupa mare) și școlară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe importanța adoptării unui stil de viață sănătos (alimentație, igienă, mișcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de țigară, alcool și medicamente fără prescripție medicală) și a modalităților adecvate de rezolvare a conflictelor fără violență și de luare a deciziilor | | -nr. activități organizate -nr. școli în care se organizează sesiunile -nr. elevi participanți -nr. cadre didactice implicate |
| 25 | Proiectul Național „ABC-ul emoțiilor“ Proiect de formare și consolidare a abilităților emoționale cu rol de factori de protecție în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conștientizarea de sine, abilitățile de comunicare asertivă, gestionarea emoțiilor negative, abilitatea de a face față presiunii grupului, abilitatea de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă | | -nr. activități organizate -nr. școli în care se organizează sesiunile -nr. elevi participanți -nr. cadre didactice implicate |
| 26 | Proiectul Național „Eu și copilul meu“ - proiect de formare familială în abilități educative privind prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri | | -nr. activități organizate -nr. școli în care se organizează sesiunile -nr. părinți participanți -nr. cadre didactice implicate |
| 27 | Proiectul Național „MESAJUL MEU ANTIDROG“ Proiectul reprezintă un concurs național în cadrul căruia elevii își exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile și atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri | | -nr. activități organizate -nr. școli în care se organizează sesiunile -nr. elevi participanți -nr. cadre didactice implicate |
| 28 | Proiectul Național „FRED goes NET“ Proiectul se adresează elevilor care au experimentat consumul de droguri, în vederea reflectării asupra propriului comportament de consum și asupra situațiilor care conduc la acest comportament și a confruntării consumatorilor „începători” de droguri cu limitel epersonale | | -nr. activități organizate -nr. școli în care se organizează sesiunile -nr. elevi participanți -nr. cadre didactice implicate |
| 29 | Campania „Ziua mondială fără tutun”-31 mai 2021 - Informarea și sensibilizarea populației cu privire la riscurile generate de consumul de tutun, practicile companiilor producătoare de tutun, demersurile forurilor internaționale privind lupta împotriva răspândirii bolilor asociate consumului de tutun, precum și cu privire la dreptul fiecăruia dintre noi de a trăi sănătos | | -nr. activități organizate -nr. școli în care se organizează sesiunile -nr. elevi participanți -nr. cadre didactice implicate |
| 30 | Campania „Ziua internațională de luptă împotriva consumului și traficului ilicit de droguri” – 26 iunie 2021 - Conștientizarea, asupra riscurilor consumului de droguri în general și de substanțe noi cu proprietăți psihoactive în special, precum și asupra eficienței strategiilor complementare de petrecere a timpului liber, prin implementarea unei campanii naționale media și de promovare a serviciilor oferite de sistemul național integrat de prevenire și asistență a consumatorilor de droguri | | -nr. activități organizate -nr. școli în care se organizează sesiunile -nr. elevi participanți -nr. cadre didactice implicate |
| 31 | Campania „Ziua națională fără tutun”-19 noiembrie 2021 - Informarea și sensibilizarea populației cu privire la riscurile generate de consumul de tutun, practicile companiilor producătoare de tutun, demersurile forurilor internaționale privind lupta împotriva răspândirii bolilor asociate consumului de tutun, precum și cu privire la dreptul fiecăruia dintre noi de a trăi sănătos | | -nr. activități organizate -nr. școli în care se organizează sesiunile -nr. elevi participanți -nr. cadre didactice implicate |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| IX | Asigurarea accesului consumatorilor de droguri la servicii integrate de asistență la nivelul județului Botoșani | | |
| 32 | Realizarea unor studii privind prevalența consumului de droguri în rândul populației generale | | -nr. solicitări -nr. evaluări -nr. persoane incluse în circuitul terapeutic de asistență -nr. studii -nr. persoane esantionate |
| 33 | Formare, Informare – Documentare și Stagii Practică în Domeniul Drogurilor 2021 | | -nr. formări/informări -nr. beneficiari -nr. ore |
| | Nr. obiective – 2 Nr. acțiuni - 11 | | |
| X | Implementarea planurilor teritoriale cadru de acțiune | | |
| 34 | Monitorizarea modului de implementare a Planului Teritorial de Acțiune-Cadru pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 – sem. I | Instituția Prefectului-Județul Botoșani, IPJ BT, IJJ BT, ISU BT, Insp. Școlar Județean BT, CPECA, unități școlare, uat-uri | |
| 35 | Monitorizarea modului de implementare a Planului Teritorial de Acțiune-Cadru pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 – sem. al II-lea | -“-“- | |
| 36 | Întocmirea Planului Teritorial de Acțiune-Cadru pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și al personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 | -“-“- | |
| | Total obiective -10 Total acțiuni - 36 | | |

CAPITOLUL 10 – TINERET ȘI SPORT

| Nr. crt. | OBIECTIV ACTIVITĂȚILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL | Instituția responsabilă /parteneri | Indicatorii de performanță – (măsurabili)- unități fizice și/sau valorice |
|------------|--|---|---|
| I | Susținerea inițiativelor și proiectelor de/pentru tineret inițiate de ONG-uri care îndeplinesc condițiile legale pentru a primi finanțări nerambursabile și ai căror beneficiari sunt tineri cu vârsta între 14-35 ani din județul Botoșani | Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Botoșani | |
| 1 | Organizarea Concursului Local de Proiecte de Tineret | | nr. organizații aplicante nr. organizații câștigătoare nr. proiecte depuse nr. proiecte finanțate |
| 2 | Finanțarea ONG-uri câștigătoare | | nr. proiecte derulate nr. activități desfășurate nr. participanți nr. beneficiari |
| II | Crearea oportunităților în vederea facilitării dezvoltării personale și sociale a tinerilor cu vârsta între 14-35 ani din județul Botoșani | | |
| 3 | Dezvoltarea și diversificarea acțiunilor de tineret prin elaborarea și implementarea de proiecte proprii ce se încadrează în Programul de susținere a acțiunilor de tineret | | nr. structuri asociative consultate nr. proiecte implementate nr. activități desfășurate nr. participanți nr. beneficiari |
| 4 | Elaborarea și implementarea de proiecte proprii în vederea dezvoltării și diversificării ofertei de servicii și activități pentru tineret | | nr. proiecte implementate nr. activități desfășurate nr. participanți nr. beneficiari |
| III | Asigurarea fluxului de informații pe domeniile de interes pentru sectorul de tineret și creșterea gradului de transparență decizională și de consultare a tinerilor, ONG-urilor și instituțiilor cu preocupări în domeniul tineretului | | |
| 5 | Diseminare prin intermediul site-ului web al instituției, mijloace electronice, social media și afișaj a informațiilor de interes pentru tineri | | nr. informații diseminate |
| 6 | Consultare în vederea identificării activităților și proiectelor pe care tinerii le consideră necesare și la care ar dori să participe în anul 2021 | | nr. structuri asociative consultate |
| IV | Sprijinirea ONG-urilor implicate în activitatea de tineret și dezvoltarea vieții asociative | | |
| 7 | Actualizarea bazei de date cuprinzând ONG-urile care desfășoară activități de/pentru tineret | | nr. ONG cuprinse în baza de date |
| 8 | Sprijin logistic oferit ONG-urilor implicate în activitatea de tineret | | nr. ONG-uri sprijinite logistic |
| V | Îmbunătățirea infrastructurii specifice serviciilor și programelor pentru tineret | | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 9 | Realizarea lucrărilor de reparații și optimizare a bazei materiale | | lucrări efectuate |
| VI | Organizarea în bune condiții a taberelor școlare | | |
| 10 | Organizarea taberelor naționale | | nr. participanți nr. cadre didactice implicate |
| 11 | Organizarea taberelor sociale | | nr. participanți nr. cadre didactice implicate |
| 12 | Organizarea taberelor pentru tineri cu dizabilități | | nr. participanți nr. cadre didactice implicate |
| 13 | Trimiteri în tabere și primiri în Centrul de Agrement "Codrii de Aramă" | | nr. participanți nr. cadre didactice implicate |
| VII | Actualizarea/reactualizarea bazei de date privind structurile sportive din județ | | |
| 14 | Acordare sprijin logistic structurilor sportive de drept privat cu personalitate juridică | | nr. activități de consiliere nr. structuri sportive consiliate |
| 15 | Acordare sprijin logistic structurilor sportive de drept privat fără personalitate juridică | | nr. activități de consiliere nr. structuri sportive conciliate |
| 16 | Raportarea numărului de structuri sportive de drept privat și secțiile afiliate ale acestora care au activitate competițională | | nr. structuri sportive |
| VIII | Îmbunătățirea colaborării cu autoritățile administrației publice locale în scopul utilizării eficiente a subvențiilor alocate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanță în teritoriu | | |
| 17 | Încheierea de noi protocoale de colaborare cu APL pentru desfășurarea acțiunilor din cadrul Programelor "Promovarea sportului de performanță" și "Rural sport" | | nr. protocoale încheiate nr. acțiuni desfășurate nr. participanți |
| IX | Prevenirea violenței la manifestările sportive organizate, derularea calendarului sportiv, precum și a dopajului în sport | | |
| 18 | Organizarea unor activități lucrative pentru comisia județeană de combatere a violenței în sport | | nr. activități |
| 19 | Acțiuni specifice de mediatizare și educație în rândul sportivilor și susținătorilor | | nr. activități nr. participanți |
| 20 | Efectuarea controalelor și încheierea proceselor-verbale conform Legii nr. 4/2008 în arenele sportive FC Botoșani, Stadioanele Dorohoi și Bucecea, Sala Polivalentă "Elisabeta Lipă" Botoșani | | nr. acțiuni de control |
| 21 | Derularea acțiunilor sportive din calendarul DJST Botoșani | | nr. acțiuni sportive nr. participanți |
| 22 | Susținerea și desfășurarea unor proiecte nerambursabile din venituri proprii MTS | | nr. proiecte derulate nr. activități nr. participanți nr. beneficiari |
| | Total nr. obiective - 9 Total nr. acțiuni - 22 | | |

CAPITOLUL 11 – CULTURĂ

| Nr. crt. | OBIECTIV ACTIVITĂȚILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL | Instituția responsabilă /parteneri | Indicatorii de performanță – (măsurabili)- unități fizice și/sau valorice |
|-------------|--|---|---|
| I | Protejarea și conservarea patrimoniului cultural național | Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani | |
| 1 | Actualizarea Listei Monumentelor Istorice și Siturilor Arheologice din județul Botoșani, în vederea republicării | | Nr. monumente istorice Nr. situri arheologice |
| 2 | Participarea la dezbaterile organizate de Ministerul Culturii, prin U.M.P., pentru formularea propunerilor în vederea elaborării Codului Patrimoniului | | Nr. sesiuni de dezbateri |
| 3 | Organizarea unor acțiuni de sensibilizare a mediului de afaceri pentru susținerea patrimoniului cultural la nivel local | | Nr. sesiuni Nr. participanți |
| 4 | Monitorizarea lucrărilor de restaurare a obiectivelor incluse în Planul Național de Restaurare finanțat de către Institutul Național al Patrimoniului, precum și a lucrărilor de restaurare finanțate din alte surse (Secretariatul de stat pentru Culte, BL, BJ, persoane fizice și juridice) | | Nr. obiective monitorizate |
| 5 | Eliberarea avizelor pentru restaurarea monumentelor istorice precum și a lucrărilor de investiții în zona de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice | | Nr. avize eliberate |
| 6 | Eliberarea avizelor pentru vânzarea de terenuri conform Legii nr. 17/2015 | | Nr. avize eliberate |
| 7 | Efectuarea procedurilor administrative pentru clasare și declasare din Lista Monumentelor Istorice, precum și pentru clasarea bunurilor culturale mobile | | |
| 8 | Organizarea unor acțiuni de control și monitorizare a stării de conservare a monumentelor istorice, în colaborare cu Inspectoratul de Stat în Construcții și Compartimentul Patrimoniu din cadrul Serviciului de Investigații Criminale de la IPJ Botoșani | | Nr. acțiuni de control Nr. monumente istorice controlate |
| 9 | Verificarea îndeplinirii obligațiilor legale cu privire la protejarea obiectelor de patrimoniu mobil clasate în patrimoniul cultural național: Muzeul Județean de Istorie Botoșani și Memorialul Ipotești, precum și alți deținători de bunuri culturale mobile (cultele religioase) | | Nr. acțiuni |
| 10 | Monitorizarea acțiunilor de clasare a bunurilor culturale mobile aparținând instituțiilor muzeale și cultelor religioase | | Nr. acțiuni |
| 11 | Organizarea unor acțiuni de control pentru identificarea la nivel local a muzeelor și colecțiilor care funcționează fără forme legale | | Nr. acțiuni 15 U.A.T.-uri verificate |
| 12 | Organizarea unor manifestări culturale în parteneriat cu instituțiile muzeale pentru promovarea bunurilor de patrimoniu imobil, mobil și imaterial, în cadrul „Zilelor Europene ale Patrimoniului” | | Nr.acțiuni - luna septembrie nr.participanți |
| 13 | Susținerea creatorilor și artiștilor locali prin organizarea unor expoziții temporare în sediul DJC Botoșani | | Nr.expoziții Nr.participanți |

| | | | |
|-----------|--|--|---------------------------------|
| II | Dezvoltarea turismului cultural, bază a dezvoltării durabile în plan local | | |
| 14 | Continuarea parteneriatului cu Centrul Național pentru Promovarea Turismului Botoșani pentru promovarea obiectivelor turistice din județ: - turism cultural – punerea în valoare a obiectivelor muzeistice (Casa Memorială „N.Iorga” Botoșani, Muzeul Județean, Casa Ciomac-Cantemir – sediul Fundației „Ștefan Luchian” Botoșani, Muzeul memorial „Mihai Eminescu” Ipotești, Muzeul memorial „G. Enescu” Dorohoi, Casa memorială George Enescu - Liveni). - turism ecumenic: punerea în valoare a bisericilor, mănăstirilor, alte lăcașuri de cult valoroase ca istorie, realizare, stare de conservare: M-rea Popăuți, Biserica „Sf. Gheorghe”, Biserica Uspenia, Biserica armenească Botoșani, Biserica „Sf.Nicolae”Dorohoi, M-rea Coșula, M-rea Gorovei, M-rea Vorona, M-rea Zosin, M-rea Agafton. | | -descriere activități |
| 15 | Monitorizarea acțiunilor de marcarea și semnalizare a monumentelor istorice din județ de către A.P.L – acțiunea de marcarea și semnalizare a monumentelor istorice trebuie să fie realizată de către autoritățile administrației publice locale. | | Nr. acțiuni Nr. U.A.T.-uri |
| 16 | Monitorizarea lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice: Teatrul Mihai Eminescu Botoșani, Biserica Sf.Gheorghe Botoșani, Casă- fost sediu PD, Școala nr. 4 Botoșani, Casă-str. Teatrului nr. 6, Botoșani | | Nr. acțiuni |
| 17 | Monitorizarea lucrărilor de modernizare și dotare a căminelor culturale și a așezămintelor culturale, prin programele de finanțare ale U.E.și Guvernul României prin Compania Națională de Investiții. | | Nr. lucrări monitorizate |
| 18 | Participarea la organizarea unor activități culturale cu ocazia sărbătoririi unor evenimente istorice, culturale și artistice, precum și a personalităților județului. | | Descriere activități/evenimente |
| 19 | Organizarea unor sesiuni de informare cu privire la oportunitățile de finanțare a lucrărilor de restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural local (PNR, Fonduri Europene, Fonduri Guvernamentale). | | nr.sesiuni nr. participanți |
| 20 | Actualizarea și republicarea Monografiei Patrimoniului Cultural al Județului Botoșani. | | 1 lucrare |
| 21 | Sensibilizarea și consilierea autorităților din domeniul educației pentru introducerea în curriculum școlar, la decizia școlii, ca discipline opționale: educația pentru patrimoniu cultural/ sau valori culturale locale. | | Nr. acțiuni Nr. elevi |
| | Total nr. obiective – 2 Total nr acțiuni - 21 | | |

CAPITOLUL 12 – AFACERI INTERNE

| Nr. crt. | OBIECTIV ACTIVITĂȚILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL | Instituția responsabilă /parteneri | Indicatorii de performanță – (măsurabili)- unități fizice și/sau valorice |
|----------|---|--|--|
| I | Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului atât în mediul rural, cât și în mediul urban | Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani | |
| | Protejarea persoanei | | |
| 1 | Servicii polițienești prioritare pentru protejarea vieții, integrității corporale și garantarea drepturilor și libertăților persoanelor. | | -numărul total al infracțiunilor contra persoanei sesizate |
| 2 | Pregătirea antiinfracțională și antivictimală a populației, cu focalizare pe violența domestică și delincvența juvenilă, atragerea și implicarea elevilor pe bază de voluntariat în domeniul prevenirii criminalității. | | -numărul infracțiunilor grave comise cu violență sesizate |
| 3 | Creșterea siguranței civice în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar. Soluționarea cererilor și petițiilor, primirea în audiență și consilierea cetățenilor. | | -număr proiecte/campanii preventive, circumscrise priorităților ce vizează creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, respectiv prevenirea infracțiunilor contra persoanei (delincvență juvenilă, victimizare minori) |
| | | | -număr intervenții la solicitări prin Sistemul Național Unic al Apelului de Urgență 112. Total/urban/rural |
| | | | - nr. petiții primite/soluționate |
| | | | - nr. persoane consiliate/primite în audiență |
| | Protejarea patrimoniului | | |
| 4 | Reducerea oportunităților infracționale: protejarea bunurilor, descurajarea polițienească a infractorilor și formarea deprinderilor de asigurare a patrimoniului. | | -numărul total al infracțiunilor contra patrimoniului sesizate |
| 5 | Desfășurarea de activități pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de furt (din locuințe, societăți comerciale, din și de autovehicule). | | -numărul infracțiunilor de furt sesizate |
| | | | -numărul infracțiunilor de tâlhărie sesizate |
| | | | -numărul infracțiunilor de distrugere sesizate |
| | | | -numărul infracțiunilor de înșelăciune sesizate |
| | | | -numărul infracțiuni de distrugere sesizate |
| | | | -numărul campaniilor de prevenire circumscrise programelor naționale/proprie de prevenire a patrimoniului |
| | Siguranța stradală | | |
| 6 | Desfășurarea de activități pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional stradal. | | -numărul total al infracțiunilor stradale sesizate |
| 7 | Perfecționarea sistemului de ordine publică prin creșterea numărului de polițiști care acționează în patrule stradale. | | -numărul infracțiunilor stradale constatate în flagrant |
| 8 | Participarea structurilor de intervenție din Poliția Română la activități specifice menținerii ordinii publice în zone cu risc criminogen ridicat. | | -volumul infracționalității stradale sesizate la 100.000 locuitori. |
| | | | -număr infracțiuni de tâlhărie comise în stradă |
| | | | -numărul activităților stradale de informare pentru prevenirea furturilor din genți, poșete, buzunare, a furturilor din locuințe, de și din auto, |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | | | precum și de prevenire a infracțiunilor de înșelăciune. -numărul campaniilor organizate pentru prevenirea infracțiunilor stradale |
| | Siguranța rutieră | | |
| 9 10 | Combaterea eficientă a infracționalității și contravenționalității în traficul rutier, cu scopul de a depista diferite categorii de participanți la trafic care încalcă normele rutiere și care prin atitudinea lor aduc atingere gravă siguranței rutiere. Desfășurarea unor campanii de prevenire a accidentelor rutiere. Conștientizarea opiniei publice asupra dinamicii și consecințelor accidentelor rutiere. | | -numărul total al accidentelor rutiere -numărul accidentelor rutiere soldate cu victime -numărul accidentelor rutiere grave -numărul accidentelor rutiere ușoare -numărul persoanelor rănite ușor -numărul persoanelor rănite grav -numărul persoanelor decedate -numărul acțiunilor pe linie rutieră privind principalele cauze generatoare de accidente rutiere -numărul sancțiunilor contravenționale aplicate -numărul infracțiunilor rutiere constatate -numărul permiselor de conducere reținute -numărul certificatelor de înmatriculare retrase -numărul activităților educațional – preventive desfășurate |
| II | Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice. | | |
| 11 | Inițierea unor acțiuni cu efective lărgite și efectuarea de cercetări pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, contrabandei și comerțului ilegal cu țigarete și produse din tutun, alcool și băuturi alcoolice și a infracțiunilor care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală. | | -număr acțiuni inițiate -numărul dosarelor penale soluționate cu RTUP din totalul dosarelor penale soluționate -procentul prejudiciului recuperat la finalizarea cercetărilor (RTUP) din valoarea prejudiciului cauzat la RTUP |
| 12 | Desfășurarea de activități specifice în vederea creșterii nivelului de recuperare a prejudiciului în cauzele privind infracțiuni economico-financiare și de spălare a banilor. | | -procentul prejudiciului recuperat la finalizarea cercetărilor (RTUP) din valoarea prejudiciului cauzat la RTUP |
| 13 | Inițierea de acțiuni și efectuarea de cercetări pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică, învățământ și sănătate. | | -număr acțiuni inițiate -procentul dosarelor penale înregistrate din oficiu din totalul dosarelor penale înregistrate |
| 14 | Inițierea de acțiuni și efectuarea de cercetări pentru prevenirea și combaterea fraudelor din domeniul achizițiilor publice în administrația publică, învățământ și sănătate. | | -număr acțiuni inițiate -procentul dosarelor penale înregistrate din oficiu din totalul dosarelor penale înregistrate |
| III | Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale și financiare necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a Poliției Române | | |
| 15 | Îmbunătățirea pregătirii profesionale a polițiștilor și creșterea calității serviciului polițienesc pentru îndeplinirea obiectivelor și priorităților ce revin Poliției Române. | | -numărul polițiștilor care au participat la cursuri de perfecționare/specializare |
| 16 | Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere și de execuție vacante, în vederea creșterii eficienței muncii și a întăririi disciplinei cadrelor. | | -numărul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor de conducere -numărul concursurilor organizate pentru |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| | | | ocuparea funcțiilor de execuție |
| 17 | Asigurarea condițiilor corespunzătoare de funcționare în sediile unităților de poliție; Realizarea sistemelor antiefracție, control acces și supraveghere video la sediile unităților de poliție; Îmbunătățirea gradului de dotare cu mijloace specifice. | | Număr sedii de structuri de poliție modernizate și consolidate Procentul polițiștilor dotați cu mijloace specifice desfășurării activității |
| 18 | Menținerea imaginii publice a instituției poliției la un nivel corespunzător, prin mediatizarea rezultatelor pozitive obținute în muncă și prin reacții prompte în virtutea dreptului la replică în cazurile prezentate tendențios la adresa poliției. | | -nr. comunicate de presă -nr. buletine informative -nr. articole în presa scrisă și materiale audio-video |
| | Nr. obiective – 3 Nr. acțiuni - 18 | | |
| IV | Asigurarea resurselor umane, materiale și logistice necesare implementării managementului integrat al frontierei | Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași | |
| 19 | Analiza modului de încadrare cu efective și prezentarea de propuneri conducerii I.T.P.F. pentru nominalizarea Comisiilor de încadrare a posturilor vacante. | | Încadrarea cu efective (procentual) |
| 20 | Asigurarea recrutării de candidați pe instituții de învățământ, inclusiv din rândul minorităților și întocmirea dosarelor de candidat. | | Număr dosare întocmite |
| 21 | Monitorizarea activității de stagiu a elevilor de la Școala de Pregătire a Agenților P.F. „A.Iancu” Oradea și a studenților Acad. de Poliție „Al.I.Cuza” București, în vederea perfecționării deprinderilor practice de executare a serviciului de supraveghere și control al frontierei. | | Număr studenți și / sau elevi coordonați în cadrul activităților de stagiu |
| 22 | Asigurarea pregătirii continue a personalului prin participarea acestuia la activități de formare continuă în instituțiile de învățământ ale MAI și în afara acestora. | | Numărul polițiștilor de frontieră participanți la cursuri |
| 23 | Transmiterea către D.G.A. a datelor și informațiilor de interes în formă primară și în timp operativ. | | Numărul informărilor transmise |
| 24 | Accesarea fondurilor europene și bugetare și asigurarea dirigenției de șantier pentru următoarele lucrări de investiții din cadrul I.T.P.F. Iași: - la nivelul jud. Botoșani: Modernizare sediu S.P.F. Darabani; construire sediu nou, SPF Rădăuți Prut. | | Sume alocate/ lucrări efectuate pe etape |
| V | Creșterea continuă a gradului de siguranță al cetățeanului și combaterea criminalității transfrontaliere | | |
| 25 | Monitorizarea sistemelor de comunicații fixe (microunde) și a sistemelor de comunicații mobile digitale în standard TETRA implementate. | | Număr rapoarte defectare/număr intervenții asigurate |
| 26 | Monitorizarea exploatării mijloacelor de mobilitate terestră, navală, a echipamentelor de supraveghere și control precum și derularea acordurilor cadru ce au drept scop repunerea în stare de funcționare a aparaturii de supraveghere. | | Număr revizii, I.T.P.-uri, reparații efectuate/ defalcat pe tip de tehnică de mobilitate |
| 27 | Coordonarea și monitorizarea activităților de întreținere a fâșiei de protecție a frontierei de stat a României și a semnelor de frontieră. | | Tip de lucrare efectuată/ suprafață lucrată (ha)/ |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | | | procent de realizare din total suprafață |
| 28 | Organizarea și executarea de acțiuni specifice în P.T.F. și la frontiera verde în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale. | | Număr infracțiuni constatate/ persoane reținute |
| 29 | Asigurarea respectării prevederilor legale în cazurile de solicitări de acordare a statutului de azil. | | Număr solicitări |
| 30 | Destructurarea rețelelor de trafic internațional de autovehicule furate prin efectuarea de acțiuni specifice și verificări în PTF prin intermediul canalelor de cooperare polițienească internațională. | | Număr autovehicule/utilaje depistate și confiscate |
| 31 | Derularea unor acțiuni ferme de combatere a fenomenului de contrabandă cu produse accizabile și evaziune fiscală în zona de competență a structurilor I.T.P.F. Iași. | | Număr infracțiuni constatate/ cantitate și valoare bunuri confiscate |
| 32 | Executarea unor acțiuni specifice privind combaterea traficului și a tranzitului prin P.T.F. cu armament, muniții, materiale explozive și substanțe periculoase, precum și a deținerii și folosirii ilegale a armelor de foc letale și neletale. | | Număr infracțiuni constatate/cantități de armament, muniție și droguri confiscate |
| 33 | Derularea acțiunilor proprii și în cooperare cu structurile cu atribuții pe linia combaterii braconajului piscicol și cinegetic în zona de competență. | | Număr infracțiuni constatate/cantități de pește sau vânat și unelte confiscate |
| 34 | Asigurarea accesului la informații de interes public prin înregistrarea și gestionarea petițiilor și C.R. depuse. | | Număr petiții/C.R. luate în evidență și soluționate |
| VI | Îmbunătățirea cooperării intra și interinstituționale în scopul asigurării siguranței cetățeanului și combaterii criminalității transfrontaliere | | |
| 35 | Întocmirea și punerea în aplicare a planurilor de cooperare cu I.P.J., B.C.C.O.A./S.C.C.O.A., I.G.I.-Serviciile de Imigrari, I.J.J., S.J.I.P.I., Unitatea Specială de Aviație în domeniul prevenirii și combaterii infracționalității transfrontaliere în vederea asigurării cadrului legal de realizare a cooperării cu structurile M.A.I. | | Număr de misiuni comune derulate (defalcăt pe instituțiile de cooperare) |
| 36 | Dezvoltarea cooperării interinstituționale prin schimbul de date și informații și punerea în aplicare a planurilor de cooperare încheiate cu autoritățile cu atribuții la frontieră D.R.V., Garda Financiară, Direcțiile Județene de Sănătate Publică, Direcțiile Silvice, A.J.V.P.S., A.N.P.A. și autoritățile administrației publice locale. | | Număr de misiuni comune derulate (defalcăt pe instituțiile de cooperare) |
| VII | Dezvoltarea relațiilor și cooperării cu structuri similare din țările U.E. și vecine, dar și cu diverse organisme și organizații internaționale cu atribuții în domeniul managementului frontierei și combaterii criminalității transfrontaliere | | |
| 37 | Organizarea și pregătirea acțiunilor coordonate de Agenția Europeană de Management a frontierelor (Frontex) în cadrul structurilor I.T.P.F. Iași. Punerea în aplicare a Planurilor Operaționale specifice misiunilor comune. | | Număr experți detașați în cadrul structurilor Poliției de Frontieră Române |
| 38 | Participarea personalului și a tehnicii de mobilitate terestră și navală a I.T.P.F. în cadrul operațiunilor comune și a întâlnirilor de planificare și evaluare a acestora de către Agenția Frontex și alte organizații internaționale. | | Număr de polițiști de frontieră/ autospeciale detașați/detașate în misiuni comune |
| 39 | Dezvoltarea cooperării internaționale cu structurile similare din R.Moldova și Ucraina prin derularea misiunilor comune, schimbului de date și informații, precum și a cercetării în comun a evenimentelor de frontieră. | | Număr de: - Ședințe de lucru; - Predări/primiri persoane; - Predări/primiri animale; - Cercetări în comun; |

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| | | | - Misiuni în comun; - Corespondență transmisă/primită. |
| VIII | Perfecționarea sistemului de colaborare și cooperare între structurile MAI, precum și cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale în vederea gestionării eficiente a evenimentelor majore și a situațiilor de urgență | | |
| 40 | Participarea la ședințele consiliilor județene pentru situații de urgență, alte comandamente pe ordine publică și colegii prefecturale. | | Număr de participări asigurate |
| 41 | Asigurarea participării efectivelor proprii în structurile constituite la nivelul MAI (grupa de coordonare, comandament operațional, centrul operațional de comandă, punct de conducere/comandă înaintat/mobil) și desfășurarea activităților pe această linie. | | Număr comandamente asigurate/ personal participant |
| 42 | Punerea în aplicare a planurilor de cooperare locale privind diferitele situații de urgență și criză în vederea limitării efectelor cauzate de acestea. | | Număr intervenții asigurate/ personal și/sau tehnică alocată |
| | Nr. obiective - 5 Nr. acțiuni - 24 | | |
| IX | Asigurarea eficienței și eficacității misiunilor de ordine publică executate de structurile Jandarmeriei Române | Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani | |
| 43 | Asigurarea cadrului dispozițional pentru planificarea, organizarea și executarea misiunilor de ordine publică | | Numărul total al misiunilor de asigurare a ordinii publice; Numărul ordinilor și dispozițiilor elaborate; Numărul sancțiunilor aplicate; Valoarea sancțiunilor aplicate. |
| X | Modernizarea pazei obiectivelor și transporturilor - Pregătirea personalului de pază | | |
| 44 | Pregătirea efectivelor care încadrează structurile de intervenție și a efectivelor din cadrul dispozitivelor de pază pentru îmbunătățirea capacității de reacție și a gradului de coeziune între acestea | | Numărul exercițiilor desfășurate/numărul celor planificate; Numărul forțelor care participă la exercițiu/numărul total al forțelor operative din pază |
| XI | Perfecționarea activității în domeniul realizării capacității operaționale a structurilor Jandarmeriei Române și managementului situațiilor de urgență conform competențelor | | |
| 45 | Participarea la exercițiile inițiate și organizate de structurile Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații în cooperare cu celelalte structuri ale SNAOPSN (Sistemul Național de Apărare Ordine Publică și Siguranță Națională) pentru compatibilizarea acestora, în vederea gestionării situațiilor speciale, de criză sau de protecție civilă | | Numărul exercițiilor la care se participă; Aprecierile instituțiilor participante; Compatibilizarea structurilor în vederea gestionării situațiilor speciale, de criză sau de protecție civilă. |
| 46 | Participarea la exercițiile inițiate și organizate de structurile Ministerului Apărării Naționale în cooperare cu celelalte structuri ale SNAOPSN (Sistemul Național de Apărare Ordine Publică și Siguranță Națională) pentru compatibilizarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu structurile forțelor armate, în vederea gestionării situațiilor speciale, de criză sau de protecție | | Numărul exercițiilor la care se participă; Aprecierile instituțiilor participante; Compatibilizarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu structurile forțelor armate, în vederea gestionării situațiilor |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| | civilă | | speciale, de criză sau de protecție civilă. |
| | Nr. obiective – 3 Nr. acțiuni - 4 | | |
| XII | Monitorizarea modului de aplicare a prevederilor legale și stabilirea măsurilor necesare pentru creșterea nivelului de securitate a cetățenilor și bunurilor prin planificarea și desfășurarea de inspecții, controale și verificări la localități, instituții și operatori economici | Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Botoșani | |
| 47 | <u>Controale:</u> - de fond executate prin colective de inspectori - tematice - de fond executate individual <u>Verificări</u> - adăposturi - localități aflate în zona de planificare la urgență - localități aflate în zona de inundabilitate - zone cu alunecări sau prăbușiri de teren - localități afectate de alunecări sau prăbușiri de teren - sirene - spații de evacuare. | | -nr. controale de fond executate prin colective de inspectori (3 instituții); -nr. controale tematice; -nr. controale tematice inopinate la operatori economici și instituții; -nr. controale de fond individuale la instituții și operatori economici; -nr. controale de fond la U.A.T. -nr. audituri de supraveghere la persoane autorizate să desfășoare lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor; -nr. verificări sirene -nr. verificări spații de evacuare |
| XIII | Acțiuni de informare publică pentru cunoașterea de către cetățeni a tipurilor de risc specifice zonei de competență, măsurilor de prevenire, precum și a conduitei de urmat pe timpul situațiilor de urgență. | | |
| 48 | Informarea populației și a diferitelor categorii socio-profesionale asupra: - prevederilor legale în domeniu prevenirii și protecției în situații de urgență - pericolelor potențiale de producere a situațiilor de urgență, măsurilor specifice de prevenire, protecție și intervenție - pericolelor potențiale și a comportamentului de adoptat în cazul descoperirii de muniție neexplodată | | -nr. instruiri și informări desfășurate la localitățile, instituțiile și obiectivele controlate. -nr. exerciții de alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă |
| XIV | Sprijinirea în vederea elaborării reglementărilor specifice zonei de competență și avizarea dispozițiilor în domeniul prevenirii și intervenției în situații de urgență, emise de autoritățile publice locale și cele deconcentrate/ descentralizate | | |
| 49 | Emiterea avizelor pentru: - sectorul de competență a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. - planurile anuale de pregătire a populației în domeniul situațiilor de urgență, întocmite la nivelul unităților administrativ teritoriale și la operatorii economici care au constituite servicii private pentru situații de urgență. - planificările exercițiilor de evacuare, întocmite la nivelul unităților de învățământ. | | 100% din documentele depuse pentru avizare -nr. avize emise/domenii |

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| XV | Elaborarea și derularea programelor pentru pregătirea autorităților, serviciilor de urgență voluntare și private, precum și a populației | | |
| 50 | Elaborarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021. Organizarea și desfășurarea activității de pregătire, în anul 2021, cu: -președinții comitetelor pentru situații de urgență; -șefii centrelor operative pentru situații de urgență; -șefii serviciilor voluntare pentru situații de urgență; -șefii serviciilor private pentru situații de urgență; -conducătorii unităților de învățământ sau personalul desemnat să execute pregătirea, de pe raza județului. | | -1 instruire cu președinții C.L.S.U. din județ; -1 instructaj de pregătire cu șefii centrelor operative pentru situații de urgență; -2 convocări de pregătire cu șefii S.V.S.U. din județ; -2 convocări de pregătire cu șefii S.P.S.U. din județ; -1 instructaj de pregătire cu directorii unităților de învățământ din județ; -1 convocare cu cadrele tehnice PSI de la unitățile de învățământ |
| XVI | Activități de control a serviciilor publice voluntare și private pentru situații de urgență. | | |
| 51 | Executare controale la serviciile voluntare și private pentru situații de urgență. Coordonarea și îndrumarea autorităților publice locale, operatorilor economici privind desfășurarea activității serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. | | -nr. activități de control și îndrumare cu S.V.S.U.; -nr. activitate de control și îndrumare cu S.P.S.U.; -nr. activități de informare și instruire a autorităților publice și conducerile operatorilor economici privind desfășurarea activității S.V.S.U. sau S.P.S.U. |
| XVII | Activități de îndrumare / coordonare a serviciilor publice voluntare și private pentru situații de urgență. | | |
| 52 | Coordonarea și îndrumarea autorităților publice locale, operatorilor economici privind desfășurarea activității serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. Executarea de verificări / exerciții la serviciile voluntare și private pentru situații de urgență. | | -nr. activități de îndrumare / coordonare cu S.V.S.U.; -nr. activități de îndrumare / coordonare cu S.P.S.U.; -nr. activități de informare / instruire a autorităților publice și conducerile operatorilor economici privind desfășurarea activității S.V.S.U. sau S.P.S.U. |
| XVIII | Verificarea modului de respectare a criteriilor de performanță, stabilite în condițiile legii, în organizarea și dotarea serviciilor voluntare și private, precum și în activitatea acestora. | | |
| 53 | Executarea de verificări privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. | | -nr. activități de verificare a modului de respectare a criteriilor de performanță cu S.V.S.U. - nr.activități de verificare a modului de respectare a criteriilor de performanță cu S.P.S.U. |
| XIX | Organizarea concursurilor profesionale cu serviciile voluntare și private, precum și | | |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| | acțiunilor educative cu cercurile tehnico-aplicative din școli. | | |
| 54 | <p>Organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale cu S.V.S.U. și S.P.S.U.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etapa județeană <p>Sprijinirea Inspectoratului Școlar Județean pentru organizarea și desfășurarea concursurilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> -cu cercurile tehnico aplicative de elevi „Prietenii pompierilor”: - etapa județeană -cu tematică protecție civilă „Cu viața mea apăr viața”: - etapa pe localitate - etapa județeană <p>Desfășurarea de activități instructiv educative cu cercurile tehnico-aplicative de elevi prin prezentarea temelor specifice domeniului situațiilor de urgență și desfășurarea de activități practice.</p> | | <p>-1 activitate privind organizarea și desfășurarea etapei județene a concursurilor profesionale ale S.V.S.U. și S.P.S.U.;</p> <p>-1 activitate de sprijinire a Inspectoratului Școlar Județean pentru organizarea și desfășurarea etapei județene a concursului cu tematică protecție civilă „Cu viața mea apăr viața”;</p> <p>-1 activitate de sprijinire a Inspectoratului Școlar Județean pentru organizarea și desfășurarea etapei județene a concursurilor cu cercurile tehnico-aplicative „Prietenii Pompierilor”.</p> <p>-30 acțiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din școli.</p> <p>-1 activitate de pregătire a elevilor din cadrul Școlii de vară în domeniul situațiilor de urgență.</p> <p>-1 activitate desfășurată în cadrul Taberei de vară.</p> |
| XX | Elaborarea de studii, prognoze și analize statistice privind natura și frecvența situațiilor de urgență produse și propuneri de măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea. | | |
| 55 | Actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al județului Botoșani. | | <p>1 plan</p> <p>-termen: la fiecare început de an sau ori de câte ori este cazul (alte riscuri nou apărute, modificări organizaționale).</p> |
| XXI | Executarea, cu forțe proprii sau în cooperare, a unor operațiuni și activități de înștiințare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaștere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistență medicală de urgență, stingere a incendiilor, depoluare, protecție C.B.R.N. și decontaminare, filtrare și transport de apă, iluminat, asanare de muniție neexplodată, protecție a bunurilor materiale și valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supraviețuirea populației afectate și alte măsuri de protecție a cetățenilor în caz de situații de urgență. | | |
| 56 | Desfășurarea antrenamentelor de înștiințare, avertizare, prealarmare, alarmare și evacuare a comitetelor locale pentru situații de urgență și operatorilor economici sursă de risc de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani. | | <p>-6 antrenamente/trimestru</p> <p>-22 exerciții avertizare/ alarmare/ evacuare/anual</p> |
| XXII | Stabilirea concepției de intervenție și elaborarea / coordonarea elaborării documentelor operative de răspuns. | | |
| 57 | Executarea recunoașterilor în teren în vederea întocmirii Planurilor operative de intervenție. | | <p>1 recunoaștere/trimestru</p> <p>-avizarea planurilor/termen: conform</p> |

| | | | |
|--------------|--|--|---|
| | Avizarea planurilor de intervenție în caz de incendiu. | | solicităților |
| XXIII | Planificarea și desfășurarea exercițiilor, aplicațiilor și altor activități de pregătire, pentru verificarea viabilității documentelor operative | | |
| 58 | Planificarea, organizarea și desfășurarea exercițiilor de pregătire fără acțiune în teren (EXCON) și cu forțe și mijloace în teren (EXCOM) în anul 2021 de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani în următoarele locații: -EXCON - Exercițiu de conducere fără acțiune în teren la producerea unor situații de urgență(incendii, eșecul utilităților publice, accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport) Dispecerate, CJCCI Botoșani, Cvartal locuințe, municipiul Dorohoi. - EXCOM – Exercițiu combinat de conducere cu forțe și mijloace în teren la producerea unor situații de urgență (eșecul utilităților publice, accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport)- S.C. TERRA CONSTRUCȚII S.R.L. - EXCOM – Exercițiu combinat de conducere cu forțe și mijloace în teren la producerea unor situații de urgență (incendii, eșecul utilităților publice)- S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani -EXCON - Exercițiu de conducere fără acțiune în teren la producerea unor situații de urgență(incendii de vegetație) OCOL SILVIC Dorohoi / Darabani. | | -1 exercițiu/trimestru |
| XXIV | Elaborarea și supunerea spre aprobare a documentelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani. | | |
| 59 | - Hotărâri C.J.S.U. - Procese verbale ședințe C.J.S.U. | | - 1 proces verbal/ședință - elaborarea hotărârilor C.J.S.U. în vederea aprobării acestora în ședință C.J.S.U., ori de câte ori este cazul. |
| XXV | Actualizarea bazei de date în vederea întocmirii <i>Planului de protecție și intervenție în cazul căderilor masive de zăpadă, a producerii gheții și poleiului în județul Botoșani în iarna 2021 – 2022.</i> | | |
| 60 | Actualizarea <i>Planului de protecție și intervenție în cazul căderilor masive de zăpadă, a producerii gheții și poleiului în jud. Botoșani în iarna 2021 – 2022.</i> | | 1 plan -termen: trimestrul IV 2021 |
| | Nr. obiective – 14 Nr. acțiuni - 14 | | |
| | Total nr. obiective – 25 Total nr.acțiuni - 60 | | |

| Nr. crt. | Denumirea investiției | Valoarea totală a investiției -mii lei- | Programul/ sursa de finanțare | Data începerii investiției și data finalizării investiției, conform contractului de finanțare semnat/actului adițional | Stadiul investiției %/ etapa de pregătire | Alte observații |
|----------|--|---|--|--|--|---|
| 1. | Modernizare și consolidare Post Poliție Avrămeni | 1.301,94/2017 1.338,33/2020 | Cofinanțare –fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene | Data începerii investiției 2017 Data începerii lucrărilor: *nedefinit Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 Data finalizării investiției = data recepției finale (după expirarea perioadei de garanție) - 2024 | Stadiu de evaluare a ofertelor constructorilor, în vederea desemnării câștigătorilor 90% | *Ulterior desemnării câștigătorilor urmează: -încheierea contractelor de execuție de lucrări; -începerea lucrărilor |
| 2. | Modernizare și consolidare Post Poliție Călărași | 1.251,72/2017 1.305,90/2020 | Cofinanțare –fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene | Data începerii investiției 2017 Data începerii lucrărilor: *nedefinit Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 Data finalizării investiției = data recepției finale (după expirarea perioadei de garanție) - 2024 | Stadiu de evaluare a ofertelor constructorilor, în vederea desemnării câștigătorilor 90% | Ulterior desemnării câștigătorilor urmează: -încheierea contractelor de execuție de lucrări; -începerea lucrărilor |
| 3. | Modernizare și consolidare Post Poliție Drăgușeni | 1.250,60/2017 1.402,32/2020 | Cofinanțare –fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene | Data începerii investiției 2017 Data începerii lucrărilor: *nedefinit Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 Data finalizării investiției = data recepției finale (după expirarea perioadei de garanție) - 2024 | Stadiu de evaluare a ofertelor constructorilor, în vederea desemnării câștigătorilor 90% | Ulterior desemnării câștigătorilor urmează: -încheierea contractelor de execuție de lucrări; -începerea lucrărilor |
| 4. | Modernizare și consolidare Post Poliție Durnești | 830,27/2017 995,33/2020 | Cofinanțare –fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene | Data începerii investiției 2017 Data începerii lucrărilor: *nedefinit Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 Data finalizării investiției = data recepției finale (după expirarea perioadei de garanție) - 2024 | Stadiu de evaluare a ofertelor constructorilor, în vederea desemnării câștigătorilor 90% | Ulterior desemnării câștigătorilor urmează: -încheierea contractelor de execuție de lucrări; -începerea lucrărilor |
| 5. | Modernizare și consolidare Post Poliție Rădăuți-Prut | 864,82/2017 976,01/2020 | Cofinanțare –fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene | Data începerii investiției 2017 Data începerii lucrărilor: *nedefinit Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 Data finalizării investiției = data recepției finale (după expirarea perioadei de garanție) - 2024 | Stadiu de evaluare a ofertelor constructorilor, în vederea desemnării câștigătorilor 90% | Ulterior desemnării câștigătorilor urmează: -încheierea contractelor de execuție de lucrări; -începerea lucrărilor |
| 6. | Modernizare și consolidare Post Poliție Ungureni | 1.262,84/2017 1.600,34/2020 | Cofinanțare –fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene | Data începerii investiției 2017 Data începerii lucrărilor: *nedefinit Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 Data finalizării investiției = data recepției finale (după expirarea perioadei de garanție) - 2024 | Stadiu de evaluare a ofertelor constructorilor, în vederea desemnării câștigătorilor 90% | Ulterior desemnării câștigătorilor urmează: -încheierea contractelor de execuție de lucrări; -începerea lucrărilor |

OBIECTIVE DE INVESTIȚII
PROIECTE / INVESTIȚII ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

A. PROIECTE / INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI NOI - FINANȚATE DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAME GUVERNAMENTALE

| Nr. crt. | Unitatea administrativ-teritorială | Denumirea investiției | Valoarea totală a investiției conform contractului de finanțare semnat -mii lei- | Programul național de finanțare | Stadiul investiției (%) /etapa | Data începerii investiției și data finalizării investiției, conform contractului de finanțare semnat | Alte observații |
|----------|--|--|---|---------------------------------|---|--|---|
| 1 | JUDEȚUL BOTOȘANI - CONSILIUL JUDEȚEAN | | | | | | |
| 1 | | Construire de locuințe pentru tineri-specialiști în sănătate, destinate închirierii prin programul ANL, conform Legii 152/1998, în str. Ștefan cel Mare nr. 39, Municipiul Botoșani. CJ Botoșani va suporta Cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiect tehnic, execuția utilităților și amenajarea terenului | 4.921,786 977,000 | ANL BJ-CJ | 100% Ordin începere execuție lucrări apă, canalizare, sistematizare 14.08.2020 | 03.04.2019 16 luni Sept. 2020 Termen 6 luni | |
| 2 | | Modernizare DJ 208 H, Vorona-Oneaga-Pădureni, km 21+450-34+150 | 25.057,206 | PNDL II | 15% | 06.12.2018 24 luni 30.11.2020 31.12.2022 | Pregătire act adițional prelungire contract |
| 3 | | Modernizare 291D, Ibănești-Cristinești, km 13+000-18+000 | 8.611,579 | PNDL II | 75,89% | 08.08.2018 08.08.2020 31.12.2022 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|--------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| 4 | | Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C, km 41+050-47+700 | 14.280,944 | PNDL II | 21% | 2018 31.12.2022 | |
| 5 | | Modernizare și consolidare DJ 282 A km 0+000-10+000, DN 29D Ionășeni-Măscăteni | 22.261,934 | PNDL II | 62,15% | 23.10.2018 24 luni 31.12.2022 | |
| 6 | | Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500 | 6.220,502 | PNDL II | 24% | 31.12.2022 | |
| 7 | | Consolidare versant și modernizare DJ 293, Dumeni-Havârna, km 8+100 – 9+000 | 11.991,766 9.930,000 | Compania Națională de Investiții Subprogramul Lucrări de primă urgență | 10% | - | |
| 8 | | Consolidare versant și modernizare DJ 296, Botoșani-Cișmea-Roma, km 2+100 – 4+700 | 21.485,020 | Compania Națională de Investiții | Expertiză tehnică +DALI | - | - |
| 9 | | Consolidare versant și modernizare DJ 296, Roma, km 11+480-12+320 | 13.243,404 | Compania Națională de Investiții | Expertiză tehnică +DALI | - | - |
| 10 | | Consolidare versant și modernizare DJ 296, Roma – Nicșeni, km 14+000-15+380 | 22.624,409 | Compania Națională de Investiții | Contract de proiectare și execuție lucrări în derulare | - | Ordin începere lucrări 05.01.2021 |
| 11 | | Consolidare versant și modernizare DJ 296, Nicșeni – Dorobanți, km 18+400-18+950 | 24.190,247 | Compania Națională de Investiții | Expertiză tehnică +DALI | - | - |
| 12 | | „Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani” | 27.000,00 | Compania Națională de Investiții | Pe lista sinteză CNI | - | - |
| 13 | | „Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani” | 20.514,964 | Compania Națională de Investiții | În pprocedură achiziție execuție PTh și execuție lucrări | - | - |
| 14 | | Reabilitare imobil situate în Calea Națională nr. 64 (corp B al CJ+Biblioteca Județeană) | 3.431,710 | MCIN/MC+ PNDL II | Expertiză tehnică +DALI | - | promovare investiție prin PNDL II și Ministerul Culturii |
| 2 | MUNICIPIUL BOTOȘANI | | | | | | |
| 1 | | Spital municipal de boli cronice și îngrijiri paleative – 100 locuri | 17.860,495 14.700,000 | CNI Programul național de construcții de | În derulare | Investitor CNI | Obiectiv derulat prin CNI SA |

| | | | | interes public sau social Subprogramul “Unități sanitare din mediul urban | | | |
|----|--|--|----------------------|--|-----|---|------------|
| 2 | | Construirea a 72 locuințe sociale in zona Cișmea | 5.900,00 fără TVA | Program național de construcții de interes public și social | 53% | Reziliere contract cu operatorul economic, recepție lucrări executate. Procedura de achiziție lucrări rest de executat | Există Pth |
| 3 | | Execuție utilități pentru sală de atletism Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 421,04 | PNDL II | 98% | 03.12.2018 03.10.2019 31.12.2022 | |
| 4 | | Lucrări de modernizare pentru autorizare securitate la incendiu Grădinița nr. 22 cu program prelungit, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 590,59 | PNDL II | - | 18.07.2018 31.12.2022 | |
| 5 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Colegiul Național „A.T.Laurian”, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 253,66 | PNDL II | 90% | 02.07.2018 31.12.2022 | |
| 6 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița “Floare de Colț”, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 232,90 | PNDL II | 98% | 14.03.2018 31.12.2022 | |
| 7 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.19, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 700,81 | PNDL II | 30% | 18.07.2018 31.12.2022 | |
| 8 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.23, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 243,21 | PNDL II | 15% | 16.05.2018 31.12.2022 | |
| 9 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița nr.5, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 236,90 | PNDL II | 98% | 14.03.2018 31.12.2022 | |
| 10 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița “Șotron”, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 249,81 | PNDL II | 15% | 04.04.2018 31.12.2022 | |
| 11 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul “Alexandru cel Bun”, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 737,60 | PNDL II | - | 16.05.2018 31.12.2022 | |
| 12 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul cu Program Sportiv, municipiul Botoșani, | 464,64 | PNDL II | 98% | 16.05.2018 31.12.2022 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|-----------------------------------|-----|--|-------------------------------|
| | | județul Botoșani | | | | | |
| 13 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul „Dimitrie Negreanu”, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 242,76 | PNDL II | 70% | 16.05.2018 31.12.2022 | |
| 14 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Tehnologic „Elie Radu”, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 550,28 | PNDL II | - | Elaborare documentatie procedură achiziții | |
| 15 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 242,76 | PNDL II | 15% | 28.12.2018 29.12.2019 31.12.2022 | |
| 16 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe” Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 278,42 | PNDL II | - | Elaborare documentatie procedură achiziții | |
| 17 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.12, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 452,28 | PNDL II | 99% | 14.03.2018 31.12.2022 | |
| 18 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.17, municipiul Botoșani | 451,15 | PNDL II | 98% | 14.03.2018 31.12.2022 | |
| 19 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.2, municipiul Botoșani | 452,28 | PNDL II | 98% | 14.03.2018 31.12.2022 | |
| 20 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 823,87 | PNDL II | - | 04.04.2018 31.12.2022 | |
| 21 | | Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 727,69 | PNDL II | 70% | 14.03.2018 31.12.2022 | |
| 22 | | Reabilitare și modernizare str. Drumul Tătarilor, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 6.406,68 | PNDL II | 90% | ordin de începere a lucrărilor în data de 21.10.2019 31.12.2022 | |
| 23 | | Relocare Grădinița 24 „Voinicelul”, municipiul Botoșani, județul Botoșani | 645,01 | PNDL II | - | Elaborare documentatie procedură achiziții | |
| 24 | | Consolidare și reabilitare Sală de sport – Liceul Teoretic Nicolae Iorga Botoșani | 1.366,371 | CNI Subprogramul Săli de sport | | 2020 | Reziliat contract de execuție |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 3 | MUNICIPIUL DOROHOI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare imobil pentru schimbare destinație în unitate de învățământ, mun. Dorohoi, jud. Botoșani | 5.083,349 | HG 28/2009 PNDL 2 | 85% | 2018 - 2022 | |
| 2 | | Construire Bazin de înot didactic, strada CD Gherea nr. 13, municipiul Dorohoi, județul Botoșani | 6.265,984 fără TVA 7.804,706 | CNI Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Bazine de înot" | 35% | 2018-2021 | Obiectiv realizat prin CNI. Municipiul Dorohoi are obligația executării utilităților aferente. |
| 3 | | Reabilitare și modernizare strada "Sf. Ioan Românul", mun. Dorohoi, jud. Botoșani | 7.681,354 | PNDL II | 70% | 2019-2021 2022 | |
| 4 | | Consolidare versant din zona spitalului municipal Dorohoi (Pc 3511/3) | 7.692,72 | Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Lucrări în primă urgență" desfasurat prin CNI | 10% | 2019-2021 2022 | Atribuit contract de proiectare și execuție prin grja CNI. |
| 5 | | Locuințe sociale strada Cercetaș Știubianu, mun. Dorohoi, jud. Botoșani | 2.359,51 | Programul privind construcția de locuințe sociale derulat conform Legii locuinței nr. 114/1996 | 95% | 2019-2021 2022 | |
| 6 | | Locuințe sociale, str. Dumbrava Roșie, mun. Dorohoi, jud. Botoșani | 4.562,46 | Programul privind construcția de locuințe sociale derulat conform Legii locuinței nr. 114/1996 | 99% | 2019-2021 2022 | |
| 7 | | Construcție nouă - Grădinița cu program normal nr. 6 | 2.785,00 | BS | 50% | 2020 | |
| 4 | ORAȘ BUCECEA | | | | | | |
| 1 | | Modernizare străzi în orașul Bucecea, județul Botoșani | 6.986,235 | PNDL II | 64,80% | 28.12.2017 27.12.2021 31.12.2022 | |
| 2 | | Realizare grădiniță cu program prelungit, oraș Bucecea, județul Botoșani | 1.152,256 | PNDL II | Emis ordin începere lucrări | 08.12.2017 07.12.2021 31.12.2022 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---|------------|---|------------------|--|--|
| 3 | | Realizare școală clasele I-VIII cu 8 săli de clasă, oraș Bucecea, județul Botoșani | 2.528,351 | PNDL II | 20,48% | 08.12.2017 07.12.2021 31.12.2022 | |
| 5 | ORAȘ DARABANI | | | | | | |
| 1 | | Asfaltare străzi principale orașul Darabani | 13.812,030 | PNDL I | 99,66% | 24.10.2014 31.12.2020 31.12.2022 | |
| 2 | | Extinderea, modernizarea și dotarea Liceului „Dimitrie Cantemir”, oraș Darabani, județul Botoșani | 18.243,750 | PNDL II | execuție PTh | 03.05.2018 03.05.2022 31.12.2022 | |
| 3 | | Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 5, oraș Darabani, județul Botoșani | 2.277,019 | PNDL II | 75,25% | 08.03.2018 08.03.2022 31.12.2022 | |
| 6 | ORAȘ FLĂMÂNZI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare prin asfaltare străzi în orașul Flămânzi | 6.505,160 | PNDL II | 90% | 20.09.2017 dec. 2020 martie 2021 31.12.2022 | |
| 2 | | Modernizare sistemului de iluminat public în orașul Flămânzi | 988,833 | Programul Iluminat Public Administrația Fondului pentru Mediu | Realizare studii | dec.2020 iunie 2022 | |
| 3 | | Crearea unor sisteme de gestionare eficientă a gunoierului de grajd în orașul Flămânzi | 3.159,000 | Ministerului Apelor și Pădurilor - Proiectul „Controlul integrat al poluării cu nutrienți” – Finanțare adițională | Realizare studii | 17.08.2020 31.03.2022 | |
| 7 | ORAȘ SĂVENI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare, modernizare, extindere și dotări Liceu Teoretic „Dr. Mihai Ciucă, Săveni | 14.132,246 | PNDL | 77,62% | 2018 31.12.2022 | |
| 2 | | Construire local Școală Primară nr.2, sat Bozieni, oraș Săveni, jud. Botoșani | 947,837 | PNDL | 80,54% | 2018 31.12.2022 | |
| 3 | | Închiderea depozitului neconform de deșeuri municipale, clasa B, oraș Săveni, jud. Botoșani | 4.693,058 | Fonduri de mediu AFM | Întocmire SF | 2018 | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|---|-----------|---|---|--|--|
| 4 | | Modernizare străzi orășenești și drumuri satești, în orașul Săveni, județul Botoșani, etapa a II-a | 9.051,741 | PNDL | 82,82% | 2018 31.12.2022 | |
| 5 | | Construire complex sportiv, strada Independenței nr. 2 | 9.051,741 | CNI | 10% | 2019 | |
| 6 | | Construire locuințe sociale | 6.142,460 | Programul privind construcția de locuințe sociale derulat conform Legii locuinței nr. 114/1996 | 20,23% | 2019 | |
| 8 | ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drumuri de interes local în orașul Ștefănești, județul Botoșani” - obiectiv nou. | 7.792,00 | PNDL | 92% | 01.03.2018 01.03.2020 15.12.2020 | |
| 2 | | Extinderea, consolidarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea cinematografului Prutul din Orașul Ștefănești, Județul Botoșani”. | 9.489,00 | Programul național de construcții de interes public și social, subprogramul „Săli de cinema” prin CNI | Predare CNI ptr realizare Pth+lucrări | 01.10.2018 01.10.2021 | |
| 3 | | Canalizare și stație de epurare în orașul Ștefănești L-36.762 m 1 stație de epurare 6 stații de pompare ape uzate | 19.492,00 | PNDL | Documentație depusă la MDLPA | | |
| 4 | | Construire cămin cultural în localitatea Bobulești | 3.250,00 | Programul național de construcții de interes public și social, subprogramul “Așezăminte culturale” prin CNI | Obiectiv predat la CNI pentru realizarea lucrărilor | | |
| 5 | | Construire și dotare centru de permanență în orașul Ștefănești | 5.926,00 | Programul național de construcții de interes public și social, subprogramul “Unități sanitare din mediul urban” | Obiectiv predat la CNI pentru realizare Pth+lucrări | | |
| 6 | | Modernizare drumuri de interes local în orașul Ștefănești | 22.620,00 | Programul național de | Documentație tehnică | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|-----------|---|---|--|--|
| | | | | construcții de interes public și social, subprogramul "Drumuri de interes local și drumuri de interes județean", prin CNI | depusă la CNI | | |
| 9 | COMUNA ADĂȘENI | | | | | | |
| 1 | | Aducțiune alimentare cu apă din Magistrala Ștefănești (Pruț)-Săveni și extindere alimentare cu apă în comuna Adășeni, județul Botoșani | 8.359,00 | PNDL II | 85% | 01.09.2018 31.07.2020 30.06.2021 31.12.2022 | |
| 2 | | Reabilitare, modernizare și eficientizare iluminat public în comuna Adășeni | | | | 31.12.2022 | |
| 10 | COMUNA ALBEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Construire școală, sat Măscăteni, comuna Albești, județul Botoșani | 952,00 | PNDL | 10% | 23.05.2018 23.05.2020 31.12.2022 | |
| 2 | | Construire Sală de sport cu tribună și 180 locuri/sat Albești | | CNI | Documentație depusă la MDLPA în data de 27.01.2020 | | |
| 3 | | Construirea și dotarea Căminului cultural din sat Tudor Vladimirescu | | CNI | Documentație depusă la MDLPA în vederea obținerii finanțării 27.01.2020 | | |
| 11 | COMUNA AVRĂMENI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 2 Panaitoiaia, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 819,15 | PNDL | 75% | 04.09.2017 04.09.2018 | |
| 2 | | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 3 Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul Botoșani în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 739,37 | PNDL | 85% | 25.09.2017 25.09.2018 | |
| 3 | | Extindere, reabilitare și modernizare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Avrămeni, județul Botoșani | 16.030,65 | PNDL | 20% | 05.10.2018 04.10.2020 31.12.2022 | |
| 4 | | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII, corp I și corp II, comuna Avrămeni, județul Botoșani | 5.414,97 | PNDL | 70% | 15.07.2019 14.03.2021 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---|-----------|--------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | 31.12.2022 | |
| 5 | | Realizare și dotare gradiniță în sat Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul Botoșani | 2.688,41 | PNDL | 60% | 04.11.2019 03.11.2021 31.12.2022 | |
| 12 | COMUNA BĂLUȘENI | | | | | | |
| 1 | | Înființarea rețelei de canalizarea apei uzate menajere și a stației de epurare în localitățile Draxini și Bălușeni, Comuna Bălușeni, Județul Botoșani | 12.253,00 | PNDL | 79,37% | 2018 31.12.2022 | |
| 13 | COMUNA BLÂNDEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drumuri comunale și satești din comuna Blândești, județul Botoșani | 7.970,69 | PNDL | 42% | 27.03.2018 31.12.2020 31.12.2022 | |
| 2 | | Modernizare drumuri de interes local din comuna Blândești, județul Botoșani | 6.307,979 | PNDL | 90% | 27.03.2018 31.05.2020 31.12.2022 | |
| 3 | | Construire Dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani | 1.934,71 | PNDL | 5,10% | 16.03.2018 31.12.2022 | |
| 14 | COMUNA BRĂEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drumuri comunale și satești în comuna Brăești, județul Botoșani – 6,77 km | 4.100,00 | PNDL 2 | 49,40% | 27.07.2018 09.03.2022 31.12.2022 | |
| 2 | | Realizarea sistemului de canalizare și a stației de epurare în sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani | 4.977,00 | PNDL 2 | Lucrare aflată în curs de obținere avize, în vederea emiterii autorizației de construcție | 31.08.2018 31.08.2020 31.12.2022 | |
| 3 | | Realizare și dotare grădiniță în sat Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani | 1.232,00 | PNDL 2 | 42% | 03.06.2020 03.06.2022 31.12.2022 | |
| 15 | COMUNA BROSCĂUȚI | | | | | | |
| 1 | | Extindere rețea de distribuție și colectoare de canalizare în comuna Broscăuți, județul Botoșani | 9.143,76 | PNDL | 90% | 2019 2021 31.12.2022 | Contract nr. 85/08.01.2019 |
| 16 | COMUNA CĂLĂRAȘI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare și extindere Școala Primară nr. 3 din localitatea Pleșani, comuna Călărași, județul Botoșani | 582,732 | PNDL | 88,30% | 04.05.2018 04.05.2020 31.12.2022 | |
| 2 | | Reabilitare și extindere Școala Primară nr.4 din localitatea Libertatea, comuna Călărași, județul | 597,842 | PNDL | 96% | 04.05.2018 04.05.2020 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---|------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | Botoșani | | | | 31.12.2022 | |
| 3 | | Construire și dotare Școala Primară în localitatea Ciornohal, comuna Călărași, județul Botoșani | 607,344 | PNDL | 31,45% | 18.05.2018 18.05.2020 31.12.2022 | |
| 4 | | Reabilitare și extindere dispensar medical Călărași, comuna Călărași, județul Botoșani | 883,123 | PNDL | Achiziție servicii proiectare și execuție lucrări atribuit | 18.05.2018 18.05.2020 31.12.2022 | |
| 5 | | Înființare rețea apă uzată și stație de epurare în satele Pleșani și Libertatea din comuna Călărași, județul Botoșani | 9.761,009 | PNDL | Achiziție servicii proiectare atribuit | 29.05.2018 29.05.2020 31.12.2022 | |
| 6 | | Canalizare și stație de epurare în localitatea Călărași, comuna Călărași, județul Botoșani - rest de executat | 5.031,667 | Administrația Fondului de Mediu | 5% | 18.12.2019 18.08.2020 | Emis ordin de începere lucrări la data de 18.12.2019 |
| 17 | COMUNA CONCEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare grădinița cu program normal, comuna Concești, județul Botoșani | 784,607 | PNDL | 98% | 2018 31.12.2022 | |
| 2 | | Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Concești - corp clase primare, comuna Concești, județul Botoșani | 742,086 | PNDL | 98% | 2018 31.12.2022 | |
| 3 | | Modernizare Școala primară nr. 1 Movileni", comuna Concești, județul Botoșani | 1.149,532 | PNDL | 98% | 2018 31.12.2022 | |
| 4 | | Reabilitare prin asfaltare a DC 84, de la km 1+630 la km 2+918, DS 501, DS 502, DS 2 de la km 0 la km 0+350 și de la km 0+450 la km 1+270, DS 15, DS 53, DS 55, DS 58, DS 61, DS 66, comuna Concești, județul Botoșani | 5.576,807 | PNDL | 77,50% | 2018 31.12.2022 | |
| 5 | | Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public, în comuna Concești | 260,900 | AFM | SF | | |
| 18 | COMUNA COPĂLĂU | | | | | | |
| 1 | | Extinderea rețelei de canalizare și a capacității de pompare și epurare a apelor uzate în comuna Copălău, județul Botoșani; Extinderea sursei de apă, a capacității de pompare și transport a apei brute și a capacității de stocare aferente sistemului de alimentare cu apa potabilă a comunei Copălău, județul Botoșani | 10.071,066 | PNDL 2 | 65% | 2017-2021 31.12.2022 | Execuție începută în 03.06.2019 |
| 19 | COMUNA CORDĂRENI | | | | | | |
| 1 | | Construire dispensar comunal cu cabinete medicale | 1.379,756 | PNDL | 58,39% | 29.12.2017- | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|------------|--|---|--|---|
| | | specializate și locuință de serviciu medic, comuna Cordăreni, județul Botoșani | | | | 29.12.2021 31.12.2022 | |
| 2 | | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Cordăreni, județul Botoșani | 5.196,259 | PNDL II | Probe la lucrări | 02.04.2018 02.04.2022 | Urmează recepția lucrării |
| 3 | | Modernizare drumuri în comuna Cordăreni, județul Botoșani | 9.653,003 | FDI | Semnat contract finanțare în data de 05.11.2019 | 05.11.2019 05.11.2039 | |
| 20 | COMUNA CORLĂTENI | | | | | | |
| 1 | | Realizare extindere, modernizare și dotare școală și gradiniță în corpurile A și B din cadrul Școlii Gimnaziale, localitatea Corlăteni, comuna Corlăteni, județul Botoșani | 4.998,052 | PNDL | 65% | 23.11.2017 23.11.2021 4 ani | |
| 2 | | Sistem de alimentare cu apă potabilă în localitățile Carasa, Corlăteni, Vlădeni și Podeni, comuna Corlăteni, județul Botoșani | 20.927,929 | PNDL | 45% | 09.11.2017 09.11.2021 4 ani | |
| 3 | | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Corlăteni, județul Botoșani | 23.404,876 | FDI CNSP | A fost obținută autorizația de construire și s-a emis ordinul de începere lucrări | 07.10.2019 07.10.2021 | Semnat contractul de finanțare cu nr.34/07.10.2019 |
| 21 | COMUNA CORNI | | | | | | |
| 1 | | Rețea de alimentare cu apă sat Corni, com. Corni, jud. Botoșani | 3.146,654 | PNDL | 90% | 01.08.2016 21.11.2020 | Contract de finanțare nr. 735/ 01.11.2016 cu MDRAP |
| 2 | | Canalizare menajeră și stație de epurare sat Corni, com. Corni, jud. Botoșani | 7.436,79 | PNDL | 5% | 07.03.2018 07.03.2022 | Contract de finanțare nr. 1644/ 28.02.2018 cu MDRAP |
| 22 | COMUNA COȘULA | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drumuri comunale și satești în comuna Coșula, județul Botoșani - 4,832 km | 4.710,442 | PNDL | 85% | 14.12.2017 14.12.2022 31.12.2022 | |
| 2 | | Construire cămin cultural în sat. Coșula, comuna Coșula, județul Botoșani | 5.722,137 | CNI Subprogramul așezăminte culturale | 30% | 07.02.2020 07.12.2022 | |
| 3 | | Modernizare, Dotare și Extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani | 895,488 | PNDL | 97,50% | 29.05.2018 29.05.2022 31.12.2022 | |
| 4 | | Modernizare, Dotare și Extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Pădureni, comuna Coșula, județul Botoșani | 596,834 | PNDL | 98,23% | 29.05.2018 29.05.2022 31.12.2022 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|-----------|------|--|--|---|
| 5 | | Modernizare, Dotare și Extindere grupuri sanitare și centrală termică la Școala cu clasele I-IV Buda, comuna Coșula, județul Botoșani | 595,644 | PNDL | 99,99% | 29.05.2018 29.05.2022 31.12.2022 | |
| 6 | | Reabilitare, Consolidare și Modernizare Grădiniță în sat Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani | 858,530 | PNDL | 57% | 29.05.2018 29.05.2022 31.12.2022 | |
| 23 | COMUNA CRISTEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Demolare, construire și dotare Școala Primară nr. 2 Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 1.107,241 | PNDL | 60% | 2017/ 2020 2021 | |
| 2 | | Construire și dotare grădiniță în sat Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani | 1.556,726 | PNDL | 90% | 2017/ 2020 2021 | |
| 3 | | Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr. 4 Unguroaia, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 822,932 | PNDL | 50% | 2017/ 2020 2021 | |
| 4 | | Construire și dotare Cămin cultural în localitatea Cristești, județul Botoșani | 2.042,011 | CNI | 70% | 2018 2020-2021 | |
| 5 | | Construire sala de sport scolara in localitatea Cristesti, comuna Cristesti, judetul Botosani | | CNI | SF | 2019 2022 | |
| 24 | COMUNA CRISTINEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Ioan Murariu” comuna Cristinești, Județul Botoșani | 1.157,00 | PNDL | 14,82% | 26.04.2018 25.04.2022 31.12.2022 | |
| 2 | | Construire/dotare Grădiniță cu Program Normal Nr.4 Fundu-Herții, comuna Cristinești, județul Botoșani | 979,00 | PNDL | 54,61% | 26.04.2018 25.04.2022 31.12.2022 | |
| 3 | | Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu Program Normal Nr.5 Sat Poiana, comuna Cristinești, județul Botoșani | 1.127,00 | PNDL | Intocmit PTh. Ordin începere lucrări 3792/ 11.06.2020 | 26.04.2018 25.04.2022 31.12.2022 | |
| 4 | | Construire și dotare Dispensar Uman sat Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani | 887,00 | PNDL | 68,80% | 26.04.2018 25.04.2022 31.12.2022 | |
| 25 | COMUNA CURTEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Inființare sistem de alimentare cu apă în Comuna Curtești (Sat M. Doamnei, Hudum, Curtești) | 10.380,00 | PNDL | 95,41% | 2018-2021 31.12.2022 | Contract finanțare nr.819/26.01.2018 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|-----------|---------|--|---|--|
| 2 | | Modernizare drumur comunale și sătești | 7.817,00 | FDI | PTh (a fost încheiat contractul de proiectare și execuție lucrări) | | Contract finanțare nr. 206/30,10,2019 |
| 26 | COMUNA DÂNGENI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1 Dângeni, comuna Dângeni, județul Botoșani | 212,94 | PNDL | Lucrări de construire în desfășurare | 21.12.2020 | Contract încheiat la 21.12.2016 |
| 2 | | Reabilitare și modernizare Școala primară nr. 1 Hulub, comuna Dângeni, județul Botoșani | 212,3 | PNDL | În etapa obținerii Autorizației de construire | 21.12.2020 | Contract încheiat la 21.12.2016 |
| 3 | | Reabilitare și modernizare Școala primară nr. 2 Strahotin, comuna Dângeni, județul Botoșani | 317,54 | PNDL | Lucrări de construire în desfășurare | 21.12.2020 | Contract încheiat la 21.12.2016 |
| 4 | | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Dângeni, județul Botoșani | 14.406,78 | PNDL II | 97 % | 23.03.2018 23.03.2022 | Contract încheiat la 23.03.2018 |
| 5 | | Construire punct sanitar în satul Iacobenii, comuna Dângeni, județul Botoșani | 615,50 | PNDL II | Verificare Pth, reactualizare deviz general și liste de cantități. Pregătire pentru organizare licitație | 16.04.2018 16.04.2022 | Contract încheiat la 16.04.2018 |
| 6 | | Sală de sport multifuncțională pentru Școala din sat Dângeni-102 locuri | 4.918,30 | CNI | Faza de organizare a licitației | 28.07.2020 15.08.2022 | Amplasamentul este predat către CNI |
| 7 | | Reabilitare și modernizare cămin cultural în satul Iacobenii | 404,53 | CNI | Pe lista de sinteză a CNI | | Reactualizare deviz general ptr organizarea licitației. Devizul a fost transmis CNI. |
| 27 | COMUNA DERSCA | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Corp 3, comuna Dersca, județul Botoșani | 2.534,00 | PNDL | 99% | 14.03.2018 14.03.2020 31.12.2022 | |
| 2 | | Modernizare drum de interes local, comuna Dersca, județul Botoșani | 6.308,00 | PNDL | 67% | 14.03.2018 14.03.2020 31.12.2022 | |
| 28 | COMUNA DOBÂRCENI | | | | | | |
| 1 | | Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Dobârceni, județul Botoșani | 9.198,228 | PNDL | Proiectare DTAC | 19.03.2018 – 4 + 2 ani 31.12.2022 | |
| 2 | | Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea | 695,573 | PNDL | 10% | 19.03.2018 – | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|-----------|--|------------------------|---|------------|
| | | Dobârceni, comuna Dobârceni, Județul Botoșani | | | | 4 + 2 ani 31.12.2022 | |
| 3 | | Modernizare drumuri de interes local, 4,900 km, comuna Dobârceni, județul Botoșani | 5.256,685 | PNDL | 70% | 13.04.2018 – 4 + 2 ani 31.12.2022 | |
| 29 | COMUNA DRĂGUȘENI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare Școala cu cls. I-VIII, „Aristotel Crâșmaru” Drăgușeni | 1.382,00 | PNDL | 95% | 2018-2019 31.12.2022 | |
| 2 | | Construcție 2 poduri localitatea Drăgușeni | 1.945,00 | PNDL | 90% | 2018-2019 31.12.2022 | |
| 3 | | Modernizare drumuri de interes local (sat Nou-sat Vechi) Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Botoșani | 31.931,00 | FDI | PTh | 2021 - | |
| 30 | COMUNA DURNESȚI | | | | | | |
| 1 | | Rețele de canalizare și stație de epurare în sat Cucuteni, com. Durnești, jud. Botoșani | 6.614,526 | PNDL 2 | 90% | 29.05.2018- 4 ani | |
| 2 | | Modernizarea și reabilitarea Dispensarului uman din comuna Durnești, jud. Botoșani | 1.140,555 | PNDL 2 | 90% | 04.05.2018- 4 ani | |
| 3 | | Modernizare și reabilitare Școala sat Durnești, comuna Durnești, jud. Botoșani | 692,261 | PNDL 2 | 90% | 12.04.2018- 4 ani | |
| 4 | | Construire sală de sport în satul Durnești, comuna Durnești, județul Botoșani | - | CNI Subprogramul Săli de sport | În achiziție | 2021 | |
| 5 | | Construire și dotare cămin cultural în satul Guranda, comuna Durnești, județul Botoșani | - | CNI Subprogramul Așezăminte culturale | Indicatori aprobați | 2021 | |
| 6 | | Modernizare drumuri satești în comuna Durnești, județul Botoșani | - | CNI Subprogramul Drumuri de interes local și drumuri de interes județean | Lista sinteză | 2021 | |
| 31 | COMUNA FRUMUȘICA | | | | | | |
| 1 | | Modernizare/Reabilitare Școala Gimnazială Nr.1 Vlădeni-Deal, comuna Frumușica, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 467,438 | PNDL | 75% | 36 luni | 31.08.2016 |
| 2 | | Modernizare/Reabilitare Grădinița cu program normal Nr.1 Vlădeni-Deal, comuna Frumușica, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 489,68 | PNDL | 75% | 36 luni | 31.08.2016 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--|------------|-----------|---|--|---------------------------------------|
| 3 | | Modernizare/Reabilitare Grădinița cu program normal Nr.5 Rădeni, comuna Frumușica, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 502,80 | PNDL | 89,51% | 36 luni | 31.08.2016 |
| 4 | | Modernizare/Reabilitare Școala Gimnazială Nr.3 Rădeni, comuna Frumușica, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 489,598 | PNDL | 70%. | 36 luni | 30.12.2016 |
| 5 | | Modernizare/Reabilitare Grădinița cu program normal Nr.4 Storești, comuna Frumușica, județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 489,577 | PNDL | 90% | 36 luni | 30.12.2016 |
| 32 | COMUNA GEORGE ENESCU | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare, modernizare și dotare Școala primară nr. 5 sat Arborea, comuna George Enescu, județul Botoșani | 1.105,35 | PNDL | 40% | 21.05.2018 21.05.2022 31.12.2022 | |
| 33 | COMUNA GORBĂNEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Înființarea rețelei de alimentare cu apă în comuna Gorbănești, județul Botoșani | 8.531,531 | PNDL | Achiziție execuție lucrări | 06.12.2018 31.12.2020 20.08.2021 31.12.2022 | |
| 2 | | Construire grădiniță cu program normal cu 2 săli de grupă, sat Vânători | 363,624 | BS MEN | Achiziție execuție lucrări | 2018 2021 | |
| 34 | COMUNA HAVÂRNA | | | | | | |
| 1 | | Realizare și dotare Grădiniță în sat Havârna, com.Havârna | 1.859,67 | PNDL | 51% | 2017 2021 31.12.2022 | |
| 2 | | Sistem centralizat de alimentare cu apă | 8.305,63 | PNDL | 29% | 2017 2021 | |
| 3 | | Reabilitare DC 85 în sat Bălinți | 2.388,000 | CNI | Procedura licitație proiectare | 2020 | Subprogramul lucrări în primă urgență |
| 35 | COMUNA HĂNEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Sistem de alimentare cu apă în comuna Hănești-satele Hănești și Slobozia | 6.718,00 | PNDL II | Obținere avize, autorizații construcție | 12.03.2018 12.03.2022 31.12.2022 | |
| 36 | COMUNA HILIȘEU HORIA | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drumuri de interes local în comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani | 19.926,352 | PNDL | 50% | Data începerii 23.10.2017 31.12.2022 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|--|---|-----|--|--|
| 2 | | Construire și dotare cămin cultural Hilișeu Horia | 1.047,824 | CNI Subprogramul așezăminte cultural | 90% | Data începerii 24.10.2014 | |
| 37 | COMUNA HUDEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare Grădiniță cu Program Normal Mlenăuți, comuna Hudești, județul Botoșani | 109,51 | PNDL | 95% | 31.12.2022 | |
| 2 | | Modernizare Școala Gimnazială nr.4 Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani | 482,75 | PNDL | 90% | 31.12.2022 | |
| 3 | | Modernizare Școala Gimnazială nr.3 Alba, comuna Hudești, județul Botoșani | 574,21 | PNDL | 95% | 31.12.2022 | |
| 4 | | Modernizare Școala Primară nr.1 Mlenăuți, comuna Hudești, județul Botoșani | 130,27 | PNDL | 90% | 31.12.2022 | |
| 5 | | Modernizare și dotare Școala Gimnazială Hudești, sat.Hudești, comuna Hudești, județul Botoșani | 3.669,00 | PNDL | 75% | 31.12.2022 | |
| 6 | | Construcție poduri și podețe în satele Hudești, Alba, Vatra și Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani | 1.100,02 fără TVA 1.305,21 cu TVA | PNDL | 90% | 31.12.2022 | |
| 38 | COMUNA IBĂNEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare Grădinița Dumbrăvița, localitatea Dumbrăvița, comuna Ibănești, județul Botoșani | 680,48 | PNDL II | 85% | 2018-2021 31.12.2022 | |
| 2 | | Înființare rețea de apă și canalizare în comuna Ibănești, județul Botoșani | 6.693.,97 | PNDL II | 57% | 2018-2020 31.12.2022 | |
| 39 | COMUNA LEORDA | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Leorda, Comuna Leorda, Județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 1.813,289 | PNDL | 95% | 30 decembrie 2016 30 decembrie 2020 | |
| 2 | | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Dolina Comuna Leorda, Județul Botoșani, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 979,807 | PNDL | 95% | 30 decembrie 2016 30 decembrie 2020 | |
| 3 | | Modernizare drumuri comunale DC68 D, DC66 in Comuna Leorda, județul Botoșani și Pod din beton armat pe DS 560 peste pârâul Dolina, Comuna Leorda, Județul Botoșani | 3.608,688 | PNDL | 90% | 5 martie 2018 5 martie 2022 31.12.2022 | |
| 40 | COMUNA LUNCA | | | | | | |
| 1 | | Reconstrucție Școala primară „Paisie Olaru” sat Stroești, comuna Lunca, județul Botoșani | 852,336 | PNDL | 45% | 07.05.2019 07.09.2021 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|--|------------|---|---|--------------------|--|
| 41 | COMUNA MANOLEASA | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, Corp B, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 1.308,254 | PNDL I | 98% | 2016 2019 | |
| 2 | | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Flondora, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 762,378 | PNDL I | 70% | 2016-2019 | |
| 3 | | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.5 Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 476,373 | PNDL I | Achiziție execuție lucrări | 2016-2019 | |
| 4 | | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.4 Sadoveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 1.867,882 | PNDL I | 98% | 2016-2019 | |
| 5 | | Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Manoleasa, Corp A, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 625,828 | PNDL I | 72% | 2016-2019 | |
| 6 | | Reabilitare și modernizare Grădinița nr.5 Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 746,439 | PNDL I | Achiziție execuție lucrări | 2016-2019 | |
| 7 | | Reabilitare și modernizare Grădinița nr.2 Liveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 740,586 | PNDL I | Achiziție execuție lucrări | 2016-2019 | |
| 8 | | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Liveni, Corp A si Corp B, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 3.051,891 | PNDL I | 98% | 2016-2019 | |
| 9 | | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa, Corp A, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 1.618,218 | PNDL I | 98% | 2016-2019 | |
| 10 | | Inființare rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Manoleasa, județul Botoșani | 23.606,483 | PNDL II | 57% | 2017 31.12.2022 | |
| 11 | | Construire Grădinița în localitatea Loturi, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 580,661 | PNDL II | Achiziție execuție lucrări | 2017 31.12.2022 | |
| 12 | | Modernizare și dotare Dispensar medical Liveni, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 688,770 | PNDL II | Achiziție execuție lucrări | 2017 31.12.2022 | |
| 13 | | Modernizare și dotare Dispensar medical Manoleasa, comuna Manoleasa, județul Botoșani | 877,454 | PNDL II | Achiziție execuție lucrări | 2017 31.12.2022 | |
| 14 | | Modernizare drumuri de interes local în comuna Manoleasa | 25.525,085 | FDI | Achiziție execuție lucrări | 2019-2039 | |
| 42 | COMUNA MIHAI EMINESCU | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural din satul Cervicești, comuna Mihai Eminescu, județul Botosani | 2.813,355 | Programul national de constructii de interes public sau social CNI | Aprobare documentație CNI prin Hot 7/27/26.06.2020, analiză licitație execuție lucrare la CNI | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----------|--|--|--|---|
| 2 | | Sală de sport, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani | 4.155,304 | Programul național de construcții de interes public sau social Subprogramul Săli de sport CNI | Aprobare documentație CNI -se află în procedură de achiziție la CNI | | |
| 43 | COMUNA MIHĂILENI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drumuri satești în satul Pârâu Negru, com. Mihăileni, jud. Botoșani | 5.332,945 | PNDL | 35% | 10.11.2017 09.11.2021 31.12.2022 | Semnare contract de execuție lucrări nr. 3349 din 16.10.2018 |
| 2 | | Înființare distribuție gaze naturale în comuna Mihăileni, județul Botoșani | 8.700,000 | FDI | Achiziție execuție PTh+execuție lucrări | 01.10.2019 01.10.2022 | Semnare contract de finanțare nr. 298 din 01.10.2019 |
| 3 | | Reabilitare scară de bloc în comuna Mihăileni, județul Botoșani. | 3.864,339 | Programul Național de Locuințe Sociale | 20% | 05.07.2019 05.07.2022 | Semnare contract de execuție lucrări nr. 4533 din 12.12.2019. |
| 44 | COMUNA MIHĂLĂȘENI | | | | | | |
| 1 | | Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Sarata, com. Mihălășeni | 2.057,47 | Agentia Fondului de Mediu | 60% | 2010-2015 | Proiect sistat din lipsa de fonduri |
| 2 | | Construire, extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă loc. Păun, Slobozia-Silișcani, Sarata și Caraiman, comuna Mihălășeni, județul Botoșani | 8.826,054 | PNDL 2017-2020 | 70% | 2018- 31.12.2022 | |
| 3 | | Realizare și dotare grădiniță în comuna Mihălășeni, județul Botoșani | 1.864,126 | PNDL 2017-2020 | 80% | 2018 31.12.2022 | |
| 4 | | Reabilitarea, modernizarea si dotarea dispensarului medical din localitatea Mihălășeni, comuna Mihălășeni, judetul Botosani | 387,218 | PNDL 2017-2020 | 30% | 2018 31.12.2022 | |
| 45 | COMUNA MILEANCA | | | | | | |
| 1 | | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani | 5.566,285 | PNDL 2 | 56% | 08.05.2018 08.05.2021 31.12.2022 | |
| 2 | | Modernizare unitate de învățământ Școala Gimnazială nr. 1 Mileanca, corp C1 | 2.158,715 | PNDL 2 | 63% | 16.03.2018 16.03.2021 31.12.2022 | |
| 46 | COMUNA MITOC | | | | | | |
| 1 | | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în | 4.691,15 | PNDL | 50,38% | 01.11.2017 | Contract de finanțare |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|-----------|--------------------------------------|--|---|--|
| | | comuna Mitoc, județul Botoșani: DS 402, DS 394, DS 253, DS 324, DE 60, DS 511, DS 510, DS 488, DS 702, DS 711, DS 756, DS 774, DS 816, DS 865, DS 907 si DS 16 | | | | 01.11.2021 31.12.2022 | nr. 4928 / 01.11.2017 |
| 2 | | Sală de sport cu tribună și 102 locuri în sat Mitoc | 4.604,304 | CNI Subprogramul săli de sport | | 2020 | |
| 47 | COMUNA NICȘENI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare DC 65 Costești-Nicșeni, comuna Nicșeni – 3,217 km | 3.597,12 | PNDL | Predare amplasament CNI în luna nov 2018. Aprobare indicatori CTE-CJ | 01.09.2018 30.11.2019 31.12.2022 | |
| 2 | | Consolidare versant și modernizare DJ 296 Nicșeni-Dorobanți, km 18+400-18+950 | 24.190,24 | CNI | Predare amplasament CNI în luna nov 2018. | | Expertiză tehnică DALI |
| 48 | COMUNA PĂLTINIȘ | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drumuri de interes local - 4,9 km, comuna Păltiniș, județul Botoșani | 6.278,00 | PNDL | 85% | 11.08.2016+ 4 ani+1 an prelungire CF prin AA | |
| 2 | | Alimentare cu apă în localitatea Păltiniș, județul Botoșani | 9.926,00 | PNDL | 70% | 28.03.2018+ 4 ani 31.12.2022 | |
| 3 | | Construcție poduri și podețe în comuna Păltiniș, județul Botoșani | 1.680,00 | PNDL | 95% | 16.05.2018+ 4 ani 31.12.2022 | |
| 49 | COMUNA POMÂRLA | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare și modernizare Liceu Teoretic "Anastase Bașotă" | 6.587,436 | PNDL 1 | 12% | 14.12.2016 14.12.2020 | Act adițional de prelungire nr. 1/18.12.2019 |
| 2 | | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.1 Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani | 988,701 | PNDL 1 | 95% | 30.12.2016 30.12.2020 | |
| 3 | | Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani | 792,200 | PNDL 2 | 90% | 08.12.2017 08.12.2021 | Prelungire prin act adițional nr. 4/14.01.2021 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|------------|---------|--|--|--|
| 4 | | Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 sat Racovăț, comuna Pomârla, județul Botoșani | 1.014,591 | PNDL 2 | 80% | 08.12.2017 08.12. 2021 | |
| 50 | COMUNA PRĂJENI | | | | | | |
| 1 | | Zona de captare și aducțiune în comuna Prăjeni, Județul Botoșani | 1.389,873 | PNDL | 85% | 02.05.2018 02.05.2022 31.12.2022 | |
| 51 | COMUNA RĂCHIȚI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare, modernizare și extindere Școală Gimnazială Petru Țușter și Grădinița Petru Țușter, comuna Răchiți, județul Botoșani | 3.543,338 | PNDL | 5% | 19.12.2017 19.12.2021 31.12.2022 | |
| 2 | | Înființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în satul Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani | 10.381,520 | PNDL | 90% | 11.12.2017 11.12.2021 31.12.2022 | |
| 3 | | Rabilitare, modernizare și extindere Școală Gimnazială nr.2 Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani | 3.869,643 | PNDL | 90% | 22.12.2017 22.12.2021 31.12.2022 | |
| 4 | | Construire grădiniță cu program normal, sat Cișmea Comuna Răchiți, județul Botoșani | 1.189,060 | PNDL | 60% | 29.12.2017 29.12.2021 31.12.2022 | |
| 52 | COMUNA RĂDĂUȚI PRUT | | | | | | |
| 1 | | Alimentare cu apă a localității Miorcani | 3.950,00 | PNDL | 51% | 13.10.2016 31.09.2019 31.12.2020 31.12.2022 | |
| 53 | COMUNA RĂUSENI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare Școala Generală Reditu, Comuna Răuseni jud. Botoșani | 1.105,00 | PNDL | 85% | 04.12.2017 04.12.2021 31.12.2022 | Contract finanțare 3706/04.12.2017 Contract de servicii de proiectare și execuție lucrări nr 87 /18.06.2018 |
| 54 | COMUNA RIPICENI | | | | | | |
| 1 | | Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere și a stației de epurare în comuna Ripiceni, județul Botoșani | 6.700,056 | PNDL I | 15% | 30.06.2016 31.12.2021 | Contract de finanțare 192/30.06.2016 |
| 2 | | Modernizare și dotare dispensar medical în comuna Ripiceni, județul Botoșani | 2.136,377 | PNDL II | În curs de obținere a autorizației de construire | 07.03.2018 31.12.2022 | Contract de finanțare 1971/07.03.2018 |
| 3 | | Construire poduri în comuna Ripiceni, județul | 3.055,094 | PNDL II | În curs de | 22.12.2017 | Contract de finanțare |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----------|-----------|--|--|---------------------------------------|
| | | Botoșani | | | obținere a autorizației de construire | 31.12.2022 | 4782/22.12.2017 |
| 4 | | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ripiceni, județul Botoșani | 5.269,518 | PNDL II | În curs de obținere a avizelor la faza PTh și depunere documente pentru obținerea autorizației de construire | 20.02.2018 31.12.2022 | Contract de finanțare 1098/20.02.2018 |
| 55 | COMUNA ROMA | | | | | | |
| 1 | | Modernizare DC 66 B Roma-Dimăcheni 0+000-9+100 | 11.456,38 | PNDL | 49% | 01.10.2019 31.12.2022 | |
| 2 | | Înființare sistem de apă potabilă comuna Roma | 8.944,04 | PNDL | 85% | 01.05.2018 01.05.2020 31.12.2022 | |
| 3 | | Canalizare și stație de epurare în comuna Roma | 11.493,38 | PNDL | În curs de includere în program | | SF realizat |
| 4 | | Modernizare Școala nr.2 Roma | 681,30 | PNDL II | 98% | 15.02.2021 31.12.2022 | |
| 5 | | Modernizare gradiniță Roma | 566,30 | PNDL II | 98% | 15.02.2021 31.12.2022 | |
| 56 | COMUNA ROMÂNEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Construire și dotare grădiniță cu program normal în localitatea Românești, județul Botoșani | 586,70 | PNDL II | 78% | 11.04.2018 10.04.2022 31.12.2022 | |
| 57 | COMUNA SANTA MARE | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drum comunal 52A, L=3.155 m în comuna Santa Mare, județul Botoșani | 3.656,885 | PNDL II | 90% | 14.12.2017 14.12.2021 31.12.2022 | |
| 2 | | Amenajare grup sanitar Șc.gimnazială nr.1, sat Santa Mare, com Santa Mare | 164,000 | BS MEN | 98% | 01.11.2019 30.04.2020 | |
| 58 | COMUNA STĂUCENI | | | | | | |
| 1 | | Construire Grădiniță cu program normal în comuna Stăuceni | 643,00 | PNDL | 20% | 2018-2022 | |
| 2 | | Modernizare drum comunal DC 31A, km 0+000-km 4+560, Stăuceni-Tocileni, comuna Stăuceni, județul | 5.222,00 | PNDL | 50% | 2018-2022 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--|------------|---------|--|--------------------------|--|
| | | Botoșani | | | | | |
| 3 | | Sală de Sport cu 180 locuri în sat Stăuceni, comuna Stăuceni | 7.700,00 | CNI | Achiziție execuție proiectare și execuție lucrări | 2020 | |
| 59 | COMUNA SUHARĂU | | | | | | |
| 1 | | Extindere, modernizare și dotare Gradiniță cu program normal nr. 6, sat Lișna, comuna Suharău, județul Botoșani | 1.493,835 | PNDL II | 74% | 08.05.2018 07.05.2022 | Contract finantare 3393/08/05/2018 |
| 2 | | Construire grădiniță cu program normal nr. 3 în localitatea Smârdan, comuna Suharău, județul Botoșani | 936,342 | PNDL II | 51% | 08.05.2018 07.05.2022 | Contract finantare 3392/08/05/2018 |
| 3 | | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială nr. 4, localitatea Oroftiana, comuna Suharău, județul Botoșani | 1.696,463 | PNDL | 92% | 08.05.2018 07.05.2022 | Contract finantare 3395/08/05/2018. |
| 4 | | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniță cu program normal nr. 1, localitatea Suharău, comuna Suharău, județul Botoșani | 1.767,872 | PNDL | 86% | 08.05.2018 07.05.2022 | Contract finantare 3394/08/05/2018 |
| 5 | | Modernizare drumuri satești în localitatea Smârdan, comuna Suharău, județul Botoșani | 3.952,20 | PNDL | 72% | 08.05.2018 07.05.2022 | Contract finantare 3392/08/05/2018 |
| 6 | | Modernizare Școala Gimnazială nr. 1 Suharău, comuna Suharău, județul Botoșani | 595,44 | PNDL I | 90% | 09.09.2016 31.12.2021 | Mai sunt de efectuat lucrări din punct de vedere PSI |
| 7 | | Modernizare Școala Gimnazială "Constantin Tincu" Lișna, comuna Suharău, județul Botoșani | 461,74 | PNDL I | 90% | 09.09.2016 31.12.2021 | Mai sunt de efectuat lucrări din punct de vedere PSI |
| 8 | | Modernizare Școala Profesională „Sf. Apostol Andrei Smârdan”, comuna Suharău, județul Botoșani | 741,68 | PNDL I | 90% | 09.09.2016 31.12.2021 | Mai sunt de efectuat lucrări din punct de vedere PSI |
| 60 | COMUNA SULIȚA | | | | | | |
| 1 | | Înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare apă uzată în comuna Sulița, județul Botoșani | 13.394,388 | PNDL II | 99% | 09.08.2018 09.08.2021 | |
| 2 | | Construcție poduri și podețe în satele Sulița și Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani | 2.253,843 | PNDL II | 99% | 05.07.2019 05.07.2021 | |
| 3 | | Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani | 279,957, | PNDL II | în procedură de achiziție proiectare și execuție PTh | - | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|------------|---------|--|--|---------------|
| 4 | | Reabilitare Școala Gimnazială nr. 2 Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani | 225,213, | PNDL II | în procedură de achiziție proiectare și execuție PTh | - | |
| 5 | | Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 1 Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani | 188,140, | PNDL II | în procedură de achiziție proiectare și execuție PTh | - | |
| 6 | | Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 2 Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani | 128,484 | PNDL II | în procedură de achiziție proiectare și execuție PTh | - | |
| 7 | | Extindere sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare și epurare ape uzate în comuna Sulita, județul Botoșani | 234,430 | PNDL | SF | | |
| 8 | | Reabilitare Cămin cultural în sat Sulita, comuna Sulita, județul Botoșani | 2.999,441 | CNI | SF | | Proiect depus |
| 61 | COMUNA ȘENDRICENI | | | | | | |
| 1 | | Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp A,B,C și utilități Școala Gimnazială "Alecă Ivan Ghilia" | 2.743,00 | PNDL II | 95% | 17.05.2019 19.05.2020 31.12.2022 | |
| 2 | | Modernizare drumuri comunale în comuna Șendriceni (DC 73 ȘI DC 76B) | 7.718,00 | PNDL II | 60% | 01.12.2018 21.12.2019 30.09.2020 31.12.2022 | |
| 62 | COMUNA ȘTIUBIENI | | | | | | |
| 1 | | Alimentare cu apă în comuna Știubieni, satele Știubieni și Negreni, județul Botoșani (4,8 km) | 10.508,000 | PNDL II | 45% | 30.10.2019 24 luni 31.12.2022 | |
| 2 | | Construire și dotare grădiniță cu program normal în sat Știubieni, comuna Știubieni, județul Botoșani | 1.677,000 | PNDL II | 50% | 16.09.2019 24 luni 31.12.2022 | |
| 3 | | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în sat Negreni, comuna Știubieni, județul Botoșani | 1.073,000 | PNDL II | 50% | 06.09.2019 24 luni 31.12.2022 | |
| 4 | | Modernizarea condițiilor de funcționare a Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Știubieni, județul Botoșani prin lucrări de extindere, reabilitare și dotare | 5.192,000 | PNDL II | 35% | 14.11.2019 24 luni 31.12.2022 | |
| 63 | COMUNA TODIRENI | | | | | | |
| 1 | | Construire sală de sport în comuna Todireni județul Botoșani | | CNI | Proiect aprobat în lista de | 2020 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|---|-----------|---|---|--|--|
| 2 | | Eficiență energetică și gestiune inteligentă a energiei pentru iluminat public în Comuna Todireni | 340,60 | AFM Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public | finanțare Proiect aprobat Nu s-a semnat contractul de finanțare | | |
| 64 | COMUNA TRUȘEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Construire cămin cultural situat în localitatea Buhăcenii, comuna Trușești, județul Botoșani | 569,300 | CNI Subprogramul Așezăminte culturale | Contract de lucrări administrat de finanțator | 2019 - | |
| 2 | | Extindere, reabilitare și modernizare Cinematograf Victoria, localitatea Trușești, județul Botoșani | 5.592,741 | CNI Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Săli de cinema" | În așteptare aviz CTE la CNI | | |
| 65 | COMUNA TUDORA | | | | | | |
| 1 | | Sală de sport școlară cu tribună de 102 locuri | 3.933,90 | CNI | 95% | 27.04.2016 | Investiția este coordonată și finanțată de CNI. P.V. recepție la terminarea lucrărilor finanțate de CNI SA nr. 15112 din 30. 10. 2018. Rest de executat: Racordarea obiectivului la utilități, lucrări în desfășurare. |
| 2 | | Extindere dispensar medical uman, comuna Tudora, județul Botoșani | 1.318,464 | PNDL | Au fost publicate proceduri simplificate de 3 ori la care, fie nu au fost depuse oferte conforme, fie s-a anulat procedura din cauza ofertei neconforme; S-a realizat actualizarea valorii de estimare; Se vor | 22.03.2018 22.03.2022 31.12.2022 | Contract de finanțare nr. 1946/06.03.2018, înregistrat la Primaria Tudora cu nr. 379/22. 03. 2018. |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|-----------|---|---|--|---|
| | | | | | relua procedurile de actualizare a valorii estimate și se va publica anunțul la procedura simplificată; | | |
| 3 | | Modernizare 3 punți pietonale peste pârâul Pleșu și construire pod peste pârâul Zărna, în comuna Tudora, județul Botoșani | 1.508,055 | PNDL | Obținere avize | 05.06.2018 05.06.2022 31.12.2022 | Contract de finanțare nr.3609/24.05.2018 |
| 66 | COMUNA UNGURENI | | | | | | |
| 1 | | Școala cu clasele I – VIII, nr. 2, sat Ungureni, comuna Ungureni, județul Botoșani | | BS | 67% | | Valoare actualizată a lucrărilor rămase de executat – 320.000 lei Obiectiv în custodia Ministerului Educației |
| 2 | | Program de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate cuprinse în perimetrele de ameliorare „Olari”, „Coastă Cernescu” și „Cănanău” comuna Ungureni | 3.061,47 | AFM - Programului de îmbunătățire a calității mediului Ord. 1726 / 2011 | 84,10% | 16.10.2014 16.10.2019 27.11.2020 | Contract de execuție lucrări nr. 8531 / 28.09.2015, Lucrări începute cu 23.11.2015, finalizate pentru perimetru Olari și Coastă Cernescu și parțial în Cănanău. Urmează a fi executate lucrări de completare, întreținere și mobilizare a solului |
| 3 | | Sistem de alimentare cu apă în satele Mîndrești, Călugăreni și Călugărenii Noi, comuna Ungureni, județul Botoșani | 9.231,31 | PNDL II | 28,70% | 29.08.2018 31.12.2021 31.12.2022 | |
| 4 | | Construire grădiniță în sat Borzești, comuna Ungureni, județul Botoșani | 2.072,44 | PNDL II | În procedură de achiziție proiectare și execuție | 14.03.2018 31.12.2021 31.12.2022 | |
| 5 | | Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1 Ungureni în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | 1.075,76 | PNDL II | -“”- | 03.04.2018 31.12.2021 31.12.2022 | |
| 6 | | Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.4 Plopenii Mari - Grupa Durnești, în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | 587,13 | PNDL II | -“”- | 03.04.2018 31.12.2021 31.12.2022 | |
| 7 | | Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Ungureni în vederea obținerii autorizației de funcționare - corp A și corp B, județul Botoșani | 1.477,84 | PNDL II | -“”- | 14.03.2018 31.12.2021 31.12.2022 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|---|------------|--|------|--|---|
| 8 | | Modernizare Școala Gimnazială nr.3 Borzești în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | 661,91 | PNDL II | -""- | 03.04.2018 31.12.2021 31.12.2022 | |
| 9 | | Modernizare Școala Primară nr.7 Mîndrești în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | 683,07 | PNDL II | -""- | 03.04.2018 31.12.2021 31.12.2022 | |
| 10 | | Modernizare Școala Primară nr.8 Călugărenii Vechi în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | 1.019,68 | PNDL II | -""- | 03.04.2018 31.12.2021 31.12.2022 | |
| 11 | | Modernizare Școala Primară nr.9 Călugărenii Noi în vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani | 684,72 | PNDL II | -""- | 02.02.2018 31.12.2021 31.12.2022 | |
| 67 | COMUNA UNȚENI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN29 Mănăstireni, comuna Unțeni | 13.542,648 | PNDL | 88% | 23.10.2017 22.10.2021 31.12.2022 | Contract de lucrări nr. 3064/951/12.06.2018 |
| 68 | COMUNA VÂRFU CÂMPULUI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Școala Primară nr.2 Lunca, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani | 1.097,65 | PNDL II | 60% | 2019 2020 2021 31.12.2022 | |
| 2 | | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural, sat Vârfu Câmpului | 909,922 | CNI | 45% | 2019 2020 2021 | |
| 69 | COMUNA VĂCULEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare și reabilitare grădiniță, sat Văculești, comuna Văculești, județul Botoșani | 2.023,694 | PNDL | 70% | 09.05.2018 09.05.2022 | |
| 2 | | Modernizare drum de interes local în comuna Văculești, sat Saucenița, județul Botoșani, DC211, DS161, DC187, DC168, DS30. | 3.347,852 | PNDL | 90% | 16.03.2018 16.03.2022 | |
| 3 | | Modernizare, reabilitare și dotare așezământ cultural în com. Văculești, jud. Botoșani | 1.383,772 | CNI Subprogramul așezăminte culturale | 82% | 2018 2020 | |
| 4 | | Construire Sala de Sport 102 locuri în com.Văculești, jud Botosani | 6.664,477 | CNI Subprogramul săli de sport | PTh | 2019 | Nr. 399/23.10.2019 |
| 5 | | Modernizare infrastructură rutieră în comună | 29.312,288 | FDI | SF | | Ordin Președinte al |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | CNSP nr. 280/2019 |
| 70 | COMUNA VIIȘOARA | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drumuri în comuna Vișoara, județul Botoșani | 7.793,00 | PNDL II | 60% | 20.02.2018 19.02.2020 31.12.2022 | |
| 71 | COMUNA VLĂDENI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare DC 63A și străzi în comuna Vlădeni, județul Botoșani | 3.625,588 | PNDL II | Semnă contract de execuție nr.9/2019 | 16.05.2018 16.05.2022 31.12.2022 | |
| 72 | COMUNA VLĂSINEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare pod în comuna Vlăsinești, județul Botoșani | 823,883 | PNDL | 95% | 2018-2020 | Contract de Finanțare nr. 1994/25.10.2017 |
| 2 | | Modernizare drum comunal și drumuri sătești în comuna Vlăsinești, județul Botoșani | 4.439,450 | PNDL | 50% | 2018-2020 | Contract de Finanțare nr. 2164/30.10.2017 |
| 3 | | Modernizare Școala profesională "Gheorghe Burac", corp B, în sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul Botoșani | 2.091,663 | PNDL | PTh | 2018-2020 | Contract de Finanțare nr. 2628/13.11.2017 |
| 4 | | Realizare sistem de alimentare cu apă și rețea canalizare Vlăsinești, județul Botoșani | 19.721,350 | Fondul de Dezvoltare și Investiții FDI | SF | 2019-2025 | Contract de finanțare nr. 336 din 05.11.2019 Cod proiect: 1C-APA_CANALIZAREXX X |
| 5 | | Sală de educație fizică școlară, strada Eroilor | 2.242,401 | CNI Subprogramul Săli de sport | 70% | 2020 | |
| 73 | COMUNA VORNICENI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială „Prof. Octavian Ionescu” Vorniceni, județul Botoșani | 963,514 | PNDL | Proiectare finalizată Proiectul urmează a fi publicat pentru licitație în SICAP | 01.03.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Semnă contract de proiectare nr 2043/6.05.2019. |
| 74 | COMUNA VORONA | | | | | | |
| 1 | | Cabinete medicale în localitatea Poiana, com.Vorona, jud. Botoșani | 739,000 | PNDL | 40% | 22.03.2018 22.03.2022 31.12.2022 | |
| 2 | | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Icușeni, com.Vorona, jud.Botoșani | 1.435,000 | PNDL | PTh+ verificare | 09.03.2018 22.03.2022 31.12.2022 | |
| 3 | | Reabilitare și modernizare Școala Primară „Petru | 1.381,000 | PNDL | PTh+ | 09.03.2018 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|------------|------|----------------------------|--|--|
| | | Rareș“ Vorona, com.Vorona, jud.Botoșani | | | verificare | 22.03.2022 31.12.2022 | |
| 4 | | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 3 Vorona Teodoru, com.Vorona, jud.Botoșani | 724,000 | PNDL | PTh+ verificare | 09.03.2018 22.03.2022 31.12.2022 | |
| 5 | | Asfaltare drum comunal DC 55G (DC 386+DS 316) de 812 si DC 638 | 5.326,00 | PNDL | 85% | 2018 31.12.2022 | |
| 6 | | Sistem de alimentare cu apă a comunelor Vorona și Tudora, jud.Botoșani | 26.970,000 | PNDL | 95% | 2008 2020 31.12.2022 | |
| 7 | | Asfaltare DC 55 și DS 370, sat Vorona Mare, com.Vorona, jud.Botoșani | 2.541,000 | PNDL | 60% | 24.10.2014 2020 31.12.2022 | |
| 75 | COMUNA COTUȘCA | | | | | | |
| 1 | | Retea de alimentare cu apa in satele Cotusca, Nichiteni, Putureni si Mihail Kogalniceanu, comuna Cotusca, judetul Botosani | 10.752,681 | PNDL | 79% | 12.03.2018 /48 luni 31.12.2022 | |
| 2 | | Reabilitare si modernizare liceu tehnologic Cotusca - corp B, comuna Cotusca, judetul Botosani | 1.352,778 | PNDL | Proiectare | 28.02.2018 /48 luni 31.12.2022 | |
| 3 | | Reabilitare si modernizare Școala cu clasele I-VIII Ghireni, comuna Cotusca, judetul Botosani | 1.319,724 | PNDL | 35% | 28.02.2018 /48 luni 31.12.2022 | |
| 4 | | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Cotu Miculinti, comuna Coțușca, județul Botoșani | 905,585 | PNDL | Achiziție execuție lucrări | 28.02.2018 /48 luni 31.12.2022 | |
| 5 | | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Putureni, comuna Coțușca, județul Botoșani | 955,803 | PNDL | Achiziție execuție lucrări | 28.02.2018 /48 luni 31.12.2022 | |
| 6 | | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Mihail Kogălniceanu, comuna Coțușca, județul Botoșani | 761,229 | PNDL | Achiziție execuție lucrări | 28.02.2018 /48 luni 31.12.2022 | |
| 7 | | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Nichiteni, comuna Coțușca, judetul Botoșani | 1.364,773 | PNDL | Proiectare avizare | 28.02.2018 /48 luni 31.12.2022 | |
| 8 | | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Crasnaleuca, comuna Coțușca, judetul Botoșani | 1346,314 | PNDL | 60% | 28.02.2018 /48 luni 31.12.2022 | |
| 76 | COMUNA CÂNDEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Sală de sport cu 102 locuri | 8.000,000 | CNI | Contract de | 2020 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------|--|
| | | | | Subprogramul Săli de sport | execuție lucrări semnat | 31.12.2022 | |
|--|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------|--|

B. PROIECTE ȘI INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI NOI - FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

| Nr. crt. | Unitatea administrativ-teritorială | Denumirea proiectului și/sau a investiției | Valoarea totală a investiției, conform contractului de finanțare semnat -mii lei- | Programul de finanțare din fonduri europene | Stadiul investiției (%) / etapa | Data începerii investiției și data finalizării investiției, conform contractului de finanțare semnat | Alte observații |
|----------|--|--|--|---|---------------------------------|--|--|
| 1 | JUDEȚUL BOTOȘANI-CONSILIUL JUDEȚEAN | | | | | | |
| 1 | | Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani | 303.502,226 | POIM 2014-2020 Axa prioritară 3.2: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor | 88,44% | 15.12.2016 31.12.2023 | Contractul de Lucrări: <i>Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona – BT-CL-08</i> a fost semnat în data de 12.10.2020; În urma emiterii Ordinului Administrativ de începere nr. 1/16.12.2020 și conform prevederilor acestuia, lucrările Contractului demarează în data de 08.01.2021. Valoarea Contractului semnat este de 65.239.094,86 lei, fără T.V.A. |
| 2 | | Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a | 13.091,656 | Programul | SF | 30.07.2019 30.04.2021 | Contractul de Servicii nr. 2328: |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------|--------------------------|--|
| | | documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020. | mii lei fără TVA – conform Contractului de Finanțare nr.261 /30.07.2019 | Operațional Infrastructura Mare POIM | | | ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Botoșani, în perioada 2014-2020” a fost semnat în data de 12.02.2020. Valoarea Contractului semnat este de 12.489.249,21 lei fără TVA. |
| 3 | | Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 2: Botoșani- Iași (modernizarea a 106,265 km drumuri județene din județele Botoșani și Iași, reabilitarea a 9 poduri existente, construirea a 3 poduri noi, amenajarea a 5 treceri la nivel cu calea ferată, etc.). Patru tronsoane de drum județean vor intra în etapa de modernizare. Acestea vor lega 14 localități: Albești, Blândești, Călărași, Dângenii, Dobârceni, Gorbănești, Hănești, Hlipiceni, Lunca, Mihălășeni, Răuseni, Sulița, Todireni, Trușești și până la localitatea Șipote din Iași. | 475.545,296 | POR 2014-2020 Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță omunal, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura Ten-T, omunal a nodurilor multimodale | 0,1% | 24.11.2017 31.12.2023 | Contract de finanțare nr. 760 / 24.11.2017 Au fost încheiate toate contractele aferente proiectului: supervizare și consultanță management proiect, auditare financiară, consultanță în achiziții, informare și publicitate, mai puțin cel pentru execuție lucrări, procedura fiind în faza soluționării contestațiilor la CNSC |
| 4 | | Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian nr. 11, Botoșani Extindere, P+1 Suprafața desfășurată = 930,8 mp | 6.799,847 | POR 2014-2020 Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile | 2,65% | 12.01.2018 28.02.2021 | Conform Contractului de finanțare 4.202 din 03.05.2019 Proiectul Tehnic a primit avizul de conformitate de la ADR Nord-Est; -a fost lansată |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|--------|--------------------------|--|
| | | | | sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea ommun prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, ommunal și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență Operațiunea B – Unități de primiri urgențe | | | achiziția Lucrărilor de modernizare, extindere în cadrul proiectului ofertele se află în evaluare. |
| 5 | | Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică- Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani | 3.548,146 | Programul Operațional Regional POR 2014-2020 Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Obiectivul Specific 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și ommuna, Operațiunea A– Ambulatorii | 54,81% | 23.08.2018 31.03.2021 | Conform Contractului de finanțare nr. 4.462/ 24.06.2019 -s-au încheiat următoarele contracte: achiziția echipamentelor și dotărilor pentru Loturile 1 si 5; -va fi reluată procedura de achiziție a dotarilor pentru Loturile 2, 3 și 4. -lucrările de execuție sunt realizate în procent de 56% -au fost recepționate 7% din dotări -s-au transmis la OI |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|-------|--------------------------|---|
| | | | | | | | POR Cererea de Rambursare nr. 3 și Cererea de Plată nr.1. |
| 6 | | Administrație modernă în sprijinul cetățenilor | 2.898,556 | Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020 Axa prioritară 2: Administrație ommun și ommun judiciar accesibile și ommunal al Obiectivul specific 2.1. – Introducerea de sisteme și ommunal ommuna în administrația ommun locală ce optimizează procesele orientate către ommunal al în concordanță cu SCAP Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP 10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) | 64% | 09.04.2019 09.04.2021 | Conform Contractului de finanțare nr. 339/09.04.2019 -s-au transmis la AM POCA și avizat Cererile de Rambursare nr. 1, 2, 3, 4 și nr. 4 (bis); -au fost livrate echipamentele IT pachete de licență necesare implementării platformei PISC „Platformă Integrată de Simplificare a interacțiunii cu Cetățenii”, conform contractului de prestări servicii nr.5946/04.05.2020 Sem. II -s-au transmis la AM POCA și avizat Cererile de Rambursare nr. 5 și 6; -au fost livrate pachete de licență și platforma PISC, servicii de retrodigitizare documente arhivă, conform contractului de prestări servicii nr. 5946/04.05.2020 -publicitate și promovare on-line conform contractului de prestări servicii nr. 8943/08.07.2020 |
| 7 | | Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență | 2.987,439 | Programul Operațional Regional | 0,27% | 23.08.2018 30.11.2020 | Conform Contractului de |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|-------|--------------------------|---|
| | | „Mavromati” Botoșani | | POR 2014-2020 Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Obiectivul Specific 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și ommuna, Operațiunea A– Ambulatorii | | 30.11.2021 | finanțare nr. 4948 / 29.11.2019; -s-au semnat contractele de audit financiar, publicitate și consultanță -s-a demarat procedura pentru actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare. Sem. II -au fost semnate Actele adiționale nr. 1 și 2 la contractul de finanțare -a fost reluată procedura de licitație pentru contractul de furnizare dotări -proiect în implementare |
| 8 | | Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani România și Raionul Hliboca Ucraina. | 1.210,143 | Programul Operațional Comun România-Ucraina POC RO-UA 2014-2020 | 2,58% | 01.01.2019 31.06.2021 | S-a semnat Contractul de finanțare nr. 2SOFT/1.1/112 din 31.12.2019; -s-au semnat contractele de audit financiar, publicitate și consultanță -s-a demarat procedura pentru actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare. Sem.II -s-a obținut autorizația de construire pentru obiectivului de investiții „Construire teren de sport |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | multifuncțional” -s-au recepționat materiale de informare, vizibilitate și publicitate. |
| 2 | MUNICIPIUL BOTOȘANI | | | | | | |
| 1 | | Consolidarea și Restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu” din municipiul Botoșani – cod SMIS 125026 Consolidarea, restaurarea, reabilitarea și amenajarea Teatrului „Mihai Eminescu” | 23.944,060 22.327,211 Contribuția locală (5.136.556 EURO) | POR 2014-2020 /Axa 5/1 | În etapa de pregătire a documentației pentru desemnarea contractului de lucrări în vederea finalizării lucrărilor la teatru | 25.10.2018 31.10.2021 | Semnat contract de finanțare nr.3348/25.10.2018 |
| 2 | | Reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe – Botoșani | 7.258,269 | POR 2014-2020, Axa Prioritară 5/1 | 35% | 12.02.2018 11.02.2023 | În implementare, contract execuție lucrări nr. 15967/ 28.07.2020 cu durata de 24 luni. |
| 3 | | Proiect „Întoarcerea la rădăcinile comune”, 2 SOFT/1.1./133 Proiectul prevede printre altele amenajarea Muzeului Multimedia Diversității Culturale Autohtone Proiect derulat în parteneriat cu municipiul Ivano Frankivsk (UA) și Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani | 938.560,00 EURO 520.800,00 EURO ptr Municipiul Botoșani | POC RO-UA 2014-2020 | Elaborare DALI pentru Muzeul Multimedia al Diversității Culturale | 04.02.2020 04.04.2021 | Contract de finanțare nr. 2SOFT/2.1./133 |
| | | Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea, cod SMIS127792 - crearea unei noi unități de învățământ antepreșcolar (clădire creșă) în Municipiul Botoșani în suprafață de 821,92 mp - amenajarea de spații verzi, alei pietonale și loc de joacă în suprafață de 326 mp și trotuare în suprafață de 350 mp în Municipiul Botoșani | 3.222.,049 | POR 2014-2020 Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /4.4 | Lansare proiect 30.12.2020 În etapa de lansare a achizițiilor de elaborare PT și management de proiect | 13.02.2018 31.08.2022 55 luni | Contract de finanțare nr. 6475/30.12.2020 |
| | | Amenajarea zonei de recreere strada Vârnav nr. 17 A în municipiul Botoșani Extinderea Parcului Mihai Eminescu: -alei-908 mp -spații verzi – 1.854 mp | 3.372,012 cu TVA | POR 2014-2020 Axa 4/ măsura 4.2. | În etapa de pregătire a documentației pentru achiziție execuție lucrări inclusiv | 05.05.2020 31.10.2022 57 luni | Contract de finanțare nr. 5376/05.05.2020 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|
| | | -pistă de alergare – 307 mp -fântână arteziană, 2 cișmele, bănci, sistem de iluminat | | | organizare de șantier și furnizarea de echipamente și dotări la obiectivele de investiție | | |
| | | Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 101/cod SMIS 127782 | 91.470,947 | POR 2014-2020 | În etapa de modificare a devizului și de relansare a procedurii de achiziție proiectare+execuție ca urmare a nedepunerii nici unei oferte | 24.12.2019 31.12.2023 | Contract de finanțare nr. 5039/24.12.2019 |
| | | Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 102/cod SMIS 127783 | 91.271,617 | POR 2014-2020 | În etapa de modificare a devizului și de relansare a procedurii de achiziție proiectare+execuție ca urmare a nedepunerii nici unei oferte | 17.07.2020 31.12.2023 | Contract de finanțare nr. 5.718/17.07.2020 |
| | | Achiziție mijloace de transport public-tramvaie 18 m, Botoșani / cod SMIS 128115 - municipiul Botoșani este partener cu MLPDA | 86.863,840 | POR 2014/2020 2018/4/4.1/3 | În etapa de relansare a procedurii de achiziție | 01.01.2019 31.12.2022 | Ordin de finanțare nr. 4749/03.09.2019 Procedură derulată de MDLPA |
| | | Proiect “Amenajare versant Pacea” Aventura Parc – spații de agrement, construcții pentru socializare și relaxare, grup sanitar, alei și trotuare | 14.054,814 (3 milioane EURO) | POR 2014/2020 Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Axa 4.2. | În etapa de pregătire a documentației pentru achiziție execuție lucrări inclusiv organizare de șantier și furnizarea de echipamente și dotări la obiectivele de investiție | 13.02.2018 31.07.2022 54 luni | Contract de finanțare nr. 5133/03.03.2020 |
| | | Proiect Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 22-cod SMIS 127790 -modernizare și reabilitare corp clădire C1-961 mp | 3.112,757 | POR 2014-2020 Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării | În etapa de modificare a cererii de finanțare prin | 13.02.2018 30.06.2021 41 luni | Contract de finanțare nr. 4791/24.09.2018 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|---|-------------------------------------|--|
| | | -loc de joacă-855 mp cu mobilier corespunzător -alei pietonale – 1.139,50 mp -spații verzi – 986,50mp | | urbane durabile /4.4 | Act Adițional și suplimentarea cu 2.019lei fără TVA pentru achiziția de verificator PT | | |
| | | Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate - amenajare zonă recreere Str. Adrian Adamiu FN în municipiul Botoșani, - SMIS 127786 | 2.331,83 | POR 2014-2020 Axa prioritară 4/4.3 | Etapă de lansare achiziție execuție lucrări | 13.02.2018 30.04.2022 | Contract de finanțare nr. 5016/24.12.2019 |
| | | Reabilitare și modernizare Gradinița “Șotron” | 3.151,75 | POR 2014-2020 Axa prioritară 4/4.4 | Etapă de elaborare a PT pentru investiția principală | 01.10.2017 31.12.2021 51 luni | Contract de finanțare nr. 5239/06.04.2020 |
| | | Reabilitare și modernizare Grup Scolar ”Petru Rareș” Botoșani, cod SMIS 127793 -Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirii C11 cu destinație de „Corp B învățământ P+1”, în suprafață totală de 638 mp, până în anul 2021. -Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirii C17 cu destinație de „atelier”, în suprafață totală de 318 mp, inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice învățământului tehnic și profesional, până în anul 2021 -Reabilitarea / modernizarea clădirii C8 cu destinație de „sală de sport”, în suprafață totală de 231 mp, până în anul 2021 | 5.666,319 | POR 2014-2020 Axa prioritară 4/4.5 | Lansare proiect 25.03.2020 În etapă de lansare a achiziției de elaborare PT | 25.03.2020 31.12.2021 47 luni | Contract de finanțare nr. 5235/25.03.2020 |
| | | Simplificarea administrativă și reducerea birocrăției prin implementarea de măsuri de digitalizare în municipiul Botoșani, cod SMIS 128790 | 2.953,52 | POCA 2014-2020 | În etapă de licitație pentru achiziția de soluție integrată | 13.06.2019 12.10.2021 28 luni | Contract de finanțare nr. 363/13.06.2019 |
| | | Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani, cod SIPOCA 830/MySMIS2014 135796 | 2.912,60 | POCA 2014-2020 | În etapă de pregătire a documentației pentru servicii de publicitate | 19.06.2020 18.10.2022 | Contract de finanțare nr. 518/19.06.2020 |
| | | DigiPlace Partener în proiect alături de Messina (Italia)-lider de parteneriat, Roquetas de Mar (Spania), Oulu (Finlanda), Saint-Quentin (Franța), Municipiul și Consiliul Regional din Trikala (Grecia), Portalegre (Portugalia), Municipiul Botoșani și Centru de | 264,39 | URBACT III | Întocmire Roadmap | 07.05.2020 07.08.2022 | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|--|
| | | Inovare Digitală Ventspils (Letonia) | | | | | |
| | | Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice , 2 SOFT/1.2./63 Proiectul își propune dezvoltarea și sprijinirea cooperării inovatoare pentru atenuarea schimbărilor climatice în regiunea transfrontalieră România-Ucraina prin: 1. Dezvoltarea conceptului Agenției pentru Managementul Energiei în parteneriat cu cel puțin două universități, două autorități publice locale și trei companii locale cu un număr mai mare de 200 de angajați; 2. Înființarea Centrelor pentru Promovarea Inovării în Ivano-Frankivsk (UA) și Botoșani (RO) | 276.092,00 EURO 82.272,00 EURO pentru Municipiul Botoșani | POC RO-UA 2014-2020 | Pregătirea achiziției documentației tehnice | 01.11.2020 18 luni | Semnăt contract de finanțare la data de 31.10.2020 |
| | | RESPONSE - integRatEd Solutions for POSitive eNergy and reSilient CitiEs, cod 957751 | 23.558.447,25 Euro (299.000 Euro Municipiul Botoșani) | Orizont 2020 (Horizon 2020) | În implementare | 31.08.2020 31.08.2025 | Contract de finanțare semnat în 31.08.2020 |
| 3 | MUNICIPIUL DORHOI | | | | | | |
| 1 | | Comunitatea Marginalizată Plevna – Dorohoi – program integrat de măsuri de intervenție (CMP – Dh) | 17.978,714 | Cod apel: POCU/140/4/2/Redu cerea numărului de comunități marginalizate (non – roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non – roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate | 95% | 14.02.2018 14.04.2021 | |
| 2 | | Realizarea unei zone de agrement în municipiul Dorohoi prin reutilizarea terenului din zona Polonic | 16.701,989 estimat | Cod apel: POR/133/5/2/Reconv ersia și refuncționalizarea terenurilor și | 10% | 01.11.2016 31.04.2021 2022 | Execuție lucrări |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--|--|---|--------------------------|
| | | | | suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii și municipiul București/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii și municipiul București | | | |
| 3 | | Eficientizarea energetică a clădirilor Secției Materno-Infantil și Bloc alimentar-spălătorie, din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi | 21.629,439 estimat | Cod apel: POR/97/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari | În procedură de atribuire contract de execuție | 25.04.2017 31.12.2021 | |
| 4 | | “La școală cu bucurie” | 4.122,289 | Cod apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 | 40% | 32 de luni de la data semnării contractului | UAT Dorohoi este asociat |
| 5 | | Modernizare Grădinița nr. 9 Ștefan cel Mare | 1.530,27 | POR 2014-2020 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în | 80% | 2019-2021 2022 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|------------|---|--|--------------------------|--|
| | | | | educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare | | | |
| 6 | | Extindere și modernizare Grădinița nr. 7 Albă ca Zăpada | 3.348,64 | -*- | 73% | 2019-2021 2022 | |
| 7 | | Construire Grădinița nr. 5 | 3.344,40 | -*- | 40% | 2019-2021 2022 | |
| 8 | | Modernizare Grădinița nr. 8 | 1.339,65 | -*- | În procedură de achiziție execuție lucrări | 2019-2022 | |
| 9 | | Extindere și modernizare Grădinița nr. 10 | 2.859,84 | -*- | În procedură de achiziție execuție lucrări | 2019-2022 | |
| 10 | | Modernizare ambulatoriu din cadrul Spitalului municipal Dorohoi | 9.893,86 | POR 2014-2020 Axa prioritară 8/8.1/8.2 | În procedură de achiziție execuție lucrări | 2019-2022 | |
| 5 | ORAȘ FLĂMÂNZI | | | | | | |
| 1 | | Măsuri integrate pentru reducerea sărăciei și dezvoltarea comunitară a orașului Flămânzi | 13.204,628 | POCU Axa prioritară 4: Incluziunea social și combaterea sărăciei | 80% | 29.03.2018 28.03.2021 | |
| 2 | | Revitalizarea spațiului urban din orasul Flămânzi prin reconversia și refuncționalizarea terenurilor și spațiilor neutilizate și degradate | 4.083,915 | POR Axa prioritară 5 – îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural | 50% | 20.09.2017 19.09.2021 | |
| 3 | | Eficientizarea energetică a Primăriei Orașului Flămânzi | 2.629,422 | POR Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon | 20% | 21.09.2018 31.05.2021 | |
| 4 | | Încurajarea implicării copiilor și tinerilor în activități | 207,000 | PNDR | 10% | 14.09.2018 | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|------------|--|---|--------------------------|--|
| | | și competiții sportive | | FEADR Axa LEADER Submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” | | 13.07.2021 | |
| 5 | | Extindere și reabilitarea termică a centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc din orașul Flămânzi, județul Botoșani | 373,080 | PNDR FEADR Axa Leader- sm 19.2- G.A.L.-COLINELE LEADER MOLDOVEI | Licitație PTh si execuție lucrări | 03.04.2019 02.02.2022 | |
| 6 | | Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului Flămânzi din județul Botoșani | 24.103,39 | POR Axa 3, prioritatea 4e, O.S. 3.2 | 30 % | 18.06.2019 28.02.2023 | |
| 7 | | Organizare eveniment de promovare a peștelui în orașul Flămânzi | 426,835 | POPAM măsura 2 | 20% | 10.09.2019 10.09.2021 | |
| 8 | | Măsuri pentru reducerea numărului de copii si tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunității in orașul Flămânzi, județul Botoșani | 4.420,160 | POCU (Programul Operațional Capital Uman), Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe” | 5% | 13.05.2020 12.05.2023 | |
| 9 | | Măsuri integrate de investiții pentru revitalizarea și regenerarea orașului Flămânzi din județul Botoșani | 24.814,083 | POR 2014-2020, (Programul Operational Regional) Axa 13, Prioritatea 13.1 | Licitație PTh si execuție lucrări | 01.12.2019 30.06.2023 | |
| 10 | | Investiții pentru educatie, formare și creșterea gradului de ocupare în orașul Flămânzi pentru minoritatea roma și alte grupuri vulnerabile | 282,000 | PNDR, Axa Leader 2014 – 2020, Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală | Achiziție execuție PTh și execuție lucrări | 21.01.2020 20.01.2023 | |
| 11 | | Investitii in servicii sociale pentru grupuri vulnerabile in microregiunea „Asociația leader Colinele Moldovei” | 376,000 | PNDR, Axa Leader 2014 – 2020, Submasura 19.2 , Măsura 4 | Licitație PTh | 09.10.2020 01.08.2022 | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|------------|---|---|--------------------------|--|
| | | | | „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” | | | |
| 6 | ORAȘ SĂVENI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare piață agroalimentară, orașul Săveni, județul Botoșani | 1.142,000 | PNDR Măsura 01/6B | Proiectare și avize | 2018 | |
| 2 | | Promoting CBC cultural heritage by rebranding of local arts and culture | 480,655 | POC RO-MD 2014-2020 | 8,70% | 01.04.2020 | Valoare proiectului în EURO – 99.625,97 EURO |
| 3 | | Construcție și instalare centrală fotovoltaică pentru dezvoltarea capacității uat Săveni de a utiliza și furniza energie regenerabilă | 1.477,847 | Mecanismele financiare SEE și Norvegia 2014-2021 | 2,30% | 2020 | Valoare proiectului în EURO – 305.555,00 EURO |
| 7 | ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Ștefănești – măsuri integrate pentru o societate incluzivă, cod SMIS 114821 | | | 90% | 15.02.2018 15.02.2021 | |
| 2 | | Înființarea unui centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în orașul Ștefănești, județul Botoșani | | | 71% | 11.12.2018 10.09.2022 | |
| 3 | | SENIORAT-uS-„Măsuri pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, din orașul Ștefănești, județul Botoșani | 2.593,000 | POCU 4.4 Incluziune socială și combaterea sărăciei | 5% | 01.04.2019 31.12.2020 | |
| 4 | | Înființare rețea de distribuție gaze naturale în orașul Ștefănești și satele aparținătoare | 43.380,000 | Program Operațional Infrastructura Mare -POIM- | Aprobat MEC/25.09.201 9 CNSP Realizat sruuiu geotehnic și studio topografic | | |
| 8 | COMUNA ALBEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Construire și dotare grădiniță în satul Tudor Vladimirescu, comuna Albești, județul Botoșani | 2.697,000 | PNDR | 90% | 23.02.2017 23.02.2020 | |
| 2 | | Teren sport în localitatea Tudor Vladimirescu, comuna Albești, județul Botoșani | 233,000 | PNDR | 50% | 09.08.2018 09.08.2021 | |
| 3 | | Centru de servicii integrate – Albești | 165,00 | PNDR | 30% | 20.01.2020 20.01.2022 | Semnăt contract de finanțare în data de 20.01.2020 |
| 9 | COMUNA BĂLUȘENI | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 | | Înființare Grădinița cu 2 grupe cu program normal, în localitatea Bălușeni, comuna Bălușeni, județul Botoșani | 2.350,200 | Măsura 7.2 FEADR | 63,11% | 2018-2020 | |
| 2 | | Reabilitarea /modernizare /dotarea unei clădiri în vederea înființării unui centru comunitar pentru persoanele aflate în dificultate în localitatea Bălușeni, Comuna Bălușeni, Județul Botoșani | 428,725 | Măsura 7.2 FEADR | 25,66% | 2019-2022 | |
| 3 | | Înființare Centru de Promovare și Conservare a Culturii Tradiționale Bălușeni | 822,186 | Măsura 2 POPAM | 14,95% | 2019-2022 | |
| 10 | COMUNA CÂNDEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Gestionarea sigură a riscului de inundații în zona transfrontalieră a râului Siret | 2.387,515 | POC RO-UA 2014-2020 | 50% | 2 SOFT /4.2/184/ 27.01.2020 | |
| 11 | COMUNA CORNI | | | | | | |
| 1 | | Construcție și dotare grădiniță în satul Corni, comuna Corni, județul Botoșani | 2.400,280 | PNDR Submăsura 7.2 | 10% | 12.09.2017 12.09.2020 | Contract de finanțare C0720EN00011710700 433/12.09.2017 AFIR |
| 2 | | Amenajare și dotare târg de produse tradiționale în comuna Corni, județul Botoșani | 998,740 | PNDR Măsura 04/6B GAL | 90% | 23.03.2018 23.03.2020 | Contract de finanțare C1920072X210610700 334/23.03.2018 AFIR |
| 12 | COMUNA COȘULA | | | | | | |
| 1 | | Combaterea sărăciei prin măsuri inovative | 17.775,000 | POCU 2014-2020 | 68% | 22.02.2018 22.02.2021 | S-a depus act adițional în vederea prelungerii perioadei de implementare cu 6 luni |
| 2 | | Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice în comuna Cosula, județul Botoșani | 2.296,810 1.760,000 | POR 2014-2020 | 38% | 16.06.2018 16.06.2020 16.06.2022 | |
| 3 | | „CO-SENIOR – Măsuri pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din Comuna Coșula, județul Botoșani” | 2.591,108 | POCU 2014-2020 | 3% | 21.08.2019 20.12.2022 | |
| 13 | COMUNA COTUȘCA | | | | | | |
| 1 | | Amenajare teren de sport în comuna Cotușca, județul Botoșani | 455,759 | PNDR FEADR masura 19.2 | Achiziție execuție lucrări | 27.08.2018 36 luni | |
| 14 | COMUNA CRISTINEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în satul Fundu-Herții, comuna Cristinești, | 1.245,000 | PNDR | 83,54% | 28.06.2018 27.06.2021 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | județul Botoșani | | | | | |
| 2 | | Construire Centru Comunitar sat Baranca, comuna Cristinești, județul Botoșani | 196,203 | PNDR | Întocmire Pth | 13.04.2020 12.04.2023 | |
| 15 | COMUNA CURTEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Bază Sportivă Băiceni | 814000 461,000 +353,000 | PNDR | 61,10% | 2018 2020 | Contract finanțare C nr.1920075*2106107 00338/13.06.2018 |
| 16 | COMUNA DÂNGENI | | | | | | |
| 1 | | Achiziție utilaj pentru întreținere și gospodărire comunală în Comuna Dângeni, județul Botoșani | 224,200 | PNDR | Achiziție simplificată | 13.09.2018 36 luni 12.09.2021 | Organizarea unei noi licitații, deoarece la cea anterioară nu s-a înscris nimeni |
| 17 | COMUNA DURNESȚI | | | | | | |
| 3 | | Construire școală în satul Broșteni, comuna Durnești, județul Botoșani | 1.110,701 | POR 2014-2020 Axa prioritară 10 Obiectiv specific 10.1 | PTh | 01.02.2018 31.01.2022 | |
| 18 | COMUNA FRUMUȘICA | | | | | | |
| 1 | | Construire Gradiniță cu 2 grupe în satul Rădeni, comuna Frumușica, jud. Botoșani | 1.576,409 | PNDR Măsura 7.2 | 45,20% | 17.10.2017 31.04.2021 | |
| 19 | COMUNA GEORGE ENESCU | | | | | | |
| 1 | | Teren multisport, sat Dumeni, comuna G. Enescu | 350,067 | PNDR M5 | 30% | 30.10.2018 30.10.2021 | |
| 2 | | Îmbunătățirea calității vieții pentru populația de etnie romă din comuna George Enescu. | 227,262 | PNDR M 4 Sm 19.2 | 80% | 28.02.2020 28.02.2022 | |
| 20 | COMUNA HAVÂRNA | | | | | | |
| 1 | | Centrala electrică fotovoltaică, comuna Havârna, județul Botoșani | 366,220 | PNDR FEADR | 50% | 2017-2020 | |
| 2 | | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială "Ioan Cernat" din comuna Havirna, jud.Botosani | 7.629,23 | POR 2014-2020 | În execuție | 2017-2020 | |
| 3 | | Acțiuni comune de prevenire a dezastrelor naturale la granița româno-ucraineană | 634,00 | POC RO-UA 2014-2020 | În procedura de achiziție | 2018-2020 | |
| 21 | COMUNA HĂNEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Achiziție buldoexcavator pentru comuna Hănești | 463,200 | PNDR | Reavizare | 24.10.2018 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|---|------------|--|----------------------------------|--|---|
| | | | | Măsura 1/613 | caracteristici tehnice AFIR Iași | 24.10.2021 | |
| 22 | COMUNA HILIȘEU HORIA | | | | | | |
| 1 | | Reducerea sărăciei prin activități integrate în comunitățile marginalizate | 16.736,640 | POCU 2014-2020 | 70% | 17.04.2018 | |
| 23 | COMUNA HUDEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drumuri de interes local, comuna Hudești, județul Botoșani | 4.356,890 | PNDR FEADR | 60% | 14.10.2018 | |
| 2 | | Construire și dotare Grădiniță cu program normal în sat. Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani | 2.269,500 | PNDR FEADR | 90% | | |
| 3 | | Amenajare parc în comuna Hudești, județul Botoșani | 349,470 | PNDR FEADR | 75% | 2018-2020 | |
| 4 | | Soluții comune la probleme comune: Dezastre naturale și cauzate de la om la granița Româno - Ucraineană | 645,00 | POC RO-UA 2014-2020 | 50% | 2020-2021 | |
| 24 | COMUNA LEORDA | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drumuri satești în comuna Leorda, județul Botoșani | 5.528,689 | PNDR | 61% | 25.05.2018 25.05.2021 | |
| 25 | COMUNA MANOLEASA | | | | | | |
| 1 | | Modernizarea și dotarea căminelor culturale din localitățile Manoleasa și Zahoreni | 2.393,430 | PNDR | Achiziție execuție lucrări | 04.07.2018 | |
| 26 | COMUNA MIHAI EMINESCU | | | | | | |
| 1 | | Înființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Cătămăresti Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani | 2.966,332 | PNDR Măsura 7.2 | 100% construcție 20% dotări | 05.02.2018 05.02.2021 Prelungire prin Act ad nr 3/17.12.2020 05.02.2022 | |
| 27 | COMUNA MIHĂILENI | | | | | | |
| 1 | | Centru de zi pentru bătrâni în comuna Mihăileni, jud. Botoșani | 3.266,956 | POR 2014-2020 /98/8/3 ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” | 45% | 18.12.2018 31.01.2021 | Contract de finanțare nr. 3556/17.12.2018 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|---|--------------------|--|-----------------------|--------------------------|---|
| 2 | | ”SENIORuM – Măsurii pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din Comuna Mihăileni, județul Botoșani” – cod SMIS 126681 | 2.720,000 | POCU 2014-2020 /436/4/4 | 25% | 26.08.2019 26.08.2022 | Semnare contract de finanțare nr. 126.681 din 26.08.2019. |
| 28 | COMUNA PĂLTINIȘ | | | | | | |
| 1 | | Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, a unui centru de preparare și distribuire hrană și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Păltiniș, jud. Botoșani Cod proiect: 113806 | 3.879,23 | POR 2014-2020 Axa prioritară 8 Prioritatea de investiții 8.1 Obiectiv specific 8.3 | 95% | 01.03.2017 30.04.2021 | |
| 2 | | ProSENIOR – Masuri pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin imbunatatirea calitatii vietii persoanelor virstnice din comuna Paltinis, judetul Botosani Cod SMIS 126679 | 2.775,00 | POCU 2014-2020 /436/4/4 | 15% | 20.08.2019 20.08.2022 | |
| 3 | | Proiect – “Soluții comune la problemele comune: dezastre naturale și provocate de om la frontiera română-ucraineană” Parteneri: ISU Botoșani, comuna Hudești, județul Botoșani și comuna Mămăliga, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din R. Ucraina | 553,587,00 EURO | POC RO-UA 2014-2020 2SOFT/4.2/160 | 70% | 20.01.2020 31.12.2022 | |
| 29 | COMUNA POMÂRLA | | | | | | |
| 1 | | Înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna Pomârla, județul Botoșani | 11.151,546 | PNDR | 65% | 22.09.2017 22.09.2020 | |
| 2 | | Rețeaua întreprinderilor de economie socială pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est-R.I.E.S | 13.485,971 | POCU 2014-2020 | 25% | 10.09.2019 10.09.2022 | |
| 3 | | Achiziție instalații de dezinfectare și dezinsecție pentru DC 77 A în sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani, Contract de Finanțare nr. C0510PUI003190700183 | 142,536 | FEADR 2014-2020 | Achiziție echipamente | 04.02.2020 04.02.2022 | |
| 4 | | Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție pentru DC 80 în sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani, Contract de Finanțare nr. C0510PUI003190700184 | 142,536 | FEADR 2014-2020 | Achiziție echipamente | 03.02.2020 03.02.2022 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--|--|---|
| 30 | COMUNA PRĂJENI | | | | | | |
| 1 | | Extindere rețea de canalizare în satele Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și modernizare rețea de apă în sat Lupăria, Comuna Prăjeni, județul Botoșani | 6.157,21 | PNDR | 80% | 22.05.2018 22.05.2023 | |
| 2 | | Înființare rețea de bandă largă în satele Miletin și Lupăria din comuna Prăjeni, județul Botoșani | 367,411 | PNDR | 90% | 01.11.2018 01.11.2020 01.02.2021 | |
| 31 | COMUNA RĂCHIȚI | | | | | | |
| 1 | | Construire bază de sport multifuncțională, comuna Răchiți, județul Botoșani | 465,290 | PNDR LEADER | 60% | 06.06.2018 06.06.2021 | Semnat contract de finanțare nr.C1920075a21061 0700335/06.06.2018 |
| 32 | COMUNA RĂDĂUȚI – PRUT | | | | | | |
| 1 | | Modernizare drumuri de interes local, comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani | 4.511,000 | PNDR FEADR M. 7.2 | 30% | 22.09.2017 22.06.2020 | |
| 2 | | Achiziția unui utilaj de tip buldoexcavator, comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani | 358,70 | PNDR | 50% | 22.01.2020 22.07.2020 | |
| 33 | COMUNA RĂUSENI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în com. Răuseni, jud. Botoșani | 1.738,000 | PNDR | 90% | 10.04.2018 10.04.2021 | contract de finanțare nr C0760CN00021710 700283 |
| 34 | COMUNA RIPICENI | | | | | | |
| 1 | | Amenajare teren de sport în comuna Ripiceni, județul Botoșani | 99.100,00 euro 460,815 | PNDR FEADR | În stadiul de modificare, verificare și aprobare deviz actualizat (nu s-a atribuit proiectarea tehnică) | 07.09.2018 33 de luni de la data semnării | Contract de finanțare C1920075A2114107 02297 /07.09.2018 act additional nr.2/20.01.2020 |
| 35 | COMUNA SANTA MARE | | | | | | |
| 1 | | Construire trotuare în sat Ilișeni, comuna Santa Mare, jud. Botoșani | 230,00 | PNDR | 98% | 21.06.2017 21.06.2021 | |
| 2 | | Bază sportivă în comuna Santa Mare, jud. Botoșani | 359,00 | PNDR | 20% | 27.09.2020 27.09.2021 | |
| 36 | COMUNA STĂUCENI | | | | | | |
| 1 | | Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Stăuceni, județul Botoșani | 3.776,000 | PNDR | Achiziție execuție | 2018 2021 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | lucrări | | |
| 2 | | Înființarea sistemului de supraveghere în comuna Stăuceni, jud. Botoșani | 577,000 | PNDR | Achiziție execuție lucrări | 2018 2021 | |
| 37 | COMUNA ȘENDRICENI | | | | | | |
| 1 | | Construire și dotare Grădinița cu program normal - Școala Gimnazială "Alecă Ivan Ghilia" | 921,00 | POR 2014-2020 | 85% | 31.05.2020 31.09.2021 | Contract de finanțare nr. 4378 / 04.06.2019 |
| 38 | COMUNA TODIRENI | | | | | | |
| 1 | | Măsuri pentru reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunității în comuna Todireni, județul Botoșani | 4.182,770 | POCU /476/4/18 | Semnat contract de finanțare | 30.06.2020 30.06.2023 | |
| 39 | COMUNA TUDORA | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare, modernizare și dotare parc comunal, comuna Tudora, județul Botoșani | 567,789 | PNDR LEADER | Procedură achiziție execuție lucrări | 2018-2021 | Proiect tehnic executat și verificat; avizare PT de către AFIR din data de 22.04.2019. |
| 40 | COMUNA UNGURENI | | | | | | |
| 1 | | Extindere și dotare Liceu Tehnologic Plopenii Mari, Comuna Ungureni, Județul Botoșani | 2.751,200 | PNDR Măsura 7.2 | 24,77% | 13.02.2018 12.02.2021 13.02.2022 | |
| 41 | COMUNA UNȚENI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 1 Unțeni, județul Botoșani | 459,118 | PNDR LEADER | 95% | 26.07.2018 25.07.2021 | Ctr. de finanțare nr. C1920072E2106107 01906 |
| 42 | COMUNA VÂRFU CÂMPULUI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare și modernizare clădire existentă (cf 50236-cl-ul) în vederea schimbării destinației în înființare centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți – construire spațiu cu funcțiuni aferente centrului și utilități | 338,821 | PNDR | PTh+onsultanță | 2019 2020 2021 | |
| 43 | COMUNA VĂCULEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Construire centru multifuncțional de servicii sociale în comuna Văculești, județul Botoșani | 584,947 | PNDR LEADER | 5% | 16.11.2018 2021 | Contract de finanțare semnat în 16.11.2018 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|-----------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| 2 | | <p>Servicii sociale integrate (UAT Văculești și Școala gimnazială Văculești în parteneriat cu Asociația Clara din municipiul Dorohoi)</p> <p>256 persoane vor beneficia de servicii de asistență medicală comunitară - servicii de consiliere medicală și socială, educație pentru sănătate, înscriere la medicul de familie, educație a tinerelor mame, planning familial, asistență și sprijin pentru victimele violenței domestice, aici încadrându-se 50 beneficiari. Tot în cadrul programului vor exista și servicii specializate de îngrijire la domiciliu-15 persoane vârstnice, dependente, persoane cu boli cronice și cu nevoi special.</p> <p>Vor exista și servicii sociale integrate pentru copii și familiile acestora. Îngrijire și supraveghere pe timpul zilei, acordarea de hrană, acordarea de asistență de specialitate în vederea aprofundării cunoștințelor dobândite în cadrul orelor de curs sunt câteva din serviciile ce vor fi furnizate. Mai mult, 10 copii vor participa la activități recreative, spectacole de teatru, vizionarea de filme, ba chiar excursii și tabere. Vor exista și cursuri de formare profesională pentru un număr de 128 beneficiari urmând să urmeze cursuri de formare și calificare, 64 persoane vor dobândi o calificare până la finalul proiectului. De serviciile educaționale de tip școală după școală, vor beneficia cel puțin 100 copii cu vârsta între 6 și 14 ani, activitățile extra școlare și școala</p> | 4.770,000 | POCU 2014-2020 | | 2021 | |
| 44 | COMUNA VLĂDENI | | | | | | |
| 1 | | Modernizare cămin cultural, satul Brehuiești, comuna Vlădeni, județul Botoșani | 831,385 | PNDR SM 7.6 | 2,77% | 22.02.2017 22.02.2020 | |
| 45 | COMUNA VLĂSINEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, sat Miron Costin, comuna Vlăsinești | 1.621,455 | PNDR | 80% | 2018-2020 | Contract de finanțare C0760CN00011610 700085 / 06.10.2017 |
| 46 | ORAȘ DARABANI | | | | | | |
| 1 | | Revitalizarea spațiului urban din orașul Darabani prin reconversia și refuncționalizarea unor terenuri și spații neutilizate și degradate | 5.123,32 | POR 2014-2020 | 15% | 23.05.2017 30.09.2021 | |
| 2 | | Realizarea unui parc fotovoltaic în orașul Darabani, județul Botoșani | 2.654,99 | FAED | PTh | 17.11.2020 01.09.2025 | |
| 47 | COMUNA GORBĂNEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare Școală gimnazială nr.1 Gorbănești și teren de sport-comuna Gorbănești, județul Botoșani | 458,415 | PNDR AFIR | Achizitie execuție lucrări | 13.06.2018 dar nu mai mult de 36 luni | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| 48 | COMUNA SULIȚA | | | | | | |
| 1 | | Reabilitare Cămin cultural, în scopul înființării unui „Muzeu pescăresc” în sat Sulița, comuna Sulița, județul Botoșani | 1.199,761 | POPAM 2014-2020 | PTh | 11.11.2019 11.11.2021 | Contract de finanțare semnat. |
| 2 | | Construire bază sportivă în comuna Sulița, județul Botoșani | 510,371 | PNDR | 18% | 23.04.2020 23.04.2023 | Contract de finanțare semnat C1920074A2155107 07548 din 23.04.2020 |
| 49 | COMUNA DOBÂRCENI | | | | | | |
| 1 | | Achiziție echipamente IT, licențe și mobilier aferent pentru comuna Dobârceni, județul Botoșani | 84,501 | PNDR GAL „Colinele Moldovei” | contract semnat | 23.04.2020 24 luni | |
| 50 | COMUNA VORONA | | | | | | |
| 1 | | Îmbunătățirea serviciilor locale de bază destinate populației rurale prin achiziționarea unui tractor cu tocător cu braț articulat în comuna Vorona, jud.Botoșani | 275,000 | PNDR Axa 4 | 98% | 11.02.2020 11.11.2022 | |
| 51 | COMUNA ROMA | | | | | | |
| 1 | | Achiziționare utilaj multifuncțional | 460,000 | PNDR M 19.2 | în curs de achiziționare | 30.04.2021 | |
| 52 | COMUNA DRĂGUȘENI | | | | | | |
| 1 | | Achiziție echipamente IT pentru elevii și cadrele didactice din comuna Drăgușeni | 596,00 | POR 2014-2020 Axa prioritară 2 | PTh | 2020-2021 | |
| 53 | COMUNA CONCEȘTI | | | | | | |
| 1 | | Proiect – „Acțiuni comune la probleme comune: Dezastre naturale și cauzate de om la granița româno-ucraineană”. Parteneri: ISU Botoșani, comuna Havârna, județul Botoșani și comuna Mămăliga, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din R. Ucraina | 675.373,73 | POC RO-UA 2014-2020 .2SOFT/4.2/179 | 5% | 02.03.2020 31.03.2022 | |