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CENTRALIZATOR 
 

 

 

NR. 

CAPITOL 

DENUMIRE CAPITOL Nr.  

obiective 

Nr.  

acţiuni 

Nr. 

acțiuni 

realizate 

sem. II/ 

an 2022 

Nr.  

acțiuni 

nerealizate 

sem. II/ 

an 2022 

Nr.  

acțiuni în 

curs de 

realizare 

sem. II/ 

an 2022 

       

       

Cap. 1 Dezvoltare și administrație 4 6 4/4 0 2/2 

Cap. 2 Finanțe publice 5 31 31/31 0 0 

Cap. 3 Transporturi – Infrastructura rutieră 1 13 12/12 1/1 0 

Cap. 4 Fonduri europene 2 7 6/6 1/1 0 

Cap. 5 Economie – Protecția consumatorilor 1 6 6/6 0 0 

Cap. 6 Agricultură și dezvoltare rurală 10 26 25/26 1/0 0 

Cap. 7 Sănătate  6 31 29/29 2/2 0 

Cap. 8 Mediul, ape și păduri 14 50 41/41 8/8 1/1 

Cap. 9 Educație 9 36 34/36 0 0 

Cap. 10 Muncă și solidaritate socială 10 39 37/39 2/0 0 

Cap. 11 Cultura  2 20 11/11 9/9 0 

Cap. 12 Sport  1 3 3/3 0 0 

Cap. 13 Afaceri interne 18 54 52/52 2/2 0 

Cap. 14 Minorități naționale 1 7 5/5 1/1 1/1 

       

  84 329 296/301 27/24 4/4 

A. Investiții în continuare şi noi - finanţate din fonduri de 

la bugetul de stat prin programe guvernamentale 

 205/277 41/78 2/2 234/197 

B. Proiecte și investiții în continuare şi noi - finanţate din 

fonduri europene 

 136/206 31/40 2/2 173/164 

  84 341/483 72/118 4/4 407/361 

  84 670/812 368/419 31/28 411/365 
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        CAPITOLUL 1 – DEZVOLTARE ȘI ADMINISTRAȚIE 

 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă realizați 

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Urmărirea derulării investițiilor cu finanțare asigurată prin programele 

guvernamentale, la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul 

Botoșani 

 Semestrul al II-lea/an 2022 

1 Creare baze de date - Investiții în continuare şi noi - finanţate din fonduri de la 

bugetul de stat prin programe guvernamentale 

Instituția 

Prefectului 

Județul Botoșani 

-4 baze de date întocmite/reactualizate (la 31.12.2021, 

22.02.2022, 30.06.2022 și 31.12.2022)-documente 

înregistrate la nr. 1.488/01.02.2022, 2.710/22.02.2022,   

10.282/21.07.2022 și prezentul document 

2 ANEXA A -“”- pag. nr.105 

II Dezvoltarea sistemului integrat de cadastru și carte funciară   

3 Soluţionarea cererilor de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară  

 

Oficiul de  

Cadastru și 

Publicitate 

Imobiliară  

Botoșani 

Număr cereri soluţionate   

-BCPI Botoşani - 65.290/110.529 cereri soluționate  

-BCPI Dorohoi  - 25.184/43.239  cereri  soluţionate  

III Finalizarea procesului de restituire a proprietăţilor   

4 Soluţionarea cererilor de validare 

Emiterea de titluri de proprietate în baza legilor fondului funciar 

-“”- -159 titluri  de proprietate emise/248 titluri emise  

IV Implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

la nivelul judeţului Botoşani 

  

5 Lucrări sistematice de cadastru la nivel de  UAT -“”- Lucrãri sistematice de cadastru la nivel de UAT- 

derulate prin POR 2014-2020 

La nivelul judeţului Botoşani prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020 sunt în derulare 

lucrări de înregistrare sistematică în unităţile 

administrative-teritoriale Mihai Eminescu şi Vlădeni. 

Astfel, pentru comuna Mihai Eminescu în semestrul al 

II-lea 2022 au fost finalizate lucrările de afişaj la 

Primăria comunei Mihai Eminescu. Astfel, 

contestaţiile formulate ca urmare a verificării 

informaţiilor sunt în stadiul de soluţionare  urmând ca 

în cursul anului 2023 să fie finalizată procedura de 

recepţie a acestora. 
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În ceea ce priveste lucrările la nivelul UAT Vlădeni, 

facem precizarea că acestea sunt în starea de recepție 

la comisia din cadrul OCPI, urmând ca în perioada 

imediat următoare să fie realizată procedura de afişare 

a acestora la sediul primăriei şi finalizarea prin 

recepţia finală în cursul anului 2023. 

6 Lucrări sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale 75 UAT -“”- Lucrãri sistematice de cadastru la nivel de sector 

cadastral. 

1. Etapa a VII-a de finanţare 

a. nr contracte finanțare încheiate – 58 

- nr contracte servicii încheiate – 98 (în baza 

contractelor de finanțare au fost încheiate unul sau 

mai multe contracte de servicii) 

b.  nr contracte servicii finalizate - 5 

- nr. de imobile recepţionate – 4.683 

- suprafaţa recepţionată – 3.274,19 ha 

- nr. sectoare cadastrale finalizate – 40 

c. nr. contracte de servicii aflate în recepţie la OCPI – 

14 

- nr. imobile în lucru – 9.376 

- nr sectoare cadastrale în lucru - 36 

 

2. Etapa a VIII-a de finanţare 

a. nr contracte finanțare încheiate - 5 

b. nr. contracte de servicii încheiate şi în lucru - 67 (în 

baza contractelor de finanțare au fost încheiate unul 

sau mai multe contracte de servicii) 

- nr. sectoare cadastrale contractate – 316 

- nr. imobile estimate – 52.716 

- suprafaţa aferentă sectoarelor cadastrale aflate în 

lucru – 37.000,08 ha 

 

3.. Etapa a IX-a de finanţare 

În cadrul acestei etape, la nivelul OCPI Botoşani a 

fost finalizată procedura de încheiere a contractelor de 

finanţare cu un număr de 72 UAT. În baza acestor 

contracte uat-urile au la dispoziţie să încheie contracte 

de servicii pentru lucrări de cadastru sistematic în 

termen de 60 de zile de la încheierea contractelor de 

finanţare. 
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   Contractele de finanţare a lucrărilor de cadastru 

sistematic au fost încheiate în baza finanţării din 

fonduri proprii ale ANCPI. 

 
Deficienţe  

-lipsa planurilor parcelare la nivel de unitate administrativ 

teritorială; 

-lipsa personalului de specialitate din cadrul primăriilor în 

compartimentele de specialitate; 

-neprezentarea proprietarilor cu actele de proprietate pentru 

identificarea imobilelor; 

-interesul scăzut din partea prestatorilor pentru realizarea 

lucrărilor de cadastru la nivel de sector cadastral; 

Măsuri 

-punerea la dispoziţia prestatorilor a datelor şi informaţiilor 

aflate în arhiva instituţiei; 

-stabilirea împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale a 

sectoarelor eligibile lucrărilor de cadastru sistematic; 

realizarea campaniilor de informare publică a începerii 

lucrărilor prin  afişarea anunţurilor pe site-urile primăriilor 

precum şi transmiterea de comunicate de presă din partea 

acestora. 

 Total obiective – 4 

Total acțiuni – 6 

-realizate – 4/4 

-în curs de realizare – 2/2 

-nerealizate - 0 

  

 

 

           CAPITOLUL 2 – FINANȚE PUBLICE 

 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Creşterea eficienţei finanţelor publice şi îmbunătăţirea perspectivelor de 

atingere a obiectivelor bugetare 

 Semestrul al II-lea/an 2022 

1 Monitorizarea zilnică a încasărilor la bugetul general consolidat în vederea 

întreprinderii de măsuri operative pentru realizarea programului de încasări la 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor  

Încasările la bugetul consolidat al statului, în anul 

2022 au fost în sumă de 1.548.071,70 mii lei, faţă de 
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nivelul fiecărei structuri fiscale subordonate şi pe fiecare buget, concomitent cu 

reducerea costurilor de colectare pentru fiecare leu încasat 

Publice  

Botoșani 
1.549.650 mii lei, nivel planificat. Indicatorul grad de 

realizare a programului de încasări venituri bugetare a 

fost realizat în proporţie 99,90%.  

2 Monitorizarea zilnică a arieratelor, reducerea volumului arieratelor aflate în sold 

la sfârşitul anului 2021 

 

-“”- În anul 2022 s-a redus nivelul arieratelor recuperabile 

de la persoane juridice, cu 83,42 % faţă de 85%, ţinta 

stabilită pentru acest indicator de performanţă. Nivelul 

arieratelor recuperabile de la persoane fizice s-a redus 

cu 66,18 %  faţă de 33% ţinta stabilită, rezultând un 

grad de realizare de 200%. 

3 Eficientizarea acțiunilor de executare silită destinate recuperării arieratelor fiscale  

 

-“”- Realizările specifice activităţii de executare silită sunt 

reprezentate de: 

- emiterea şi comunicarea unui număr de 40.277 titluri 

executorii şi somaţii pentru recuperarea creanţelor 

fiscale în sumă de 191.539,13 mii lei de la debitorii 

persoane juridice şi fizice, încasându-se 76.329,23 mii 

lei; 

- înfiinţarea unui număr de 11.381 popriri asupra 

disponibilităţilor din conturile bancare pentru 

recuperarea creanţelor fiscale în sumă de 66.240,42 

mii lei, precum şi înfiinţarea popririlor asupra 

veniturilor datorate de terţi, în numar de 3.628 pentru 

recuperarea creanţelor fiscale în sumă de 12.832,71 

mii lei, din care s-au încasat, în total, suma de 

17.782,78 mii lei; 

- înfiinţarea unui  număr de 273 sechestre asupra 

bunurilor mobile şi imobile pentru recuperarea 

creanţelor fiscale în sumă de 4.309,46 mii lei. 

4 Stimularea conformării voluntare a contribuabililor la declarare şi la plata 

obligaţiilor fiscale prin creşterea calităţii serviciilor destinate contribuabililor şi 

informarea contribuabililor în scopul asigurării cunoaşterii şi aplicării corecte a 

legislaţiei fiscale 

-“”- Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale pe 

tipuri de impozite a fost de 89,69%, faţă de 92,50%, 

nivelul planificat a se realiza, rezultând un grad de 

realizare de 96,96%.  

Gradul de conformare voluntară la plată a fost de 

83,45%, faţă de 87%, nivel planificat a se realiza, 

rezultând un grad de realizare de 95,91%.  

5 Acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori 

 

-“”- La data de 31.12.2022, se aflau în derulare un număr 

de 372 eşalonări la plată privind obligaţii fiscale în 

sumă de 44.363,83 mii lei. 

6 Combaterea eficientă a comportamentelor neconforme şi a fraudei fiscale prin 

intensificarea acţiunilor de inspecţe fiscală asupra contribuabililor cu risc  fiscal 

-“”- Din perspectiva controalelor efectuate, la 

contribuabilii persoane juridice, în anul 2022, 



9 

 

ridicat pentru administraţia fiscală activitatea de inspecţie fiscală a înregistrat 

următoarele rezultate: 

- Număr inspecţii efectuate de un inspector la 

contribuabili persoane juridice 10,61 faţă de 8 cât a 

fost planificat a se realiza, rezultând un grad de 

realizare de 132,62%; 

- Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare 

inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice 

685,5 mii lei, faţă de nivel planificat de 350 mii lei, 

rezultând un grad de realizare de 195,85%; 

- Număr controale inopinate efectuate de un inspector 

la contribuabili persoane juridice în scopul 

conformării voluntare a acestora la declararea şi plata 

obligaţiilor fiscale - controale inopinate 4,47, faţă de 

nivel 2 cât a fost planificat a se realiza, rezultând un 

grad de realizare de 223,5%; 

- Număr verificări documentare efectuate de un 

inspector la contribuabili persoane juridice verificari 

documentare 10,09 faţă de nivel 6 cât a fost planificat 

a se realiza, rezultând un grad de realizare de 

168,16%; 

- Sume stabilite suplimentar pe un inspector, înscrise 

în deciziile de impunere, urmare verificărilor 

documentare la contribuabili persoane juridice 90,07 

mii lei. 

7 Selectarea pentru inspecţia fiscală a persoanelor fizice pe baza analizei de risc, 

identificarea veniturilor nedeclarate, asigurarea unei informări cât mai bune a 

acestei categorii de contribuabili în scopul înţelegerii legislaţiei fiscale în vederea 

conformării voluntare la declararea veniturilor realizate 

 

-“”- Ca urmare a controalelor efectuate, la contribuabilii 

persoane fizice, în anul 2022, activitatea de inspecţie 

fiscală a înregistrat următoarele rezultate: 

- Număr inspectii efectuate de un inspector la 

contribuabili persoane fizice 23,43,  faţă de nivel 

planificat de 16 rezultând un grad de realizare de 

146,43%; 

- Sume stabilite suplimentar pe inspector, urmare 

inspectiilor fiscale la contribuabili persoane fizice 

464,16 mii lei, faţă de nivel planificat de 150 mii lei, 

rezultând un grad de realizare de 309,44 %; 

 - Număr verificări documentare efectuate de un 

inspector la contribuabili persoane fizice verificari 

documentare 29,14 faţă de nivel 5 cât a fost planificat 

a se realiza.  
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- Sume stabilite suplimentar pe un inspector, înscrise 

în deciziile de impunere, urmare verificărilor 

documentare la contribuabili persoane fizice 125,17 

mii lei. 

8 Selectarea pentru acţiunile de verificare a contribuabililor care au înregistrat 

pierderi în anii anteriori, identificarea cauzelor şi aplicarea măsurilor legale 

 

-“”- Ca urmare a inspecţiilor fiscale efectuate la 

contribuabilii persoane juridice s-a realizat diminuarea 

pierderii fiscale pe o inspecție cu suma de 2.066,5 mii, 

faţă de 40 mii lei cât a fost planificat a se diminua.   

II Reforma ANAF prin digitalizare. Punerea în practică a cadrului legal 

incident la nivel de structură teritorială ANAF 

  

9 Dezvoltarea serviciului Patrimven în scopul facilitării schimbului de informaţii 

între autorităţi/instituţii publice şi organele fiscale 

 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor  

Publice  

Botoșani 

S-a realizat înrolarea celor 78 unităţi administrativ-

teritoriale în sistemul informatic PatrimVen, 

asigurându-se accesul electronic la informaţiile 

necesare desfăşurării activităţilor specifice. 

10 Mediatizarea legislaţiei fiscale în vederea informării şi educării contribuabililor 

din punct de vedere fiscal 

-“”- S-au întocmit 48 materiale informative, comunicate de 

presă, alte apariţii publice.  

11 Dezvoltarea comunicării externe şi interne în vederea creşterii calităţii serviilor 

oferite contribuabililor  

 

-“”- Indicatorii de rezultat pentru activitatea de comunicare 

au fost îndepliniţi, astfel:  

-gradul de soluţionare al solicitărilor de informaţii de 

interes public a fost de 100%, faţă de 98% nivel 

planificat, rezultând un grad de realizare 102%. 

-gradul de soluţionare al petiţiilor/solicitărilor depuse 

de cetăţeni  a fost de 100%, faţă de 99% nivel 

planificat, rezultând un grad de realizare de 101%; 

12 Popularizarea serviciului Spaţiu Privat Virtual pentru realizarea comunicării 

electronice a informaţiilor şi înscrisurilor între ANAF şi persoanele fizice şi 

juridice, în legătură cu situaţia fiscală a acestora şi transformarea acestuia în 

modalitatea principală de interacțiune a contribuabililor cu ANAF 

-“”- Până la data de 31.12.2022, ca urmare a asistenţei 

acordate contribuabililor asupra utilizării serviciului 

Spaţiul Privat Virtual     s-au înrolat în sistem un 

număr de 23.498 contribuabili, dintre care 13.369 

utilizatori persoane fizice, care se identifică in mediu 

electronic prin NPOTP (nume, parolă şi cod de 

autentificare OTP) şi 10.129 utilizatori persoane 

juridice care se identifică în mediul electronic cu 

certificate calificate. 

13 Asigurarea de la distanţă a serviciului de asistenţă a contribuabililor şi 

îndrumarea contribuabililor de a solicita asistenţă telefonică prin intermediul 

centrului unic de asistenţă (Call-center), organizat la nivel central în cadrul 

ANAF 

-“”- S-a acordat sprijin şi îndrumare contribuabililor pentru 

îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în scopul creşterii 

conformării voluntare şi îmbunătăţirii colectării, 

obţinându-se următoarele rezultate: 

- procent din solicitări în format hârtie, soluţionate în 
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maximum 25 de zile: 100%, faţă de 80% nivel 

planificat, rezultând un grad de realizare de 125%; 

- procent din e-mail-uri, soluţionate în maximum 20 

de zile:  94,42%, faţă de 80% nivel planificat, 

rezultând un grad de realizare  118,02%. Astfel, s-au 

soluţionat 999 de e-mailuri, în maximum 20 de zile de 

la înregistrare,  dintr-un total de 1.058 e-mailuri, 

înregistrate în anul 2022. 

S-a răspuns la un număr de 1.215 apeluri telefonice la 

solicitările pe teme fiscale adresate de contribuabili. 

14 Simplificarea accesului la serviciile administraţiei fiscale şi reducerea timpului 

alocat de contribuabili în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale prin funcţionarea 

ghişeului unic şi utilizarea sistemului de gestionarea a cozilor. Îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor acordate contribuabililor 

-“”- Au fost asistaţi la sediile unităţilor fiscale ca urmare a 

solicitărilor directe, un număr de 31.279 de 

contribuabili, ceea ce înseamnă un număr mediu de 

124,61 prezenţe pe zi; 

S-a realizat încadrarea în standardul de oferire a 

serviciilor de maximum o oră de la momentul în care 

contribuabilul solicită bonul, procentul cazurilor 

rezolvate sub 60 de min fiind de 100%; 

S-au înregistrat 151 programări on-line pentru 

serviciile fiscale oferite la sediul organului fiscal, din 

care 92 au fost rezolvate, 50 au fost anulate de 

contribuabili, iar 9 nu au fost rezolvate din cauza 

neparticipării contribuabililor la vizita programată.  

15 Identificarea vizuală on-line în vederea înrolării de la distanţă în serviciul Spaţiu 

Privat Virtual 

-“”- S-au înregistrat 1460 solicitări de identificare vizuală 

pentru aprobarea în SPV, din care 1132 solicitări au 

fost rezolvate, 47 solicitări au fost anulate de 

contribuabili, 212 nu au fost rezolvate din cauza 

neparticipări contribuabililor la şedinţa programată 

pentru identificarea vizuală, iar 69 solicitări au fost 

anulate din următoarele motive: datele completate în 

cerere nu corespund cu actul de identitate, arhiva zip 

nu a putut fi deschisă sau cererea a depăşit termenul 

de 10 zile de la înregistrare.  

16 Extinderea serviciului de programări on-line pentru asistenţă a contribuabililor la 

sediul unităţăţilor fiscale și furnizarea de servicii în sistem selfservice 

 

-“”- Ca urmare a monitorizării gradului de utilizarea a 

staţiilor de lucru, destinate conceptului selfservice, în 

anul 2022, la nivelul unităţilor fiscale subordonate, 

numărul total de utilizatori/utilizări a fost de 177. 

III Fiscalitate – Creșterea colectării veniturilor din accize, TVA și taxe vamale   

17 Îndeplinirea planului de încasări Biroul Vamal de Gradul de realizare a planului de încasări = 17.998.109,00 
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Interior  

Botoșani 

lei/34.507.536,00 lei,  respectiv 93,84%/100,72% 

18 Monitorizarea operațiunilor vamale înregistrate   -“”- Număr  operațiuni de import = 3.376/4.782 

Număr  operațiuni de export = 566/1.082 

Număr  amenzi aplicate = 23/37 

Valoare amenzi = 29.000 lei/49.000 lei 

19 Verificarea privind exactitatea modului de determinare și încasare a sumelor 

provenite din creanțe fiscale datorate în vamă 

 

-“”- Număr reverificări ale declaraţiilor vamale = 50/156 

Decizii Regularizare Sume  / Decizii de Impunere întocmite 

= 9/13      

Sume constatate/fraude vamale identificate = 3.405 

lei/3.405 lei 

20 Verificarea ulterioară a respectării condițiilor impuse prin autorizare -“”- Număr controale efectuate = 7/11  

Verificare stocuri utilizatori finali = 20/40 

Verificare înregistrări în aplicația EMCS Mișcări/Stocuri a 

operațiunilor în regim suspensiv/scutire directă de accize = 

101/84 – 279/164 

21 Supravegherea operațiunilor cu produse accizabile -“”- Număr participări la operațiunea de denaturare alcool = 

55/108 

Număr participări la operațiunea de livrare alcool   scutire 

indirectă = 30/50 

22 Monitorizarea operațiunilor vamale înregistrate   Biroul Vamal  

de Frontieră  

Stânca 

Număr operațiuni de tranzit emise-7.710/12.159 

Număr operațiuni de export închise-2.680/4.505 

23 Creșterea eficienței controlului vamal fizic -“”- Număr  amenzi aplicate – 16/37 

Valoare amenzi -  65.000 lei / 140.000 lei 

Număr țigarete confiscate – 54.900 fire / 82.380 fire 

Total valoare bunuri confiscate – 130.273 lei / 

355.789 

Număr sesizări penale – 1/2 

IV Cresterea traficului auto și de mărfuri și asigurarea fluidizării acestuia   

24 Trafic camioane marfă Biroul Vamal  

de Frontieră  

Stânca 

Număr total camioane – 12.854/19.040 

25 Trafic autocare -“”- Număr total autocare – 3.232/5.632 

26 Trafic microbuze -“”- Număr total microbuze – 18.981/34.904 

27 Trafic autoturisme -“”- Număr total autoturisme – 71.323/132.223 

28 Trafic persoane -“”- Număr total persoane – 438.410/776.951 

V Asigurarea funcționării, continuității și disponibilității sistemului vamal   

29 Asigurarea implementării şi funcţionării, a continuităţii şi disponibilităţii 

componentelor Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV) la nivelul biroului 

Biroul Vamal de 

Interior 

Botoșani 

BVI BT 

Număr instalări/dezinstalări programe informatice – 

27/46  
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vamal  +  
Biroul Vamal  

de Frontieră  

Stânca 

Număr stații de lucru gestionate – 16/16 

 

BVFr Stânca 

Număr stații de lucru gestionate – 9/9 

Număr aplicatii vamale implementate – 2/2 

Număr instalări/dezinstalări programe informatice (ex. 

Antivirus, cazier fiscal) – 11/11 

Număr configurări/verificări: poștă electronic 

(Outlook Expres, Lotus, etc.), platformă Moodle, MS 

Office, Adobe Reader, Java, aplicații vamale (SIIV,  

NCTS, NSEA, COPIS, Labis) – 25/34 

Actualizare useri operatori economici autorizati  

EMCS;  comisionari pentru  NCTS-RO, SIIV 

30 Gestionarea echipamentelor de calcul şi de comunicaţii  

 

Biroul  

Vamal  

de Frontieră  

Stânca 

15/17 intervenții (instalări staţii de lucru şi periferice, 

înlocuire plăci, hard-discuri, ventilatoare, înlocuire 

consumabile, instalare de sisteme de operare, de software 

aplicativ general, de software aplicativ specific vamal, 

setări ale echipamentelor periferice, etc.) 

31 Activități specifice desfășurate în vederea diminuării evaziunii cu mărfurile de 

contrabandă 

Biroul  

Vamal  

de Frontieră  

Rădăuți Prut 

Autoturisme care au tranzitat BVF Rădăuți-Prut  – 

43.264/83.065 

Țigarete confiscate – 6.000/13.820 buc. 

PVC 4 – 15.000 lei/15.000 lei 

 Total obiective – 5 

Total acțiuni – 31 

-realizate – 31/31 

-în curs de realizare – 0/0 

-nerealizate -0/0 

  

 
 

          CAPITOLUL 3 –  INFRASTRUCTURA RUTIERĂ 

 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Lucrări de intreținere drumuri  Semestrul al II-lea/an 2022 

1 Aducerea la profil a acostamentelor CNAIR 

Secția  

Drumuri  

Sem. al II-lea 2022 

-11.065 mp 

Total an 2022 
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Naționale  

Botoșani 

-16.645 mp 

 

2 Amenajarea locurilor de parcare inclusiv achiziția dotărilor (coșuri de gunoi, 

mese, bănci, jardiniere) 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

-1 buc. 

Total an 2022 

-1 buc. 

3 Badijonarea suprafețelor poroase -“”- Sem. al II-lea 2022 

-2.240 mp 

Total an 2022 

-3.129 mp 

4 Colmatarea fisurilor și a crăpăturilor -“”- Sem. al II-lea 2022 

-87.157m 

Total an 2022 

-89.393 m 

5 Colmatări de rosturi și crăpături -“”- Sem. al II-lea 2022 

-3.000 m 

Total an 2022 

-4.813 m 

6 Completarea cu pământ, balast acostamente -“”- Sem. al II-lea 2022 

-2.500 

Total an 2022 

-3.000 

7 Instalarea și completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă -“”- Sem. al II-lea 2022 

-319 buc 

Total an 2022 

-319 buc 

8 Montare parapeți metalici -“”- Sem. al II-lea 2022 

-773 m 

Total an 2022 

-1.357 m 

9 Montare parazăpezi -“”- Sem. al II-lea 2022 

-18.942 m 

Total an 2022 

-18.942 m 

10 Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, 

stâlpișorilor de dirijare 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

-28 

Total an 2022 

-144 

11 Plombarea gropilor -“”- Sem. al II-lea 2022 

-8.102 mp 

Total an 2022 

-8.475 mp 

12 Plombări (reparații pe suprafețe întinse) -“”- Sem. al II-lea 2022 



15 

 

-0 

Total an 2022 

-0 

13 Tratarea burdușirilor/tasărilor locale -“”- Sem. al II-lea 2022 

-1.819 mp 

Total an 2022 

-1.819 mp 

 Total obiective – 1 

Total acțiuni – 13 

-realizate – 12/12 

-în curs de realizare - 0 

-nerealizate – 1/1 

  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

 

Valoarea totală 

a investiţiei 

 

-MII LEI- 

 

Sursa 

de finanţare 

(Program european, împrumut 

bancar, BS) 

Data începerii investiţiei şi  

ata finalizării investiţiei, 

conform contractului de 

finanţare semnat /actului 

adiţional 

Stadiul 

investiţiei  

% 

etapa de 

pregătire  

30.06.2022 

1 
Modernizarea DN 28B  Târgu Frumos - 

Botoșani 

322.790,000 

 
Program European 

 

06.08.2021 

03.08.2023 

59 % 

2 
Modernizare DN 29D Botoșani – Trușești - 

Ștefănești 

188.585,000 

 
Program European 

 

30.03.2021 

30.03.2023 

83 % 

3 
Covor asfaltic DN 29B km 3+000-10+000 

Cătămărăști-Deal-Extravilan Cucorăni 

2.326,000 

 
Venituri Proprii C.N.A.I.R. 

 

01.07.2022 

01.08.2022 

100 % 

4 
Covor asfaltic DN 29B km 24+700-31+500 

Văculești-Dorohoi 

2.853,000 

 

Venituri Proprii C.N.A.I.R. 

 

01.07.2022 

01.08.2022 

0 % 

5 
Covor asfaltic DN 29A km 23+010-37+495 

Vârfu Câmpului-Dorohoi 

5.750,000 Venituri proprii C.N.A.I.R. 
2022 

95% 
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          CAPITOLUL 4 - FONDURI EUROPENE 

 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia 

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Creșterea valorii care exprimă gradul de conştientizare și informare, la 

nivelul managerilor şi al altor responsabili din cadrul grupului ţintă 

identificat, cu privire la oportunităţile oferite prin programele cu finanţare 

externă 

  

1 Întocmirea Planului de acţiuni menite cunoașterii programelor cu finanţare 

externă și susținerii atragerii de fonduri europeneîn anul 2022 

Instituția 

Prefectului 

Județul Botoșani 

-1 plan de acțiuni – aprobat prin OP nr. 

153/31.03.2022  

-4 monitorizări 
(proces-verbal al acțiunii de evaluare a stadiului 

implementării, la data de 31.03.2022, a planului de acțiuni 

menite cunoașterii programelor cu finanţare externă și 

susținerii atragerii de fonduri europene în anul 2022 – nr. 

5.040/06.04.2022, proces-verbal al acțiunii de evaluare a 

stadiului implementării, la data de 30.06.2022-nr. 

9.664/07.07.2022, proces-verbal al acțiunii de evaluare a 

stadiului implementării, la data de 30.09.2022-nr. 

14.472/18.10.2022 și proces-verbal al acțiunii de evaluare a 

stadiului implementării, la data de 31.12.2022-nr. 

272/06.01.2023). 

Coroborând datele și informațiile aferente celor 4 

trimestre (a se vedea procesele-verbale 

înregistrate cu nr. 5040/06.04.2022, 

9664/07.07.2022, 14472/18.10.2022 și 

272/06.01.2023), s-a concluzionat că, la data de 

31.12.2022, gradul de implementare a Planului 

era de 85,6 %. 

2 Identificarea acelor necesităţi ale serviciilor publice deconcentrate, care pot fi 

rezolvate prin implementarea unor proiecte cofinanțate din fonduri europene 

 
Activitate condiționată de intrarea în vigoare a ghidurilor prin care sunt furnizate date și informații privind 

eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor, precum și alte elemente relevante. 

-“”- Trim. I 

-nr. demersuri inițiate-1 

-nr. necesități identificate-2 (instruiri+resurse 

financiare) 

⬧ Prin adresa nr. 4222/23.03.2022 s-a solicitat 

serviciilor publice deconcentrate din județul 

Botoșani derularea demersurilor care să asigure 

identificarea primară a necesităţilor. 

⬧ Au fost analizate răspunsurile înregistrate la 

Instituţia Prefectului - Judeţul Botoşani cu nr. 
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- 4.348/24.03.2022 – de la Inspectoratul Școlar 

județean Botoșani. 

Trim. II 

⬧ Au fost analizate răspunsurile înregistrate la 

Instituţia Prefectului - Judeţul Botoşani cu nr. 

- 5.654/15.04.2022 – de la Inspectoratul pentru 

Situaţíi de Urgenţă „Nicolae Iorga” Botoşani; 

- 6.096/29.04.2022 – de la Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Botoşani 

Trim. III 

⬧ Nu s-au primit răspunsuri în cursul trimestrului 

III 2022, în contextul în care, pentru programele 

operaționale aferente exercițiului financiar 2021-

2027, erau încă în curs demersurile vizând 

aprobarea acestora. 

Trim. IV 

⬧ În data de 20.10.2022 a fost semnat contractul de 

finanțare, prin PNRR 

Componenta 5 - Valul renovării, a proiectului 

“Renovarea energetică moderată a sediului AJPIS 

Botoșani”, în valoare de 9.426,011 mii lei. 

3 Derularea demersurilor legale prin care Instituţia Prefectului - Judeţul Botoşani 

să susțină atragerea, de către serviciile publice deconcentrate, a fondurilor 

europene 

-“”- -nr. demersuri inițiate – 0/0 

4 Întâlniri ale Prefectului cu autoritățile administrației publice locale din județul 

Botoșani 
Agenda acţiunilor va include cel puţin un punct referitor la problematica accesării fondurilor 

externe nerambursabile 

-“”- Trim. I 

Prin adresa nr. 2673/22.02.2022 s-a solicitat 

autorităților administrației publice locale din județ 

transmiterea de propuneri referitoare la 

organizarea, în cursul anului 2022, la Prefectura 

Botoșani, a unor acțiuni având ca scop promovarea 

programelor cu finanţare externă iniţiate şi 

susţinute de Uniunea Europeană şi de alte 

organisme internaţionale. 

Trim. II 

Prin Ordinul Prefectului nr. 225/ 24.05.2022 a fost 

aprobată depunerea proiectului pentru obiectivul de 

investiții “Eficientizare energetică a clădirii 

Palatului Administrativ, municipiul Botoșani, 

Piața Revoluției nr. 1-3”, în cadrul Planului 
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Național de Redresare și Reziliență. 

Finalizarea acesui demers s-a realizat în condițiile 

în care, în perioada de referință, au avut loc mai 

multe întâlniri de lucru între managementul de la 

cel mai înalt nivel al Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Botoşani și al Consiliului Județean Botoșani. 

Trim. III - 0 

Trim. IV 

În cadrul întâlnirii de lucru pe care Prefectul a 

avut-o cu primarii din județ în data de 18.11.2022, 

acesta a informat cu privire la posibilitatea 

depunerii de cereri de finanțare prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-

2020, Axa Prioritară 11, în vederea susținerii 

investiţiilor destinate promovării producției de 

energie din surse regenerabile, pentru consumul 

propriu la nivelul administrației publice locale. 

Această oportunitate a făcut, de asemenea, obiectul 

comunicării realizate prin adresa nr. 15840/ 

15.11.2022. 

5 Evenimente de promovare a unor programe finanțate de Uniunea Europeană, 

aflate în implementare la nivel național 

-grupul țintă - autoritățile administrației publice locale din județul Botoșani 

-“”- Trim. I 

-nr. evenimente organizate-0 

-nr. participanți-0 

Trim. II 

În contextul desfășurării, la Prefectura Botoșani, în 

data de 9 Mai, a unei acţiuni festive dedicate Zilei 

Europei, precum și al declarării, de către Uniunea 

Europeană, a anului 2022 ca “An European al 

Tineretului”, profesori și elevi din cadrul unor 

unități școlare din județ au împărtășit experiența 

valoroasă pe care au dobândit-o pe perioada 

implementării unor proiecte europene finanțate 

prin programe adresate școlii. 

Trim. III 

Acțiuni desfășurate în sala „Nicolae Iorga”: 

- în data de 11.07.2022 a fost prezentat proiectul  

Erasmus+ ”Living in a box: Our European 

Heritage Museum”, număr de referință 2019-1-

DE03-KA229-059765_2, implementat de 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Ioan 
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Iacob” Dorohoi, alături de parteneri provenind din 

Turcia, Grecia, Portugalia, Cehia și Germania; 

- în data de 16.09.2022 a fost prezentat proiectul  

Erasmus+ ”Our Milieu Through Our Camera”, 

număr de referință 2020-1-LT01-KA229-

077824_5, implementat de Școala Gimnazială 

“Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, alături de 

parteneri provenind din Lituania, Macedonia de 

Nord și Turcia. 

Trim. IV 

⬧ Acțiuni desfășurate în sala „Nicolae Iorga”: 

- în data de 18.10.2022 a fost prezentat proiectul  

Erasmus+ ”Working in/ with a school 

orquestra”, număr de referință 2020-1-ES-01-

KA229-082806_2, implementat de Liceul de Artă 

“Ștefan Luchian” Botoșani, în parteneriat cu 

Liceul IES Princesa Galiana din Toledo, Spania; 

- în data de 06.12.2022 a fost prezentat proiectul  

Erasmus+ “Bright Careers”, număr de referință 

RO01-KA229-080037_1, implementat de Școala 

Profesională “Sf. Apostol Andrei” din satul 

Smârdan, comuna Suharău, alături de parteneri 

provenind din Turcia, Irlanda și Portugalia. 

II Monitorizarea portofoliului de proiecte cu finanțare din fonduri europene, 

derulate de către unitățile administrativ-teritoriale din județul Botoșani  

  

6 Creare baze de date – Proiecte și investiții în continuare şi noi - finanţate din 

fonduri europene 

-“”- 4 baze de date întocmite/reactualizate (la 

31.12.2021, 22.02.2022, 30.06.2022 și 31.12.2022) 

- documente înregistrate la nr. 1.488/01.02.2022, 

2.710/22.02.2022, 10.282/21.07.2022  și prezentul 

document. 

7 ANEXA B -“”- Pag. nr. 137 

 Total obiective – 2 

Total acțiuni – 7 

-realizate – 6/6 

-în curs de realizare - 0 

-nerealizate – 1/1 
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          CAPITOLUL 5 – ECONOMIE / PROTECȚIA CONSUMATORILOR 
 

 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Urmărirea respectării dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, 

referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea 

drepturilor legitime ale consumatorilor 

 Semestrul al II-lea/an 2022 

1 Evaluarea riscului produselor potenţial periculoase prin organizarea şi 

desfăşurarea de acţiuni tematice de control conform programului trimestrial a 

A.N.P.C., C.R.P.C. - Regiunea Nord-Est (Iași)   

Comisariatul 

Județean pentru 

Protecția 

Consumatorilor 

Botoșani 

33/53   nr. total controale tematice, din care: 

-14/22   nr. controale alimentare 

-8/17   nr. controale nealimentare 

-11/14   nr. controale prestări servicii 

  

2 Identificarea şi eliminarea cauzelor care au determinat măsurile stabilite în cadrul 

acțiunilor de control, inclusiv prin schimbul rapid de informaţii cu celelalte 

structuri teritoriale ale A.N.P.C. 

-“”- 624/1.432   nr. acţiuni de control: 

 -  312/666  pv de constatare a contravenţiei: 

     101/357 produse alimentare 

     105/187 produse nealimentare 

       25/31 servicii alimentare 

       81/91 servicii nealim. 

 -valoarea amenzilor aplicate - 2.460.400 lei / 

3.819.400 lei                  

277/734  pv de constatare 

Valoarea produselor și serviciilor neconforme     

658.292,96 lei / 957.124,26 lei, din care: 

 -     620.888,49 lei /911.321,32 lei extracomunitare 

 -       37.404,47 lei /45.802,94 lei comunitare       

 Valoarea produselor distruse 72.657,60 lei 

/110.798,60 lei  

3 Acțiuni în colaborare cu instituţii ale administraţiei publice teritoriale în cadrul 

controalelor tematice și de cercetare a unor reclamații 

-“”- nr. acțiuni – 10/22 

nr. amenzi aplicate – 5/5 

4 Primirea și soluţionarea sesizărilor şi informarea  petiţionarului -“”- 403/774 - nr. reclamații primite din partea 

consumatorilor,din care: 

- 159/304  întemeiate 

-   96/242  neîntemeiate 

-     7/10    retrase 

-   11/18    nesoluționabilă 

-   34/64    redirecţionate 
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-   62/95  amiabil 

-     9/16  clasate 

 -   25/25  în curs de soluţionare 

5 Campanii şi acţiuni de informare şi educare a consumatorilor -“”-  -    0/0  nr. conferinţe de presă 

 -    5/8  nr.articole publicate în presa scrisă 

 -    0/0  nr.emisiuni radio-tv. 

 -  84/87 nr. acțiuni consiliere 

6 Informarea operatorilor economici în cadrul acțiunilor de control cu privire la 

legislația  specifică din domeniul protecției consumatorilor 

-“”-  -  97/165 nr. agenți economici consiliați 

 - 128/183 nr. acțiuni 

 Total obiective – 1 

Total acțiuni – 6 

-realizate – 6/6 

-în curs de realizare – 0/0 

-nerealizate – 0/0 

  

 

 

 

           CAPITOLUL 6 – AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

 
 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Implementarea  PNDR la nivel județean și a programelor/formelor de 

sprijin pentru agricultură 

 Semestrul al II-lea/an 2022 

1 Primirea și verificarea cererilor de finanțare Oficiul Județean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Botoșani 

Număr cereri de finanțare depuse:  158/166 

În sem. II din 2022 s-au depus cereri de finanțare pe 

următoarele măsuri:  

- 4.1 a „Investiții în exploatații pomicole” – 2 CF; 

- 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul 

agricol” – 3  CF;  

- 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, animalelor și a 

plantelor” – 150 CF; 

- 19 „ Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER” – 3 

CF. 

În sem.I 2022 

Număr cereri de finanțare cu achiziții simple 

depuse, pe submăsuri:   
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sM 4.2 - Investiții pentru procesarea/marketingul 

produselor agricole - 2 cereri de finanțare; 

sM 16.4 - Sprijin pentru cooperare agricolă - 1 

cerere de finanțare; 

sM 16.4A - Sprijin pentru cooperare pomicolă - 1 

cerere de finanțare; 

sM 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor 

în cadrul strategiei de dezvoltare locală - 4 cereri 

de finanțare 

În semestrul I s-au verificat  cereri de finanțare 

depuse în semestrul al II-lea 2021 pe submăsurile: 

4.1; 4.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 9.1; 16.4; 17.1 și 19.2 

2 Verificarea dosarelor cererilor de plată -“- Număr dosare cereri de plată verificate: 198/409 

Total sume aprobate la plată (mii euro): 

2.814/4.492 

3 Consultanță în vederea întocmirii proiectelor pentru accesare fonduri europene Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană 

 Botoșani 

- nr. întâlniri pentru promovarea programului – 5/12 

PNDR, măsurile: 

- 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri  

- 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

 - 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole 

în zone rurale  

- 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a 

plantelor 

- nr. participanți – 21/51  

II Monitorizarea sesiunilor perioadei de tranziție 2021-2022   

4 Urmărirea încadrării beneficiarilor PNDR în condițiile contractuale Oficiul Județean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Botoșani 

Număr notificări cu privire la confirmarea plăților 

transmise beneficiarilor: 209/411 

Aceste notificări au fost transmise către 

beneficiarii submăsurilor 4.1; 4.2;  6.1; 6.2; 6.3; 

6.4; 17.1 și 19.2. 

III Dezvoltarea pieței locale și promovarea produselor românești   

5 Promovarea unui sistem on-line în vederea comercializării produselor prin acest 

sistem 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană 

Botoșani 

-1 platformă on-line 

-5 producători locali promovați/13 producători 

locali promovați 

6 Urmărirea respectării prevederilor legale în piețele agroalimentare de pe raza 

județului 

-“- -56/115 controale efectuate 

-5/5 piețe controlate: 

  - piața Centrală Botoșani 

  - piața Viilor Botoșani 

  - piața Mun. Dorohoi 
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  - piața Orș. Săveni 

  - piața Orș. Darabani 

-6/10 avertismente 

-3/5 amenzi aplicate 

-valoare amenzi – 3.000 lei/6.000 lei 

7 Eliberare avize consultative pentru atestate de producător  -“- - nr. avize eliberate – 1.257/1.593 =2.850 

IV Programe pentru dezvoltarea agriculturii ecologice și promovarea 

produselor ecologice 

  

8 Înscrierea producători în sistemul agriculturii ecologice -“- -nr. solicitanți  - 178/0/178 

-nr. beneficiari – 153/153 

V Susținerea învățământului agricol   

9 Monitorizarea sprijinului financiar acordat liceelor tehnologice agricole din 

județul Botoșani de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

-“- 3 beneficiari 

-Liceul Tehnologic Petru Rareș Botoșani  

-Liceul Demostene Botez Trușești  

-Liceul Tehnologic Al. Vlahuță Șendriceni  

Total sprijin financiar acordat prin MADR 

-Liceul Tehnologic Petru Rareș Botoșani – 

134.000/134.000 lei 

-Liceul Demostene Botez Trușești – 

129.136,24/129.136,24 lei 

-Liceul Tehnologic Al. Vlahuță Șendriceni – 134.000 

lei/134.000 lei 

VI Consolidarea proprietății   

10 Eliberare avize vânzări terenuri -“- -nr. dosare – 1.214/1130/2.344 

-nr. avize finale – 876/575/1.451 

-nr. avize – 195/224/419 

-nr. avize negative – 0/4/4 

VII Asigurarea schimbului de generații în agricultură   

11 Organizare cursuri de calificare pentru meseriile: 

-lucrător în cultura plantelor 

-lucrător în creșterea animalelor 

Măsura 10 - agromediu şi climă  

Măsura 11 - agricultură ecologică  

-“- -0/7 întâlniri pentru promovarea cursurilor lucrător în 

cultura plantelor 

-0/14 cursanți la cursul lucrători în cultura plantelor 

- nr. absolvenți-14/14 

 

Pentru inițierea în lucrător în creșterea animalelor - nu 

au fost organizate cursuri 

Prin Măsura 10 de agromediu şi climă – 1/1 curs 

Prin Măsura 11 - agricultură ecologică – 1/1 curs 

Absolvenți – 31/31 

VIII Consolidarea mediului asociativ    

12 Consultanță acordată fermierilor în vederea organizării acestora în structuri -“- - nr. organizații grupuri de producător – 0/0/0 
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asociative - nr. cooperative agricole înființate – 1/0/1 

IX Continuarea aplicării tuturor formelor de sprijin pentru agricultură   

131 -Program susținere producție ” Legume in spații protejate ” 

(cultură de tomate, ardei gras sau capia, castraveți, fasole păstăi, spanac, salată și ceapă 

verde) 

 

 

 

-Programul Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de 

usturoi 

 

 

 

 

 

-"Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de 

consum" 

 

 

 

-Programul de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022  

 

 

 

-OUG 157/2022 granturi destinate producătorilor agricoli afectați de seceta pedologică 

 

 

Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubatie și de creștere in 

sectorul avicol 

 

 

OUG 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea 

operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a 

produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană 

Botoșani 

-8/0/8 întâlniri pentru promovarea programului, - on-

line, facebook și informații pe site-ul instituției 

- 90/76/166 solicitanți   

- 90/61/151 beneficiari 

- total sprijin financiar acordat-cereri în evaluare – 

301.797,50 lei 

 

-10/0/10 întâlniri pentru promovarea programului - on-

line, facebook și informații pe site-ul instituției 

- 120/120/240 solicitanți   

- 120//118/238 beneficiari 

- total sprijin financiar acordat-cereri în evaluare – 

1.565.666 lei 

 

- 46/46 solicitanți   

- 40/40 beneficiari 

- total sprijin financiar acordat – 71.946,54 lei 

 

 

 

- 2/2 solicitanți   

- 2/2 beneficiari 

- total sprijin financiar acordat – 11.874 lei 

 

- 1.032/1.032 beneficiari 

- total sprijin financiar acordat – 10.228.420,26 lei 

 

 

S-a semnat contractul-cadru de finanțare în valoare 

de 1.774.336 EURO pentru o capacitate de 

116.000 locuri de cazare în ferme de reproducție 

 

-nr. participanți interesați - 10 producători - 

produse lactate și 1 producător - ulei 
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132 Informarea fermierilor cu privire la formele de sprijin acordate prin intermediul 

Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
-Organizarea și realizarea sesiunilor de informare a fermierilor referitor la cererea unică de plată 

C 2022 

-Difuzarea materialelor de informare privind cererea unică de plată C 2022 

-Informarea și consilierea fermierilor odată cu primirea și gestionarea cererilor de plată și a 

măsurilor specifice 

Agenția de Plăți și 

Intervenții în 

Agricultură – 

Centrul Județean 

Botoșani 

-nr sesiuni de informare organizate  - 0/80 

-nr fermieri informați – 0/8.000 

 

-nr materiale distribuite – 0/8.000 

 

-nr fermieri informați – 0/29.300 

14 Acordarea ajutoarelor de stat şi derularea măsurilor specifice cu finanțare din 

fonduri FEGA şi FEADR 
-Primirea, verificarea şi respectiv autorizarea la plată a  cererilor de ajutor de stat  pentru 

reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură și ajutorului acordat în sectorul creșterii 

animalelor 

-Derularea activității de rentă viageră agricolă 

 

 

-Gestionarea Programului pentru școli al României 

 

-Acordarea ajutorului specific comunitar în sectorul apicol 

 

 

 

-Primirea, verificarea şi autorizarea la plată a cererilor de plată şi a deconturilor justificative 

pentru Măsura 14 

 

 

 

 

 

 

-Gestionarea Măsurii 8 și a Măsurii 15 

-“- -nr cereri primite/verificate – 740/1.323 

-nr cereri autorizate – 740/1.323/ 

-valoare – 10.288.079 lei / 17.177.495 lei 

 

 

-nr carnete vizate – 114/852 

-valoare – 107.939,27 lei / 848.484,82 lei 

 

-nr. cereri primite/verificate – ½ 

 

-nr. cereri aprobate/verificate – 172/172 

-valoare ajutor acordat – 1.140.090,01 lei / 1.140.090,01 

lei 

 

-deconturi justificate – 4/11 

-nr. beneficiari aprobați Bunăstare animale – 0(sem. II) 

În anul 2022 

-nr. beneficiari aprobați Bunăstare animale pachet b) 

păsări – 9/1.257.160 lei (258.233,92 EURO) 

-nr. beneficiari aprobați Bunăstare animale pachet a) 

porcine – 2/2.010.304 lei (412.937,60 EURO) 

 

Nr. cereri primite/verificate 

-Măsura 8 – 0/3 

-Măsura 15 - 0/1 

Nr. cereri aprobate 

-Măsura 8 – 0/3 

-Măsura 15 - 0/1 

Valoare EURO 

-Măsura 8 – 0/529.600 EURO 

-Măsura 15 – 0/7.676 EURO 

15 Administrarea și autorizarea cererilor unice de plată din Campania 2022 pentru 

plata în avans 
-Primirea cererilor unice de plată 

-Introducerea cererilor unice de plată și a documentelor aferente în sistemul informatic 

-Realizarea controlului preliminar 

-“- -nr  cereri primite/verificate – 29.138/29.136 

-nr. cereri aprobate la plată – 26.423/26.423 

-nr cereri/documente introduse – 29.138/29.138 

-nr fermieri verificaţi – 29.138/29.138 

-nr. fermieri identificaţi cu erori – 2.715/2.715 
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-Rezolvarea erorilor de suprapunere/supradeclarare 

-Efectuarea controalelor administrative 

-Autorizarea la plata în avans 

-nr. controale planificate – 843/843 

-nr. controale realizate – 843/843 

-nr. fermieri verificaţi – 843/843 

-nr cereri primite/verificate – 0/26.423 

-nr. cereri aprobate – 26.423/26.423 

-valoarea plăţii (lei /EURO) – 51.444.780,35EURO 

16 Administrarea și autorizarea cererilor unice de plată din Campania 2022 pentru 

plata regular 
-Efectuarea controlului administrativ 

-Autorizarea la plata regulară 

-“- -nr. controale planificate – 29.138/29.138 

-nr. controale realizate – 29.138/29.138 

-nr. fermieri verificaţi – 29.138/29.138 

 

-nr cereri primite/verificate – 29.138/29.138 

-nr. cereri aprobate – 26.952/26.952 

-valoarea plăţii (lei /EURO) – 17.749.613,65 

EURO/IDEM 

17 Administrarea și autorizarea pentru plata regulară a cererilor unice de plată din 

Campania 2021 și din campanile anterioare 
-Efectuarea controlului administrativ 

-Autorizarea la plata regulară 

-“- -nr. controale planificate – 30.502/30.502 

-nr. controale realizate – 30.502/30.502 

-nr. fermieri verificaţi – 30.502/30.502 

 

-nr cereri primite/verificate – 30.502 

-nr. cereri aprobate – 30.502 

-valoarea plăţii (lei /EURO) – 26.599.370,16 EURO 

18 Efectuarea  controalelor  clasice  pe   teren,  conform  eşantionului  transmis de  

APIA  cu  incadrare  în  termenul  de  finalizare  stabilit  prin   OMADR 
-Pregătirea  dosarelor  pentru  efectuarea  controalelor  în  teren (primire copii cerere  de sprijin, 

emitere ordin de control şi  raport de control) 

 

 

-Efectuarea  controlului  pe  teren,    la  faţa  locului,  conform  scopului  de  control  eşantionat 

 

 

 

-Întocmirea  rapoartelor de control 

-Introducerea  rapoartelor  de control  în  aplicaţia  electronică 

-“- -nr dosare – 740/1.312 

-nr ordine de control emise – 75/135 

-nr dosare controlate – 740/1.312 

-nr ordine de control realizate – 75/135 

-nr rapoarte de control realizate – 740/1.312 

 

-nr ferme controlate – 740/1.312 

-nr neregularităţi identificate – 184/214 

-nr măsuri impuse – 0/0 

 

-nr. rapoarte întocmite – 740/1.312 

-nr. rapoarte introduce – 740/1.312 

 

19 Derularea operaţiunilor necesare ce privesc efectuarea 

inspecţiilor/supracontroalelor pentru cererile selectate la control/supracontrol şi 

soluţionării sesizărilor/reclamaţiilor  ce au ca obiect neconformităţi ale cererilor  

de plată 
-Pregătirea inspecţiei/supracontrolului 

-Efectuarea inspecţiei/supracontrolului 

-Întocmirea actului de control 

-Valorificarea actului de control 

-“- nr. inspecţii/supracontroale planificate – 15/29 

 

nr. inspecţii/supracontroale realizate – 15/29 

 

nr. acte control întocmite – 15/29 

 

valoarea actelor de control – 100%/100% 
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20 Urmărirea și recuperarea creanțelor apărute în urma gestionării formelor de 

sprijin finanțate de la bugetul de stat și/sau din fonduri comunitare 
-Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor  

bugetare 

-Înregistrarea titlurilor de creanță în registrul debitorilor 

-Comunicarea titlurilor de creanță  

-“- nr  predebite/debite constatate – 783/760 – 797/774 

nr procese-verbale înregistrate – 760/774 

nr procese-verbale întocmite – 760/774 

nr expedieri – 760/774 

X Reabilitarea și extinderea sistemului de irigații   

21 Lucrări de I+R în amenajarea Irigații Horia – Liveni – Manoleasa/ 251.752,64 lei 

cu TVA 

AN “IF” 

Filiala Teritorială 

de Îmbunătățiri 

Funciare Botoșani 

 

 

                        -lei- 

          1.  IR20 Reparații cheson  Buc. 1/ 31.057,01 lei  

sem. I 2022              0 lei        

sem. II 2022    23.467,81 lei 

          2.  IR20 Reparații clădire  Buc. 1/ 160.667,46 lei  

sem. I 2022                 0 lei        

sem. II 2022     154.799,95 lei 

          3.  IR20 Reparații împrejmuire  Buc. 1/ 48.470,12 lei  

sem. I 2022                 0 lei        

sem. II 2022       63.661,91 lei 

          4.  IR07 Golire DN 800  Buc. 1/ 11.558,05 lei  

sem. I 2022                 0 lei        

sem. II 2022         9.306,38 lei 

22 Lucrări de I+R în amenajarea Irigații Ripiceni – Stânca/ 253.044,82 lei cu TVA -“”-  

 1. IR07 Reparații conducte îngropate  Buc. 1/ 114.670,93 lei  

sem. I 2022      0 lei        

sem. II 2022     0 lei 

 2. IR07 By-pass  Buc. 2/ 100.198,73 lei  

sem. I 2022     0 lei        

sem. II 2022    0 lei 

 3. IR18 Reparații construcții hidrotehnice (canal CA3)  Buc. 1/ 32.707,02 lei  

sem. I 2022      0 lei        

sem. II 2022     0 lei 

 4. IR18/ Reparații construcții hidrotehnice (canal CA3)  Buc. 1/ 5.468,15 lei  

sem. I 2022       0 lei        

sem. II 2022      0 lei 

23 Lucrări de I+R în amenajarea CES Burla/ 43.365,33 lei cu TVA -“”-  

 1. IR05 Decolmatare CE2 Cerchejeni  Buc. 1/ 33.770,26 lei   

sem. I 2022                0 lei           

sem. II 2022      34.152,68 lei 

 2. IR05 Decolmatare CE1 Blândești  Buc. 1/ 9.585,07 lei  
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sem. I 2022                0 lei           

sem. II 2022      11.896,65 lei 

24 Lucrări de I+R în amenajarea Desecare Curtești – Prăjeni/ 61.920,59 lei cu TVA -“”-  

 1. IR05 Decolmatare C2  Buc. 1/ 15.811,18 lei  

sem. I 2022                 0 lei           

sem. II 2022       17.619,29 lei 

 2. IR05 Decolmatare C4  Buc. 1/ 23.455,54 lei  

sem. I 2022                 0 lei           

sem. II 2022       24.656,87 lei 

 3. IR05 Decolmatare CR1  Buc. 1/ 22.653,87 lei  

sem. I 2022                 0 lei           

sem. II 2022       23.918,79 lei 

25 Lucrări de I+R la sediul ANIF – F.T.I.F. Botoșani/ 83.775,30 lei cu TVA -“”-  

 1. IR22 Reabilitare intrare principală  Buc. 1/ 83.775,30 lei  

sem. I 2022                 0 lei            

sem. II 2022       60.260,15 lei 

26 Avize și acorduri ANIF de scoatere din circuitul agricol -“”-  

           Elaborare avize și acorduri  Buc. 40/ 20.000 lei  

sem. I 2022   buc=19 /   10.926,68 lei    

sem. II 2022  buc =26 /  16.171,33 lei 

 Total obiective - 10  Buc. 1/1.828.103,37 lei  

sem. II 2022               1.828.103,37 lei 

 Total acțiuni – 26 

-realizate – 25/26 

-în curs de realizare – 0/0 

-nerealizate – 1/0 

  

 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

 

Valoarea totală 

a investiţiei 

 

-MII LEI- 

 

Sursa 

de finanţare 

(Program european, 

împrumut bancar, 

BS) 

Data începerii investiţiei şi 

data finalizării investiţiei, 

conform contractului de 

finanţare semnat /actului 

adiţional 

Stadiul investiţiei  

% 

etapa de pregătire  

31.12.2022 

1. Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de 

irigații Curtești, jud. Botoșani 

133,000 BS 29.07.2019 

30.06.2022 

97,70% 

2. Reabilitarea inftastructurii principale din amenajarea de 

irigații Movileni – Havârna, jud. Botoșani 

104,000 BS 29.07.2019 

30.06.2022 

93,04% 
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          CAPITOLUL 7 – SĂNĂTATE 
 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Măsuri implementate la nivel județean în scopul controlului pandemiei de 

Covid-19 

 Semestrul al II-lea/an 2022 

1 Protejarea sănătăţii publice prin activitatea de inspecţie a factorilor de risc din 

mediul de viaţă, muncă şi creşterea calităţii serviciilor medicale 

-Desfăşurarea unor acţiuni tematice cuprinse în Planul naţional de control pe 

următoarele domenii: alimente, apă, turism, mediul de viaţă al populaţiei, 

produse cosmetice, produse biocide, unităţi de învăţământ;  

-Desfăşurarea unor acţiuni tematice  cuprinse în Planul naţional de control în 

următoarele domenii: unităţi sanitare cu paturi, cabinete medicale, laboratoare de 

analize medicale, unităţi transfuzii, deşeuri cu potenţial contaminant, unităţi 

primiri urgenţe, serviciul de ambulanță; 

Direcția de  

Sănătate Publică  

Botoșani 

nr. controale efectuate – 983/1.311 

nr. sancțiuni aplicate –5/7.052 

valoare sancțiuni –10.000 lei/9.604.000 lei 

 

nr. controale efectuate – 55/238 

nr. sancțiuni aplicate – 15/35 

valoare sancțiuni – 27.400 lei/93.400 lei 

2 Creșterea accesului populaţiei din comunităţile de risc la serviciile de asistenţă 

medicală primară 

-“”- nr. instruiri periodice – 6 /12 

107 asistenți medicali comunitari 

15 mediatori sanitari 

3 Creşterea accesului populaţiei la servicii de sănătate de bază prin consolidarea 

asistenţei medicale de urgenţă 

-monitorizarea activităţii centrelor de permanenţă din judeţ 

-centralizarea indicatorilor 

-întocmire documentaţie 

 

-“”- număr de consultații – 14.380/30.498 

număr de tratamente – 10.488/21.285 

număr de persoane care au apelat la centru -

14.380/30.498 

Nr. centre – 13 

Un centru de permanență are o componentă 

mobilă-centrul fix Bucecea-ambulanță tip 

ACD în contract de comodat cu prelungire 

anuală 

4 Evaluarea conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor şi 

elaborarea de referate de evaluare în vederea avizării/ autorizării sanitare 

 

-“”- nr. notificări – 255/495 
nr. CC – 75/269 
nr. referate evaluare – 38/56 
nr. declarații pe propria răspundere – 52/65 
nr. ASF – 90/121 

5 Măsuri specifice: desfășurarea  anchetelor epidemiologice, creșterea numărului 

de angajați implicați în combaterea pandemiei, introducerea unor linii noi 

telefonice, disponibilitate maximă la audiențe, răspunsuri în timp util la toate 

-“”- nr. focare depistate, raportate şi investigate – 

109/684 
-nr anchete Covid derulate – 4.022/17.078  
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solicitările scrise sau orale DSP Botoșani asigură recoltarea de probe PCR-

COVID, precum și recoltarea, recepția și 

transportul către laboratoare a probelor recoltate  

de furnizorii de servicii medicale din județ care nu 

pot asigura diagnosticul prin laboratoarele proprii 

II Implementarea Programelor de Sănătate la nivel județean  *Prin publicarea Ord MS nr. 964/2022, programele 

naționale au fost redenumite 

 PN I 

Programele naţionale de boli transmisibile 

  

6 Programul Naţional de Vaccinare -“”- Vaccinări: 
-Vaccinare anti-COVID  - 1.498/15.900 
-Hb pediatric – 217/1.442 
-BCG –1.474/2.754  
-HEXAVALENT – 2.645/6.339 
-TETRAXIM – 956/1.812 
-ROR – 3.988/5.248 
-Antipneumococic -2.524/6.145  
-dTPa –2.321/3.675  
-antiHPV - 461/896 
-Gravide vaccinate – /12 
Vaccinarea anti-COVID a fost asigurată atât prin 

centrele fixe de vaccinare cât și prin medicii de 

familie și echipa mobilă a DSP 

 Programul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile 

Prioritare 

  

7 Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Infecţiei HIV/SIDA -“”- nr. teste rapide HIV efectuate  – 4.568/6.144 

-cazuri noi – 2/13 

-decese -1/7 

8 

 

 

 

Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei 

 

 

 

-“”- -număr persoane examinate pentru depistarea 

cazurilor de infecție/îmbolnăvire de 

tuberculoză –680/1.880  

-număr bolnavi TB tratați  -  68/196 
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9 Programul Naţional de Supraveghere şi Control al Infecţiilor Nosocomiale -“”- -număr persoane participante la cursuri de formare 

profesională DSP – 0/0 

-nr. IAAM -  26/444 

 PN II 

Programul Naţional de Monitorizare a Factorilor Determinanţi din Mediul 

de Viaţă şi Muncă 

  

10 Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din 

mediul de viaţă 

 nr. rapoarte specifice – 3/1/4 

nr. intervenții – 7/5/12 

11 Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante 

 

 

 

 

 

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din 

mediul de muncă 

-“”- nr. raportări – 0 

nr. intervenții – 0 
Se raportează de către Laboratorul Teritorial Suceava 

care coordonează activitatea de igiena radiațiilor PN II 

și pentru DSP Botoșani, care nu are Laborator de Igiena 

radiațiilor 
 

număr activități – 3/4 

12 Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 

risc alimentări şi de nutriţie 

-“”- nr. intervenții – 10/12 

nr. rapoarte specifice – 10/12 

 PN IV 

Programele Naționale de Boli Netransmisibile 

  

13 Programul Național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin -“”- nr. beneficiari –0  

nu a fost finanțat programul în anul 2022 

 PN V 

Programul Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educație 

pentru Sănătate 

  

14 Evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate 

 

-“”- nr. campanii IEC – 6/0/12 

nr. activități – 19/0/19 

15 Evaluarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor -“”- nr. triaje – 2/4 
nr. elevi triați – 33.529/33.529 
nr. afecțiuni depistate – 248/975 

 PN VI 

Programul Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului 

  

16 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte 

matern prin administrarea de lapte praf  

-“”- nr. beneficiari – 108/151 

consum lapte praf- 715,2 kg/1.239,2 kg 

distribuit lapte praf către primării- 

849,2/1.546,8 kg 
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17 Profilaxia malnutriției la copiii cu greutate mică la naștere -“”- nr. beneficiari – 112/222 nou născuți 

18 Prevenirea sarcinilor nedorite prin creșterea accesului la servicii moderne de 

planificare familială 

-“”- nr. beneficiari – 0 

program fără finanțare 

19 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh -“”- nr. beneficiari – 60/87 

III Implementarea unor programe și campanii de comunicare de sănătate 

publică pentru creșterea educației în domeniul sănătății 

  

20 Derulare activități: 

1. Sănătate mintală-Ianuarie 

2. Sănătatea reproducerii-Februarie  

3. Sănătatea orală, Ziua Mondială a Sănătăţii Orale-20 martie  

4. În concordanță cu cea stabilită de OMS-7 aprilie  

5. Vaccinare, Săptămâna Europeană a Vaccinării-Aprilie 

6. Cancer, Săptămână Europeană de Luptă Împotriva Cancerului, 25-31 mai 

7. Consumul de alcool-Iunie  

8. Activitate fizică-Iulie  

9.  Mediu-August  

10. Siguranța pacientului în domeniul sănătății vederii-Septembrie 

11. Nutriție/Alimentație, Ziua Națională a Alimentației și a Combaterii Risipei 

Alimentare - 16 octombrie 

12. Tutun, Ziua Națională fără Tutun - 17 noiembrie 

13. Boli transmisibile (TB, HIV, Hepatita), Ziua Mondială de Luptă Împotriva 

HIV/SIDA - 1 decembrie 

-“”- Întâlniri lunare cu cei 107 asistenți medicali 

comunitari - au avut loc la Palatul Copiilor 

Botoșani. 

1. nr. participanți – 100 

2. nr. participanți – 120 

3. nr. participanți – 100,  80 elevi de la Liceul cu 

Program Sportiv Botoșani 

4. nr. participanți – 100 

5. nr. participanți – 120 

6. nr. participanți – 100 

7. nr. participanți – 100 

8. nr. participanți – 100 

9. nr. participanți – 120 

10. nr. participanți – 95, din care 25 la CN. “A.T. 

Laurian” Botoșani 

11. nr. participanți – 100 la Uvertura Mall Botoșani 

12. nr. participanți – 120 

13. nr. participanți – 100 din care 10 la Crucea 

Roșie Botoșani 

IV Monitorizarea relaţiilor contractuale între CAS Botoşani şi furnizorii de 

servicii medicale şi farmaceutice, în vederea asigurării unei asistenţei 

medicale de calitate pentru persoanele asigurate  

  

21 -Organizarea perioadei de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi  

dispozitivelor  medicale conform contractului cadru și normelor metodologice de 

aplicare; 

-Verificarea încadrării în fila de buget aprobată de CNAS faţă de creditele 

aprobate,  pe structura clasificaţiei bugetare; 

-Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale,medicamente și 

dispozitive medicale astfel încât să se asigure accesul populaţiei la servicii 

medicale. 

Casa de Asigurări 

de Sănătate 

Botoșani 

-Număr contracte încheiate – 21/151 

-Număr acte adiționale încheiate: - 1.867/3.901 

-valoare contracte – 259.412,84 mii lei 

/505.279,84 mii lei 

 

22 Organizarea perioadei de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi  -“”- -Număr contracte încheiate – 0/62 
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dispozitivelor  medicale din cadrul Programelor Naționale de Sănătate, 

conform contractului cadru și normelor metodologice de aplicare; 

-Verificarea încadrării în fila de buget aprobată de CNAS faţă de creditele 

aprobate,  pe structura clasificaţiei bugetare; 

-Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale,medicamente și 

dispozitive medicale astfel încât să se asigure accesul populaţiei la servicii 

medicale în cadrul Programelor Naționale de Sănătate. 

-Număr acte adiționale incheiate – 484/977 

-valoare contracte – 40.965,34 mii lei 

/78.151,95 mii lei 

 

23 Eliberarea cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate persoanelor 

asigurate care solicită acest document 

-“”- -nr. carduri naţionale predate asiguraţilor: 

580/834 

24 Monitorizarea, raportarea, decontarea furnizorilor de servicii medicale, 

medicamente şi dispozitive medicale în vederea utilizării raţionale cu respectarea 

strictă a dispoziţiilor legale a FNUASS la nivel local. 

-“”- -valoare servicii medicale decontate – 

277.375,24 mii lei / 277.375,24 mii lei 

V Asigurarea finanţării serviciilor medicale şi farmaceutice şi aplicarea 

legislației în ceea ce privește emiterea documentelor necesare asiguratului  

  

25 Eliberarea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor români 

asiguraţi care solicită acest document şi monitorizarea acordării asistenţei 

medicale cetăţenilor membri ai UE 

-“”- -nr. carduri europene eliberate: 1.338/2.980 

-nr. cazuri asistenţă medicală acordată: 

107/159 

26 Eliberarea formularelor europene în conformitate cu Regulamentele Consiliului 

European 

-“”- -nr. formulare europene eliberate: 1.116/2.077 

27 Înregistrarea, prelucrarea şi evidenţa  documentelor justificative privind 

stabilirea calităţii de asigurat, eliberarea adeverinţei de asigurat, intocmirea 

dosarului asiguratului  

-“”- -nr. adeverinţe eliberate: 3.355/6.078 

-nr. dosare asiguraţi întocmite: 7.552/15.756 

28 Primirea cererilor şi emiterea deciziilor:  

- de  dispozitive medicale; 

- îngrijiri la domiciliu; 

- îngrijiri paleative 

-“”- -nr. cereri depuse: 1.461/2.776 

-nr. decizii eliberate ptr dispozitive medicale: 

1.208/2.227 

VI Monitorizarea furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice, cu privire la 

respectarea clauzelor contractuale, cât şi a persoanelor juridice şi fizice 

privind indemnizaţiile de concedii  

  

29 Activităţi de control a furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii 

contractuale cu CAS Botoşani 

-“”- -nr. controale: 44/98 

-valoare sume imputate –  30,72 mii lei /65,89 

mii lei 

30 Verificarea persoanelor fizice sau juridice ai căror salariaţi beneficiază de 

concedii medicale 

-“”- -nr. controale  - 8/16 

-valoare sume recuperate – 7 mii lei /24,50 mii 

lei 

31 Primirea cererilor de rambursare a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate -“”- -număr cereri rambursare depuse: 4.419/9.463 
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Rambursarea indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate -nr. cereri rambursare decontate: 6.886/8.971 

-Valoare cereri de rambursare decontată de 

CAS – 21.158,33 mii lei /30.871,22 mii lei 

 Total obiective – 6 

Total acțiuni – 31 

-realizate – 29/29 

-în curs de realizare – 0/0 

-nerealizate – 2/2 

  

 

 

             CAPITOLUL 8 – MEDIUL, APE ȘI PĂDURI 

 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Monitorizarea indicatorilor de mediu la nivelul județului Botoșani  Semestrul al II-lea/an 2022 

 

1 Reglementarea programelor, proiectelor de investiții și activităților din județul 

Botoșani în scopul diminuării impactului negativ asupra mediului 

Agenția pentru 

Protecția  

Mediului  

Botoșani 

Semestrul al II- lea 2022 

Nr. decizii ale etapei de încadrare emise pentru 

planuri și strategii: 26 

Nr. avize de mediu emise: 3 

Nr. decizii ale etapei de încadrare emise pentru 

proiecte de investiții: 97 

Nr. acorduri de mediu emise: 2 

Nr. autorizații/autorizații integrate de mediu emise: 

96 

Nr. autorizații/ autorizații integrate de mediu vizate: 

169 

Nr. autorizații de recoltare floră/ faună emise: 7 

Nr. puncte de vedere privind amplasarea planurilor/ 

proiectelor/ activităților reglementate în raport cu 

ariile naturale protejate: 42 

Nr. de planuri/proiecte/ activități pentru care a fost 

necesară parcurgerea procedurii de evaluare 

adecvată: 9 

Total an 2022 

Nr. decizii ale etapei de încadrare emise pentru 
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planuri și strategii: 53 

Nr. avize de mediu emise: 4 

Nr. decizii ale etapei de încadrare emise pentru 

proiecte de investiții: 153 

Nr. acorduri de mediu emise: 2 

Nr. autorizații/autorizații integrate de mediu emise: 

172 

Nr. autorizații/ autorizații integrate de mediu vizate: 

400 

Nr. autorizații de recoltare floră/ faună emise: 54 

Nr. puncte de vedere privind amplasarea planurilor/ 

proiectelor/ activităților reglementate în raport cu 

ariile naturale protejate: 75 

Nr. de planuri/proiecte/ activități pentru care a fost 

necesară parcurgerea procedurii de evaluare 

adecvată:12 

2 Monitorizarea activităților cu impact major asupra mediului  -“”- Semestrul al II- lea 2022 

Nr.  Rapoarte anuale de mediu depuse la APM: 0 

Nr.  operatori cu rapoarte in Registrul E-PRTR: 0 

Nr. operatori cu rapoarte in Registrul IPPC: 0 

Nr. operatori cu rapoarte în Registrul LPC: 0 

Nr. operatori cu rapoarte in Registrul COV: 0 

Total an 2022 

Nr.  Rapoarte anuale de mediu depuse la APM: 13 

Nr. operatori cu rapoarte in Registrul E-PRTR: 14 

Nr. operatori cu rapoarte in Registrul IPPC: 13 

Nr. operatori cu rapoarte în Registrul LPC: 1 

Nr. operatori cu rapoarte in Registrul COV: 6 

3 Monitorizarea parcurilor dendrologice, a arborilor declaraţi monumente ale 

naturii, a spațiilor verzi, a speciilor de floră/faună sălbatică ocrotite pe plan 

judeţean 

-“”- Semestrul al II- lea 2022 

Nr. acțiuni de monitorizare: 2 

Nr. puncte de vedere privind spațiile verzi (tăieri de 

arbori): 7 

Total an 2022 

Nr. acțiuni de monitorizare: 4 

Nr. puncte de vedere privind spațiile verzi (tăieri de 

arbori): 25 

4 Monitorizarea faunei protejate  -“”- Semestrul al II- lea 2022 

Nr. rapoarte privind evaluarea anuală la carnivore 

mari (pisică sălbatică): 1 
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Nr. capturi și ucideri accidentale inventariate: 6 

Total an 2022 

Nr. rapoarte privind evaluarea anuală la carnivore 

mari (pisică sălbatică): 2 

Nr. capturi și ucideri accidentale inventariate: 17 

5 Monitorizarea emisiilor atmosferice -“”- Semestrul al II-lea 2022  

Nr. operatori care au raportat în Inventarul Local de 

Emisii: sesiune în desfășurare pentru anul 2021: 209 

chestionare de la operatori economici și 107 de la 

UAT-uri 

Nr. Fișe de evaluare a emisiilor COV din 

vehicularea benzinei: sesiune în desfășurare pentru 

anul 2021: 42 chestionare completate de distribuitori 

benzină din cei 44 existenți 

Nr. stații de distribuție benzină conforme (emisii 

COV sub valoarea țintă de 0,01% din cantitatea 

totală tranzitată):  sesiune în desfășurare pentru anul 

2021: 42 distribuitori de benzină conformi, care au 

raportat pînă în prezent 

Total an 2022 

Nr. de operatori care au raportat în Inventarul Local 

de Emisii: 129 pentru anul 2020; sesiunea pentru 

anul 2021 este în desfășurare 

Nr. de Fișe de evaluare a emisiilor COV din 

vehicularea benzinei: 44 pentru anul 2020; sesiunea 

pentru anul 2021 este în desfășurare 

Nr. stații de distribuție benzină conforme (emisii 

COV sub valoarea țintă de 0,01% din cantitatea 

totală tranzitată):  44 pentru anul 2020; sesiunea 

pentru anul 2021 este în desfășurare.  

6 Monitorizarea calității aerului în municipiul Botoșani prin Stația de Monitorizare 

a Calității Aerului BT-1 fond urban 

-“”- Semestrul al II-lea 2022 

SO2: nr. depășiri a VL medie zilnică de 125 µg/m3: 

0 

SO2: interval de variație a VL medii zilnice: -  

NO2: nr. depășiri a VL medie orară de 200 µg/m3: 0 

NO2: interval de variație a VL medie orară: - 

PM10: nr. de depășiri a VL medii zilnice de 50 

µg/m3: 5 

PM10: interval de variație a VL medii zilnice: 51,41 
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µg/m3-77,38 µg/m3  

CO: nr. depășiri a Vmax zilnică a mediilor pe 8 ore 

de 10 mg/m3: 0   

CO: interval de variație a Vmax a mediilor pe 8 ore: 

-  

O3: nr. depășiri a Vmax zilnică a mediilor pe 8 ore 

de 120 µg/m3: 0 

O3: interval de variație a Vmax a mediilor pe 8 ore:  

-  

Nr. zile având Indicele General de Calitate Aer: total 

178 zile 

- 1 – Bun: 6 zile 

- 2 – Acceptabil: 130 zile 

- 3 – Moderat: 27 zile 

- 4 – Rău: 15 zile 

- 5 – Foarte rău: 0 zile 

- 6 – Extrem de rău: 0 zile 

În perioada 05.07.2022 – 10.07.2022 SMCA BT1 a 

fost oprită deoarece s-a defectat aerul condiționat, 

astfel că în 6 zile din anul 2022 nu s-a evaluat 

indicele general de calitate a aerului. 

Total an 2022 

SO2: nr. depășiri a VL medie zilnică de 125 µg/m3: 

0 

SO2: interval de variație a VL medii zilnice: -  

NO2: nr. depășiri a VL medie orară de 200 µg/m3: 0 

NO2: interval de variație a VL medie orară: - 

PM10: nr. de depășiri a VL medii zilnice de 50 

µg/m3: 11 

PM10: interval de variație a VL medii zilnice: 51,41 

µg/m3 - 90,15 µg/m3 

CO: nr. depășiri a Vmax zilnică a mediilor pe 8 ore 

de 10 mg/m3: 0  

CO: interval de variație a Vmax a mediilor pe 8 ore: 

- defect din 05.07.2022 

O3: nr. depășiri a Vmax zilnică a mediilor pe 8 ore 

de 120 µg/m3: 1 

O3: interval de variație a Vmax a mediilor pe 8 ore:  

120,5 µg/m3 

Nr. zile avand Indicele General de Calitate Aer: total 
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359 zile din anul 2022: 

- 1 – Bun: 7 zile 

- 2 – Acceptabil: 259 zile 

- 3 – Moderat: 81 zile 

- 4 – Rău: 16 zile 

- 5 – Foarte rău: 0 zile 

- 6 – Extrem de rău: 0 zile 

7 Monitorizarea calității atmosferei prin analiza chimică a probelor de precipitații -“”- Semestrul al II-lea 2022 

Nr. probe analizate: 34 

Nr. indicatori efectuați: 337 

Total an 2022 

Nr. probe analizate: 53 

Nr. indicatori efectuați: 528 

8 Monitorizarea nivelului de radioactivitate beta globală a factorilor de mediu -“”- Semestrul al II-lea 2022 

- Aerosoli atmosferici – măsurători imediate: 368 

probe 

- nr. de depășiri ale pragului de atenționare de  

10 Bq/m3: 0 

- interval de valori măsurate: 0,40 Bq/ m3 -   

9,92 Bq/ m3 

- Depuneri atmosferice – măsurători imediate:184 

probe 

- nr. de depășiri ale pragului de atenționare de  

200 Bq/m2/zi: 0 

- interval de valori zilnice măsurate:˂ 0,9  

Bq/m2/zi – 44,9 Bq/m2/zi  

- Apă Ac. Bucecea (râu Siret) – măsurători imediate: 

182 probe; în 2 zile nu s-au recoltat proba de apă 

deoarece nu a circulat mijlocul de transport în 

comun spre localitatea Cătămărești – Deal, unde este 

punctul de recoltare. 

- nr. de depășiri ale pragului de atenționare de  

2.000 Bq/m3 : 0 

- interval de valori măsurate: 261,3 Bq/m3 –  

869,3 Bq/m3  

Total an 2022 

- Aerosoli atmosferici – măsuratori imediate: 730 

probe 

- nr. de depășiri ale pragului de atenționare de  
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10 Bq/m3: 0 

- interval de valori măsurate: 0,21 Bq/ m3 –  

9,92 Bq/ m3 

- Depuneri atmosferice – măsurători imediate: 365 

probe 

- nr. de depășiri ale pragului de atenționare de  

200 Bq/m2/zi: 0 

- interval de valori zilnice măsurate: 0,9  

Bq/m2/zi – 44,9 Bq/m2/zi   

- Apă Ac. Bucecea (râu Siret) – măsurători imediate: 

363 probe 

- nr. de depășiri ale pragului de atenționare de  

2.000 Bq/m3 : 0 

- interval de valori măsurate: 261,3 Bq/m3 –  

869,3 Bq/m3   

9 Monitorizarea nivelului dozei gama absorbite din aer -“”- Semestrul al II-lea 2022 

- nr. depășiri ale pragului de atenționare de 0,250 

µSv/h: 0 

- interval de valori orare măsurate: 0,057 µSv/h - 

0,167 µSv/h   

Total an 2022 

- nr. depășiri ale pragului de atenționare de 0,250 

µSv/h: 0 

- interval de valori orare măsurate: 0,045 µSv/h - 

0,167 µSv/h 

II Gestionarea și valorificarea deșeurilor la nivel județean   

10 Monitorizarea operatorilor autorizați pentru gestionarea unor fluxuri de deșeuri 

specifice 

-“”- Semestrul al II-lea 2022 

-gradul de acoperire a populației cu servicii de 

salubritate (% UAT): 99,68% 

-nr. puncte de lucru autorizate pentru colectare/ 

comercializare/ valorificare/ reciclare deșeuri de 

ambalaje: 20/24/6/1 

- nr. operatori economici care introduc pe piaţa 

produse ambalate/ ambalaje de desfacere: 122 

- nr. puncte de lucru autorizate pentru colectarea 

DEEE: 13  

-nr. puncte de lucru autorizate pentru 

colectare/tratare VSU: 20 

-nr. puncte de lucru autorizate să colecteze DBA: 18 
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-nr. puncte de lucru autorizate să colecteze/valorifice 

uleiuri uzate: 1/0 

-nr. agenți economici deținători de PCB: 3  

-nr. operatori autorizați în jud. Botoșani pentru 

transport deșeuri periculoase: 1  

-nr. operatori autorizați în jud. Botoșani pentru 

eliminarea deșeurilor: 7 

Total an 2022 

-gradul de acoperire a populației cu servicii de 

salubritate (% UAT): 99,68% 

-nr. puncte de lucru autorizate pentru colectare/ 

comercializare/ valorificare/ reciclare deșeuri de 

ambalaje: inițial: 21/25/6/1; final 17/21/6/1 

-nr. operatori economici care introduc pe piaţa 

produse ambalate/ ambalaje de desfacere: inițial 118; 

final 122 

-nr. puncte de lucru autorizate pentru colectarea 

DEEE: inițial 8; final 13  

-nr. puncte de lucru autorizate pentru 

colectare/tratare VSU: inițial 21; final 20 

-nr. puncte de lucru autorizate să colecteze DBA: 

initial 17; final 18  

-nr. puncte de lucru autorizate să colecteze/ 

valorifice uleiuri uzate: inițial 1/0; final 1/0 

-nr. agenți economici deținători de PCB: 3  

-nr. operatori autorizați în jud. Botoșani pentru 

transport deșeuri periculoase: inițial 3; final 1 

-nr. operatori autorizați în jud. Botoșani pentru 

eliminarea deșeurilor: inițial 5; final 7 

11 Actualizarea bazelor de date privind cantitățile de deșeuri gestionate în județul 

Botoșani 

 

-“”- Semestrul al II-lea 2022 

- SIM - Statistica deșeurilor – este în derulare 

colectarea datelor pentru anul 2021 

- SIM DEEE: cant. de DEEE colectate/trimise la 

tratare: date aferente anului 2020: 89,999 to 

colectate / 93,605 to tratate  

- SIM VSU: nr. VSU colectate/dezmembrate: nr 

VSU aferente anului 2021: 1.213 buc VSU colectate/ 

1.230 buc VSU tratate 

- SIM PCB: nr. echipamente cu PCB în instalații:  

345 buc 
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Total an 2022 

- SIM - Statistica deșeurilor - datele prezentate sunt 

aferente anului 2020, sesiunea de colectare a datelor 

pentru anul 2021 fiind în derulare 

- cant. deș. municipale col. separat / col.  

amestec salubritate – 3.595,51 to / 66.826,96 to 

- cant. deș. municipale trimise în stația de  

sortare: 3.595,51 to 

- cant. deș. reciclabile colectate de la persoane  

fizice de operatori tip REMAT – 4.430,645 to 

- cant. deș. depozitate la CMID Stăuceni –  

70.656 to 

- cant. de nămoluri generate în SEO (s.u)-  

2.577,71 to s.u. 

- cant. de deș. industriale generate în județ  

Botoșani: 23.206,309 tone 

- cant. deș. reciclabile colectate de la persoane  

juridice de operatori tip REMAT-10933,44 to 

- SIM DEEE:  

        - sesiunea de colectare a datelor din anul 2019: 

484,152 to colectate / 507,436 to trimise la tratare; 

        - sesiunea de colectare a datelor din anul 2020: 

89,999 to colectate / 93,605 to trimise la tratare 

- SIM VSU:  

          - nr. VSU colectate/dezmembrate în anul 

2020: 1.016/963 

          - nr. VSU colectate/dezmembrate în anul 

2021: 1.213/1230  

- SIM PCB: nr. echipamente cu PCB în instalații în 

anul 2021: inițial 391 buc echipamente; final 345 

buc echipamente 

12 Urmărirea transporturilor de deşeuri periculoase care sunt colectate în județul 

Botoșani  

-“”- Semestrul al II-lea 2022 

- nr. formulare de aprobare a transporturilor de 

deșeuri periculoase emise: 8 

Total an 2022 

- nr. formulare de aprobare a transporturilor de 

deșeuri periculoase emise: 15 
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13 Monitorizarea activității de depozitare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea post-

închidere a depozitelor vechi de deșeuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“”- Semestrul al II-lea 2022 

- total cantități de deșeuri depozitate Depozit 

Stăuceni: 407.886,92 t la 30.09.2022 

- gradul de umplere al celulei 1 – Depozit Stăuceni: 

44,66% la 30.09.2022 

- nr. rapoarte de monitorizare post-închidere 

transmise: 0 

 

 

Total an 2022 

- total cantități de deșeuri depozitate Depozit 

Stăuceni: 350.341,37 t la 01.01.2022;  407.886,92 t 

la 30.09.2022 

- gradul de umplere al celulei 1 – Depozit Stăuceni: 

38,36% la 01.01.2022;  44,66% la 30.09.2022 

- nr. rapoarte de monitorizare post-închidere 

transmise:1 
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14 Monitorizarea activității de gestionare și valorificare a deșeurilor municipale Garda  

Națională de  

Mediu 

Comisariatul 

Județean  

Botoșani 

Semestrul II 2022 

Nr. inspecții planificate propuse - 1      

Nr. inspecții planificate realizate - 1        

Nr. inspecții tematice planificate dispuse de GNM- 

85   

Nr. inspecții tematice planificate realizate- 60         

Nr. sancțiuni aplicate - 38      

Valoare amenzi aplicate – 210.000 lei      

Nr. sancțiuni complementare aplicate - 0 

Nr.sesizări penale - 6   

 

Total an 2022 

Nr. inspecții planificate propuse - 1      

Nr. inspecții planificate realizate - 1       

Nr. inspecții tematice planificate dispuse de GNM- 

85   

Nr. inspecții tematice planificate realizate -  84         

Nr. sancțiuni aplicate - 61     

Valoare amenzi aplicate – 412.000 lei      

Nr. sancțiuni complementare aplicate - 0 

Nr.sesizări penale - 11 
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15 Monitorizarea modului de gestionare a deșeurilor generate de agenți economici, 

persoane fizice și juridice și autoritățile administrației publice locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea legalității actelor de reglementare, a condițiilor stabilite prin actele de 

reglementare, a măsurilor dispuse prin actele de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 1906/2006 (REACH) şi 

Regulamentului 1272/2008 (CLP), Regulamentului 528/2012 (biocide), 

Regulamentului 1005/2009 (SDSO), HG 735/2006 (COV); HG 322/2013 (EEE) 

și Regulamentului 850/2004 (POPs) 

 

 

-“”- Semestrul II 2022 

Nr. inspecții neplanificate propuse- 90    

Nr. inspecții neplanificate realizate - 68      

Nr. sancțiuni aplicate - 25    

Valoare amenzi aplicate– 330.500 lei      

Nr.sesizări penale- 1          

Nr.notificări suspendare AIM- 1 

 

Total an 2022 

Nr. inspecții neplanificate propuse- 90    

Nr. inspecții neplanificate realizate- 85    

Nr. sancțiuni aplicate- 40     

Valoare amenzi aplicate– 500.500 lei      

Nr.sesizări penale- 2        

Nr.notificări suspendare AIM- 1 

 

Semestrul II 2022 

Nr. inspecții neplanificate propuse- 40 

Nr. inspecții neplanificate realizate- 4     

Nr. sanctiuni aplicate- 3     

Valoare amenzi aplicate– 90.000 lei      

Nr. sanctiuni complementare aplicate- 0 

 

Total an 2022 

Nr. inspecții neplanificate propuse- 40 

Nr. inspecții neplanificate realizate- 66         

Nr. sanctiuni aplicate- 31     

Valoare amenzi aplicate– 528.000 lei      

Nr. sanctiuni complementare aplicate- 1 

 

Semestrul II 2022 

Nr. inspecții neplanificate propuse- 20 

Nr. inspecții neplanificate realizate- 17      

Nr. sancțiuni aplicate- 6      

Valoare amenzi aplicate– 70.500 lei       

 

Total an 2022 

Nr. inspecții neplanificate propuse - 20 

Nr. inspecții neplanificate realizate - 18      

Nr. sancțiuni aplicate - 7      

Valoare amenzi aplicate – 72.500 lei       

III Îmbunătățirea gradului de conștientizare, informare, consultare și   
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participare a cetățenilor în luarea deciziilor privind mediul 

16 Derularea acțiunilor de informare și conștientizare a populației, inclusiv în 

mediul on-line și pe domeniul web al APM  

Agenția pentru 

Protecția  

Mediului  

Botoșani 

Semestrul al II-lea 2022 

-nr. acțiuni derulate: 16  

-nr. parteneriate cu unități terțe: 24 

-nr. postări de informații în publicații on-line și 

rețele de socializare: 252 

-nr. postări de informații pe domeniul web – în 

proceduri de reglementare: 621 

-nr. postări pe domeniul web – alte informații: 13 

Total an 2022 

-nr. de acțiuni derulate: 47 

-nr. parteneriate cu unități terțe: 35 

-nr. de postări de informații în publicații on-line și 

rețele de socializare: 589 

-nr. de postări de informații pe domeniul web – în 

proceduri de reglementare: 1.134 

-nr. de postări pe domeniul web – alte informații: 24 

17 Consultarea și participarea cetățenilor la luarea deciziei privind mediu, in cadrul 

procedurilor de reglementare 

-“”- Semestrul al II-lea 2022 

- nr. dezbateri în procedura SEA: 3 

- nr.informări ale populației în procedura SEA: 84 

- nr. dezbateri în procedura EIA: 3 

- nr.informări ale populației în procedura EIA: 201 

- nr. dezbateri în procedura AIM: 1 

- nr. informări ale populației în procedura AIM: 3 

- nr. dezbateri în procedura AM: 0 

- nr. informări ale populației în procedura AM: 95 

Total an 2022 

- nr. dezbateri în procedura SEA: 6 

- nr.informări ale populației în procedura SEA: 209 

- nr. dezbateri în procedura EIA: 3 

- nr.informări ale populației în procedura EIA: 369  

- nr. dezbateri în procedura AIM: 1 

- nr. informări ale populației în procedura AIM: 16 

- nr. dezbateri în procedura AM: 0 

- nr. informări ale populației în procedura AM: 170 

IV Menținerea calității aerului la nivel județean   

18 Verificarea realizării măsurilor din Planul Județean de menținere a calității 

aerului 

Garda 

 Națională de 

Mediu 

Comisariatul 

Semestrul II 2022 

Nr. inspecții tematice planificate dispuse de GNM - 2 

Nr. inspecții tematice planificate realizate - 1  

Nr. sanctiuni aplicate - 0 
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Județean 

 Botoșani 
Valoare amenzi aplicate –  lei 

Total an 2022 

Nr. inspecții tematice planificate dispuse de GNM - 2 

Nr. inspecții tematice planificate realizate - 1   

Nr. sanctiuni aplicate - 0 

Valoare amenzi aplicate –  lei 

19 Verificări la agenți economici care dețin surse de emisii industriale, la alte 

activități generatoare de emisii (șantiere, incendii de vegetație, incendieri de 

deșeuri, trafic auto, etc) și la autoritățile administrației publice locale pentru 

verificarea modului de conservare, ameliorare și extindere a spațiilor verzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea agenților economici care exploatează resurse naturale în vederea 

asigurării conservării resurselor neregenerabile (exploatări agregate minerale și 

produse de carieră, colectare și comercializare produse de faună și floră, 

piscicole, exploatări forestiere, combaterea braconajului piscicol, menținerea 

stării de salubritate a cursurilor și luciilor de apă, spații verzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea activităților desfășurate în ariile naturale protejate și în vecinătatea 

lor, gestionarea deșeurilor, combaterea incendiilor de miriști, stuf, vegetație 

ierboasă, forestiere, OMG 

 

-“”- Semestrul II 2022 

Nr. inspecții planificate propuse - 12     

Nr. inspecții planificate realizate - 8       

Nr. inspecții neplanificate propuse - 62        

Nr. inspecții neplanificate realizate- 41      

Nr. sancțiuni aplicate - 4    

Valoare amenzi aplicate – 60.500  lei          

Nr.sesizări penale - 2 

Total an 2022 

Nr. inspecții planificate propuse - 12     

Nr. inspecții planificate realizate -12        

Nr. inspecții neplanificate propuse - 62        

Nr. inspecții neplanificate realizate - 62        

Nr. sancțiuni aplicate - 13 

Valoare amenzi aplicate– 155.500  lei     

Nr.sesizări penale- 2 

 

Semestrul II 2022 

Nr. inspecții planificate propuse - 3 

Nr. inspecții planificate realizate - 2 

Nr. inspecții neplanificate propuse - 20      

Nr. inspecții neplanificate realizate - 20        

Nr. sancțiuni aplicate - 14      

Valoare amenzi aplicate– 37.500 lei      

Total an 2022 

Nr. inspecții planificate propuse - 3 

Nr. inspecții planificate realizate - 2 

Nr. inspecții neplanificate propuse - 20  

Nr. inspecții neplanificate realizate - 53    

Nr. sancțiuni aplicate - 24     

Valoare amenzi aplicate– 259.500 lei    

 

Semestrul II 2022 

Nr. inspecții neplanificate propuse - 50 

Nr. inspecții neplanificate realizate - 42      

Nr. sancțiuni aplicate - 10      

Valoare amenzi aplicate – 66.200 lei        

Nr.sesizări penale - 1     
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Total an 2022 

Nr. inspecții neplanificate propuse - 50 

Nr. inspecții neplanificate realizate - 112     

Nr. sancțiuni aplicate - 24      

Valoare amenzi aplicate– 112.200 lei         

Nr.sesizări penale- 3     

 

V Asigurarea conservării speciilor și habitatelor din județul Botoșani pentru care au 

fost declarate ariile naturale protejate, în sensul menținerii stării de conservare 

favorabilă a acestora 

  

20 Elaborare obiective de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar 

(SCI+SPA) care au plan de management și măsuri minime de conservare pentru ariile 

naturale care nu au plan de management în vederea aprobării prin Ordin de Ministru 

 

 

 

 

ANANP 

Serviciul  

Teritorial  

Botoșani 

Analiza documentațiilor și emiterea avizelor / 

punctelor de vedere în calitate de administrator al 

ariilor naturale protejate – ori de câte ori este 

necesar; 

Semestrul al Il-lea 2022 

Număr de documentații analizate, verificări de 

amplasamente/perioada alocată: 

- 10 procese-verbale de verificare a  

amplasamentelor; 

- 4 verificări amplasamente în urma petițiilor 

Analiza documentațiilor și emiterea condițiilor 

specifice la punerea în valoare a arboretelor / pentru 

desfășurarea activităților de exploatare forestieră în 

ariile naturale protejate– ori de câte ori este necesar: 

- 13 adrese privind stabilirea condițiilor  

specifice de punere în valoare arborete și exploatare 

forestieră– ori de câte ori este necesar; 

Număr documentații analizate / condiții emise: 

- 14 avize privind activități desfășurate în  

ariile naturale protejate; 

- 32 acorduri privind activități desfășurate în  

ariile naturale protejate; 

Număr de documentații analizate / condiții emise, 

PDV: 

- 16 (PDV) puncte de vedere  pentru proiecte  

aflate  în procedura de reglementare la Agenția 

pentru Protecția Mediului Botoșani; 

 

Total an 2022  

Număr de documentații analizate, verificări de 

21 Emitere avize pentru proiecte/activități/planuri aflate în procedura de avizare la 

autoritatea competentă pentru protecția mediului, respectiv Agenția pentru Protecția 

Mediului Botoșani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“”- 
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amplasamente/perioada alocată: 

- 15 procese verbale de verificare a  

amplasamentelor; 

- 9   verificări amplasamente în urma  

petițiilor; 

Analiza documentațiilor și emiterea condițiilor 

specifice la punerea în valoare a arboretelor / pentru 

desfășurarea activităților de exploatare forestieră în 

ariile naturale protejate – ori de câte ori este necesar: 

- 31 adrese privind stabilirea condițiilor  

specifice de punere în valoare arborete și exploatare 

forestieră; 

Număr de documentații analizate / condiții emise: 

- 62 avize privind activități desfășurate în  

ariile naturale protejate; 

- 54 acorduri privind activități desfășurate în  

ariile naturale protejate; 

Număr de documentații analizate / condiții emise, 

PDV: 

- 16 (PDV) puncte de vedere  pentru proiecte  

aflate  în procedura de reglementare la Agenția 

pentru Protecția Mediului Botoșani; 

VI Asigurarea/Înnoirea bazei de informații/date referitoare la speciile și habitatele din 

județul Botoșani pentru care au fost declarate ariile naturale protejate - inclusiv 

starea de conservare a acestora - cu scopul de a oferi suportul necesar pentru 

managementul conservării biodiversității și evaluarea eficienței managementului 

  

22 Participarea la acțiuni de punere în valoare / exploatare a masei lemnoase și întocmirea 

proceselor-verbale de verificare a amplasamentelor 
-“”- Semestrul al II-lea 2022 

Număr procese-verbale întocmite: 

-12 procese-verbale de verificare amplasamente; 

Număr de rapoarte de monitorizare întocmite: 

-7 rapoarte de monitorizare; 

 

Total  an 2022 

Număr procese-verbale întocmite: 

-40 procese-verbale de verificare amplasamente; 

Număr  rapoarte de monitorizare întocmite: 

-28 rapoarte de monitorizare; 

23 Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate și 

întocmirea rapoartelor de monitorizare 

 

 

 

 

 

 

 

-“”- 

VII Asigurarea managementului eficient al ariilor naturale protejate din județul 

Botoșani cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor și 
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habitatelor de interes conservativ 

24 Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate și 

întocmirea rapoartelor de monitorizare în urma efectuării vizitelor de monitorizare 

împreuna cu funcționari ai RNP, APM, GNM, APIA, SGA și primării   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“”- Semestrul al II-lea 2022 

Număr de procese-verbale întocmite: 

-4 procese-verbale întocmite; 

Număr  rapoarte de monitorizare întocmite: 

-7 rapoarte de monitorizare întocmite; 

 

Total  an 2022 

Număr  procese-verbale întocmite: 

-9 procese-verbale de verificare amplasamente; 

Număr rapoarte de monitorizare întocmite: 

-28 rapoarte de monitorizare; 

VIII Creșterea nivelului de conștientizare - îmbunătățirea cunoștințelor, schimbarea 

atitudinii și comportamentului - pentru grupurile interesate care au impact asupra 

conservării biodiversității 

  

25 Realizare și montare panouri informative în parteneriat cu Direcția Silvică Botoșani, 

pentru ariile naturale protejate care se suprapun cu fondul forestier 
-“”- Semestrul  al II-lea 2022 

Număr  procese verbale întocmite: 

-45 locații cu panouri temporare (cuprind informații 

cu privire la zona protejată în care se desfășoară 

activitatea); 

Nr. parteneriate/Contracte de colaborare încheiate: 

-3 parteneriate/contracte de colaborare; 

 

Total  an 2022 

Număr de procese verbale întocmite: 

-45 locații cu panouri temporare (cuprind informații 

cu privire la zona protejată în care se desfășoară 

activitatea); 

Nr. parteneriate/Contracte de colaborare încheiate: 

-3 parteneriate/contracte de colaborare;  

26 Încheierea contractelor de parteneriat și colaborare cu unități de învățământ și ONG-uri -“”- 

IX Menținerea și promovarea activităților durabile de exploatare a resurselor naturale 

în zonele desemnate acestor activități și reducerea celor nedurabile 
  

27 Realizare activități de informare și conștientizare 

Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate 

 

-“”- Semestrul al II-lea 2022 

Nr. activităților de informare și de conștientizare: - 4  

activități  informare și de conștientizare;  

Nr. proiecte europene pentru elaborarea  planurilor 

de management pentru ariile naturale protejate - 3 

proiecte - beneficiar ANANP-ST Botoșani - 

finanțare prin Programul Operațional Infrastructura 
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Mare 2014-2020, cu valoare aprox. de 15 milioane 

EU ( fără TVA). 

 

Total  an  2022 

Nr. activităților de informare și de conștientizare - 

14  activități  informare și de conștientizare; 

Nr. proiecte europene pentru elaborarea  planurilor 

de management pentru ariile naturale protejate - 3  

proiecte-beneficiar ANANP-ST Botoșani - finanțare 

prin Programul Operațional Infrastructura Mare 

2014-2020, cu valoare aprox. de 15 milioane EU  

( fără TVA). 

 

X Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil - prin intermediul 

valorilor naturale și culturale - cu scopul limitării impactului asupra mediului 
  

28 Încheierea contractelor de parteneriat și colaborare cu unități de învățământ și ONG-uri -“”- Nr. parteneriate/Contracte de colaborare încheiate – 

3/3 parteneriate/contracte de colaborare 
 

XI Implementarea Programului Național de Împădurire la nivelul județului 

Botoșani 

  

29 Asigurarea regenerării tuturor suprafeţelor din fond forestier prin împădurirea 

terenurilor goale, regenerarea naturală a suprafetelor tăiate, completarea golurilor 

în plantaţii mai vechi 

Direcția  

Silvică 

 Botoșani 

-împădurirea  terenurilor  goale din fond  forestier   

de  stat: 39 ha/44 ha realizat-113% 

-împădurirea  terenurilor  goale din fond  forestier  

privat cu contract de  administrare: 2 ha/6 ha realizat 

– 300% 

-regenerararea  naturală  a  suprafețelor tăiate: 161 

ha/187 ha realizat+29 ha realizat=216 ha – 134% 

-completarea  golurilor  în  plantațiile  vechi: 24 

ha/24 ha realizat – 100%  

30 Creşterea procentului  de  împădurire prin   valorificarea  în  vederea   efectuării  

de  împăduriri  a puieților  forestieri  produși – minim 4.000 puieți 

-“”- -sponsorizare cu 10.000 puieți forestieri a Primăriei 

municipiului Dorohoi-realizat/250%  

XII Combaterea tăierilor ilegale   

31 Diminuarea fenomenului contravențional și infracțional în ceea ce privește 

tăierile ilegale de arbori în pădurile proprietate a statului și în cele proprietate 

privată 

-“”- -s-au executat 752/853/1.605 acțiuni de patrulare în 

fondul forestier administrat de către Direcție Silvică 

Botoșani precum și pe drumurile publice; 
-amplasarea de bariere și săparea de șanțuri de minin 

sanitar pentru limitarea accesului neautorizat în 

fondul forestier: 5 bariere noi și 1.000/2.100/3.100 

ml șanț de minim sanitar; 
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-dotarea  cu  uniforme  de  serviciu  și  armament a  

personalului de  teren – trim. IV 

-personalul silvic de teren este dotat cu armament 

XIII Creșterea gradului de accesibilizare a fondului forestier prin construirea și 

modernizarea drumurilor forestiere 

  

32 Lucrări de reabilitare drum forestier Uretrea (Schit Balș) -“”- 996,00 mii lei (cu TVA)/897,00 mii lei-finalizat 

33 Proiectare Reabilitare DF Călugăra Mare -“”- 42,00 mii lei (cu TVA) - 0 

34 Proiectare Reabilitare DF Ciobanu Stupina -“”- 22,00 mii lei (cu TVA) – 10,11 mii lei (pentru 

anul 2022 a fost aprobat doar DALI) 

35 Proiectare Construire DF Ramificație Pintilia -“”- 14,50 mii lei (cu TVA) - 0 

36 Proiectare Construire DF Brigadă -“”- 12,50 mii lei (cu TVA) - 0 

37 Proiectare Construire DF Fabrica -“”- 8,50 mii lei (cu TVA) - 0 

38 Proiectare Construire DF Frunzaru -“”- 37,00 mii lei (cu TVA) - 0 

   Investițiile de mai sus nu au fost incluse în 

programul aprobat pentru anul 2022 

39 Obținere acord mediu pentru Construire DF Prelungire Poiana Cucului -“”- 2,00 mii lei (cu TVA) - 0 

40 Obținere acord mediu pentru Construire DF Holm -“”- 2,00 mii lei (cu TVA) - 0 

41 Obținere acord mediu pentru Construire DF Suharău ramificație -“”- 2,00 mii lei (cu TVA) - 0 

   Acordul de mediu se va obține după emiterea 

ordinului de ministru pentru aprobarea schimbării 

categoriei de folosință a terenului 

XIV Protejarea albiilor râurilor   

42 Lucrări de decolmatare a cursurilor de apă amenajate Sectorul de 

Gospodărire a 

Apelor  

Botoșani 

aprobat/realizat sem. II/realizat 2022 

 Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Miletin, UAT 

Prăjeni 
 Terasamente mecanice  19 mii mc/26,6 mii mc 

Lungimea 3,0 km 

Valoarea  14 mii lei/24,4 mii lei 

finalizat în sem I 

 Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Ionașcu,UAT 

Bălușeni  
 Terasamente mecanice 14,2 mii mc - 0 

Lungimea 2,4 km - 0 

Valoarea  12 mii lei - 0 

Lucrare reprogramată pentru anul 2023 

43 Lucrări de decolmatare cursuri de apa neamenajate   

 Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Bașeu, UAT 

Știubieni 
 Terasamente mecanice 5,8 mii mc/6,1 mii mc/6,1 mii mc 

Lungimea 1 km/1 km/1 km 

Valoarea  4,8 mii lei/7,5 mii lei/7,5 mii lei 
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finalizat în sem II 

 Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Bașeu, UAT 

Săveni  
 Terasamente mecanice 24,0 mii mc - 0 

Lungimea 3 km - 0 

Valoarea  19 mii lei - 0 

Lucrare reprogramată pentru anul 2023 

 Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Drâslea, UAT 

Trușești,  aval de confluența cu râul Valea Ciolpanilor 
 Terasamente mecanice  7.5 mii mc/8,9 mii mc 

Lungimea 0,9 km/1,0 km 

Valoarea 10,0 mii lei/10,0 mii lei 

finalizat în sem I 

 Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Bașeu, UAT Hudești  Terasamente mecanice 12,0 mii mc - 0 

Lungimea 2,0 km - 0 

Valoarea 16,0 mii lei - 0 

Lucrare reprogramată pentru anul 2023 

 Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Jijia, UAT Hilișeu, 

pe o lungime de 0,8 km 
 Terasamente mecanice  7,0 mii mc - 0 

Lungimea 1,3 km - 0 

Valoarea 10,0 mii lei - 0 

Lucrare reprogramată pentru anul 2023 

44 Fundamentarea și urmărirea realizării prevederilor abonamentelor de 

utilizare/exploatare a resurselor de apă 

  

 Recepția cantităților de resurse de apă (volume, concentratii etc) utilizate/exploatate  în 

conformitate cu prevederile abonamentelor 
 Nr. procese-verbale de recepție încheiate – 

462/214/583 

45 Reactualizarea dosarelor de obiectiv și Protecția resurselor de apă   

 Efectuarea verificărilor în teren pentru reactualizarea dosarelor de obiectiv 

Controale pentru prevenirea şi combaterea efectelor poluărilor accidentale, participarea 

la acţiuni de înlăturare a efectelor poluărilor accidentale 

 Nr. note de constatare/procese-verbale de 

constatare – 76/35/88 

 Calculul penalităților pentru depasirea parametrilor de calitate inscrisi in actele de 

reglementare 
 Nr. pv penalități aplicate – 98/125/197 

46 Activități privind monitoringul calitativ al apelor   

 Programarea  prelevărilor pentru subsistemele: râuri, lacuri, foraje, uzate.  
Analiza rezultatelor măsurătorilor efectuate pe probele recoltate - Monitorizarea a 26 

secțiuni râuri, 12 secțiuni lacuri, 43 secțiuni foraje subteran, 57 secțiuni evacuare ape uzate 

 Rezultate  

26/26/26 secțiuni râuri+12/12/12 secțiuni lacuri+43/41/41 

secțiuni foraje subteran+57/46/47 secțiuni evacuare ape 

uzate 

47 Reglementarea din punctul de vedere al gospodăririi apelor    

 Emiterea avizelor de gospodărirea apelor  Nr. avize emise – 55/47/86 

 Emiterea autorizațiilor de gospodărirea apelor  Nr. autorizații emise – 75/36/84 

 Emiterea referatelor tehnice de specialitate solicitate de A.B.A. Prut-Bârlad  Nr. referate tehnice emise – 12/5/7 

 Consultanţa tehnică ce vizează aspecte de gospodărire a apelor  Nr. consultanțe tehnice – 40/46/85 

 Puncte de vedere, adrese în legatura cu necesitatea obtinerii actelor de reglementare în 

domeniul gospodăririi apelor 
 Nr. puncte de vedere – 40/30/68 
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48 Impementarea directivelor cadru a U.E. în domeniul apelor   

 Elaborarea raportelor privind stadiul realizării lucrărilor pentru asigurarea cerințelor de 

apă ale populației din localități, stadiul realizării lucrărilor pentru colectarea și epurarea 

apelor uzate urbane, impementarea directivelor U.E. în domeniul apelor, s.a. 

 Nr. raportări – 39/37/59 

49 Elaborarea programelor de gospodărire a apelor și a sintezelor bazinale privind 

folosirea și protecția resurselor de apă 

  

 Întocmirea raportărilor specifice  Nr. raportări – 17/9/17 

50 Urmărirea modului de respectare a legislației în domeniul apelor   

 Activitatea de inspecție a apelor 

 

 

 

Alte activități legate de gospodărirea apelor 

 Nr.  monitorizări / raportări – 12/15/30 

Nr. persoane participante – 2/2/2 

Nr. inspecții planificate – 66/27/43 

Nr. inspecții neplanificate – 0/81/157 

Nr. acțiuni – 226/114/208 

 Total obiective – 14 

Total acțiuni – 50 

-realizate – 41/41 

-în curs de realizare – 1/1 

-nerealizate – 8/8 

  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

 

 

 

 

 

 

Valoarea 

totală a 

investiţiei 

-MII LEI- 

 

 

 

Sursa  de  

finanțare 

 

 

 

 

 

Data  începerii investiției și  

data finalizării  investiției,  

conform  contractului de 

finanțare  semnat/actului  

adițional 

 

 

Stadiul  

investiţiei / 

etapa de 

pregătire    

31.12.2022 

 

 

 

Alte 

observaţii 

 

 

 

 

 

1 

Reconstrucţia  ecologică  a terenurilor 

degradate cumpărate,  perimetrul 

Drăguşeni  - 161 ha/ - completări 1,1 

ha, întrețineri plantaţii 26 ha 

 

 

6.059,088 

 

 

 

 

 

Fondul de  

ameliorare  a  

fondului funciar cu 

destinație  silvică 

 

 

 

 

08.11.2010 

08.11.2022 

 

 

 

 

63,72% 

 

 

 

 

 

Pentru anul 2022 au fost  prevăzute 

lucrări de  completare a golurilor din   

plantații pe 0,9 ha și lucrări de  

întreținere în  plantații pe 6 ha 

Lucrările  vor  continua  în  anul 

2023 

 

 

2 

Reconstrucția  ecologică  a terenurilor 

degradate cumpărate,  perimetrul 

Bodron III  - 13 ha, completări 0,2 ha, 

întrețineri plantaţii 6 ha 

 

 

337,200 

 

 

 

 

Fondul de  

ameliorare  a  

fondului funciar cu 

destinație  silvică 

 

 

07.11.2014 

07.11.2022 

 

 

 

 

91,56% 

 

 

 

 

 

Pentru  anul 2022 au fost prevăzute 

lucrări de  completare a golurilor din   

plantații pe 0,1 ha și  lucrări de  

întreținere în  plantații pe 1 ha 
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3 

Reconstrucţia  ecologică  a terenurilor 

degradate cumpărate,  perimetrul 

Puțureni - 20 ha / - completări 0,4 ha,  

întrețineri plantaţii 20 ha 

629,930 

 

 

 

Fondul de  

ameliorare  a  

fondului funciar cu 

destinație  silvică 

 

 

08.11.2021 

07.11.2022 

 

 

99,20% 

 

 

 

Pentru  anul 2022 au fost  prevăzute 

lucrări  de    întreținere în  plantații pe 

1,0 ha 

 

 

4 

Amenajare râu Jijia pentru combaterea 

inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi 

634.468 ,000                      

( cu TVA) 

Bugetul de Stat și 

alte surse legal 

constituite 

1989 0 ABA Prut Barlad a solicitat credit de 

angajament exproprietari terenuri 
Contract în desfășurare încheiat cu firmă 

de avocatură in vederea exproprierii 

terenuri Ibăneasa 

5 

Exploatare Complex Stânca Costești 

Punerea în siguranță și reabilitarea 

amenajărilor hidrotehnice de la nodul 

hidrotehnic Stânca Costești 

85.091,000 

 cu TVA 

Bugetul de Stat și 

alte surse legal 

constituite 

2013 0 ABA Prut Barlad a solicitat credit de 

angajament în vederea continuarii 

lucrarilor et II incepute in anul 2021 

6 

Acumulare râu Miletin pentru atenuarea 

viiturilor în zona Cristești- Coșula, jud. 

Botoșani 

13.113,000  

cu TVA 

Bugetul de Stat, 

Surse Proprii și alte 

surse legal 

constituite 

2022 0 ABA Prut Barlad a obținut avizele și 

acordurile și urmează a fi înaintat 

către ANAR în vederea avizării, 

ulterior înaintându-se către MMAP în 

vederea emiterii Indicatorilor 

Tehnico- Economici 

7 

Reconectare, restaurare lunca 

inundabila, remeandrare curs de apa 

Jijia 

1.170,000 

cu TVA 

POIM 

2014- 2020 
- 0 Asistență tehnică pentru aplicație de 

finanțare 

 

 

            CAPITOLUL 9 – EDUCAȚIE 
 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Incluziunea socială și oferirea de șanse egale la educație pentru reducerea 

părăsirii timpurii a școlii și a analfabetismului funcțional 

  

1 Elaborarea, implementarea şi monitorizarea programelor, activităţilor şi 

instrumentelor specifice pentru reducere părăsirii timpurii a școlii, absenteismului 

şi abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu, prin intermediul unei abordări 

bazate pe parteneriatul cu autorităţile competente   

Inspectoratul  

Școlar  

Județean 

 Botoșani 

Semestrul al II- lea (iunie-decembrie 2022) 

-nr. programe din oferta de consiliere educațională a  

C.J.R.A.E. Botoșani= 5 

-nr.  preșcolari/elevi/tineri consiliați individual pe  

problematică specifică de către consilierii școlari din 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică și din 
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Cabinetele Școlare/Interșcolare de Asistență 

Psihopedagogică (CJAPP/ CȘAPP) din rețeaua 

C.J.R.A.E. Botoșani= 2.070 

Total an 2022 

-nr. programe din oferta de consiliere educațională a  

C.J.R.A.E. Botoșani =5 

-nr.  preșcolari/elevi/tineri consiliați individual pe  

problematică specifică de către consilierii școlari din 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică și din 

Cabinetele Școlare/Interșcolare de Asistență 

Psihopedagogică (CJAPP/ CȘAPP) din rețeaua 

C.J.R.A.E. Botoșani = 5.050 

2 Monitorizarea programelor şi serviciilor de asistenţă psihopedagogică 

implementate la nivelul unităților de învățământ în parteneriat cu C.J.R.A.E. 

Botoșani 

 Semestrul al II-lea  

-nr. programe și servicii de asistență psihopedagogică 

derulate în școli în parteneriat cu C.J.R.A.E. Botoșani = 

5 

-nr. unități de învățământ implicate = 89 

-nr. elevi consiliați = 16.800  (în cadrul lecțiilor de 

consiliere educațională cu problematică specifică: 

informare/prevenire; conștientizare/formare de atitudini 

și abilități – activități realizate în scopul prevenirii 

violenței în mediul școlar, activități de prevenire și 

reducere a abandonului școlar și a comportamentelor de 

risc, activități de optimizare personală etc.) 

Total an 2022 

-nr. programe și servicii de asistență psihopedagogică 

derulate în școli în parteneriat cu C.J.R.A.E. Botoșani = 

5 

-nr.  unități de învățământ implicate =  89 

-nr. de elevi consiliați = 38.410  (în cadrul lecțiilor de 

consiliere educațională cu problematică specifică: 

informare/prevenire; conștientizare/formare de atitudini 

și abilități – activități realizate în scopul prevenirii 

violenței în mediul școlar, activități de prevenire și 

reducere a abandonului școlar și a comportamentelor de 

risc, activități de optimizare personală etc.) 

3 Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică în vederea 

orientării şcolare și profesionale a elevilor 

 Semestrul al II-lea  

-nr.  părinți beneficiari de consiliere/consultanță 

metodologică individuală și/sau de grup = 440 

-nr. cadre didactice informați individual/în grup privind 

orientarea în carieră a elevilor = 165 

-nr. elevi de clasa a VIII-a beneficiari ai activităților de 

consiliere și orientare școlară și profesională = 863 



56 

 

-nr. de elevi susținuți pentru a lua decizii optime în 

orientarea carierei și motivarea pentru continuarea 

studiilor = 767 

Total an 2022 

-nr. părinți beneficiari de consiliere/consultanță 

metodologică individuală și/sau de grup = 1.191 

-nr. cadre didactice informați individual/în grup privind 

orientarea în carieră a elevilor = 445 

-nr. elevi de clasa a VIII-a beneficiari ai activităților de 

consiliere și orientare școlară și profesională = 2.343 

-nr. elevi susținuți pentru a lua decizii optime în 

orientarea carierei și motivarea pentru continuarea 

studiilor = 2.082 

4 Susținerea continuării și extinderii Programului A doua șansă – învățământ 

primar și secundar inferior 

 Semestrul al II-lea  

-nr. unități școlare în care se desfășoară programul „A 

doua șansă” = 9 unități școlare prin proiecte POCU și 1 

unitate școlară prin fonduri de la ISJ BT 

Total an 2022 

-nr. unități școlare în care se desfășoară programul „A 

doua șansă” = 9 unități școlare prin proiecte POCU și 1 

unitate școlară prin fonduri de la ISJ BT 

5 Asigurarea locurile speciale de admitere în învățământul liceal pentru elevii de 

etnie romă și pentru elevii cu CES 

 Semestrul al II-lea 

-nr. locuri rezervate pentru admiterea, pentru anul școlar 

2022-2023, a elevilor romi = 102 locuri liceu, 12 locuri 

liceu vocațional, 34 locuri profesională = 148 

-nr. locuri rezervate pentru admiterea, pentru anul școlar 

2022-2023, a elevilor cu CES =147 locuri din care 102 

locuri liceu, 11 locuri liceu vocațional, 34 locuri 

profesională 

-nr. elevi admiși =   147 

Total an 2022 

-nr. locuri rezervate pentru admiterea, pentru anul școlar 

2022-2023, a elevilor romi = 102 LOCURI LICEU, 12 

LOCURI LICEU VOCAȚIONAL, 34 LOCURI 

PROFESIONALĂ = 148 

-nr. locuri rezervate pentru admiterea,  pentru anul 

școlar 2022-2023, a elevilor cu CES =147 locuri din 

care 102 locuri liceu, 11 locuri liceu vocațional, 34 

locuri profesională 

-nr. elevi admiși = 148 

6 Promovarea egalității de șanse prin participarea la proiecte și programe educative 

locale, județene, naționale și europene/ internaționale 

 Semestrul al II-lea 

- nr. proiecte derulate = 81 

- nr. beneficiari = 2.957 
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- nr. evenimente/ competiții organizate la nivel județean 

= 5 

- nr. vizite de monitorizare și de  consiliere = 28 

- nr. proiecte monitorizate = 81 

- nr. activități de diseminare/ valorizare a proiectelor  

organizate = 121 

- nr. unități de învățământ consiliate = 127 

- nr. proiecte diseminate/ valorizate = 41 

- nr. articole de diseminare/ valorizare pe pagina web = 

51 

Total an 2022 

- nr. proiecte derulate = 106 

- nr. beneficiari = 4.325 

- nr. evenimente/ competiții organizate la nivel județean 

= 346 

- nr. vizite de monitorizare și de  consiliere = 57 

- nr. proiecte monitorizate = 106 

- nr. activități de diseminare/ valorizare a proiectelor  

organizate = 184 

- nr. unități de învățământ consiliate = 127 

- nr. proiecte diseminate/ valorizate = 106 

- nr. articole de diseminare/ valorizare pe pagina web = 

88 

II Monitorizarea derulării programelor „masă caldă la școală” și „școală după 

școală” 

  

7 Implementarea și monitorizarea programului ”masa caldă”  Semestrul I 

-nr. unități școlare care derulează programul Masa  

caldă = 3 

-nr  beneficiari = 2.200 elevi 

Semestrul al II -lea 

-nr. unități școlare care derulează programul  „Masa 

caldă” = 8 

-nr. beneficiari = 4.627 elevi 

Total an 2022 

-nr. unități școlare care derulează programul „Masa 

caldă” = 11 

-nr. beneficiari =  6.827 elevi 

III Educație timpurie-acces pentru toți copiii în creșe și grădinițe   

8 Acordarea  tichetelor sociale pentru grădiniță, conform Legii nr. 248/2015 şi a 

HG nr. 15/2016 

 Semestrul al II -lea 

-nr. beneficiari = 1.599 

Total an 2022 

-nr. beneficiari = 3.027 
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9 Asigurarea accesului copiilor în creșe  Semestrul al II-lea 

-nr. beneficiari = 136 

-nr. creșe = 1 

Total an 2022 

-nr. beneficiari = 136 

-nr. creșe = 1 

IV Învățământ primar și secundar – servicii educaționale de calitate pentru toți 

elevii 

  

10 Aplicarea programelor: 

• Ajutor financiar pentru achiziţionarea de calculatoare „Euro 200”, conf. Legii 

nr.269/2004  

• Acordarea de manuale gratuite pentru elevii din învăţământul preuniversitar 

• Acordarea de rechizite şcolare gratuite, conf. O.G. nr. 33/ 2001 aprobată prin 

Legea nr.126/ 2002 

 Semestrul al II-lea 

-nr. beneficiari Euro 200 = 48 

-nr. manuale școlare acordate:  151.777 din care: 

• 40.505 manuale acordate elevilor din  

învățământul primar 

• 103.565 manuale acordate elevilor din  

învățământul gimnazial 

• 7.707 manuale acordate elevilor din  

învățământul liceal 

-nr. rechizitelor școlare / carduri sociale = 6.329, din 

care 5.162 carduri alimentate 

-total beneficiari carduri sociale = 15.451 

Total an 2022 

- nr. beneficiari Euro 200 =105 

-  nr. manuale școlare acordate:    151.777 din care: 

• 40.505 manuale acordate elevilor din  

învățământul primar 

• 103.565 manuale acordate elevilor din  

învățământul gimnazial 

• 7.707 manuale acordate elevilor din  

învățământul liceal 

- nr. carduri sociale pentru rechizite = 27.775 

11 Acordarea sprijinului financiar conform Programului național de protecție socială 

"Bani de liceu" 

 Anul școlar 2021-2022 

-nr. beneficiari= 1.298 

Anul școlar 2022-2023 

-nr. beneficiari = 1285 

12 Acordarea sprijinului financiar, de către stat, pentru elevii care frecventează 

învățământul profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de 

calificare,  realizat prin Programul național de protecție socială „Bursa 

profesională” 

 Semestrul al II-lea 

-nr. beneficiari = 2.550 

Total an 2022 

-nr. beneficiari = 3.134  

13 Acordarea de burse școlare de performanță, merit, studiu, sociale  Semestrul al II-lea 

-nr. burse școlare/beneficiari = 19.190 

✓ Burse sociale = 11.576 

✓ Burse de merit=4.647 
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✓ Burse de performanță= 150 

✓ Burse de studiu=2.817 

Total an 2022 

-nr. burse școlare/beneficiari = 37.379 

✓ Burse sociale = 20.635 

✓ Burse de merit= 10.605 

✓ Burse de performanță=221  

✓ Burse de studiu= 4.918 

V Învățământ profesional și vocațional   

14 Dezvoltarea învățământul profesional și dual prin corelarea ofertei unităților de 

învățământ cu cererea pieței forței de muncă astfel încât ponderea învățământului  

liceal tehnologic, profesional și dual –clasa a IX-a - an şcolar 2022-2023, să fie 

de peste 48,8%  și pentru învățământ vocațional de 8,4% 

 Semestrul al II-lea 

-numărul de unități cu învățământ profesional și dual = 

23 

-numărul de clase și de elevi, la învățământul 

profesional și dual, inclus în Planul de școlarizare și 

aprobat de Ministerul Educației și Cercetării =  39 clase 

cu 877 elevi ( inclusiv învățământul particular și 

special) 

-ponderea locurilor pentru învățământul profesional din 

totalul pentru clasa a IX-a, an școlar 2022-2023 este de 

39% 

Total an 2022 

-numărul de unități cu învățământ profesional și dual = 

23 

-numărul de clase și de elevi, la învățământul 

profesional și dual, inclus în Planul de școlarizare și 

aprobat de Ministerul Educației și Cercetării = 39 

(inclusiv învățământul particular și special)  

-ponderea locurilor pentru învățământul profesional din 

totalul pentru clasa a IX-a, an școlar 2022-2023 este de  

33% 

15 Promovarea ofertei educaţionale și organizarea admiterii la învățământul 

profesional și dual în toate unitățile cu învățământ profesional și tehnic, 

constituirea formațiunilor de studiu pe profiluri, domenii și calificări profesionale 

 Semestrul al II-lea 

-numărul de clase de învățământ profesional realizate pe 

domenii și calificări profesionale = 39 

-ponderea planului realizat la învățământul profesional, 

clasa a IX-a, an școlar 2022-2023 =39% 

Total an 2022 

-numărul de clase de învățământ profesional realizate pe 

domenii și calificări profesionale = 39 

-ponderea planului realizat la învățământul profesional, 

clasa a IX-a, an școlar 2022-2023 = 39% 

16 Flexibilizarea sistemului de formare profesională prin dezvoltarea parteneriatului 

cu instituţii de învăţământ - mediu de afaceri și certificarea absolvenților în 

calificări profesionale care asigură accesul pe piața muncii 

 Semestrul al II-lea 

-numărul de operatori care au solicitat învățământ 

profesional și dual = 3 
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-numărul de contracte – cadru și de practică încheiate cu 

operatorii care au solicitat învățământ profesional și 

dual = 126 

-numărul de absolvenți ai învățământului profesional și 

tehnic care au obținut certificarea pentru diferite niveluri 

de calificare profesională  - nivel 4- absolvenți de liceu 

tehnologic -23 

Nivel 3 – absolvenți învățământ profesional - 982 

Nivel 5 – absolvenți învățământ postliceal  - 312  

Total an 2022 

-numărul de operatori care au solicitat învățământ 

profesional și dual = 3 

- numărul de contracte – cadru și de practică încheiate  

cu operatorii care au solicitat învățământ profesional și 

dual = 126 

-numărul de absolvenți ai învățământului profesional și 

tehnic care au obținut certificarea pentru diferite niveluri 

de calificare profesională  - nivel 4 - absolvenți de liceu 

tehnologic - 827, Nivel 3 de calificare (învățământ 

profesional) - 982  

VI Cariera didactică – profesioniști în educație   

17 Perfecționarea cadrelor didactice prin participarea la diverse forme de 

perfecționare (grade didactice,cursuri de formare, etc.) 

Inspectoratul  

Școlar  

Județean 

 Botoșani 

+ 

Casa  

Corpului Didactic 

Botoșani 

Semestrul al II-lea 

-nr. inspecții de specialitate = 15 din care 6 inspecții 

pentru acordarea gradului I, 4  inspecții pentru acordarea 

gradului II, 5 inspecții definitivat. 

-nr. beneficiari în cadrul proiectului național CRED: 

• CRED Realizare și utilizare RED regiunea NE  
=219/50 BT 

• CRED Managementul implementării eficiente  
a curriculumului național. Manager-CRED regiunea NE 

=293/48 BT 
• CRED Abilitare curriculară regiunea  

NE=334/70BT 
 

Total an 2022 

-nr. inspecții de specialitate = 594 din care  150 inspecții 

pentru acordarea gradului I, 299 inspecții pentru 

acordarea gradului II, 145 inspecții definitivat. 

-nr. beneficiari în cadrul proiectului național CRED: 

• CRED Realizare și utilizare RED regiunea NE  
=294/75 BT 

• CRED Managementul implementării eficiente  
a curriculumului național. Manager-CRED regiunea NE 
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=543/98BT 
- CRED Abilitare curriculară regiunea 

NE=334/70BT 

-nr.  beneficiari ai cursurilor de formare organizate prin 

CCD Botoșani/sau alți formatori 

locali/județeni/naționali/ ONG–uri partenere din 

Botoșani = 335 

-nr. beneficiari ai cursurilor de formare acreditate de 

ME = 150 ( Curriculum -  modele de proiectare și 

implementare) 

- nr. beneficiari ai cursurilor de formare avizate de ME 

=271  ( A doua șansă) 

-nr. cadre didactice formate prin programe Erasmus = 

57=26 (SOS- Le Francais) 

-nr. beneficiari conferințe:  
- Zilele Edu CCD - 153 
- Conferința Internațională Asociația Învățătorilor - 93 
- Cercuri pedagogice – 75 
-nr. beneficiari seminarii  
- Definitivat/Titularizare 2022- modalități de abordare 

= 114 
- Introducere în tehnici de argumentare = 36 

18 Susținerea excelenței în educație prin organizarea și desfășurarea concursurilor și 

olimpiadelor școlare la nivel local, județean 

 Semestrul al II lea 

- nr. olimpiade și concursuri școlare organizate la nivel 

local, județean = 54 

- nr. cadre didactice implicate = 1.300 

- nr. elevi participanți= 3.500 

- nr. premii obținute =   1.290  din care,  322   Premiul I,   

272 premiul II,   296 Premiul III, 400 de mențiuni. 

A fost aprobat Calendarul Activităților Educative pentru 

anul 2022-2023, astfel:  

- nr. concursuri și proiecte județene (CAEJ) = 124 

- nr  proiecte regionale și interjudețene (CAERI) =  68    

- nr. proiecte naționale (CAEN) =4 

Total an 2022 

- nr. olimpiade și concursuri școlare organizate la nivel 

local, județean = 90  

-  nr. cadre didactice implicate = 2.170 

-  nr. elevi participanți= 6.360 

- nr. premii obținute =  2.436 din care,  514 Premiul I, 

558  Premiul II,  514 Premiul III,  850 de mențiuni. 

-Proiectele din CAEN/CAERI/CAEJ-2022: 

• nr. concursuri și proiecte județene (CAEJ) =  

102 
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• nr. proiecte regionale și interjudețene   

(CAERI) = 52 

• nr.  proiecte naționale (CAEN) =3 

- Proiectele din CAEN/CAERI/CAEJ-2023 

• nr. concursuri si proiecte județene (CAEJ) =  

124 aprobate 

• nr.  proiecte regionale și interjudețene (CAERI)  

=   68    

• nr. proiecte naționale (CAEN) = 4 aprobate  

19 Dezvoltarea si implementarea programelor de stimulare a performantei școlare a 

elevilor (Centre de excelență/ discipline, Clubul Copiilor Dorohoi, Palatul 

Copiilor Botoșani) 

 Semestrul al II-lea 

- nr. centre de excelență = 4 

- nr. discipline de studiu cu activitate în Centrele de 

excelență = 13 

- nr. elevi selectați pentru pregătire în Centrele de 

excelență = 700 

- nr. cadre didactice implicate în pregătirea elevilor din 

centrele de excelență = 47 

- nr.  proiecte și activități derulate în cluburi si palate ale 

copiilor = 36 din care, 17 proiecte derulate de Clubul 

Copiilor Dorohoi, 19 proiecte derulate de Palatul 

Copiilor Botoșani 

Total an 2022 

- nr. centre de excelență =  6 

- nr. discipline de studiu cu activitate în Centrele de 

excelență = 13 

- nr. elevi selectați pentru pregătire în Centrele de 

excelență = 1.438 

- nr. cadre didactice implicate în pregătirea elevilor din 

centrele de excelență = 47 

- nr. proiecte și activități derulate în cluburi si palate ale 

copiilor = 70, din care, 34 proiecte derulate de Clubul 

Copiilor Dorohoi, 36 proiecte derulate de Palatul 

Copiilor Botoșani  

20 Organizarea simulărilor examenelor naționale, la nivel judeţean, pentru Evaluarea 

naţională VIII, Bacalaureat;  

-organizarea și desfășurarea examenelor de Evaluare naţională 2022 a 

absolvenților de clasa a VIII-a, EN II, IV, VI, a examenului de Bacalaureat 2022; 

-organizarea admiterii în învățământul liceal, la nivel județean 

 Semestrul al II-lea 

-organizarea simulărilor examenelor naționale = în toate 

cele 126 unități școlare 

- organizarea EN II, IV, VI -2022 = în 104 unități 

școlare 

- organizarea pe centre de examen a Evaluării naționale 

pentru clasa a VIII-a și Bacalaureat 2022: 

✓ 126 centre de pentru examenul de  

EVALUARE NAȚIONALĂ 

✓ 9 centre județene pentru examenul de  
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BACALAUREAT sesiunea iunie- iulie 2022 , 4 centre 

de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022 

✓ 12 centre de organizare la nivel județean, a  

admiterii elevilor în liceu, pentru anul școlar 2022-2023  

Total an 2022 

- organizarea simulărilor examenelor naționale= în toate 

cele 126 unități școlare 

- organizarea EN II, IV, VI -2022 = în 104 unități 

școlare 

- organizarea pe centre de examen a Evaluării naționale 

pentru clasa a VIII-a și Bacalaureat 2022: 

✓ 126 centre de pentru examenul de  

EVALUARE NAȚIONALĂ 

✓ 9 centre județene pentru examenul de  

BACALAUREAT sesiunea iunie- iulie 2022, 4 centre 

de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022 

✓ 12 centre de organizare la nivel județean, a  

admiterii elevilor în liceu, pentru anul școlar 2022-2023  

VII Managementul unităților de învățământ - profesionalizare   

21 Monitorizarea managementului unităților școlare  Semestrul I 

- nr. inspecții efectuate = 16 inspecții școlare  

generale, 4 inspecții tematice  

-    nr. unități verificate = 16 unități verificate în  

inspecțiile generale și 125 unități școlare verificate în 

inspecțiile tematice 

Semestrul al II -lea 

-nr.  inspecții  efectuate : 0 inspecții școlare generale, 2 

inspecții tematice, 11 inspecție de revenire 

-nr.  unități verificate = 0 unități verificate în inspecțiile 

generale și 136 unități școlare verificate în inspecțiile 

tematice, 11 unități verificate în inspecții de revenire 

Total an 2022 

-nr. inspecții  efectuate: 16 inspecții școlare generale, 6 

inspecții tematice, 11 inspecție de revenire 

-nr. unități verificate: 16 unități verificate în inspecțiile 

generale și 136 unități școlare verificate în inspecțiile 

tematice, 11 unități verificate în inspecții de revenire 

22 Consilierea directorilor unităților de învățământ privind derularea unui 

management eficient 

 Semestrul al II -lea 

- nr. directori/directori adjuncți consiliați =   

136/39 

Total an 2022 

-nr. directori/directori adjuncți consiliați =  136/39 

VIII Siguranța școlară - Implementarea planurilor teritoriale comune de acțiune   
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23 Implementarea și monitorizarea proiectelor și programelor privind siguranța 

elevilor în mediul școlar în parteneriat cu instituții publice județene 

Inspectoratul  

Școlar  

Județean 

 Botoșani 

Semestrul  al II-lea 

-nr. proiecte/programe derulate = 233 

-nr.  unități școlare care derulează programe/proiecte = 

102 

-nr. beneficiari = 22.223 

-nr. acțiuni derulate în cadrul proiectelor = 640  

Total an 2022 

-nr. proiecte/programe derulate = 595 

-nr. unități școlare care derulează programe/proiecte = 

113 

-nr. beneficiari = nu poate fi făcută o sumă deoarece 

beneficiarii din sem. II se regăsesc și în sem. I 

-nr. acțiuni derulate în cadrul proiectelor = 2.061 

24 Monitorizarea actelor de violență din mediul școlar  Semestrul al II -lea 

-nr.  acte / incidente de violență înregistrate în unitățile 

școlare = 58 

-nr. acte / incidente de violență monitorizate = 59 

Total an 2022 

-nr.  acte / incidente de violență înregistrate în unitățile 

școlare = 143 

-nr. acte / incidente de violență monitorizate = 111 

25 Monitorizarea modului de implementare a Planului Teritorial Comun de Acţiune 

pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi 

prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 – sem. I 

Instituția 

Prefectului- 

Județul  

Botoșani,  

IPJ BT, IJJ BT,  

ISU BT, 

 Insp. Școlar 

Județean BT, 

CPECA, unități 

școlare, uat-uri 

-În ședința Colegiului Prefectural al Județului Botoșani 

din luna martie 2022 a fost supusă dezbaterii tema - 

“Prezentarea rezultatelor şi indicatorilor de evaluare 

obţinuţi în perioada septembrie 2021-februarie 2022, 

ca urmare a implementării „Planului Teritorial Comun 

de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a 

elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delicvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 

2021/2022”. Tema a fost prezentată de către 

reprezentantul IPJ Botoșani. 

-Totodată, a fost întocmită Analiza stadiului 

implementării la nivel județean a „Planului Național 

Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și a personalului didactic și 

prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ preuniversitar”, 

pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022-document 

înregistrat la nr. 690/21.01.2022 și transmis către MAI-

DGRIP. 

26 Monitorizarea modului de implementare a Planului Teritorial Comun de Acţiune 

pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi 

-“”- A fost întocmită Analiza stadiului implementării la 

nivel județean a „Planului Național Comun de Acțiune 
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prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 – sem. al II-lea 

pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 

personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile 

în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar”, pentru semestrul II al anului școlar 

2021-2022 - document înregistrat la nr. 289 

R/27.06.2022 și transmis către MAI-DGRIP. 

În ședința Colegiului Prefectural al Județului Botoșani 

din luna iulie 2022 a fost supusă dezbaterii tema - 

“Prezentarea rezultatelor şi indicatorilor de evaluare 

obţinuţi în perioada februarie-iulie 2022, ca urmare a 

implementării „Planului Teritorial Comun de Acţiune 

pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi 

personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile 

în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, pentru anul şcolar 2021/2022”. 

Tema a fost prezentată de către reprezentantul IPJ 

Botoșani. 

27 Întocmirea Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de 

siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile 

în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 

anul şcolar 2022-2023 

-“”- A fost întocmit Planul Teritorial Comun de 

Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă al 

elevilor şi al personalului didactic şi prevenirea 

delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele 

adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar 

pentru anul şcolar 2022-2023-document înregistrat 

la nr. 11.989/29.08.2022 și aprobat prin OP nr. 

368/02.09.2022. 

IX Creșterea siguranței civice în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar   

28 Asigurarea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar de 

pe raza județului Botoșani 

Inspectoratul  

Școlar  

Județean 

 Botoșani 

+ 

CPECA  

Botoșani 

Semestrul al II-lea 

-nr. acțiuni derulate în unitățile de învățământ de 

către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog  Botoșani =79 

-nr. beneficiari = 1.585 

Total an 2022 

-nr. acțiuni derulate în unitățile de învățământ de 

către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog  Botoșani = 445 

-nr. beneficiari = 9.428 

29 Proiectul Naţional “Necenzurat”  

Proiectul urmăreşte formarea la copiii de 12-14 ani a unor abilităţi de viaţă, 

necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu 

consumul de tutun, alcool şi droguri 

Centrul de 

Prevenire,  

Evaluare și 

Consiliere  

Antidrog  

-nr. activităţi organizate-89/233 

-nr. şcoli implicate-12/20 

-nr. elevi participanţi-837/1.599 

-nr. cadre didactice implicate-38/54 
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Botoșani 

30 Proiectul Naţional „Cum să creştem sănătoşi!“  

Proiect presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în rândul copiilor de 

vârstă preşcolară (grădiniţă grupa mare) şi şcolară mică (clasa pregătitoare), 

punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, 

igienă, mişcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de tigară, alcool şi 

medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor adecvate de rezolvare a 

conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor 

-“”- -nr. activităţi organizate-52/178 

-nr. şcoli implicate-9/30 

-nr. elevi participanţi-387/1.646 

-nr. cadre didactice implicate-40/61 

31 Proiectul Naţional „ABC-ul emoţiilor“  

Proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de 

protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conştientizarea 

de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, 

abilitatea de a face faţă presiunii grupului, abilitatea de adoptare a deciziilor 

pentru o dezvoltare sănătoasă 

-“”- -nr. activităţi organizate-91/129 

-nr. şcoli implicate-20/29 

-nr. elevi participanţi-1.411/1.672 

-nr. cadre didactice implicate-20/58 

32 Proiectul Naţional „Eu şi copilul meu“  

Proiect de formare familială în abilităţi educative privind prevenirea consumului 

de tutun, alcool şi droguri 

 

 

 

Proiectul Naţional ,,Acționăm just” 

Proiectul constă în realizarea de activități interactive de educaţie juridică în 

domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, dar și de 

prezentare a sistemului național de prevenire și asistență a consumului de 

droguri, în mediul liceal și universitar.  

 

-“”- -nr. activităţi organizate-4/20 

-nr. şcoli implicate-4/11 

-nr. elevi participanţi-88/301 

-nr. cadre didactice implicate-4/28 

 

 

-nr. activităţi organizate 19/19 

-nr. şcoli implicate 4/4 

-nr. elevi participanţi 482/482 

-nr. cadre didactice implicate 20/20 

Acțiunea s-a desfășurat în sem. al II-lea 

33 Proiectul Naţional „MESAJUL MEU ANTIDROG“  

Proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o 

formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură 

cu consumul de droguri 

-“”- -nr. activităţi organizate-28/33 

-nr. şcoli implicate-8/166 

-nr. elevi participanţi-372/386 

-nr. cadre didactice implicate-38/198 

34 Proiectul Naţional „FRED goes NET“  

Proiectul se adresează elevilor care au experimentat consumul de droguri, în 

vederea reflectării asupra propriului comportament de consum şi asupra 

situaţiilor care conduc la acest comportament şi a confruntării consumatorilor 

„începători” de droguri cu limitele personale  

-“”- -nr. activităţi organizate-16/16 

-nr. şcoli implicate-4/4 

-nr. elevi participanţi-60/60 

-nr. cadre didactice implicate-4/4 

Acțiunea s-a desfășurat în sem. I 

35 Campania „Ziua mondială fără tutun”-31 mai 2022  -“”- -nr. activităţi organizate-4/4 
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Informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile generate de 

consumul de tutun, practicile companiilor producătoare de tutun, demersurile 

forurilor internaţionale privind lupta împotriva răspândirii bolilor asociate 

consumului de tutun, precum şi cu privire la dreptul fiecăruia dintre noi de a trăi 

sănătos 

-nr. şcoli implicate-1/1 

-nr. elevi participanţi-300/300 

-nr. cadre didactice implicate-10/10 

Acțiunea s-a desfășurat în sem. I 

36 Campania „Ziua internaţională de luptă împotriva consumului şi traficului 

ilicit de droguri” – 26 iunie 2022 

Conştientizarea, asupra riscurilor consumului de droguri în general şi de 

substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în special, precum şi asupra eficienţei 

strategiilor complementare de petrecere a timpului liber, prin implementarea unei 

campanii naţionale media şi de promovare a serviciilor oferite de sistemul 

naţional integrat de prevenire şi asistenţă a consumatorilor de droguri 

-“”- -nr. activităţi organizate-5/5 

-nr. tineri participanţi-500/500 

Acțiunea s-a desfășurat în sem. I 

37 Campania „Ziua naţională fără tutun”-17 noiembrie 2022 

Informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile generate de 

consumul de tutun, practicile companiilor producătoare de tutun, demersurile 

forurilor internaţionale privind lupta împotriva răspândirii bolilor asociate 

consumului de tutun, precum şi cu privire la dreptul fiecăruia dintre noi de a trăi 

sănătos 

-“”- -nr. activităţi organizate – 13/13 

-nr. şcoli implicate – 4/4 

-nr. elevi participanţi – 353/353 

-nr. cadre didactice implicate – 13/13 

Acțiunea s-a desfășurat în sem. al II-lea 

37* 

 

 

 

 

 

37** 

Campania ,,19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și 

tinerilor” 

 

 

 

 

Activități de prevenire punctuale sau la solicitarea partenerilor 

 

-“”- -nr. activităţi organizate – 6/6 

-nr. şcoli implicate – 2/2 

-nr. elevi participanţi – 162/162 

-nr. cadre didactice implicate – 6/6 
Acțiunea s-a desfășurat în sem. al II-lea 

 

-nr. activităţi organizate 10/10 

-nr. şcoli implicate 2/2 

-nr. elevi participanţi 269/269 

-nr. cadre didactice implicate 10/10 

Acțiunea s-a desfășurat în sem. al II-lea 

 Total obiective – 9 

Total acțiuni – 36 

-realizate – 34/36 

-în curs de realizare – 0/0 

-nerealizate – 0/0 
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           CAPITOLUL 10 –MUNCĂ ȘI SOLIDARITATE  SOCIALĂ 

 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Activitatea de control din domeniul relațiilor de muncă și al securității și 

sănătății în muncă 

 Semestrul al II-lea/an 2022 

1 Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de 

securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. 

CAEN 41, 42, 43 

Inspectoratul 

Teritorial de  

Muncă  

Botoșani 

 

Sem. al II-lea 

Au fost controlate 41 unităţi, fiind constatate 78 

deficienţe pentru care s-au dispus 80 măsuri, fiind 

sancţionaţi 41 angajatori cu 3 amenzi în valoare de 

20.000 lei şi 75 avertismente. 

An 2022 

A avut loc o acţiune de conştientizare la care au 

participat 12 reprezentanţi ai angajatorilor, lucrători cu 

responsabilităţi în domeniul S.S.M. 

Au fost controlate 50 unităţi, fiind constatate 95 

deficienţe pentru care s-au dispus 97 măsuri, fiind 

sancţionaţi 50 angajatori cu 6 amenzi în valoare de 

43.000 lei şi 88 avertismente. 

2 Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele 

minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot 

fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de 

băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale 

-“”- Sem. al II-lea 

Au fost controlate 2 unităţi, fiind constatate 4 

deficienţe pentru care s-au dispus 4 măsuri, fiind 

sancţionaţi 2 angajatori cu 4 avertismente.  

An 2022 

Au fost controlate 7 unităţi, fiind constatate 25 

deficienţe pentru care s-au dispus 25 măsuri, fiind 

sancţionaţi 7 angajatori cu 1 amendă în valoare de 

10.000 lei şi 24 avertismente. 

3 Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul 

de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 

2022, coordonat de către Comisia Europeană 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

Au fost efectuate 37 controale privind supravegherea 

pieţei, fiind controlate 216 produse, nefiind constatate 

neconformităţi. 

An 2022 

Au fost efectuate 74 controale privind supravegherea 

pieţei, fiind controlate 416 produse, nefiind constatate 

neconformităţi. 

4 Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și -“”- Sem. al II-lea 2022 
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subdeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia (ex: construcții, 

protecție și pază, service auto, depozite, comerț etc.) 

S-au efectuat controale la 549 angajatori, s-au aplicat 

18 sancțuni contravenționale la 16 angajatori, din care 

10 amenzi în cuantum total de 360.000 lei și 8 

avertismente. 

Pentru eliminarea deficiențelor constatate s-au dispus 

19 măsuri. 

Total an 2022 

În anul 2022, în cadrul acțiunilor pentru identificarea 

cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își 

desfășoară activitatea în  domenii susceptibile 

utilizării frecvente a acesteia (ex: construcții, protecție 

și pază, service auto, depozite, comerț etc.) s-au  

efectuat controale la 1.181 angajatori, s-au aplicat 32 

sancțuni contravenționale la 28 angajatori, din care 19 

amenzi în cuantum total de 660.000 lei și 8 

avertismente. 

Pentru eliminarea deficiențelor constatate s-au dispus 

33 de măsuri. 

5 Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la 

condițiile de funcționare și procedura de înregistrarea agenților de plasare forță 

de muncă în străinătate, potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor 

români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

În perioada 24-28 octombrie 2022 s-a desfășurat 

Campania Națională pentru verificarea respectării 

prevederilor Legii nr.156/2000 cu privire la condițiile 

de funcționare şi procedura de înregistrare a 

persoanelor juridice care își desfășoară activitatea pe 

teritoriul României ca agenți de plasare forță de 

muncă în străinătate.  

S-au efectuat controale la 9 societăți comerciale care 

au ca activitate principală plasarea forței de muncă – 

cod CAEN 7810. Doar doi agenți de plasare a forței 

de muncă, desfășoară efectiv activitate.  

La controalele efectuate s-a aplicat o sancțiune cu 

amendă în cuantum de 10.000 lei. 

Total an 2022 

În cursul anului 2022 s-au efectuat controale la 10 

societăți comerciale care au ca activitate principală 

plasarea forței de muncă – cod CAEN 7810. Doar doi 

agenți de plasare a forței de muncă, desfășoară efectiv 

activitate. Aceștia au raportat finalizarea medierii cu 

angajarea în străinătate a 50 de persoane.  

La controalele efectuate s-au aplicat două sancțiuni, o 
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amendă în cuantum de 10.000 lei și un avertisment. 

6 Campanie națională pentru verificarea modului de respectare a dispozițiilor 

legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă 

temporară/utilizatorii salariaților temporari și a dispozițiilor HG nr.1.256/2011 

privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului 

de muncă temporar, cu modificările și completările ulterioare 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

În perioada 24-28.10.2022 s-a desfășurat Campania 

Naţională privind respectarea prevederilor legale în 

domeniul relațiilor de muncă de către agenții de 

muncă temporară.  

În județul Botoșani sunt autorizați și au desfășurat 

activitate, doi agenți de muncă temporară.  

S-au efectuat 2 controale, fără să fie aplicate sancțiuni. 

La momentul controalelor agenții de muncă temporară 

aveau în executare 116 contracte de muncă temporară, 

din care 75 în detașare transnațională.  

Total an 2022 

În anul 2022 s-au efectuat 4 controale la cei doi agenți 

de muncă temporară autorizați. S-a aplicat o sancțiune 

cu avertisment, iar pentru deficiențele constatate s-au 

dispus măsuri de remediere.  

7 Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a 

prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

normelor de aplicare a acesteia precum și a modului în care se derulează 

activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidență a zilierilor 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

Campania Naţională privind verificarea modului de 

respectare de către beneficiari a prevederilor Legii 

52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri s-a desfăşurat în 

intervalul 19-22 sept. 2022, ocazie cu care inspectorii 

de muncă au efectuat controale la un număr de 22 

beneficiari, s-au dispus 7 măsuri și nu s-au aplicat 

sancțiuni. 

Total an 2022 

Campania Naţională privind verificarea modului de 

respectare de către beneficiari a prevederilor Legii 

52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri s-a desfăşurat în 

intervalul 19-22 sept 2022, ocazie cu care inspectorii 

de muncă au efectuat controale la un număr de 22 

beneficiari, s-au dispus 7 măsuri și nu s-au aplicat 

sancțiuni. 

8 Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislația în domeniul 

relațiilor de muncă în transportul rutier 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

În perioada 7-11 noiembrie 2022 s-a desfășurat 

Campania Naţională privind respectarea de către 

transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare 
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la încheierea şi executarea contractelor individuale de 

muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a 

conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a 

directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor 

în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse 

în legislația națională, cod CAEN 4941 – Transporturi 

rutiere de mărfuri cod CAEN 4931 – Transporturi 

urbane, suburbane şi metropolitane de călători. S-au 

efectuat 18 controale şi s-au dispus 28 măsuri. Nu s-au 

aplicat sancțiuni. 

Total an 2022 

În perioada 7-11 noiembrie 2022 s-a desfășurat 

Campania Naţională privind respectarea de către 

transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare 

la încheierea şi executarea contractelor individuale de 

muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a 

conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a 

directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor 

în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse 

în legislația națională, cod CAEN 4941 – Transporturi 

rutiere de mărfuri cod CAEN 4931 – Transporturi 

urbane, suburbane şi metropolitane de călători. S-au 

efectuat 18 controale şi s-au dispus 28 măsuri. Nu s-au 

aplicat sancțiuni. 

9 Acțiune pentru prevenirea bolilor profesionale determinate de stresul profesional -“”- Sem. al II-lea 2022 

Au fost controlate 8 unităţi cu un număr de 32.30 

salariați, fiind constatate 23 deficienţe pentru care s-au 

dispus 23 măsuri fiind sancţionaţi 8 angajatori cu 23 

avertismente. 

Total an 2022 

Au fost controlate 8 unităţi cu un număr de 3.230 

salariați, fiind constatate 23 deficienţe pentru care s-au 

dispus 23 măsuri fiind sancţionaţi 8 angajatori cu 23 

avertismente. 

10 Concurs naţional „ŞTIU ŞI APLIC! - Securitatea şi sănătatea în muncă se 

deprind de pe băncile şcolii”,  în scopul promovării securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi 

şcoli profesionale, concurs realizat în colaborare cu Inspecţia Muncii, 

Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratele Şcolare Judeţene 

-“”- Total an 2022 

Acțiunea s-a derulat în interalul 16.02.2022-

31.03.2022. În data de 31.03.2022 s-a desfășurat faza 

județeană a concursului „Știu și Aplic”, cu 

participarea a 12 cadre didactice și 28 elevi din 6 
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unități școlare din județ: Liceul Dimitrie Negreanu 

Botoșani, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Colegiul 

Economic Octav Onicescu, Liceul Tehnologic Ștefan 

cel Mare și Sfânt Vorona, Liceul Tehnologic Bucecea, 

Liceul Tehnologic Plopenii Mari 

11 Acțiune de verificare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate 

cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul comerțului cu 

ridicata (CAEN 46) 

 

 

 

 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

Au fost controlate 2 unităţi, fiind constatate 7 

deficienţe pentru care s-au dispus 7 măsuri fiind 

sancţionaţi 2 angajatori cu 7 avertismente. 

Total an 2022 

Au fost controlate 5 unităţi, fiind constatate 17 

deficienţe pentru care s-au dispus 17 măsuri fiind 

sancţionaţi 5 angajatori cu 17 avertismente. 

12 Acțiune privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de 

muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la 

transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

În prima etapă de control au fost controlate 5 unități 

cu 39 salariați, fiind constatate 19 neconformități față 

de prevederile legale în domeniu, pentru care au fost 

dispuse 19 măsuri de remediere, fiind aplicate 19 

sancțiuni contravenționale dintre care 1 amendă în 

cuantum de 6.000 lei și 18 avertismente. 

În a doua etapă de control au fost controlate 6 unități 

cu 15 salariați, fiind constatate 20 neconformități față 

de prevederile legale în domeniu, pentru care au fost 

dispuse 20 măsuri de remediere, fiind aplicate 20 

sancțiuni contravenționale cu  avertisment. 

Au urmat două etape de verificare a îndeplinirii 

măsurilor dispuse la controalele anterioare, nefiind 

constatate neconformități. 

Total an 2022 

Acțiunea s-a desfășurat în trimestrele III și IV. 

13 Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile 

legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul de mărfuri en-gros și en 

detail 

 

 

 

 

 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

Au fost controlate 11 unităţi cu un număr total de 508 

lucrători, fiind constatate 22 deficienţe pentru care s-

au dispus 22 măsuri, fiind sancţionaţi 11 angajatori cu 

1 amendă contravențională în cuantum de 6.000 lei și 

21 avertismente. 

Total an 2022 

Acțiunea s-a desfășurat în trimestrele III-IV. 
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14 Acţiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor 

minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de 

muncă 

 

 

 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

Au fost controlate 7 unităţi cu un număr total de 334 

lucrători, fiind constatate 25 deficienţe pentru care s-

au dispus 25 măsuri, fiind sancţionaţi 7 angajatori cu 1 

amendă contravențională în cuantum de 7.000 lei și 24 

avertismente. 

Total an 2022 

Acțiunea s-a desfășurat în trimestrul IV. 

15 Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă 

afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în 

vederea prevenirii acestora 

 

 

 

 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

Au fost controlate 2 unităţi, fiind constatate 4 

deficienţe pentru care s-au dispus 4 măsuri fiind 

sancţionaţi 4 angajatori cu 4 avertismente. 

Total an 2022 

Au fost controlate 5 unităţi, fiind constatate 10 

deficienţe pentru care s-au dispus 10 măsuri fiind 

sancţionaţi 5 angajatori cu 10 avertismente. 

16 Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile 

legale la comercializarea articolelor pirotehnice 

 

 

 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

Au fost controlate 7 unităţi, fiind constatată 1 

deficienţă pentru care s-au dispus 7 măsuri fiind 

sancţionat un angajator cu un avertisment. 

Total an 2022 

Acțiunea s-a desfășurat în trimestrul IV. 

17 Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 

întreprinderi mici (10 - 49 lucrători) 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

Au fost controlate 37 unităţi, fiind constatate 64 

deficienţe pentru care s-au dispus 64 măsuri fiind 

sancţionaţi 37 angajatori cu 64 avertismente. 

Total an 2022 

Au fost controlate 47 unităţi, fiind constatate 81 

deficienţe pentru care s-au dispus 81 măsuri fiind 

sancţionaţi 47 angajatori cu 81 avertismente. 

18 Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare 

cu noul coronavirus 

 

 

 

 

 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

Acțiunea a fost sistată de către Inspecția Muncii. 

Total an 2022 

Au fost controlate 57 unităţi, cu un număr de 1.876 

lucrători, fiind constatate 13 deficienţe pentru care s-

au dispus 13 măsuri, fiind sancţionaţi 11 angajatori cu 

13 avertismente 

19 
Acțiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată și 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

S-au efectuat controale la 15 angajatori, s-au aplicat 3 
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subdeclarată  în domeniul  prestărilor de servicii  

(catering, livrare, curierat, etc) 

 

sancțiuni cu avertisment și s-au dispus 7 măsuri de 

remediere a deficiențelor constatate. 

Total an 2022 

Activitatea din semestrul II. 

20 Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la registrul general 

de evidență a salariaților  

 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

S-au efectuat controale la 542 angajatori, s-au aplicat 

5 sancțuni contravenționale la 5 angajatori, din care 4 

avertismente și o  amendă în cuantum total de 5.000 

lei. 

Pentru eliminarea deficiențelor constatate s-au dispus 

95 măsuri, 82 au fost duse la îndeplinire, iar 13 sunt în 

termenul de realizare. 

Total an 2022 

S-au efectuat controale la 1.175 de angajatori, s-au 

aplicat 11 sancțuni contravenționale la 10 angajatori, 

din care 7 avertismente și 4 amenzi în cuantum total 

de 7.300 lei. 

Pentru eliminarea deficiențelor constatate s-au dispus 

199 măsuri, 92 au fost duse la îndeplinire, iar 13 sunt 

în termenul de realizare. 

21 Acțiune de informare și verificare a modului în care angajatorii respectă 

prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

Ca urmare a acțiunilor de informare a angajatorilor cu 

privire la obligațiile ce le revin privind negocierea 

colectivă, în sem. II 2022, s-au înregistrat la 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani, 33 

contracte colective de muncă și 4 acte adiționale de 

prelungire a celor ce urmau să expire. 

S-au efectuat controale la 4 angajatori care aveau 

obigația de a iniția negocierea colectivă, s-au dispus 3 

măsuri, toate fiind duse la îndeplinire. 

Total an 2022 

Ca urmare a acțiunilor de informare a angajatorilor cu 

privire la obligațiile ce le revin privind negocierea 

colectivă, în anul 2022 s-au înregistrat la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Botoșani, 67 contracte colective 

de muncă și 12 acte adiționale de prelungire a celor ce 

urmau să expire. S-au efectuat controale la 19 

angajatori care aveau obigația de a iniția negocierea 

colectivă, s-au dispus 11 măsuri, toate fiind duse la 
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îndeplinire.  

22 Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui 

loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin 

necunoașterea prevederilor legale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

Au fost efectuate acțiuni de informare și conştientizare 

prin distribuirea pe tot teritoriul județului în locuri 

frecventate de multe persoane (la primării, agenți 

economici care desfășoară activități de comerț, etc.) 

825 de pliante.  

Total an 2022 

Au fost efectuate acțiuni de informare și conştientizare 

la cele două firme de transport internațional de 

personae din județ, fără a identifica încălcări ale 

legislației muncii în vigoare și au fost distribuite 1400 

de pliante. Activitatea de informare și distribuire a 

pliantelor s-a desfășurat în localitățile județului, în 

piețe, târguri, unități de alimentație publică și primării. 

II Serviciile de acordare a beneficiilor de asistență socială   

23 Stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială, modificarea / suspendarea/ 

reluarea acestora, inclusiv a celor acordate în baza reglementărilor comunitare 

privind regimurile de securitate socială, in conformitate cu prevederile legale 

Agenția  

Județeană  

pentru Plăți și 

Inspecție  

Socială  

Botoșani 

-drepturi noi acordate – 9.819/18.501 

-reluări – 5.819/16.057 

-suspendări – 1.659/3.310 

-incetări – 9.866/18.910 

24 Plata drepturilor de beneficii de asistenţă socială  

 

-“”- Valoarea sumelor  plătite – lei /Total credite bugetare 

sem. II - 282.146.552  lei / 282.360.744 lei (99,92%) 

An 2022 – 540.053.063 lei/540.643.044 lei (99,89%) 

25 Gestionarea eficientă a schimbului de date fizic / electronic cu instituțiile din alte 

State Membre şi monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în vederea 

stabilirii dreptului la beneficii familiale 

-“”- Nr. formulare  primite – 571 

Nr formulare transmise fizic și electronic – 1.377 

 

III Îmbunătățirea procedurilor de realizare a inspecției sociale   

26 Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență social 

-realizarea controlului 

-monitorizarea măsurilor dispuse 

-“”- Nr. controale tematice efectuate / nr.controale din 

planul de control  

Sem. II - 2/2 

An 2022 – 30/30 

Nr. măsuri îndeplinite/ Nr. măsuri dispuse: 

Sem. II - 3/49  

An 2022 - 169/215 (46 măsuri în termen de realizare) 

27 Evaluarea monitorizarea și controlul calității în domeniul serviciilor sociale 

-evaluarea serviciilor sociale cărora le expiră licența de funcționare 

-“”- Nr. servicii verificate / Nr. notificări – 31/31 – 40/40 

Nr. serviciilor sociale inspectate în vederea licențierii / 

nr. cererilor înregistrate la AJPIS – 5/5 - 19/19 
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-evaluarea serviciilor sociale în etapa de licențiere inițială 

IV Susţinerea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesională 

prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de secretariat al comisiei de 

autorizare 

  

28 Verificarea completitudinii dosarului şi a valabilităţii documentelor c.f. OG nr. 

129/2000 

-“”- Nr. dosare autorizate / nr.cereri de autorizare – 3/3 - 

18/18 

29 Asigurarea desfăşurării activităţii furnizorilor în condiţiile normelor legale -“”- Nr. certificate eliberate / nr absolvenți – 1.586/1.586 – 

3.123/3.123 

V Politici active de ocupare și stimulare a muncii   

30 Derularea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă Agenția  

Județeană 

pentru Ocuparea  

Forței de Muncă 

Botoșani 

 

 -servicii de mediere a locurilor de muncă vacante prin ocupare persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă 

 2.128/4.176  persoane 

 -servicii de informare şi consiliere profesională prin ocupare persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă  

 3.841/7.024 persoane 

 -încadrarea persoanelor ca urmare a frecventării programelor de formare sau 

ucenicie 

 68/91 persoane 

 -acordarea alocaţiei de 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, din momentul 

angajării şi până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească 

indemnizaţia de şomaj  

 65/141 persoane 

 -subvenţionarea locurilor de muncă prin ocuparea şomerilor peste 45 de ani şi a 

şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale 

 992/1.536 persoane 

 -subvenţionarea locurilor de muncă prin ocuparea persoanelor din rândul celor 

care mai au 5 ani până la pensie 

 15/52 persoane 

 -stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea de prime de încadrare 

/prime de instalare/prime de relocare la schimbarea definitivă a domiciliului 

persoanelor ocupate 

 62/107 persoane 

 -subvenţionarea locului de muncă persoanelor ocupate din rândul absolvenţilor 

de instituţii de învăţământ 

 75112  persoane 

 

 -acordarea de prime de inserție persoanelor ocupate din rândul absolvenţilor de 

învăţământ 

 0/21 persoane 

 -subvenţionarea locurilor de muncă persoanelor ocupate din rândul persoanelor 

cu handicap 

 0/2 persoane 
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 -acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEETs  511/837  persoane 

 -acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează în muncă șomeri de lungă 

durată neindemnizați 

 0 

31 Derularea acţiunilor din Planul de Formare Profesională pentru anul 2021 - 

persoane care vor beneficia de servicii gratuite de formare profesională precum și 

programe de ucenicie: 

-“”-  

 Organizare cursuri prin Centrul de Formare Profesională, aparţinând AJOFM 

Botoşani: 

  

 -pentru persoane care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională, 

şomeri 

 Nr. cursuri - 3 

Nr. persoane – 276/319 

 
-pentru persoane aflate în detenţie 

 Nr. cursuri - 1 

Nr. persoane – 20/33 

 
-contracte de ucenicie și convenții estimate a se incheia 

 Nr. calificări – 1 calificare  

14 contracte/34 contracte 

32 Derularea Programului special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi cu 

număr mare de etnici romi 

-“”-  

 -ocuparea persoanelor de etnie roma din care:     Nr. persoane – 2+1=3 

 -încadrare prin servicii de mediere  Nr. persoane – 2+1=3 

33 Derularea Programului de ocupare a persoanelor marginalizate   

 -încheiere contracte de solidaritate conform art 93 din Legea nr. 76/2002  -“”- Nr. contracte - 0 

 -subvenţionarea locului de muncă persoanelor marginalizate social  Nr. persoane - 0 

34 Derularea Programului special de ocupare a forţei de muncă pentru localităţile 

din mediul urban/rural - localităţi defavorizate cu pondere mare a şomerilor în 

total populaţie activă  

-“”-  

 Monitorizarea persoanelor ocupate din localităţile rurale 

Copălău 

Hudești 

Vorona 

Monitorizarea persoanelor ocupate din localităţile urbane 

Botosani 

Dorohoi 

  

21/37  persoane 

34/59  persoane 

43/74  persoane 

 

621/1.188 persoane 

144/305 persoane 

VI Reducerea numărului de cereri de pensionare soluţionate peste termenul 

legal 

  

35 Asigurarea unui număr suficient de personal, perfecţionat în activitatea de 

stabiliri prestaţii, precum şi a dotării IT necesare 

Casa  

Județeană de  

Pensii  

■ Ponderea cererilor de înscrieri noi la pensie 

soluţionate în termenul legal, în totalul cererilor de 

înscrieri noi soluţionate (P1.1 Pondere cazuri noi 
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Botoșani soluţionate în termen): 
Semestrul I 2022: 

01/2022: 84,95% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 

02/2022: 96,04% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 

performanţă) 
03/2022: 99,32% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 

performanţă) 

04/2022: 97,25% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 

05/2022: 99,37% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 

performanţă) 
06/2022: 99,59% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 

performanţă) 

Semestrul al II-lea 2022: 

07/2022:   99,33% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 

performanţă) 

08/2022:   99,47% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 

09/2022:   99,62% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 

performanţă) 
10/2022:   99,12% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 

performanţă) 

11/2022:   99,73% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 

12/2022: 100,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 

performanţă) 

   ■ Ponderea cererilor de înscriere la pensie înregistrate 

în perioada de referinţă şi nesoluţionate, în media 

lunară a cererilor înregistrate în ultimele 12 luni 

calendaristice (P1.2 Pondere cazuri nesoluţionate în 

termen): 
Semestrul I 2022: 
01/2022: 0,22% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 

performanţă) 

02/2022: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 
performanţă) 

03/2022: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 

performanţă) 
04/2022: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 

performanţă) 

05/2022: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 
performanţă) 

06/2022: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 

performanţă) 
Semestrul al II-lea 2022: 

07/2022: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 

performanţă) 
08/2022: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 

performanţă) 
09/2022: 0,16% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 

performanţă) 
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10/2022: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 
performanţă) 

11/2022: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 

performanţă) 
12/2022: 0,00% (indicator de rezultat), raportat la 20% (indicator de 

performanţă) 

   ■ Ponderea cererilor de recalculare soluţionate în 
termenul legal din totalul cererilor de recalculare 
soluţionate (P1.3 Pondere recalculări soluţionate în 
termen): 
Semestrul I 2022: 
01/2022: 89,27% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
02/2022: 97,79% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
03/2022: 98,90% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
04/2022: 97,08% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
05/2022: 98,68% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
06/2022: 99,81% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
Semestrul al II-lea 2022: 
07/2022:   98,64% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
08/2022:   99,29% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
09/2022:   98,60% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
10/2022:   99,26% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
11/2022:   99,59% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
12/2022: 100,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 

   ■ Ponderea cererilor de recalculare a pensiei 
înregistrate în perioada de referinţă şi nesoluţionate, în 
media lunară a cererilor de recalculare a pensiei 
înregistrate în ultimele 12 luni calendaristice (P1.4 
Pondere recalculări nesoluţionate în termen): 
Semestrul I 2022: 
01/2022: 0,46 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
performanţă) 
02/2022: 0,45 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
performanţă) 
03/2022: 0,15% (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
performanţă) 
04/2022: 0,60% (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
performanţă) 
05/2022: 0,00 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
performanţă) 
06/2022: 0,14 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
performanţă) 
Semestrul al II-lea 2022: 
07/2022: 0,00 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
performanţă) 
08/2022: 0,83 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
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performanţă) 
09/2022: 1,00% (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
performanţă) 
10/2022: 0,13% (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
performanţă) 
11/2022: 0,00 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
performanţă) 
12/2022: 0,00 % (indicator de rezultat), raportat la 25% (indicator de 
performanţă) 

   ■ Ponderea modificărilor din oficiu a drepturilor de 
pensii, soluţionate în termen de 45 de zile de la data 
îndeplinirii condiţiilor standard, în totalul 
modificărilor efectuate din oficiu (P1.5 Pondere 
modificări din oficiu): 
Semestrul I 2022: 
01/2022:   98,24% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
02/2022:   99,11% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
03/2022: 100,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
04/2022: 100,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
05/2022:   98,85% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
06/2022: 100,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
Semestrul al II-lea 2022: 
07/2022:    94,12% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
08/2022: 100,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
09/2022:    99,19% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
10/2022: 100,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
11/2022: 100,00% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 
12/2022:    99,86% (indicator de rezultat), raportat la 75% (indicator de 
performanţă) 

VII Reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor de acordare a 

drepturilor 

  

36 Asigurarea infrastructurii software şi hardware la nivel optim -“”- ■ Timpul mediu de soluţionare a cererilor de înscriere 

nouă la pensie (P2.1 Timpul mediu de soluţionare a 

cererilor de înscriere nouă la pensie): 
Semestrul I 2022: 
01/2022: 36,55 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 
performanţă) 
02/2022: 26,03 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 
performanţă) 
03/2022: 24,00 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 
performanţă) 
04/2022: 25,53 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 
performanţă) 
05/2022: 28,68 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 
performanţă) 
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06/2022: 16,80 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 
performanţă) 

Semestrul al II-lea 2022: 
07/2022: 21,71 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 
performanţă) 
08/2022: 14,87 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 
performanţă) 
09/2022: 14,59 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 
performanţă) 
10/2022: 24,23 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 
performanţă) 
11/2022: 10,39 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 
performanţă) 

12/2022:    6,27 zile (indicator de rezultat), raportat la 45 zile (indicator de 

performanţă) 

VIII Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat   

37 Îmbunătățirea valorificării biletelor de tratament prin sucursalele Societății de 

Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă SA 

-“”- ■ Gradul de valorificare a biletelor de tratament 

distribuite prin sucursalele TBRCM (F1.3 Gradul de 

valorificare a biletelor de tratament balnear 

distribuite prin sucursalele TBRCM SA): 
Semestrul I 2022: 

T1/2022: 87,10% (indicator de rezultat), raportat la 85% (indicator de 

performanţă) 
T2/2022: 88,33% (indicator de rezultat), raportat la 85% lei (indicator de 

performanţă) 

Semestrul al II-lea 2022: 
T3/2022: 99,40% (indicator de rezultat), raportat la 85% (indicator de 

performanţă) 

T4/2022: 94,48% (indicator de rezultat), raportat la 85% lei (indicator de 

performanţă) 

IX Optimizarea cheltuielilor   

38 Reducerea cheltuielilor de funcționare ale Casei Județene de Pensii Botoșani -“”- ■ Cheltuiala de funcţionare pentru un beneficiar de 

prestaţii (F2.2 Cheltuiala de funcţionare pentru un 

beneficiar de prestaţii): 
Semestrul I 2022: 
T1/2022: 12,45 lei (indicator de rezultat), raportat la 7,50 lei (indicator de 

performanţă) 

T2/2022: 19,91 lei (indicator de rezultat), raportat la 7,50 lei (indicator de 
performanţă) 

Semestrul al II-lea 2022: 

T3/2022: 10,88 lei (indicator de rezultat), raportat la 7,50 lei (indicator de 
performanţă) 

T4/2022: 11,33 lei (indicator de rezultat), raportat la 7,50 lei (indicator de 

performanţă) 

X Promovarea comunicării la distanţă cu beneficiarii sistemului de pensii 

publice 

  

39 Creşterea numărului de utilizatori ai portalului on-line CNPP -“”- ■ Număr de conturi deschise pe portalul on-line CNPP 

(B1.1 Număr de conturi de utilizator deschise pe portalul 

on-line CNPP): 
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Semestrul I 2022: 
01/2022: 70 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 

performanţă) 

02/2022: 72 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 
performanţă) 

03/2022: 53 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 

performanţă) 
04/2022: 47 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 

performanţă) 

05/2022: 55 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 
performanţă) 

06/2022: 43 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 

performanţă) 
Semestrul al II-lea 2022: 

07/2022: 50 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 

performanţă) 

08/2022: 53 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 

performanţă) 

09/2022: 49 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 
performanţă) 

10/2022: 49 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 

performanţă) 
11/2022: 52 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 

performanţă) 

12/2022: 51 (indicator de rezultat), raportat la 38 conturi (indicator de 
performanţă) 

 Total obiective – 10 

Total acțiuni – 39 

-realizate – 37/39 

-în curs de realizare – 0/0 

-nerealizate – 2/0 

  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA INVESTIŢIEI 

 

Valoarea totală 

investiţiei 

-MII LEI- 

 

Sursa 

de Finanţare 

(Program european, 

împrumut bancar, BS) 

Data începerii investiţiei 

şi data finalizării 

investiţiei, conform 

contractului de finanţare 

semnat /actului adiţional 

Stadiul investiţiei 

%/ 

etapa de pregătire 

31.12.2022 

 

1. „Reparatii capitale casa Constantin Zamfirescu 

Botoșani” 

     2.000,000 BS 23.04.2020 

31.03.2022 

78,15% 

(1.563,00 mii lei) 

2. Renovarea energetică moderată a AJPIS 

Botoșani 

9.426,011 PNRR 
Componenta 5 - Valul 

renovării 

14.10.2022 

36 luni 

 

Semnat contract 

de finanțare 

14.10.2022 
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          CAPITOLUL 11 – CULTURA 

 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Protejarea și conservarea  patrimoniului cultural național  Semestrul al II-lea/an 2022 

1 Actualizarea Listei Monumentelor Istorice și Siturilor Arheologice din județul 

Botoșani, în vederea republicării 

Direcția  

Județeană pentru 

 Cultură  

Botoșani 

Nr. monumente istorice -250 

Nr. situri arheologice - 250 

2 Participarea la dezbaterile organizate de Ministerul Culturii, prin U.M.P., pentru 

formularea propunerilor în vederea elaborării Codului Patrimoniului 

-“”- - 

Nu au fost organizate dezbateri de către M.C. 

3 Organizarea unor acțiuni de sensibilizare a mediului de afaceri pentru susținerea 

patrimoniului cultural la nivel local 

-“”- - 

Lipsă fonduri financiare 

4 Monitorizarea lucrărilor de restaurare a obiectivelor incluse în Planul Naţional de 

Restaurare finanţat de către Institutul Naţional al Patrimoniului, precum şi a 

lucrărilor de restaurare finanţate din alte surse (Secretariatul de stat pentru Culte, 

Bugetul Local, Consiliul Judeţean, persoane fizice şi juridice) 

-“”- - 

Nu au fost efectuate lucrări de restaurare prin 

P.N.R. 

5 Eliberarea avizelor pentru restaurarea monumentelor istorice precum și a 

lucrărilor de investiții în zona de protecție a monumentelor istorice și a siturilor 

arheologice 

-“”- nr. avize eliberate  101/148: 

-51/55 avize pentru lucrări de restaurare a 

monumentelor istorice/ zone de interes 

arheologic/documentații de urbanism, 

-50/93 avize pentru lucrări de construcţie în 

zonele de protecţie ale monumentelor istorice 

6 Eliberarea avizelor pentru vânzarea de terenuri conform Legii nr. 17/2015 -“”- 74/106 avize de  vânzare a terenurilor agricole 

extravilane, din care: 

-44/65 avize pentru terenuri situate pe situri 

arheologice, 

-30/41 avize pentreu terenuri situate în afara 

siturilor arheologice 

7 Efectuarea procedurilor administrative pentru clasare și declasare din Lista 

Monumentelor  Istorice, precum și pentru clasarea bunurilor culturale mobile 

-“”- Nerealizat-fără solicitări 

8 Organizarea unor acţiuni de control şi monitorizare a stării de conservare a 

monumentelor istorice, în colaborare cu Inspectoratul de Stat în Construcții și 

Compartimentul Patrimoniu din cadrul Serviciului de Investigații Criminale de la 

I.P.J. Botoșani 

-“”- Sem. II 

Acțiuni de control la M.I.: 

-Casă, B-dul M.Eminescu Botoșani,  

-Casă, str.Teatrului Botoșani 
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-Biserica Sf.Gheorghe Botoșani 

-Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” Brăești 

An 2022 - IDEM 

9 Verificarea îndeplinirii obligaţiilor legale cu privire la protejarea obiectelor de 

patrimoniu mobil clasate în patrimoniul cultural național: Muzeul Județean de 

Istorie Botoșani și Memorialul Ipotești, precum și alți deținători de bunuri 

culturale mobile (cultele religioase) 

-“”- 1 acțiune/2 acțiuni - Memorialul Ipotești 
 

10 Monitorizarea acţiunilor de clasare a bunurilor culturale mobile aparţinând 

instituţiilor muzeale şi cultelor religioase 

-“”- - 

Nu au fost declanșate proceduri de clasare sau 

declasare 

11 Organizarea unor acțiuni de control pentru identificarea la nivel local a muzeelor 

și colecțiilor care funcționează fără forme legale. 

-“”- - 

nerealizat 

12 Organizarea unor manifestări culturale în parteneriat cu instituţiile muzeale 

pentru promovarea bunurilor de patrimoniu imobil, mobil şi imaterial, în cadrul 

„Zilelor Europene ale Patrimoniului” 

-“”- luna septembrie - 50 participanți 

 

13 Susținerea creatorilor și artiștilor locali prin organizarea unor expoziții temporare 

în sediul DJC Botoșani. 

-“”- Sem.II  

2 expoziții - Salonul de Artă Naivă și 

Expoziția pictorului Calistrat Robu din Iași  

An 2022 

5 expoziții: 

Expoziție a pictorilor locali: Florin Prodan,  

Liviu Șoptelea, elevi ai Liceului de Artă 

“Ștefan Luchian” Botoșani, Salonul de Artă 

Naivă – expoziție a unor pictori naționali și 

internaționali din Israel, Italia, Brazilia, 

Finlanda, Franța, Portugalia și Expoziția 

pictorului Calistrat Robu din Iași  

II Dezvoltarea turismului cultural, bază a dezvoltării durabile în plan local   

14 Continuarea  parteneriatului cu Centrul Naţional pentru Promovarea Turismului 

Botoşani pentru promovarea obiectivelor turistice din judeţ:  
- turism cultural – punerea în valoare a obiectivelor muzeistice (Casa Memorială „N.Iorga” 

Botoşani, Muzeul Judeţean, Casa Ciomac-Cantemir – sediul Fundaţiei „Ştefan Luchian” 

Botoşani, Muzeul memorial „Mihai Eminescu” Ipoteşti, Muzeul memorial „G. Enescu” Dorohoi, 

Casa memorială George Enescu - Liveni) 

- turism ecumenic: punerea în valoare a bisericilor, mănăstirilor, alte lăcaşuri de cult valoroase ca 

istorie, realizare, stare de conservare: M-rea Popăuţi, Biserica „Sf. Gheorghe”, Biserica Uspenia, 

Biserica armenească Botoşani, Biserica „Sf.Nicolae”Dorohoi,  M-rea Coşula, M-rea Gorovei, M-

-“”- Realizat  
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rea Vorona, M-rea Zosin, M-rea Agafton 

15 Monitorizarea acțiunilor de marcare și semnalizare a monumentelor istorice din 

județ de către autoritățile administrației locale – acţiunea de marcare şi 

semnalizare a monumentelor istorice trebuie să fie realizată de către autorităţile 

administraţiei publice locale 

-“”- 1/1 acțiune 

45/45 U.A.T.-uri verificate 

16 Monitorizarea lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice: Teatrul Mihai 

Eminescu Botoșani, Biserica Sf.Gheorghe Botoșani, Casă- fost sediu PD, Școala 

nr. 4 Botoșani, Casă-str. Teatrului nr. 6 Botoșani, Casa Sofian Botoșani, Conacul 

Ion Pillat Miorcani, Ansamblul Biserici Sf. Gheorghe Dorohoi, Casa Bughelii 

Dorohoi, Prima Școală Sătească – oraș Darabani, Ansamblul Bisericii Adormirea 

Maicii Domnului – Hilișeu Crișan.  

-“”- Sem. II  

- Casă, B-dul M.Eminescu, Botoșani 

- Casă, str.Teatrului, Botoșani 

- Biserica “Sf.Gheorghe” Botoșasni  

- Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”,  

comuna Brăești 

- Teatrul “M.Eminescu” Botoșani 

An 2022 

-9 acțiuni, dintre care 2 recepții finale: Casă, B-dul 

M. Eminescu Botoșani și Biserica “Sf. Gheorghe” 

Botoșani 

17 Monitorizarea lucrărilor de modernizare şi dotare a căminelor culturale şi a 

aşezămintelor culturale, prin programele de finanţare ale U.E. şi Guvernul 

României prin Compania Naţională de Investiţii 

-“”- - 

Nu sunt finanțări pe acest capitol 

18 Participarea la organizarea unor activităţi culturale cu ocazia sărbătoririi unor 

evenimente istorice, culturale şi artistice, precum și a personalităților județului 

-“”- Zilele “Mihai Eminescu”, Zilele “Nicolae Iorga”, 

Festivaluri și acțiuni culturale organizate de către 

C.J.C.P.C.T. Botoșani 

19 Organizarea unor sesiuni de informare cu privire la oportunitățile de finanțare a 

lucrărilor de restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural local (PNR, 

Fonduri Europene, Fonduri Guvernamentale). 

-“”- Nerealizat  

20 Actualizarea și republicarea Monografiei Patrimoniului Cultural al Județului 

Botoșani 

-“”- Nerealizat  

 Total obiective – 2 

Total acțiuni – 20 

-realizate – 11/11 

-în curs de realizare – 0/ 

-nerealizate – 9/9 
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          CAPITOLUL 12 - SPORT 
 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Dezvoltarea sportului de performanță   

1 Participarea la competițiile cuprinse în calendarul competițional oficial al 

federațiilor de specialitate și obținerea de medalii 

Clubul Sportiv 

Botoșani 
Sem .I 

-24 competiții - Cupe ale României,  

Campionate Naționale și Campionate 

Europene  la care au participat 172  sportivi; 

Sem. II 

-35 competiții - Cupe ale României,  

Campionate Naționale și Campionate 

Europene  la care au participat un număr de 

201 de sportivi; 

An 2022 

-59  competiții - Cupe ale României,  

Campionate Naționale și Campionate 

Europene  la care au participat un număr de 

373 de sportivi  

2 Promovarea la loturile naționale a unui număr cât mai mare de sportivi ce vor 

reprezenta România la Campionate Internaționale oficiale (balcanice, europene și 

mondiale) 

 Sem I 

-12 sportivi la Loturile Naționale de canotaj, 

atletism și haltere  

Sem II 

-12 sportivi la Loturile Naționale de canotaj, 

atletism, haltere, lupte greco-romane și 

taekwondo 

An 2022 

-24 sportivi la Loturile Naționale de canotaj, 

atletism, haltere,  lupte greco-romane și 

taekwondo 

3 Obținere medalii  Sem I 

-Campionatul European de Jun.I  Canotaj  

- 2 medalii aur; 

-Campionate Naționale  - 68 medalii (21 aur, 
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26 argint și 21 bronz) obținute de secțiile de 

atletism, canotaj și taekwondo; 

-Cupe ale României  - 44 medalii  (16 aur, 11 

argint și 17 bronz) obținute de secțiile de  

badminton, box, canotaj, haltere și lupte greco-

romane 

Sem II 

-Campionate Mondiale 3 medalii ( 1 aur, 1 

argint și 1 bronz); 

-Campionate Europene 14 medalii ( 2 aur, 7 

argint și 5 bronz); 

-Campionate Balcanice 4 medalii ( 3 aur și 1 

bronz); 

-Concurs Internațional 2 medalii ( 1 aur și 1 

argint); 

-Campionate Naționale 133 medalii (68 aur, 42 

argint și 23 bronz) obținute de secțiile de 

atletism, canotaj, taekwondo,  haltere, lupte 

greco-romane și badminton; 

-Cupe ale României 38 medalii (11 aur, 15 

argint și 12 bronz) obținute de secțiile de 

badminton, box, canotaj, haltere, lupte greco-

romane și taekwondo 

An 2022 

-Campionate Mondiale 3 medalii ( 1 aur, 1 

argint și 1 bronz); 

-Campionate Europene 16 medalii ( 4 aur, 7 

argint și 5 bronz); 

-Campionate Balcanice 4 medalii ( 3 aur și 1 

bronz); 

-Concurs Internațional 2 medalii ( 1 aur și 1 

argint); 

-Campionate Naționale 201 medalii (89 aur, 68 

argint și 44 bronz) obținute de secțiile de 

atletism, canotaj, taekwondo,  haltere, lupte 

greco-romane și badminton; 
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-Cupe ale României 82 medalii (27 aur, 26 

argint și 29 bronz) obținute de secțiile de 

badminton, box, canotaj, haltere, lupte greco-

romane și taekwondo 

 Total obiective – 1 

Total acțiuni – 3 

-realizate – 3/3 

-în curs de realizare - 0 

-nerealizate -0 

  

 

 

 

            CAPITOLUL 13 – AFACERI INTERNE 
 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului  Semestrul al II-lea/an 2022 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

➢ Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin  

S.N.U.A.U. 112 

 

➢ Implementarea la nivel  local a unor proiecte și campanii destinate  

reducerii riscului de victimizare și de implicare în activități infracționale a 

populației 

 

➢ Desfăşurarea de acţiuni în vederea prevenirii și combaterii  

infracţionalităţii contra persoanei şi patrimoniului 

➢ Desfășurarea de activităţi de investigare şi cercetare în cauzele penale ce  

au ca obiect infracțiuni contra patrimoniului 

 

 

➢ Derularea de activităţi de investigare şi cercetare în cauzele penale  

privind infracţiuni de mare violenţă cu autori necunoscuţi 

 

 

 

Inspectoratul de 

Poliție 

 Județean  

Botoșani 

Numărul de intervenţii la S.N.U.A.U. 112 în 

mai puţin de 10 minute de la sesizare = 

5.257/9.984 

Număr  proiecte/ campanii implementate  

3 programe, 5 proiecte, 5 campanii /  

3 programe, 5 proiecte, 8 campanii 

 

Număr acțiuni desfășurate = 250/367 

 

Număr  infracțiuni contra patrimoniului 

sesizate/soluționate 

Sem.II =1.939/1.511 

An 2022=3.700/2.109 

Numărul dosarelor care au ca obiect 

infracţiuni de mare violență (infracțiuni 

urmate de moartea victimei) în care au fost 

identificați  autorii 

Sem.II =4/4 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

➢ Derularea de activităţi de investigare şi cercetare în cauzele penale  

privind infracţiuni de tâlhărie şi furt, în special a celor comise cu moduri de 

operare deosebite 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Derularea de activităţi de investigare şi cercetare în cazurile privind  

persoanele dispărute 

 

 

 

 

 

➢ Desfășurarea de activităţi de investigare şi cercetare în cauzele penale ce  

privesc violența domestic 

 

➢ Elaborarea documentelor specifice în vederea emiterii ordinelor de  

protecție provizorii 

 

 

➢ Derularea unor acţiuni la nivel naţional/regional pentru prevenirea şi  

combaterea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier şi a braconajului 

piscicol 

➢ Desfăşurarea de activităţi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului  

infracţional stradal 

 

➢ Efectuarea de activități preventive şi de combatere a criminalităţii în  

zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar 

 

➢ Realizarea unor sesiuni de informare on-line și off-line cu beneficiarii  

An 2022 = 8/8 

 

Numărul dosarelor care au ca obiect 

infracţiunile de tâlhărie sau furt în care au fost 

identificați  autorii 

Sem.II 

tâlhărie = sesizate 22/ identificare 15 

furt = sesizate 1.088/ identificare 142 

An 2022 

tâlhărie = sesizate 34/ identificare 27 

furt = sesizate 2406/ identificare 301 

 

Numărul persoanelor dispărute depistate din 

numărul total înregistrat în cursul anului 

Sem. II 

Depistate 211/ Sesizate 221 

An 2022 

Depistate 397/ Sesizate 412 

 

Număr  infracțiuni  privind violența domestică 

sesizate/soluționate  = 761/1.353 

 

Numărul ordinelor de protecție provizorii 

emise și numărul celor confirmate de către 

instanța de judecată = 220/371 

 

Număr controale desfăşurate = 126/216 

 

 

Numărul total al infracțiunilor stradale 

sesizate = 780/1.479 

 

Număr patrulări în zona adiacentă unităților 

de învățământ = 771/1.842 

 

Număr beneficiari ai activităților informativ-
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(minori, adulți) pentru prevenirea delincvenței juvenile preventive = 5.558/9.236 

II Creșterea siguranței rutiere   

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

16 

➢ Combaterea eficientă a infracţionalităţii şi contravenţionalităţii în traficul  

rutier, cu scopul de a depista diferite categorii de participanţi la trafic care 

încalcă normele rutiere şi care prin atitudinea lor aduc atingere gravă siguranţei 

rutiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Desfăşurarea unor campanii de prevenire a accidentelor rutiere. 

➢ Conştientizarea opiniei publice asupra dinamicii şi consecinţelor  

accidentelor rutiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“”- Numărul total al accidentelor rutiere = 477/ 920 

Numărul accidentelor rutiere soldate cu victime = 

212/398 

Numărul accidentelor rutiere grave = 42/80  

Numărul accidentelor rutiere uşoare = 171/319 

Numărul persoanelor rănite uşor = 211/390 

Numărul persoanelor rănite grav = 31/64 

Numărul persoanelor decedate =13/20 

Numărul acţiunilor pe linie rutieră privind  

principalele cauze generatoare de accidente rutiere 

= 131/254 

Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate 

=10.393/23.038 

Numărul infracţiunilor rutiere constatate = 

237/489 

Numărul permiselor de conducere reţinute 

=1.660/3.406 

Numărul certificatelor de înmatriculare retrase = 

506/1.038 

 

Numărul activităților educaţional – preventive 

desfăşurate:    

 0/19  (19 activităţi în cadrul proiectului 

,,Şcoala siguranţei Tedi’’ – siguranţă rutieră) 

 

 
 

17 Asigurarea cadrului dispozițional pentru planificarea, organizarea și executarea 

misiunilor de ordine publică în zona de competență 

Inspectoratul 

Județean  

de Jandarmi 

Botoșani 

Număr  patrule independente de 

jandarmerie=1.121/2.131 

Număr  patrule mixte poliție/jandarmerie=1.624/3.713 

Număr sancțiuni aplicate=1.837/2.502 

Valoarea sancțiunilor aplicate=690.850 lei/860.500 lei 

Număr infracțiuni constatate=167/259 

Număr autori de infracțiuni=168/267 

18 Asigurarea eficienței și eficacității misiunilor de ordine publică executate de 

structurile Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani 

-“”- Număr total al misiunilor de asigurare a ordinii publice 

– 161/286 

Numărul ordinelor și dispozițiilor elaborate – 161/286 

Numărul sancțiunilor aplicate – 97/159 

Valoarea sancțiunilor aplicate – 38.750 lei/56.900 lei 

19 
Întocmirea şi punerea în aplicare a planurilor de cooperare cu I.P.J., 

Inspectoratul 

Teritorial  
Semestrul II  

Au fost derulate 906 misiuni comune (532 cu 
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B.C.C.O.A./S.C.C.O.A., I.G.I.-Serviciile de Imigrări, I.J.J., S.I.P.I., Unit. 

Specială de Aviaţie în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii 

transfrontaliere în vederea asigurării cadrului legal de realizare a cooperării cu 

structurile M.A.I. 

 

 

 

al Poliției de 

Frontieră Iași 

Serviciul  

Teritorial al  

Poliției de  

Frontieră  

Botoșani 

Poliția Națională, 8 cu IPJ BT, 242 cu I.JJ BT, 

altele - 121) 

Anul 2022 

Au fost derulate 1.756 misiuni comune (962 cu 

Pol. Națională, 10 cu IPJ BT., 634 cu IJJ BT, 15 

cu SRI, 1 cu UNHCR, 9 cu BCCOA, 1 cu 

SCCOA, altele - 121) 

20 Dezvoltarea cooperării interinstituţionale prin schimbul de date şi informaţii si 

punerea în aplicare a planurilor de cooperare încheiate cu autorităţile cu atribuţii 

la frontieră Vama/D.R.V., Antifrauda, Direcţiile judeţene de Sănătate Publică, 

Direcţiile Silvice, A.J.V.P.S., A.N.P.A. şi autorităţile administraţiei publice 

locale 

 

 

 

-“”- Semestrul I 

Au fost derulate 3 misiuni comune (1 cu DSVSA 

BT, 1 cu ANPA, 1 cu Ocolul Silvic) 

Semestrul II 2022 

Nu au fost derulate misiuni comune 

Anul 2022 

Au fost derulate 3 misiuni comune (1 cu DSVSA 

BT, 1 cu ANPA, 1 cu Ocolul Silvic) 

III Gestionarea provocărilor migraționiste și securității frontierelor   

21 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de întreţinere a fâşiei de protecţie a 

frontierei de stat a României şi a semnelor de frontieră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul 

Teritorial  

al Poliției de 

Frontieră Iași 

Serviciul  

Teritorial al  

Poliției de  

Frontieră  

Botoșani 

Au fost efectuate lucrări de întreținere a fâșiei 

arate pe raza jud. Botoșani astfel: 

 -lucrări de defrişat arbuşti şi arbori în suprafaţă de 

1,67 ha 

-lucrări de curăţare arbori, arbuşti şi tocat resturi 

vegetale, în suprafaţă de 8,35 ha 

Anul 2022 

Au fost efectuate lucrări de întreținere a fâșiei 

arate pe raza jud. Botoșani astfel: 

-lucrări de discuit la “fâşia arată” în suprafaţă de 

28,46 ha 

-lucrări de defrişat arbuşti şi arbori în suprafaţă de 

6,23 ha 

-lucrări de curăţare a vegetaţiei din jurul stâlpilor 

de frontieră pe o rază de 2-5 metri şi a culoarului 

de observare pe direcţia statului vecin pe o lîţime 

de 5 metri, în suprafaţă de 0,64 ha 

-lucări de arat la “fâşia arată” în suprafaţă de 28,46 

ha 

-lucrări de întreţinere a 23 stâlpi de frontieră 

-lucrări de curăţare arbori, arbuşti şi tocat resturi 

vegetale, în suprafaţă de 8,35 ha 
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22 

Organizarea şi executarea de acţiuni specifice în P.T.F. şi la frontiera verde în 

vederea prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale 

-“”- Semestrul II 2022 

Au fost înregistrate 86 evenimente de trecere 

ilegală a frontierei de stat 

Total an 2022 

Au fost înregistrate 166 evenimente de trecere 

ilegală a frontierei de stat 

23 Asigurarea respectării prevederilor legale în cazurile de solicitări de acordare a 

statutului de azil 

 

 

 

-“”- Semestrul II 2022 

Au  fost 105 cazuri de acordare a statutului de azil 

Anul 2022 

Au  fost 250 cazuri de acordare a statutului de azil 

 

24 Destructurarea reţelelor de trafic internaţional de autovehicole furate prin 

efectuarea de acţiuni specifice şi verificări în P.T.F. prin intermediul canalelor 

de cooperare poliţienească internaţională 

 

 

 

 

-“”- Semestrul II 2022 

Nu au fost depistate autoturisme furate 

Anul 2022 

Au fost depistate 2 autoturisme furate pe 

comunicaţii (S.T.P.F.  Botoşani) şi 1 autoturism în 

P.T.F. Stânca 

 

 25 Derularea unor acţiuni ferme de combatere a fenomenului de contrabandă cu 

produse accizabile şi evaziune fiscală în zona de competenţă a structurilor 

I.T.P.F. Iaşi 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“”- 
Semestrul II 2022 

Au fost constatate 13 infracţiuni, fiind confiscate 

17.432 pachete de ţigări, 212 litri băuturi 

alcoolice, 6.6 mc material lemnos 

Anul 2022 

Au fost constatate 29 infracţiuni, fiind confiscate 

61.585 pachete de ţigări, 708 litri băuturi 

alcoolice, 100,10 mc material lemnos, 2 

autovehicule au fost indisponibilizate, iar  

valoarea totală  a bunurilor confiscate fiind de 

407.697,00 lei 

26 Executarea unor acţiuni specifice privind combaterea traficului şi a tranzitului 

prin P.T.F. cu armament, muniţii, materiale explozive şi substanţe 

periculoase/psihotrope sau halucinogene, precum şi a deţinerii şi folosirii ilegale 

a armelor de foc letale şi neletale 

-“”- Semestrul II 2022 

3.018,2 grame articole pirotehnice 

Anul 2022 

3.018,2 grame articole pirotehnice 

27 Derularea acţiunilor proprii şi în cooperare cu structurile cu atribuţii pe linia 

combaterii braconajului piscicol şi cinegetic în zona de competenţă 

 

-“”- Semestrul II 2022 

Au fost constatate 12 infracţiuni de braconaj 

piscicol, iar în urma acţiunilor specifice au fost 

confiscate 8 kg. peşte, 8 unelte de pescuit. 
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Anul 2022 

Au fost constatate 39 infracţiuni de braconaj 

piscicol, iar în urma acţiunilor specifice au fost 

confiscate 230 kg. peşte, 25 unelte de pescuit 

 

28 Asigurarea accesului la informaţii de interes public prin înregistrarea şi 

gestionarea petiţiilor şi C.R. depuse 

 

 

 

-“”- Semestrul II 2022 

Au fost înregistrate și gestionate 10  petiţii 

Anul 2022 

Au fost înregistrate și gestionate 18  petiţii 

 
29 Organizarea şi pregătirea acţiunilor coordonate de Agenţia Europeană de 

Management a Frontierelor (Frontex) în cadrul structurilor I.T.P.F. Iaşi. Punerea 

în aplicare a Planurilor Operaţionale specifice misiunilor comune 

 

 

 

 

 

-“”- Semestrul II 

A fost planificată 1 misiune a unui expert străin la 

structura PFR din jud. Botoşani (1 SPF Dorohoi) 

Anul 2022 

Au fost planificate 34 misiuni ale experţilor străini 

la structurile PFR din județul Botoşani (18 SPF 

Dorohoi, 16 SPF Darabani) 

 
30 

Participarea personalului și a tehnicii de mobilitate terestră și navală în cadrul 

operaţiunilor comune şi a întâlnirilor de planificare/evaluare a acestora de către 

Agenţia Frontex 

 

 

-“”- Semestrul II 2022 

-2 p.f. din cadrul structurilor P.F.R. de pe raza 

județului Botoșani a participat la operaţiuni 

comune. 

Anul  2022 

-3 p.f. din cadrul structurilor P.F.R. de pe raza 

județului Botoșani a participat la operaţiuni 

comune 

31 Dezvoltarea cooperării internaţionale cu structurile similare din R.Moldova şi 

Ucraina prin derularea misiunilor comune, schimbului de date şi informaţii, 

precum şi a cercetării în comun a evenimentelor de frontieră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“”- Semestrul II 

La frontiera cu R.Moldova:  

- Şedinţe de lucru – 219  

- Cercetări în comun – 5 

- Misiuni în comun – 115 

- Predări persoane – 3 

- Corespondenţă transmisă/primită –117/85 

   

La frontiera cu Ucraina:  

  - Şedinţe de lucru – 14  

  - Cercetări în comun – 11 

  - Misiuni comune – 0 

  - Predări persoane – 1 

  - Corespondenţă transmisă/primită  – 378/465 
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Anul 2022 

La frontiera cu R.Moldova:  

- Şedinţe de lucru – 400 

- Cercetări în comun – 8 

- Misiuni în comun – 219 

- Predări persoane – 3 

- Corespondenţă transmisă/primită –293/211 

  

La frontiera cu Ucraina:  

  - Şedinţe de lucru – 17 

  - Cercetări în comun – 19 

  - Misiuni comune – 9 

  - Predări persoane – 2 

  - Corespondenţă transmisă/primită  – 809/927 

IV Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implementării 

managementului integrat al frontierei 

  

32 Analiza modului de încadrare cu efective şi prezentarea de propuneri conducerii 

I.T.P.F. pentru nominalizarea Comisiilor de încadrare a posturilor vacante 

 

 

-“”- Semestrul II 2022 

A fost asigurată încadrarea în procent de 91.9% 

Total an 2022 

A fost asigurată încadrarea în procent de 87.8% 

 

33 Asigurarea recrutării de candidaţi pe instituţii de învăţământ, inclusiv din rândul 

minorităţilor şi întocmirea dosarelor de candidat 

 

 

 

 

-“”- Semestrul II 2022 

Au fost întocmite 41 dosare de candidat pentru 

Școala de agenți PF Oradea 

Total an 2022 

Au fost întocmite 83 dosare de candidat pentru 

Școala de agenți PF Oradea 

34 Monitorizarea activităţii de stagiu a elevilor de la Şcoala de Pregătire a 

Agenţilor P.F. „A.Iancu” Oradea şi al studenţilor Acad. de Poliţie „Al.I.Cuza” 

Bucureşti, în vederea perfecţionării deprinderilor practice de executare a 

serviciului de supraveghere şi control al frontierei 

 

 

 

-“”- Semestrul II 2022 

În această perioadă au fost efectuate stagii de 

practică în cadrul structurilor PFR de pe raza 

județului Botoşani, de către 5 studenți şi 13 elevi 

Total an 2022 

În această perioadă au fost efectuate stagii de 

practică în cadrul structurilor PFR de pe raza 

județului Botoşani, de către 10 studenți şi 23 elevi 

35 Asigurarea pregătirii continue a personalului prin  participarea acestuia la 

activităţi de formare continuă în instituţiile de învăţămant ale MAI şi în afara 

-“”- Semestrul II 2022 

49 p.f. au participat la astfel de activităţi de 

pregătire 
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acestora 

 

Total an 2022 

138 p.f. au participat la astfel de activităţi de 

pregătire 

36 Transmiterea operativă către D.G.A. a datelor şi informaţiilor de interes în 

formă primară 

 

 

-“”- Semestrul II 2022 

Au fost transmise 4 informări 

Anul 2022 

Au fost transmise 7 informări 

37 Monitorizarea sistemelor de comunicaţii fixe (microunde) şi a sistemelor de 

comunicaţii mobile digitale în standard TETRA implementate   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-“”- Semestrul II 2022 

52 intervenţii asigurate 

Total an 2022 

84 intervenţii asigurate 

38 Monitorizarea exploatării mijloacelor de mobilitate terestră, navală, a 

echipamentelor de supraveghere şi control precum şi derularea acordurilor cadru 

ce au drept scop repunerea în stare de funcţionare a aparaturii de supraveghere 

 

 

 

 

 

-“”- Semestrul II 2022 

Au fost asigurate 115 reparații, ITP şi revizii ale 

tehnicii de mobilitate terestră și 3 ale tehnicii de 

mobilitate navală 

Total an 2022 

Au fost asigurate 241 reparații, ITP şi revizii ale 

tehnicii de mobilitate terestră și 5 ale tehnicii de 

mobilitate navală 

V Perfecţionarea sistemului de colaborare şi cooperare între structurile MAI, 

precum şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 

în vederea gestionării eficiente a evenimentelor majore şi a situaţiilor de 

urgenţă 

  

39 Participarea la şedinţele consiliilor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi alte 

situaţii operative 

 

 

-“”- Număr participări asigurate  

–6/6/12 participări la ședințele Colegiului 

prefectural al Județului Botoșani 

-21/10/31 participări la ședințele CJSU Botoșani 

40 Asigurarea participării efectivelor proprii în structurile constituite la nivelul 

MAI (grupa de coordonare, comandament operaţional, centrul operaţional de 

comandă, punct de conducere/comandă înaintat/mobil) şi desfăşurarea 

activităţilor pe această linie 

 

 

-“”- Semestrul II 2022 

A fost asigurată participarea a câte 180 p.f. în 

cadrul CJCCI Botoșani (90 zile) 

Anul 2022 

A fost asigurată participarea a câte 360 p.f. în 

cadrul CJCCI Botoșani (180 zile) 

 

41 Punerea în aplicare a planurilor de cooperare locale privind diferitele situaţii de 

urgenţă şi criză în vederea limitării efectelor cauzate de acestea 

-“”- Nu au existat solicitări / situații în acest sens 

 

VI Monitorizarea modului de aplicare a prevederilor legale şi stabilirea măsurilor Inspectoratul  
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necesare pentru creşterea nivelului de securitate a cetăţenilor şi bunurilor prin 

planificarea şi desfăşurarea de inspecţii, controale şi verificări la localităţi, 

instituţii şi operatori economici 

 pentru  

Situații de  

Urgență  

al Județului 

Botoșani 

42 Controale: 

- de fond executate prin colective de inspectori 

- tematice 

- de fond executate individual 

- inopinate 

Verificări 

- adăposturi 

- localităţi aflate în zona de inundabilitate 

- zone cu alunecări sau prăbuşiri de teren 

- localităţi afectate de alunecări sau prăbuşiri de teren 

- sirene 

- spaţii de evacuare 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

-nr. controale de fond executate prin colective de 

inspectori - 3; 

-nr. controale tematice - 129; 

-nr. controale tematice inopinate la operatori 

economici și instituții - 68; 

-nr. controale de fond individuale la instituții și 

operatori economici - 149; 

-nr. controale de fond la U.A.T. – 1; 

-nr. audituri de supraveghere la persoane 

autorizate să desfășoare lucrări în domeniul 

apărării împotriva incendiilor - 0; 

-nr. verificări sirene – 2; 

-nr. verificări spații de evacuare – 5; 

 

Total an 2022 

-nr. controale de fond executate prin colective de 

inspectori - 5; 

-nr. controale tematice - 183; 

-nr. controale tematice inopinate la operatori 

economici și instituții - 94; 

-nr. controale de fond individuale la instituții și 

operatori economici - 419; 

-nr. controale de fond la U.A.T. – 4; 

-nr. audituri de supraveghere la persoane 

autorizate să desfășoare lucrări în domeniul 

apărării împotriva incendiilor - 0; 

-nr. verificări sirene – 2; 

-nr. verificări spații de evacuare – 65; 

VII Informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice 

zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe 

timpul situaţiilor de urgenţă 

  

43 Informarea populaţiei şi a diferitelor categorii socio-profesionale asupra: 

-prevederilor legale în domeniu prevenirii şi protecţiei în situaţii de urgenţă; 

-pericolelor  potenţiale de producere a situaţiilor de urgenţă, măsurilor specifice de 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

-nr. instruiri și informări desfășurate la localitățile, 

instituțiile și obiectivele controlate, exerciții de 
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prevenire, protecţie şi intervenţie; 

-pericolelor potenţiale şi a comportamentului de adoptat în cazul descoperirii de 

muniţie neexplodată; 

alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă 

– 427; 

-număr comunicate de presă  și buletine 

informative - 3048; 

-număr articole în presa scrisă - 77, emisiuni radio 

– 35, emisiuni TV - 26 și on line – 1.632; 

 

Total an 2022 

-nr. instruiri și informări desfășurate la localitățile, 

instituțiile și obiectivele controlate, exerciții de 

alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă 

– 717; 

-număr exerciţii de alarmare, evacuare şi 

intervenţie la locul de muncă - 290; 

-număr comunicate de presă  și buletine 

informative – 3.421; 

-număr articole în presa scrisă - 166, emisiuni 

radio – 112, emisiuni TV - 55 și on line – 3.088; 

 

VIII Sprijinirea în vederea elaborării reglementărilor specifice zonei de competenţă şi 

avizarea dispoziţiilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, 

emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/ descentralizate 

  

44 Emiterea avizelor pentru: 

-sectorul de competenţă a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 

-planurile anuale de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă, întocmite 

la nivelul unităţilor administrativ teritoriale şi la operatorii economici care au constituite 

servicii private pentru situaţii de urgenţă 

-avizarea planificării exerciţiilor de evacuare, întocmite la nivelul unităţilor de 

învăţământ întocmită de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

-număr avize emise sector de competență SVSU - 

1; 

-număr avize emise sector de competență SPSU - 

1; 

-număr planuri anuale de pregătire a populației de 

la localități avizate – 78; 

-planificarea exercițiilor de evacuare întocmită de 

ISJ Botoșani - 1 document avizat; 

 

Total an 2022 

-număr avize emise sector de competență SVSU - 

3; 

-număr avize emise sector de competență SPSU - 

1; 

-număr planuri anuale de pregătire a populației de 

la localități avizate – 78; 
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-număr planuri anuale de pregătire a SPSU – 6; 

planificarea exercițiilor de evacuare întocmită de 

ISJ Botoșani - 1 document avizat; 

IX Pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a 

populaţiei 
  

45 Elaborarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2022 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire, în anul 2022, cu: 

- preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă; 

-şefii centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

 -şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

 -şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

-conducătorii unităţilor de învăţământ sau personalul desemnat să execute pregătirea, de 

pe raza judeţului. 

Organizarea  Programului Național ”Salvator din Pasiune”. 

Organizarea de activități de informare preventivă, prin derularea campaniilor 

naționale și locale de informare preventivă 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

-număr instruiri cu preşedinţii C.L.S.U. din judeţ - 

1; 

-număr convocări de pregătire cu şefii S.V.S.U.  

din judeţ  - 0; 

-număr convocări de pregătire cu şefii S.P.S.U. 

din judeţ - 0; 

-număr  instructaje de pregătire cu directorii 

unităţilor de învăţământ din judeţ - 1; 

-număr convocări cu cadrele tehnice PSI de la 

unităţile de învăţământ – 0; 

-număr activități de informare preventivă - 47; 

-număr participanți – 12.309; 

Total an 2022 

-număr instruiri cu preşedinţii C.L.S.U. din judeţ - 

1; 

-număr  instructaje de pregătire cu şefii centrelor 

operative  pentru situaţii de urgenţă - 0; 

-număr convocări de pregătire cu şefii S.V.S.U.  

din judeţ  - 1; 

-număr convocări de pregătire cu şefii S.P.S.U. 

din judeţ - 1; 

-număr  instructaje de pregătire cu directorii 

unităţilor de învăţământ din judeţ - 1; 

-număr convocări cu cadrele tehnice PSI de la 

unităţile de învăţământ – 0; 

-număr serii de pregătire - 1; 

-număr de voluntari recrutați 55, număr de 

voluntari care au absolvit - 28; 

-număr activități de informare preventivă - 80; 

-număr participanți – 18.278; 

X Activităţi de control a serviciilor publice voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă 
  

46 Executarea de controale la serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. -“”- Sem. al II-lea 2022 
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Coordonarea şi îndrumarea autorităţilor publice locale, operatorilor economici privind 

desfăşurarea activităţii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

 

-număr  activităţi de control şi îndrumare  cu 

S.V.S.U. - 5; 

-număr  activități de control şi îndrumare  cu 

S.P.S.U. - 1; 

-număr activităţi de informare şi  instruire a 

autorităţilor publice şi conducerile operatorilor 

economici privind desfăşurarea activităţii 

S.V.S.U. sau S.P.S.U. – 6 

Total an 2022 

-număr  activităţi de control şi îndrumare  cu 

S.V.S.U. - 5; 

-număr  activități de control şi îndrumare  cu 

S.P.S.U. - 1; 

-număr activităţi de informare şi  instruire a 

autorităţilor publice şi conducerile operatorilor 

economici privind desfăşurarea activităţii 

S.V.S.U. sau S.P.S.U. – 8; 

XI Îndrumare  / coordonare a serviciilor publice voluntare şi private pentru situaţii 

de urgenţă 
  

47 Coordonarea şi îndrumarea autorităţilor publice locale, operatorilor economici privind 

desfăşurarea activităţii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 

Executarea de verificări / exerciţii la serviciile voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă 

 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

-număr  activităţi de îndrumare  / coordonare cu 

S.V.S.U. - 7; 

-număr activităţi de îndrumare  / coordonare cu 

S.P.S.U. - 2; 

-număr activităţi de instruire a personalului 

autorităţilor publice şi operatorilor economici 

privind desfăşurarea activităţii  pe linie de  situații 

de urgență - 9; 

-număr participanți - 35; 

Total an 2022 

-număr  activităţi de îndrumare  / coordonare cu 

S.V.S.U. - 7; 

-număr activităţi de îndrumare  / coordonare cu 

S.P.S.U. - 4; 

-număr activităţi de instruire a personalului 

autorităţilor publice şi operatorilor economici 

privind desfăşurarea activităţii  pe linie de  situații 

de urgență -11; 

-număr participanți - 83; 
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XII Organizarea concursurilor profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum 

şi acţiunilor educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli 
  

48 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale cu S.V.S.U. şi S.P.S.U.: 

 - etapa judeţeană/ interjudețeană;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprijinirea Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor: 

-cu cercurile tehnico aplicative de elevi „Prietenii pompierilor”:   

              - etapa judeţeană  

- cu tematică protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”: 

                   - etapa pe localitate 

          - etapa judeţeană 

 

 

Desfăşurarea de activităţi instructiv educative cu cercurile tehnico-aplicative de elevi 

prin prezentarea temelor specifice domeniului situaţiilor de urgenţă şi  desfăşurarea de 

activităţi practice 

-“”- Total an 2022 

-1 activitate privind organizarea și desfășurarea 

etapei județene a concursurilor profesionale ale 

S.V.S.U. și S.P.S.U. - 1; 

-1 activitate de sprijinire a Inspectoratului Școlar 

Județean pentru organizarea și desfășurarea etapei 

județene a concursului cu tematică protecție civilă 

„Cu viața mea apăr - număr activități privind 

organizarea şi desfăşurarea etapei 

judeţene/interjudețene a concursurilor profesionale 

ale S.V.S.U. şi S.P.S.U. - 1; 

 

-număr activități de sprijinire a Inspectoratului 

Şcolar Judeţean pentru organizarea şi desfăşurarea 

etapei judeţene a concursului cu tematică protecţie 

civilă  „Cu viaţa mea apăr viaţa” - 1; 

-număr activități  de sprijinire a Inspectoratului 

Şcolar Judeţean pentru organizarea şi desfăşurarea 

etapei judeţene a concursurilor cu cercurile tehnico-

aplicative ,,Prietenii Pompierilor” - 1. 

 

-număr acţiuni educative cu cercurile tehnico-

aplicative din şcoli - 12. 

-număr participanți 112; 

XIII Elaborarea de studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa 

situaţiilor de urgenţă produse şi propuneri de măsuri în baza concluziilor 

rezultate din acestea 

  

49 Actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Botoşani -“”- -Nr. actualizări plan – 1 actualizare 

XIV Executarea, cu forţe proprii sau în cooperare, a unor operaţiuni şi activităţi de 

înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, 

adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă 

medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie C.B.R.N. şi 

decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie 

neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, 

acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de 

protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă 

  

50 Desfăşurarea antrenamentelor de avertizare, alarmare publică și evacuare a populației a -“”- Sem. al II-lea 2022 
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comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă Curtești, Mihălășeni, Bucecea, Hudești, 

Manoleasa, Mitoc, Păltiniș, Călărași, Românești, Rădăuți Prut, Santa Mare, Frumușica, 

Ripiceni, Coșula, Concești, Havârna, Pomârla, Mileanca, Viișoara, Hănești, Mihăileni și 

Șendriceni de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului 

Botoşani. 

-număr  antrenamente bilunare - 12; 

-număr exerciţii avertizare/alarmare/evacuare - 0; 

Total an 2022 

-număr  antrenamente bilunare - 24; 

-număr exerciţii avertizare/alarmare/evacuare - 0 

XV Stabilirea concepţiei de intervenţie şi elaborarea / coordonarea elaborării 

documentelor operative de răspuns 
  

51 Executarea recunoaşterilor în teren în vederea  întocmirii  Planurilor operative de 

intervenţie 

Avizarea planurilor de intervenţie în caz de incendiu - .(conform legislației incidente 

nu se mai execută) 

-“”- Sem. al II-lea 2022 

-recunoaștere/trimestru – 0; 

-avizare planuri operative - 0; 

Total an 2022 

-recunoaștere/trimestru – 0; 

-avizare planuri operative - 0; 

XVI Planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi altor activităţi de pregătire, 

pentru verificarea viabilităţii documentelor operative 
  

52 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de pregătire fără acţiune în teren 

(EXCON) şi cu forţe şi mijloace în teren (EXCOM) în anul 2022 de către Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani în următoarele locaţii:  

 
Exercițiu combinat de conducere cu forțe și mijloace în teren la producerea unui cutremur 

de pământ la S.C. Modern Calor S.A.; 

 

Exercițiu de conducere fără acțiune în teren la producerea unor situații de urgență – furtuni 

și viscol și risc radiologic – municipiul Botoșani. 

 

Exercițiu combinat de conducere cu forțe și mijloace în teren la producerea accidentelor, 

avariilor, exploziilor și incendiilor în activități de transport – DN29 A, municipiul 

Dorohoi. 

 
Exercițiu combinat de conducere cu forțe și mijloace în teren la producerea inundațiilor – 

ACUMULARE Ezer – râul Jijia. 

-“”- Sem. I 

-număr  exerciţii – 2 

 

Sem. al II-lea  

-nr. exerciții – 2 

 

Total an 2022 

-nr. exerciții – 4 

 

XVII Elaborarea şi supunerea spre aprobare a documentelor Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani 
  

53 - Hotărâri C.J.S.U. 

- Procese-verbale şedinţe C.J.S.U 
-“”- Sem. al II-lea 2022 

-Procese-verbal de ședințe - 9; 

- HCJSU – 9 

Total an 2022 

-Procese-verbal de ședințe - 31; 

-HCJSU – 44 

XVIII Actualizarea bazei de date în vederea întocmirii  Planului de protecţie şi intervenţie   
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în cazul căderilor masive de zăpadă, a producerii gheţii şi poleiului în judeţul 

Botoşani în iarna 2022 – 2023 

54 Actualizarea Planului de protecţie şi intervenţie în cazul căderilor masive de zăpadă, a 

producerii gheţii şi poleiului în jud. Botoşani în iarna 2022 – 2023 

Actualizare documentelor necesare pentru planificarea misiunilor operative. 

 

 

 

Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă: 

-Planul  judeţean de acţiune  în caz de incendii de pădure; 

-Planul județean de acțiune post seism; 

-“”- -în trim. IV 

Sem. al II-lea 2022/Total an 2022 

Actualizat 1 plan -  Planul de protecție și 

intervenție în cazul căderilor masive de zăpadă, a 

producerii gheții și poleiului în județul Botoșani în 

iarna 2022 - 2023. 

 

-nr. planuri - 3 

 Total obiective – 18 

Total acțiuni – 54 

-realizate – 52/52 

-în curs de realizare – 0 

-nerealizate – 2/2 

  

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Denumirea investiţiei 

 

 

 

 

 

Valoarea totală a 

investiţiei  

-mii lei- 

 

 

 

 

Programul/sursa de 

finanţare 

 

 

 

 

 

Data începerii investiţiei şi data 

finalizării investiţiei, conform 

contractului de finanţare 

semnat/actului adiţional 

Stadiul investiţiei 

% 

/ etapa de 

pregătire 

22.02.2022 

 

 1 Modernizare și consolidare Post 

Poliție Călărași 

 

 

 

 

1.251,72/2017 

1.305,90/2020 

 

 

 

 

Cofinanțare –fonduri de la 

bugetul de stat și fonduri 

europene 

 

 

 

 

Data începerii investiției 2017 

Data începerii lucrărilor: 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

(după expirarea perioadei de garanție) - 2024 

100% 

finalizat 

 

 

 

 

 

2 Modernizare și consolidare Post 

Poliție Durnești 

 

 

 

 

830,27/2017 

995,33/2020 

 

 

 

 

Cofinanțare –fonduri de la 

bugetul de stat și fonduri 

europene 

 

 

 

 

Data începerii investiției 2017 

Data începerii lucrărilor: 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

(după expirarea perioadei de garanție) - 2024 

100% 

finalizat 

 

 

 

 
3 Modernizare și consolidare Post 

Poliție Ungureni 

 

1.262,84/2017 

1.600,34/2020 

 

Cofinanțare –fonduri de la 

bugetul de stat și fonduri 

europene 

 

Data începerii investiției 2017 

Data începerii lucrărilor: 

Data finalizării lucrărilor 31.12.2021 

Data finalizării investiției = data recepției finale 

100% 

finalizat 
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  (după expirarea perioadei de garanție) - 2024  

4 Extindere și reabilitare spații clădiri 

– Modernizare sediu S.P.F. Rădăuți 

Prut 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

În anul 2020 a fost realizat Studiul de 

Fezabilitate, proiectant S.C. INKSHAPE S.R.L., 

valoare contract: 103.530 lei. Alocarea fondurilor 

pentru continuarea investitiei (proiectare şi 

execuţie), se va face în urma unor noi identificări 

a liniilor de finanţare 

nerealizat 

5 Eficientizarea energetică moderată a 

clădirii Palatului Administrativ din 

Botoșani 

 

 

12.303,870 

 

 

 

 

PNRR 

Componenta 5 

Valul Renovării 

 

 

 
 

DALI  

avizat de către CTE a MAI 

 a fost transmis către MDLPA 

Semnat contract de 

finanțare nr. 116813 

în data de 26.10.2022 

 

 

 

 

           

 

           CAPITOLUL 14 – MINORITĂȚI NAȚIONALE 

 
 

Nr. 

crt. 

OBIECTIV 

  

ACTIVITĂŢILE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVUL 

Instituţia  

responsabilă 

/parteneri 

Indicatorii de performanţă  

– (măsurabili)-  

unităţi fizice şi/sau valorice 

I Monitorizarea implementării la nivel județean a Strategiei de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2021-2027 

 Semestrul al II-lea/an 2022 

1 Evaluarea semestrială și anuală a stadiului de implementare a strategiei și 

întocmirea rapoartelor de progres 

Instituția 

Prefectului- 

Județul Botoșani 

Biroul Județean 

pentru Romi 

nr. evaluări - 0 

nr. rapoarte de progres – 1/1 (document înregistrat 

la nr. 520 R/28.12.2022 

Document întocmit (înregistrat la nr. 407 

R/20.09.2022) referitor la monitorizarea 

obiectivelor specifice ale Strategiei de incluziune 

corespunzătoare responsabilităților instituțiilor 

prefectului-completarea a 6 machete cu informații 

privind locuirea, educația, ocuparea, sănătatea, 

identitatea culturală și antidiscriminarea 

/antirasismul 

2 Consilierea experților locali pentru romi în vederea întocmirii planurilor locale de 

acțiune “Romii 2022” 

-“”- nr. experți locali consiliați – 11/11 

nr. planuri locale întocmite – 20/20 

3 Întocmirea Planului Județean “Romii 2022” -“”- 1 plan județean – care a trebuit actualizat în 

conformitate cu prevederile HG nr. 560/2022 – în 
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curs de realizare   

4 Derularea Programului special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi cu 

număr mare de etnici romi 

-ocuparea persoanelor de etnie roma, din care:  

           -încadrare prin servicii de mediere   

 

Agenția  

Județeană de 

Ocupare 

 a Forței  

de Muncă  

Botoșani 

nr. persoane mediate – 2+1 

nr. persoane ocupate după mediere – 2+1 

În anul 2022, 3 persoane au fost încadrate 

5 Asigurarea locurile speciale de admitere în învățământul liceal pentru elevii de 

etnie romă  

 

Inspectoratul 

 Școlar  

Județean  

Botoșani 

-nr. locuri rezervate pentru admiterea, pentru anul școlar 

2022-2023, a elevilor romi = 102 locuri liceu, 12 locuri 

liceu vocațional, 34 locuri profesională = 148 

6 Participare la activitățile de promovare a identității culturale a romilor la nivelul 

județului 

 

 

Instituția 

Prefectului- 

Județul Botoșani 

Biroul Județean 

pentru Romi 

nr. activități – 2/8 

Parteneri – ONG  

-2 parteneriate, cu Asociația Comunităților Marginalizate 

ACM și Asociația Partida Romilor Pro-Europa) 

7 Coordonarea activităților în vederea asigurării cunoașterii legislației pentru 

combaterea discriminării de către cetățenii români aparținând minorității rome 

 

 

Instituția 

Prefectului- 

Județul Botoșani 

Biroul Județean 

pentru Romi 

nr. activități – 4/7 

Parteneri – ONG+structurile locale: 5 uat (Municipiul 

Botoșani, comunele Albești și Bălușeni și orașele  Săveni 

și Ștefănești) și 3 ONG 

 

 Total obiective – 1 

Total acțiuni – 7 

-realizate – 5/5 

-în curs de realizare – 1/1 

-nerealizate – 1/1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A Sav/1 ex. 
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ANEXA A 
 

 

INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAME 

GUVERNAMENTALE 

 
 

 

         
Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ-

teritorială 

 

 

 

Denumirea investiţiei 

Valoarea 

totală a 

investiţiei 

conform 

contractului 

de finanţare 

semnat 

-mii lei- 

 

 

Programul 

naţional de 

finanţare 

Stadiul 

investiţiei  

  (%) 

sau 

/etapa 

 

la 

31.12.2022  

Data începerii 

investiţiei şi 

data 

finalizării 

investiţiei, 

conform 

contractului 

de finanţare 

semnat 

Alte 

observaţii 

 

1 JUDEŢUL BOTOŞANI - CONSILIUL JUDEŢEAN      

1  Modernizare DJ 208 H, Vorona-Oneaga-Pădureni, km 

21+450-34+150 

25.057,206 PNDL II 90% 06.12.2018 

24 luni 

30.11.2020 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C,  km 

41+050-47+700 

14.280,944 PNDL II 98% 2018 

31.12.2022 

02.09.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

3  Modernizare și consolidare DJ 282 A km 0+000-

10+000, DN 29D Ionășeni-Mășcăteni 

21.411,942 PNDL II 98% 23.10.2018 

24 luni 

31.12.2022 

31.10.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

4  Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 

0+000-2+500 

6.220,502 PNDL II 100% 31.12.2022 

Sept. 2021 

31.12.2022 

finalizat în sem. I 

5  Consolidare versant şi modernizare DJ 293, Dumeni– 11.991,766 Compania 100% Nov.2018 finalizat în sem. I 
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Havârna, km 8+100 – 9+000 9.930,000 

 

Națională de 

Investiții 

Subprogramul 

Lucrări de primă 

urgență 

31.12.2022 

6  Consolidare versant şi modernizare DJ 296, Roma – 

Nicşeni, km 14+000-15+380 

22.624,409 Compania 

Națională de 

Investiții 

100% 31.12.2022 finalizat în sem. I 

7  „Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a 

Muzeului Județean Botoșani” 

35.999,000  

din care 

577,000 este 

contribuția  

CJ BT 

Compania 

Națională de 

Investiții 

10% 2021-2025 

3 ani și 6 luni 

Ordin începere lucrări 

15.12.2021 

 

8  Construire clădire Laborator microbiologie boli 

infecțioase pentru biologie moleculară RT-PCR, 

strada Ștefan cel Mare nr. 39, în municipiul Botoșani 

(în incinta Secției de Boli infecțioase a Spitalului 

Județean de Urgență Mavromati Botoșani) 

3.700,000 Compania 

Națională de 

Investiții 

Subprogram 

Unități sanitare 

Achiziție  

execuție 

proiectare, 

execuție  

lucrări și  

asistență  

tehnică 

2022 

 

Depunere oferte – 

începând cu data de 

22.06.2022 

9  Modernizare și extindere Secția Oncologie – strada 

Marchian nr. 11 

33.057,811 Compania 

Națională de 

Investiții 

 

Aprobat  

pentru  

finanțare 

2022  

2 MUNICIPIUL BOTOŞANI      

1  Spital municipal de boli cronice şi îngrijiri paleative – 

100 locuri 

 

17.860,495 

14.700,000 

 

CNI 

Programul 

naţional de 

construcţii de 

interes public sau 

social 

Subprogramul 

“Unităţi sanitare 

din mediul urban 

100%  

 

 

 
finalizat  

 

2  Construirea a 72 locuinţe sociale in zona Cişmea 5.900,000          

fără TVA 

Program naţional 

de construcţii de 

interes public şi 

social 

CNI 

75% 

 

29.04.2022 

29.04.2024 

Contract de finanțare 

pentru rest de executat 

finalizată - Rest de 

executat 47% 

+act adițional pentru 

construcția a 72 

locuințe sociale pe 

Aleea C-tin 

Iordăchescu 

(suplimentarea cu 2 

milioane lei  la suma 

de 1,1 milioane lei – 
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06.11.2022) 

3  Execuție utilități pentru sală de atletism Botoșani, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani 

421,040 PNDL II 99% 03.12.2018 

03.10.2019 

31.12.2022 

 

4  Lucrări de modernizare pentru autorizare securitate la 

incendiu Grădinița nr. 22 cu program prelungit, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani 

590,590 PNDL II 100% 18.07.2018 

31.12.2022 
finalizat 

5  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Colegiul Național „A.T.Laurian”, municipiul 

Botoșani, județul Botoșani 

253,660 PNDL II 99% 02.07.2018 

31.12.2022 
 

6  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Grădinița nr.23, municipiul Botoșani, județul Botoșani 

243,210 PNDL II 99% 16.05.2018 

31.12.2022 
 

7  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Grădinița nr.5, municipiul Botoșani, județul Botoșani 

236,900 PNDL II 99% 14.03.2018 

31.12.2022 
 

8  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Grădinița “Șotron”, municipiul Botoșani, județul 

Botoșani 

249,810 PNDL II 99% 04.04.2018 

31.12.2022 
 

9  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Liceul “Alexandru cel Bun”, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani 

786,040 PNDL II 99% 16.05.2018 

31.12.2022 
 

10  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Liceul „Dimitrie Negreanu”, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani 

306,360 PNDL II 70% 16.05.2018 

31.12.2022 
 

11  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Liceul Tehnologic „Elie Radu”, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani 

586,720 PNDL II 50%   

12  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, municipiul 

Botoșani, județul Botoșani 

258,640 PNDL II 15% 28.12.2018 

29.12.2019 

31.12.2022 

 

13  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe” Botoșani, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani 

278,420 PNDL II -  Contract reziliat. 

 Reluare 

procedură 

achiziție 

14  Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu 

Școala Gimnazială nr.7, municipiul Botoșani, județul 

Botoșani 

980,750 PNDL II 100% 04.04.2018 

31.12.2022 
finalizat 

15  Relocare Grădinița 24 ,,Voinicelul'', municipiul 

Botoșani, județul Botoșani 

645,010 PNDL II realizat 

Pth+achiziție 

execuție lucrări 

27.06.2022 

27.02.2023 
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16  Consolidare și reabilitare Sală de sport – Liceul 

Teoretic Nicolae Iorga Botoșani 

1.366,371 CNI 

Subprogramul 

Săli de sport 

- 2020 Reziliat contract 

de execuție 

17  Modernizare sistem iluminat public pietonal 995,314 AFM 80% 20.08.2021 

20.08.2024 
 

18  Construire creșă, strada Pod de Piatră nr. 88 A 8.400,000 CNI Achiziție 

lucrări de 

proiectare, 

asistență 

tehnică din 

partea 

proiectantului 

pe perioada 

execuției 

lucrărilor  

ian.2022  

19  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public 

5.074,323 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 
gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 
finanțare, în luna 

decembrie 2022 

20  Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație 

de unități de învățământ – Grădinița nr. 8, municipiul 

Botoșani 

1 698, 012 AFM 
Programul 

 privind sprijinirea 
eficienței energetice 

și a gestionării 

inteligente a energiei 
în infrastructura de 

iluminat public 

  Aprobat pentru 

finanțare 

 MUNICIPIUL DOROHOI      

1  Locuințe sociale - strada Dumbrava Roșie, etapa 

II, mun. Dorohoi, jud. Botoșani 

4.452,971 Programul  

privind  

constructia de 

locuinte sociale 

derulat conform 

Legii locuintei  

nr. 114/1996 

100% 2021-2022 finalizat 

2  Locuințe sociale - strada Cercetaș Știubianu, 

etapa II, mun. Dorohoi, jud. Botoșani 

3.020,983 Programul  

privind  

constructia de 

locuinte sociale 

derulat conform 

Legii locuintei  

nr. 114/1996 

90% 2021-2022 

2023 

 

4 ORAŞ BUCECEA      
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1  Modernizare străzi în orașul Bucecea, județul 

Botoșani 

6.106,098 PNDL II 

 

65,70% 28.12.2017 

27.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Realizare grădiniță cu program prelungit, oraș 

Bucecea, județul Botoșani 

1.233,250  PNDL II 83,28% 08.12.2017 

07.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

3  Realizare școală clasele I-VIII cu 8 săli de clasă, oraș 

Bucecea, județul Botoșani 

2.748,523  PNDL II 45,00% 08.12.2017 

07.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

4  Construire creșă mică  CNI Procedură  

de achiziție 

publică 

martie 2022  

5  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public 

3.385,031 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare în luna 
septembrie 2022 

5 ORAŞ DARABANI      

1  Extinderea, modernizarea și dotarea Liceului 

„Dimitrie Cantemir”, oraș Darabani, județul Botoșani 

20.099,690 PNDL II 
 

16,60%  03.05.2018 

03.05.2022 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Construire locuinte sociale, orașul Darabani, judetul 

Botoșani 

6.621,920 Programul  

privind construcția 

de locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței  

nr. 114/1996 

37% 2021-2023  

3  Reabilitare străzi afectate de pagubele produse în 
urma calamităților, oraș Darabani, județul Botoșani  
 

 

19.806,850 Programul 

Național de 

Construcții de 

Interes Public sau 

Social, 

Subprogramul 

„Lucrări în primă 

urgenţă” 

desfasurat prin 

CNI 

84% 2021-2023 Obiectiv realizat prin 

CNI.  

Orașul Darabani are 

obligaţia executării 

utilităţilor aferente. 

4  Reabilitare și modernizare  străzi afectate de pagubele 

produse în urma calamităților, oraș Darabani, județul 

6.902,720 Programul 

Național de 
48,85%  2021-2023 Obiectiv realizat prin 

CNI.  
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Botoșani Construcții de 

Interes Public sau 

Social, 

Subprogramul 

„Lucrări în primă 

urgenţă” 

desfasurat prin 

CNI 

Orașul Darabani are 

obligaţia executării 

utilităţilor aferente. 

Ordin începere lucrări 

de execuție-aprilie 

2022 

5  Construire locuințe pentru tineret destinate închirierii, 

orașul Darabani, județul Botoșani, strada Fragilor, nr. 

2, Etapa II 

7.964,480 ANL In procedură de 

licitație pentru 

serviciile de 

proiectare și 

execuție lucrări 

2021-2023 Obiectiv realizat prin  

ANL 

6  Construire creșă mică 12.249,270 CNI Procedură  

de licitație 

publică 

martie 2022  

7  Reabilitarea, modernizarea și extinderea 

monumentului istoric, conacul Balș 

15.697,310 CNI Predare 

obiectiv către 

CNI 

În procedură 

de avizare 

2022  

8  Modernizarea sistemului de iluminat public în orașul 

Darabani, județul Botoșani 

1.045,930 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 
energetice și a 

gestionării 

inteligente a energiei 
în infrastructura de 

iluminat public 

Beneficiarul a 

semnat  

contractul de 

finanțare 

 Proiect aprobat pentru 
finanțare, în luna 

decembrie 2022 

6 ORAŞ FLĂMÂNZI      

1  Modernizare sistemului de iluminat public in orașul 

Flămânzi 

988,833 

 
AFM 

Programul 

Iluminat Public   

 

100% dec.2020  

iunie 2022 

august 2022 

finalizat 

2  Crearea unor sisteme de gestionare eficientă a 

gunoiului de grajd in orașul  Flămânzi 

3.159,000 

 

Ministerului 

Apelor și 

Pădurilor - 

Proiectul 

,,Controlul 

integrat al poluării 

cu nutrienți” – 

Finanțare 

adițională 

20% 17.08.2020 

31.03.2022 

 

 

3  Construirea de locuințe ANL în localitatea Flămânzi 3.174,000 CNI  30% aprilie 2021 

31.12.2024 
 

4  Construire sală de sport la Șc Gimnazială ,,Ion Bojoi”, 4.900,000 CNI  70% aprilie 2021  



111 

 

oraș Flămânzi 31.12.2024 

7 ORAŞ SĂVENI      

1  Reabilitare, modernizare, extindere și dotări Liceu 

Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”, Săveni 

14.910,600 PNDL II 95% 2018  

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Construire local Școală Primară nr.2, sat Bozieni, oraș 

Săveni, jud. Botoșani 

851,052 PNDL II 96,62% 2018  

31.12.2022 

31.12.2024 

 

3  Închiderea depozitului neconform de deșeuri 

municipal, clasa B, oraș Săveni, jud. Botoșani 

4.693,058 AFM Întocmire  

SF 
2018  

31.12.2022 
suspendat 

4  Modernizare străzi orăşeneşti şi drumuri săteşti, în 

oraşul Săveni, judeţul Botoşani, etapa a II-a 

9.145,600 

 
PNDL 100% 2018 

31.12.2022 
finalizat în sem. I 

5  Construire complex sportiv, strada Independenţei nr. 2 

 

9.043,889 CNI 100% 2019 

31.12.2022 
finalizat în sem. I 
Inaugurare în data de 4 

mai 2022 

6  Construire locuinţe sociale – strada Rozelor nr. 1 6.425,530 Programul  

privind construcția 

de locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței nr. 

114/1996 

100% 2019 

2022 
finalizat  

7  Construire locuințe sociale – Aleea Prunului nr. 2 4.349,425 Programul privind 

construcția de 

locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței nr. 

114/1996 

10% 2020 

2024 
 

8  Construire bază sportivă tip 2 – strada Nicolae Iorga 

nr. 1 

1.396,163 CNI 95% 2019 

30.08.2021 

02.2023 

 

9  Locuințe pentru tineri destinate închirierii-Strada 1 

Decembrie nr. 24-26 

7.281,811 ANL 65% 2019 

nov. 2023 
 

8 ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI      

1  Extinderea, consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi 

dotarea cinematografului Prutul din Oraşul Ştefăneşti, 

Judeţul Botoşani”. 

12.845,000 Programul 

național de 

construcții de 

interes public și 

social, 

subprogramul 

„Săli de cinema” 

prin CNI 

Pth 01.10.2018 

01.10.2021 

2022 

2023 

Predare CNI ptr 

realizare lucrări 

2  Construire cămin cultural în localitatea Bobulești 3.250,000 Programul 

național de 

construcții de 

Pth 2022 

2023 

Obiectiv  predat la CNI 

pentru realizarea 

lucrărilor 
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interes public și 

social, 

subprogramul 

“Așezăminte 

culturale” 

prin CNI 

3  Construire și dotare centru de permanență în orașul 

Ștefănești 

5.926,000 Programul 

național de 

construcții de 

interes public și 

social, 

subprogramul 

“Unități sanitare 

din mediul 

urban”” 

CNI 

Pth 2022 

2023 

Obiectiv  predat la CNI 

pentru realizare lucrări 

4  Construire blocuri pentru locuințe sociale și amenajare 

incintă, în orașul Ștefănești – 48 locuințe sociale/3 

blocuri 

15.652,000 Programul  

privind  

construcția de 

locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței 

 nr. 114/1996 

30% 01.11.2020 

14.12.2024 

 

5  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public aferent orașului Ștefănești 

1.472,308 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

Organizare 

procedură 

achiziții  

publice 

03.01.2023 

02.07.2024 

Semnat contract de 

finanțare, în decembrie 
2022 

9 COMUNA ALBEŞTI      

1  Construire şcoală,  sat  Mășcăteni, comuna  Albeşti, 

judeţul Botoşani 
952,000 PNDL II 98% 23.05.2018 

23.05.2020 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Construire și dotare dispensar medical uman în 

localitatea Albești 
 CNI   Aprobat prin Ordinul 

MDLPA nr. 

141/11.02.2021-prin 

CNI 

10 COMUNA AVRĂMENI      

1  Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 2 

Panaitoaia, comuna Avrămeni, județul Botoșani în 

vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 

819,150 PNDL I 100% 04.09.2017 

04.09.2018 

2022 

finalizat în sem. I 

11 COMUNA BĂLUŞENI      

1  Înființarea rețelei de canalizarea apei uzate menajere 12.253,000 PNDL 100% 2018 finalizat 
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și a stației de epurare în localitățile Draxini și 

Bălușeni, Comuna Bălușeni, Județul Botoșani 

31.12.2022 

2  Înlocuirea corpurilor de iluminat led având un consum 

ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED 

echipate cu sistem de dimare care permit reglarea 

fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv de 

investitii in Comuna Bălușeni, Județul Botoșani 

1.000,000 AFM 90% 2021 

2022-2023 
 

3  Construire și dotare centru medical de permanență, sat 

Bălușeni 

8.294,493 CNI   2022-2023 Aviz CT favorabil 

12 COMUNA  BLÂNDEŞTI      

1  Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna 

Blândești, județul Botoșani 

7.970,690 PNDL II 100% 27.03.2018 

31.12.2020 

31.12.2022 

31.12.2024 

finalizat 

2  Construire Dispensar uman comuna Blândești, județul 

Botoșani 

1.934,710 PNDL II 40% 16.03.2018 

31.12.2022 

31.12.2024 

Act adiţional nr. 2 

Nr.2800/06.12.2022 

3  Amenajarea grupurilor sanitare şi asigurarea cu 

utilităţi a acestora - Școala Șoldănești și Școala 

Cerchejeni 

123,000 HG nr. 

363/2019 

100% 2019 

31.08.2022 
finalizat 

13 COMUNA BRĂEŞTI      

1  Realizarea sistemului de canalizare și a stației de 

epurare în sat Brăești, comuna Brăești, județul 

Botoșani 

4.977,000 PNDL II Lucrare  

aflată în curs  de  

obţinere  avize, în  

vederea  emiterii  

autorizaţiei de  

construcţie 

31.08.2018 

31.08.2020 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Realizare și dotare grădiniță în sat Brăești, comuna 

Brăești, județul Botoșani 

1.232,000 PNDL II 100% 03.06.2020 

03.06.2022 

31.12.2022 

31.12.2024 

finalizat în sem. I 

3  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Brăești 
1.068,033 AFM 

Programul privind 

sprijinirea eficienței 
energetice și a 

gestionării 

inteligente a energiei 
în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 
finanțare, în luna 

decembrie 2022 

14 COMUNA CĂLĂRAŞI      

1  Reabilitare și extindere dispensar medical Călărași, 

comuna Călărași,  județul Botoșani 

883,123 PNDL II 100% 18.05.2018 

18.05.2020 

31.12.2022 

finalizat în sem. I 
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31.12.2024 

2  Înființare rețea apă uzată și stație de epurare în satele 

Pleșani și Libertatea din comuna Călărași,  județul 

Botoșani 

9.761,009 PNDL II 100% 29.05.2018 

29.05.2020 

31.12.2022 

31.12.2024 

finalizat în sem. I 

3  Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în 

comuna Călărași, județul Botoșani” 
500,000 AFM 100% 12.07.2021 

nov.2022 
finalizat  

4  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Călărași, județul Botoșani- etapa a doua 

1.111,499 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 
energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

Faza 

DTAC/PT 

 Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 

decembrie 2022 

5  Construire și dotare așezământ cultural în sat Pleșani, 

comuna Călărași, județul Botoșani 

7.232,495 CNI În pregătire 

lansare licitație 

execuție lucrări 

 Indicatori tehnico-

economici aprobați 

15 COMUNA CONCEŞTI      

1  Reabilitare prin asfaltare a DC 84, de la km 1+630 la 
km 2+918, DS 501, DS 502, DS 2  de la km 0 la km 
0+350 și de la km 0+450 la km 1+270, DS 15, DS 53, 
DS 55, DS 58, DS 61, DS 66, comuna Concești, județul 
Botoșani 

5.576,807 PNDL II 72,11% 29.03.2018 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Concești 

1.041,698 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 

decembrie 2022 

16 COMUNA COPĂLĂU      

1  Extinderea rețelei de canalizare și a capacității de 

pompare și epurare a apelor uzate în comuna Copălău, 

județul Botoșani;  

Extinderea sursei de apă, a capacității de pompare și 

transport a apei brute și a capacității de stocare 

aferente sistemului de alimentare cu apa potabilă a 

comunei Copălău, județul Botoșani 

10.071,066 PNDL II 65% 2017-2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

Execuţie începută în 

03.06.2019 

17 COMUNA CORLĂTENI      

1  Realizare extindere, modernizare și dotare școală și 

gradiniță în corpurile A și B din cadrul Școlii 

4.998,052 PNDL II 98% 23.11.2017 

23.11.2021 
 



115 

 

Gimnaziale, localitatea Corlăteni, comuna Corlăteni, 

județul Botoșani 

4 ani 

31.12.2024 

2  Sistem de alimentare cu apă potabilă în localitățile 

Carasa, Corlăteni, Vlădeni și Podeni, comuna 

Corlăteni, județul Botoșani 

20.927,929 PNDL II 80% 09.11.2017 

09.11.2021 

4 ani 

31.12.2024 

 

3  Modernizarea sistemului de iluminat stradal în 

comuna Corlăteni, județul Botoșasni. 
499,500 AFM 100% 06.09.2021 

06.03.2022 
finalizat  

4  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Corlăteni – etapa II 
192,160 AFM 

Programul privind 
sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 

decembrie 2022 

18 COMUNA CORNI      

1  Reţea de alimentare cu apă sat Corni, com. Corni, jud. 

Botoșani 

3.146,654 PNDL I 100% 01.08.2016 

21.11.2020 

31.12.2021 

finalizat 

2  Canalizare menajeră și stație de epurare sat Corni, 

com. Corni, jud. Botoșani 

7.436,790 PNDL II 74,53% 07.03.2018  

 31.12.2022 

31.12.2024 

Contract de finanţare 

nr. 1644/ 28.02.2018 

cu MDRAP  

Lucrări sistate 

19 COMUNA COŞULA      

1  Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna 

Coșula, județul Botosani - 4,832 km 

4.710,442 PNDL II 98% 14.12.2017 

14.12.2022 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Construire cămin cultural in sat Coşula, comuna 

Coşula, judeţul Botoşani 

5.722,137 CNI 
Subprogramul 

așezăminte 

culturale 

97% 07.02.2020 

07.12.2022 
 

3  Reabilitare, consolidare şi modernizare Grădiniţă în 

sat Şupitca, comuna Coşula, judeţul Botoşani 

858,530 PNDL II 75% 29.05.2018 

29.05.2022 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

4  Modernizarea sistemelor de iluminat public  

 

1.026,863 AFM 
Programul  

privind sprijinirea 

eficienței energetice 
și a gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

Contract de 

finanțare  

semnat 

 Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 
decembrie 2022 
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20 COMUNA CRISTEŞTI      

1  Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr. 

4 Unguroaia, comuna Cristești, județul Botoșani, în 

vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare 

822,932 PNDL 100% 2017/ 2020 

2021 
finalizat în sem. I 

2  Construire și dotare Cămin cultural în localitatea 

Cristești, județul Botoșani 

2.042,011 CNI 100% 2018 

2020-2021 
finalizat în sem. I 

3  Construire sală de sport școlară in localitatea Cristești, 

comuna Cristești, judetul Botoșani 

 CNI SF 2019 

2022 
 

4  Construire și dotare dispensar uman în sat Schit-

Orășeni 

 CNI 
Programul 

naţional de 

construcţii de 

interes public 

 sau social 

Subprogramul 

Unități sanitare  

în mediul rural 

SF februarie 

2022 

 

Aprobat prin Ordinul  

MDLPA nr. 173   

/10.02.2022 

21 COMUNA CRISTINEŞTI      

1  Reabilitare și modernizare  Școala Gimnazială ,,Ioan 
Murariu” comuna Cristinești, Județul Botoșani 

1.157,000 PNDL II 98% 26.04.2018 

25.04.2022 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Construire/dotare Grădiniță  cu Program Normal Nr.4 
Fundu-Herții, comuna Cristinești, județul Botoșani 

979,000 PNDL II 100% 26.04.2018 

25.04.2022 

31.12.2022 

finalizat 

3  Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu 
Program Normal Nr.5  Sat Poiana, comuna Cristinești, 
județul Botoșani 

1.127,000 PNDL II 87% 26.04.2018 

25.04.2022 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

4  Modernizarea sistemelor de iluminat public în comuna 

Cristinești  

 

543,847 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 
finanțare, în luna 

decembrie  2022 

22 COMUNA CURTEŞTI      

1  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Curtești 

827,000 AFM 13% 2020-2022 Ctr. finantare nr. 

35/04.12.2020 
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2  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Curtești – etapa II 

989,779 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 
 

 

  Proiect aprobat pentru 
finanțare, în luna 

decembrie 2022 

23 COMUNA DÂNGENI      

1  Construire punct sanitar în satul Iacobeni, comuna 

Dângeni, județul Botoșani 

-cabinet medical 

-cabinet stomatologic 

-Punct farmaceutic 

596,882 PNDL II 70% 16.04.2018 

16.04.2022 

 

2  Sală de sport multifuncțională pentru Școala din sat 

Dângeni-102 locuri 

4.918,300 CNI 
Subprogramul 

Săli de sport 

Documentație 

pentru emitere 

autorizație de 

construire 

28.07.2020 

15.08.2022 

2023 

 

3  Obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare 

Cămin cultural în satul Iacobeni, comuna Dângeni, 

judeţul Botoşani” 

404,530 CNI Pregătire 

documentație 

pentru urcarea 

achiziției publice 

pe SICAP 

28.03.2020 

11.04.2022 

11.03.2024 

 

4  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Dângeni, județul Botoșani 

499,000 AFM Organizare licitație 

publică pentru 

desemnare 

executant lucrări 

28.10.2021  

28.10.2024 
 

24 COMUNA DERSCA      

1  Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială 

,,Nicolae Iorga" Corp 3, comuna Dersca, judeţul 

Botoşani  

2.534,000 PNDL II 100% 14.03.2018 

14.03.2020 

31.12.2022 

31.12.2024 

finalizat 

2  Reabilitare rețele de iluminat public pentru localitatea 

Dersca 

601,000 AFM Achiziție  

execuție 

 lucrări 

16.07.2021 

16.07.2025 
 

3  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public 

971,578 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 
energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

 24 de luni –

perioada de 

realizare 

investiție de la 

semnarea 

contractului de 

ambele părți 

Contractul a fost 

semnat doar de UAT 

Dersca pe 

23.12.2022 

Proiect aprobat 

pentru finanțare în 

luna decembrie 2022 

25 COMUNA  DOBÂRCENI      

1  Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în 9.198,228 PNDL II 100% 19.03.2018 finalizat 
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comuna Dobârceni, județul Botoșani  

 

 4 + 2 ani 

31.12.2022 

31.12.2024 

2  Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea 

Dobârceni, comuna Dobârceni, Județul Botoșani 
695,573 

 

 

PNDL II 100% 19.03.2018   

4 + 2 ani 

31.12.2022 

31.12.2024 

finalizat 

3  Eficientizare sistem de iluminat public în comuna 

Dobârceni, județul Botoșani 
500,000 

 

AFM 

 
0,21% 

 

07.07.2021 

07.01.2023 

 

26 COMUNA DURNEŞTI      

1  Rețele de canalizare și stație de epurare în sat 

Cucuteni, com. Durnești, jud. Botoșani 

6.614,526 PNDL II 99% 29.05.2018 

4 ani 

31.12.2024 

 

2  Modernizare si reabilitare Școala sat Durnești, 

comuna Durnești, jud. Botoșani 

692,261 PNDL II 99% 12.04.2018 

4 ani 

31.12.2024 

 

3  Construire sală de sport în satul Durnești, comuna 

Durnești, județul Botoșani 

 

- 

 

 

CNI 
Subprogramul 

Săli de sport  

În achiziție  

execuție lucrări 

 

2021 

 

 

 

4  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public 

1.000,005 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 
gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 

decembrie 2022 

27 COMUNA FRUMUŞICA      

1  Modernizare/Reabilitare Şcoala Gimnazială  Nr.1 

Vlădeni-Deal, comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

467,438 PNDL 75% 09.10.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

2  Modernizare/Reabilitare Grădiniţa cu program normal 

Nr.1 Vlădeni-Deal, comuna Frumuşica, judeţul 

Botoşani, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 

funcţionare 

489,680 PNDL 75% 09.10.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

3  Modernizare/Reabilitare Şcoala Gimnazială  Nr.3 

Rădeni, comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

489,598 PNDL 100% 11.11.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

finalizat în sem. I 

4  Modernizare/Reabilitare Grădiniţa cu program normal 

Nr.4 Storeşti, comuna Frumuşica, judeţul Botoşani, în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

489,577 PNDL 100% 11.11.2018 

31.12.2021 

31.02.2022 

finalizat 
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5  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public 

2.150,613 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 
finanșare, în luna 

decembrie  2022 

28 COMUNA GORBĂNEŞTI      

1  Înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă în comuna 

Gorbăneşti, judeţul Botoşani 

8.531,531 PNDL II 90% 06.12.2018 

31.12.2020 

20.08.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Modernizarea sistemului de iluminat stradal în 

comuna Gorbănești, Județul Botoșani 

478,117 AFM Achiziție și 

execuție lucrări 

25.06.2021 

31.12.2022 
 

3  Construire Grădiniță în sat Vânători, comuna 

Gorbănești 

-2 terenuri de joacă 

-sistem de supraveghere video  

-sistem elctronic de acces 

1.500,000 BS 

MEN 

100% august 2022 finalizat 

29 COMUNA HAVÂRNA      

1  Realizare şi dotare Grădiniţă în sat Havârna, 

com.Havârna 

1.859,670 PNDL II 100% 2017 

2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

finalizat 

2  Sistem centralizat de alimentare cu apă 8.305,630 PNDL II 83% 2017 

2021 

31.12.2024 

 

3  Modenizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Havârna,județul Botoșani 
1.148,250 AFM DALI 

+Expertiză 

tehnică 

2021 

2024 

Se așteaptă semnarea 

contractului de finanțare 

4  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public 
1.096,036 AFM 

Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

DALI + 

Expetiză  

tehnică, 

TOPO,SF 

2021 

2024 

Proiect aprobat pentru 
finanțare, în luna 

decembrie  2022 

30 COMUNA HĂNEŞTI      

1  Sistem de alimentare cu apă în comuna Hăneşti-satele 

Hănești și Slobozia 

6.718,000 PNDL II 89,28% 12.03.2018 

12.03.2022 

31.12.2022 
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31.12.2024 

31 COMUNA HILIŞEU HORIA      

1  Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Hilișeu-Horia, județul Botoșani 

 

 

19.926,352 

 

 

PNDL 
 

 

100%  

 

 

Data începerii 

23.10.2017 

31.12.2022 

 

 

finalizat în sem. I 

 

 

2  Construire și dotare cămin cultural Hilișeu Horia 

 

 

 

1.047,824 

 

 

 

CNI 
Subprogramul 

așezăminte 

cultural 

 

95% 

 

 

 

Data inceperii 

24.10.2014 

 

 

 

3  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public 
1.099,910 AFM 

Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 

decembrie  2022 

32 COMUNA HUDEŞTI      

1  Modernizare Şcoala Gimnazială nr.4 Baranca, comuna 

Hudeşti, judeţul Botoşani 

482,750 PNDL II 95% 31.12.2022 

31.12.2024 
 

2  Modernizare Şcoala Gimnazială nr.3 Alba, comuna 

Hudeşti, judeţul Botoşani 

574,210 PNDL II 95% 31.12.2022 

31.12.2024 
 

3  Modernizare Şcoala Primară nr.1 Mlenăuţi, comuna 

Hudeşti, judeţul Botoşani 

130,270 PNDL II 95% 31.12.2022 

31.12.2024 
 

4  Modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Hudeşti, 

sat.Hudeşti, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani 

3.669,000 PNDL II 100% 31.12.2022 

31.12.2024 
finalizat 

5  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public 

2.011,848 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 

decembrie 2022 

33 COMUNA IBĂNEŞTI      

1  Înființare rețea de apă și canalizare în comuna 

Ibănești, județul Botoșani 

6.693.,970 PNDL II 92% 2018-2020 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Inlocuirea corpurilor de iluminat având un consum 

ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED 

echipate cu sistem de dimare care permit reglarea 

fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv de 

534,150 AFM  
Iluminat 

 public 

100%  

 

2021-2022 finalizat 
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investitii in comuna Ibănești 

3  Modernizarea infrastructurii de iluminat public în 

comuna Ibănești – etapa II 

1.129,481 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 
gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 

decembrie 2022 

34 COMUNA LEORDA      

1  Realizare iluminat public stradal inteligent in comuna 

Leorda 

 

580,600 AFM 100% 23.06.2021 

23.06.2022 

23.12.2022 

finalizat 

2  Modernizare drumuri și podețe de acces în comuna 

Leorda, județul Botoșani 

 

 

12.500,000 PNI  

Anghel 

Saligny 

S-a semnat 

contractul de 

finanțare 

  

35 COMUNA MANOLEASA      

1  Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.5 

Zahoreni, comuna Manoleasa, județul Botoșani 

476,373 PNDL I Reluare  

achiziție execuție 

lucrări 

2016-2019 

2021 
 

2  Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Manoleasa, 

Corp A, comuna Manoleasa, județul Botoșani 

625,828 PNDL I 99% 2016-2019 

2021 
 

3  Reabilitare și modernizare Grădinița nr.5 Zahoreni, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

746,439 PNDL I 80% 2016-2019 

2021 
 

4  Reabilitare și modernizare Grădinița nr.2 Liveni, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

740,586 PNDL I Reluare 

achiziție execuție 

lucrări 

2016-2019 

2021 
 

5  Inființare rețea de alimentare cu apă și canalizare în 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

23.606,483 PNDL II 99% 2017 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

6  Construire Grădinița in localitatea Loturi, comuna 

Manoleasa, județul Botoșani 

580,661 PNDL II Reluare  

achiziție execuție 

lucrări 

2017 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

7  Modernizare și dotare Dispensar medical Liveni, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

688,770 PNDL II Reluare 

 achiziție 

execuție PTh și 

lucrări 

2017 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

8  Modernizare și dotare Dispensar medical Manoleasa, 

comuna Manoleasa, județul Botoșani 

877,454 PNDL II Reluare 

 achiziție 

execuție PTh și 

lucrări 

2017 

31.12.2022 

31.12.2024 
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9  Modernizarea infrastructurii de iluminat public în 

comuna Manoleasa 

409,313 AFM 100%  finalizat 
Semnat contrcat de 

finanțare în 

18.12.2020 

10  Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Manoleasa, judetul Botoșani 

12.500,000 PNI  
Anghel 

Saligny 

Semnat  

contract de 

finanțare 

 Proiect aprobat pentru 

finanțare în 2022 

 

36 COMUNA MIHAI EMINESCU      

1  Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin 

cultural din satul Cervicești, comuna Mihai Eminescu, 

județul Botosani  

2.813,355 CNI 
Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

100% 26.04.2021 

26.04.2022 

 

finalizat în sem. I  

2  Sală de sport, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, 

județul Botșani  

4.155,304 CNI 
Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

Subprogramul 

Săli de sport  

100% 15.11.2021 

30.11.2022 

 

finalizat 

3  Reabilitare drumuri in urma pagubelor produse de 

fenomene meteorologice, in satul Cătămărești, 

comuna Mihai  Eminescu, judetul Botoșani  

2.388,276 CNI 
Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

100% 21.03.2022 

21.08.2022 
finalizat 

4  Construire și dotare dispensar medical uman in sat 

Ipotești, comuna Mihai Eminescu, judetul Botoșani  

7.655,189  CNI 
Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

Semnare  

contract  

execuție 

 lucrări 

 

 

2022 

 

 

5  Lucrări de extindere a rețelei de apă și de ape uzate 

din comuna Mihai Eminescu 

5.000,000 

EURO 
CNI 

Programul 

national de 

constructii de 

interes public 

sau social 

Semnare  

contract  

execuție 

 lucrări 

 

 

2022  

6  Reabilitare prin asfaltare a drumurilor comunale și 20.000,000 PNI  Semnat  

contract de 
2022 Fază avizare  proiect 
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sătești (20 km) Anghel 

 Saligny 

finanțare tehnic 

37 COMUNA MIHĂILENI      

1  Reabilitare scară de bloc în comuna Mihăileni, județul 

Botoșani 

 

 

 

3.864,339 

 

 

Programul 

Național de 

Locuințe  

Sociale 

 

 

100% 

 

 

05.07.2019 

05.07.2022 

 

 

Semnare contract de 

execuție lucrări nr. 

4.533 din 12.12.2019. 

finalizat 
 

38 COMUNA MIHĂLĂŞENI      

1  Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri 

degradate în perimetrul de ameliorare Sarata, com. 

Mihălăşeni 

2.057,470 Agentia  

Fondului  

de Mediu 

60% 2010-2015 Proiect sistat 

din lipsa de 

fonduri 

2  Realizare și dotare grădiniță în comuna Mihălășeni, 

județul Botoșani 

-4 săli de clasă 

-toalete în incintă 

-spații de joacă și învățare cu mobilier adecvat 

-vestiar cu dulapuri de depozitare pentru fiecare copil 

50 copii de vârstă preșcolară vor beneficia de noua 

grădiniță 

1.864,126 PNDL II 

 
100% 2018 

31.12.2022 

finalizat 

Inaugurare în data de 

3 septembrie 2022 

39 COMUNA MILEANCA      

1  Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea 

Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani 

 

5.566,285 

 

 

PNDL II 

 

 

100% 

 

 

08.05.2018 

08.05.2021 

31.12.2022 

finalizat în sem. I 

2  Modernizare unitate de învățământ Școala Gimnazială 

nr. 1 Mileanca, corp C1 

 

2.158,715 

 

 

PNDL II 

 

 

98% 

 

 

16.03.2018 

16.03.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

3  Modernizarea sistemului de iluminat în comuna 

Mileanca, Județul Botoșani 

593,135 

 

AFM 

 

100% 

 
02.06.2021 

02.12.2022 

finalizat în sem. I 

4  Construire și dotare cămin cultural, în sat Mileanca, 

comuna Mileanca, județul Botoșani” 

2.358,495 

 

CNI 

 

100% 

 
25.02.2021 

25.09.2022 

finalizat 

40 COMUNA PĂLTINIŞ      

1  Alimentare cu apă în localitatea Păltiniş, judeţul 

Botoţani 

9.926,000 PNDL II 85% 28.03.2018+ 

4 ani 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

S-a solicitat la MLPDA 

prelungirea termenului 

contractului de 

finanțare până la 

31.12.2023 

2  Modernizare drumuri de interes local - 4,9 km, 

comuna Păltiniş, judeţul Botoşani 

7.080,000 PNDL 

 

100% 11.08.2016 

 + 4 ani; 
finalizat în sem. I 

 



124 

 

  prelungit prin 

actul adițional              

nr. 
3160/10.12.2021 

până la 

31.12.2023 

3  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public 
1.111,627 AFM 

Programul privind 
sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 

decembrie  2022 

41 COMUNA POMÂRLA      

1  Reabilitare și modernizare Liceu Teoretic ”Anastasie 

Bașotă” 

6.587,436 PNDL 1 95% 14.12.2016 

14.12.2020 

31.12.2022 

 

2  Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 sat Pomârla, 

comuna Pomârla, județul Botoșani 

792,200 PNDL II 90% 08.12.2017 

08.12.2021 

31.12.2024 

 

3  Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 sat 

Racovăț, comuna Pomârla, județul Botoșani 

1.014,591 PNDL II 90% 08.12.2017 

08.12.2021 

31.12.2024 

 

4  Construire bloc de locuințe sociale în sat Pomârla, 

comuna Pomârla, județul Botoșani 

 

11.329,605 

 

 

Programul 

construcțiilor de 

locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței nr. 

114/1996 

15% 18.05.2021 

18.05.2023 

 

 

5  Construire Sală de Sport cu 102 locuri 4.000,000                               CNI 5% 2022  

42 COMUNA RĂCHIŢI      

1  Reabilitare, modernizare și extindere Școală 

Gimnazială Petru Șușter și Grădinița Petru Șușter, 

comuna Răchiți, județul Botoșani 

5.608,962 PNDL 100% 19.12.2017 

19.12.2021 

31.12.2022 

finalizat în sem. I 

2  Construire grădiniță cu program normal, sat Cișmea 

Comuna Răchiți, județul Botoșani 

1.211,364 PNDL II 100% 29.12.2017 

29.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

finalizat 

3  Înlocuirea corpurilor de iluminat avand un consum  

ridicat de energie electrica  cu corpuri de iluminat 

LED echipate cu sistem de dimare care permit 

reglarea fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv 

de investitii in comuna Rachiti, judetul Botosani 

1.119,698 AFM 100% 2021 

30.06.2022 
finalizat în sem.I 
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4  Creșterea / Îmbunatățirea Eficientei Energetice si 

Gestionarea Inteligentă a Energiei în Clădirea Primăriei 

Comunei Răchiți 

3.186,492 AFM 
Programul 

 privind sprijinirea 

eficienței energetice 

și a gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 
finanțare, în luna 

decembrie  2022 

43 COMUNA RĂDĂUŢI PRUT      

1  Alimentare cu apă a localității Miorcani 3.950,000 PNDL I 90% 13.10.2016 

31.09.2019 

31.12.2020 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat 

public stradal în comuna Rădăuți-Prut 

593,000 AFM 100% 07.07.2021 

15.02.2025 
finalizat în sem. I 

3  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Rădăuți-Prut 

827,000 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 
gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare în luna 

decembrie 2022 

4  Reabilitare termică și energetică a obiectivului 

educational Școala Gimnazială Nr.1 Rădăuți-Prut 

2.395,000 AFM Faza de 

proiectare 

2023 

2024 

 

44 COMUNA RIPICENI      

1  Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere 

și a stației de epurare în comuna Ripiceni, județul 

Botoșani 

6.992,221 

 
PNDL I 87,30% 

 

30.06.2016 

31.12.2021 

31.12.2023 

Contract de finanțare 

192/30.06.2016 

2  Modernizare și dotare dispensar medical în comuna 

Ripiceni, județul Botoșani 

2.136,377 PNDL II S-a obtinut 

autorizatia de 

construire 

A fost initiatĂ 

procedura 

simplificata pe 

SEAP, dar a fost 

anulata inainte de 

data planificata 

pentru deschiderea 

ofertelor, 

necesitand 

completarea 

documentelor 

tehnice 

07.03.2018 

31.12.2022 

31.12.2024 

Contract de finanțare 

1971/07.03.2018 
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3  Construire poduri în comuna Ripiceni, județul 

Botoșani 

3.055,094 PNDL II 100% 22.12.2017 

31.12.2022 

31.12.2024 

finalizat 

4  Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Ripiceni, județul Botoșani 

5.269,518 PNDL II În curs de 

obținere a 

avizelor la faza 

PTh și depunere 

documente 

pentru obținerea 

autorizației de 

construire 

20.02.2018 

31.12.2022 

31.12.2024 

Contract de finanțare 

1098/20.02.2018 

 

45 COMUNA SANTA MARE      

1  Modernizare drum comunal 52A, L=3.155 m în 

comuna Santa Mare, judeţul Botoşani 

3.656,885 PNDL II 100% 14.12.2017 

14.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

finalizat în sem. I 

2  Amenajare grup sanitar Șc.gimnazială nr.1, sat Santa 

Mare, com Santa Mare 

164,000 BS 

MEN 

98% 01.112019 

30.04.2020 
finalizat 

3  Înlocuirea corpurilor de iluminat avand un consum  

ridicat de energie electrica  cu corpuri de iluminat 

LED echipate cu sistem de dimare care permit 

reglarea fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv 

de investitii in comuna Santa Mare 

528,000 AFM În curs de  

realizare 

 procedură de 

achiziție  

execuție 

 lucrări 

15.07.2021 

15.07.2023 

 

4  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Santa Mare 

1.152,447 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 
gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 

decembrie 2022 

46 COMUNA STĂUCENI      

1  Construire Grădiniță cu program normal în comuna 

Stăuceni 

643,000 PNDL 100% 2018-2022 finalizat 

47 COMUNA SUHARĂU      

1  Extindere, modernizare şi dotare Gradiniţă cu program 

normal nr. 6, sat Lişna, comuna Suharău, județul 
Botoşani 

 

1.493,835 PNDL II 100% 08.05.2018 

07.05.2022 

31.12.2024 

finalizat 
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2  Construire grădiniţă cu program normal nr. 3 în 

localitatea Smârdan, comuna Suharău, judeţul 

Botoşani 

936,342 PNDL II 100% 08.05.2018 

07.05.2022 

31.12.2024 

finalizat 

3  Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă 

cu program normal nr. 1, localitatea Suharău, comuna 

Suharău, județul Botoşani 

1.767,872 PNDL 100% 08.05.2018 

07.05.2022 

31.12.2024 

finalizat 

4  Modernizare drumuri satesti in localitatea Smîrdan, 

comuna Suharău , judetul Botoșani  

3.952,200 PNDL 100% 08.05.2018 

07.05.2022 
finalizat 

5  Modernizare Școala Gimnazială nr. 1 Suharău, 

comuna Suharău , județul Botosani 

 

595,440 PNDL I 57% 09.09.2016 

31.12.2021 

31.12.2022 

Mai sunt de efectuat 

lucrari din punct de 

vedere PSI 

6  Modernizare Școala Gimnazială “Constantin Tincu” 

Lișna, comuna Suharău , judetul Botoșani 

461,740 PNDL I 60% 09.09.2016 

31.12.2021 

31.12.2022 

Mai sunt de efectuat 

lucrari din punct de 

vedere PSI 

7  Modernizare Şcoala Profesională „Sf. Apostol Andrei 

Smârdan”, comuna Suharău, judeţul Botoşani 

741,680 PNDL I 61% 09.09.2016 

31.12.2021 

31.12.2022 

Mai sunt de efectuat 

lucrari din punct de 

vedere PSI 

8  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Suharău 
1.237,821 AFM 

Programul privind 
sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 
finanțare în luna 

decembrie  2022 

48 COMUNA SULIŢA      

1  Reabilitare Școala Gimnazială nr. 2 Dracșani, comuna 

Sulița, județul Botoșani 

225,213 PNDL II 80% 13.04.2018 

31.12.2024 
 

2  Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 1 Sulița, 

comuna Sulița, județul Botoșani 

188,140 PNDL II În faza procedură 

de  achizitie 

proiectare si 

executie 

13.04.2018 

31.12.2024 
 

3  Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 2 

Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani 

128,484 PNDL II În faza procedură 

de  achizitie 

proiectare si 

executie 

13.04.2018 

31.12.2024 
 

4  Modernizarea sistemului de iluminat în comuna 

Sulița, județul Botoșani 

 

590,271 AFM 

 

90% 30.09.2021 

31.12.2022 
contract de finanțare 

semnat 

nr. 415/ 

IGES/30.09.2021; 

contract de execuție 

semnat 

49 COMUNA ŞENDRICENI      
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1  Înlocuire corpuri de iluminat având consum mare de 

energie cu corpuri cu LED 

500,000 AFM 90% 03.05.2021 

03.05.2024 

36/IGES/03.05.2021 

2  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Șendriceni 
1.123,968 AFM 

Programul privind 
sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 
finanțare, în luna 

decembrie  2022 

50 COMUNA ŞTIUBIENI      

1  Alimentare cu apă în comuna Știubieni, satele 

Știubieni și Negreni, județul Botoșani (4,8 km) 

10.508,000 PNDL  II 98% 30.10.2019 

24 luni 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

2  Construire și dotare grădiniță cu program normal în 

sat Știubieni, comuna Știubieni, județul Botoșani 

1.677,000 PNDL  II 90% 16.09.2019  

24 luni 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

3  Extindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniță 

în sat Negreni, comuna Știubieni, județul Botoșani 

1.073,000 PNDL  II 90% 06.09.2019  

24 luni 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

4  Modernizarea condițiilor de funcționare a Școlii 

Gimnaziale nr.1 comuna Știubieni, județul Botoșani 

prin lucrări de extindere, reabilitare și dotare 

5.192,000 PNDL  II 95% 14.11.2019  

24 luni 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

 

51 COMUNA TODIRENI      

1  Construire sală de sport in comuna Todireni judetul 

Botosani 

 CNI Proiect aprobat 

în lista de 

finanțare  

2020  

2  Eficiența energetică și gestiune inteligentă a energiei 

pentru iluminat public în Comuna Todireni, Județul 

Botoșani 

340,600 AFM  
 Programul 

privind sprijinirea 

eficienţei 

energetice şi a 

gestionării 

inteligente a 

energiei în 

infrastructura de 

iluminat public 

100% 07.06.2021 

07.04.2022 
finalizat în sem. I 

3  Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic 

Todireni, comuna Todireni, județul Botoșani 

3.400,130 AFM  
Programul privind 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în anul 2022 
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cresterea eficienței 

energetice și 

gestionarea 

inteligentă a 

energiei în 

clădirile publice 

cu destinație de 

unități de 

învățământ 

52 COMUNA TRUŞEŞTI      

1  Construire  cămin cultural situat în localitatea 

Buhăceni, comuna Trușești, județul Botoșani 

569,300 CNI 
Subprogramul  

Așezăminte 

culturale 

100% 2019 

2022 

finalizat în sem. I 

Contract de lucrări 

administrat de 

finanțator 

2  Extindere, reabilitare si modernizare Cinematograf 

Victoria, localitatea Truşeşti, judeţul Botoşani 

5.592,741 CNI 
Programul 

Național de 

Construcții de 

Interes Public 

sau Social, 

Subprogramul  

"Săli de cinema" 

În asteptare 

 aviz CTE 

 la CNI 

  

3  Reabilitare imobil existent, schimbare destinație din 

școală în spații agroalimentare la parter, spații 

comerciale la etaj și amenajare piață în localitatea 

Trușești, comuna Trușești, județul Botoșani 

2.136,070 PNDL 30% 05.08.2020 

05.08.2023 

 

4  Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în 

comuna Trușești 
1.890,700 AFM 

Programul privind 

sprijinirea eficienței 
energetice și a 

gestionării 

inteligente a energiei 
în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 
decembrie 2022 

53 COMUNA TUDORA      

1  Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala 

gimnazială nr. 1, Corp B 

1.134,573 PNDL 100% 

 

03.04.2018 

31.12.2022 
finalizat în sem. I 

2  Extindere dispensar medical uman, comuna Tudora, 

judeţul Botoşani 

1.318,464 PNDL II 98% 22.03.2018 

22.03.2022 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

3  Modernizare 3 punți pietonale peste pârâul Pleșu și 

construire pod peste pârâul Zărna, în comuna Tudora, 

1.508,055 PNDL II 85% 05.06.2018 

05.06.2022 

31.12.2022 

Contract de finantare 

nr. 3609 / 24.05.2018, 

înregistrat la Primaria 
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judeţul Botoşani 31.12.2024 Tudora cu nr. 

2917/05.06.2018. 

Contract de lucrări nr. 

2202 din 15.15.2019; 

Termen finalizare 

lucrări 11 luni 

calendaristice. Ordin 

sistare lucrări motivate 

de schimbarea solutiei 

tehnice, reproiectare și 

reautorizare în curs; 

4  Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Tiberiu 

Crudu, Corp C 

1.418,117 PNDL 100% 03.04.2018 

31.12.2022 
finalizat în sem. I 

54 COMUNA UNGURENI      

1  Şcoala cu clasele I – VIII, nr. 2, sat Ungureni, comuna 

Ungureni, judeţul Botoşani 

 

 

 

 

 

BS 
Obiectiv în 

custodia 

Ministerului 

Educației 

 

 

 

 

 

67% 
 

 

 

 

 

 

 

Valoare actualizată a 

lucrărilor rămase de 

executat – 320.000 lei 

Obiectiv în 

custodia 

Ministerului 

Educației 
 

 

2  Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

împădurirea terenurilor agricole degradate cuprinse în 

perimetrele de ameliorare  „Olari”, „Coastă Cernescu” 

şi „Cănănău” comuna Ungureni 

 

 

 

 

3.061,470 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFM  
Programului de 

îmbunătăţire a 

calităţii mediului 

Ord. 1726 / 

2011  

 

 

 

 

100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

16.10.2014 

16.10.2019 

27.11.2020 

16.05.2022 

 

 

 

 

 

 

finalizat în sem. I 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

3  Sistem de alimentare cu apă în satele Mîndrești, 

Călugăreni și Călugărenii Noi, comuna Ungureni, 

județul Botoșani 

 

 9.231,310 

 

 

PNDL II 

 

 

 

100% 

 

 

29.08.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

 

finalizat 

 

 

 
4  Construire grădiniță în sat Borzești, comuna Ungureni, 

județul Botoșani 

 

 

 

2.072,440 

 

 

 

 

PNDL II 

 

 

 

 

În procedură 

 de achiziție  

execuție 

 lucrări 

 

 

14.03.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

 

 

5  Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1 

Ungureni în vederea obținerii autorizației de 

funcționare, județul Botoșani 

 

1.075,760 

 

 

 

PNDL II 

 

 

 

-“”- 

03.04.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

6  Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.4 

Plopenii Mari - Grupa Durnești, în vederea obținerii 

autorizației de funcționare,  județul Botoșani 

 

587,130 

 

 

PNDL II 

 

 

100% 

 

 

03.04.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

finalizat în sem. I 
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7  Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Ungureni în 

vederea obținerii autorizației de funcționare - corp A 

și corp B,  județul Botoșani 

 

1.477,840 

 

 

PNDL II 

 

 

În procedură de 

achiziție  

 execuție 

 lucrări 

 

14.03.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

8  Modernizare Școala Gimnazială nr.3 Borzești în 

vederea obținerii autorizației de funcționare,  județul 

Botoșani 

661,910 

 

 

PNDL II 

 

 

100% 

 
 

03.04.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

finalizat în sem. I 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

9  Modernizare Școala Primară nr.7 Mîndrești în vederea 

obținerii autorizației de funcționare,  județul Botoșani 

 

683,070 

 

 

PNDL II 

 

 

100% 

 

 

03.04.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

finalizat în sem. I 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10  Modernizare Școala Primară nr.8 Călugărenii Vechi în 

vederea obținerii autorizației de funcționare,  județul 

Botoșani 

 

1.019,680 

 

 

PNDL II 

 

 

În procedură de 

achiziție  

execuție  

lucrări 

 

03.04.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

11  Modernizare Școala Primară nr.9 Călugărenii Noi în 

vederea obținerii autorizației de funcționare,  județul 

Botoșani 

684,720 

 

 

PNDL II 

 

 

100% 

 

 

02.02.2018 

31.12.2021 

31.12.2022 

finalizat în sem. I 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

55 COMUNA VÂRFU CÂMPULUI      

1  Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare 

aşezământ cultural, sat Vârfu Câmpului 

909,922 CNI 100% 2019 

2020 

2021 

2022 

finalizat 

2  Modernizarea iluminatului public al comunei Vf. 

Câmpului 

1.055,517 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 
gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

Semnat  

contract de 

finanțare 

 Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 
decembrie  2022 

3  Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale și 

sătești în satele Lunca, Dobrinăuți-Hapăi, Vf. 

Câmpului, Pustoaia și Ionășeni, comuna Vf. Câmpului 

24.126,000 CNI 
Subprogramul 

lucrări în primă 

urgență 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare în anul 2022 

56 COMUNA VĂCULEŞTI      

1  Modernizare și reabilitare grădiniță, sat Văculești, 

comuna Văculești, județul Botoșani 

2.023,694 PNDL II 98% 09.05.2018 

09.05.2022 

31.12.2024 

 

2  Modernizare, reabilitare şi dotare aşezământ cultural 

in com. Văculeşti, jud. Botoşani 

1.383,772 CNI 
Subprogramul 

așezăminte 

95% 2018 

2020 

04.03.2022 
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culturale 

3  Construire Sala de Sport 102 locuri in com.Văculești, 

jud Botosani 

7.802,000 CNI 
Subprogramul 

săli de sport 

PTh 2019 

14.01.2022 

14.01.2024 

Nr. 399/23.10.2019 

4  Reabilitare și modernizare Școala Saucenița 1.570,474 PNDL 100% 09.05.2018 

09.05.2022 
finalizat în sem. I 

5  Modernizare drum de interes local în comuna 

Văculești, sat Saucenița – DC 211, DS 161, DC 187, 

DC 168, DS 30 

3.347,852 PNDL 95% 16.03.2018 

16.03.2022 
 

57 COMUNA VLĂSINEŞTI      

1  Reabilitare pod în comuna Vlăsinești, județul Botoșani 823,883 

 
PNDL II 99% 2018-2020 

2022 

31.12.2024 

Contract de Finanțare 

nr. 1994/25.10.2017 

2  Modernizare drum comunal și drumuri sătești în 

comuna Vlăsinești, județul Botoșani 

4.439,450 PNDL 100% 2018-2020 

2022 
finalizat în sem. I 

3  Modernizare Școala profesională “Gheorghe Burac”, 

corp B, în sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul 

Botoșani 

2.091,663 PNDL II 30% 2018-2020 

2022 

31.12.2024 

Contract de Finanțare 

nr. 2628/13.11.2017 

4  Sală de educație fizică școlară, strada Eroilor 2.242,401 CNI 
Subprogramul 

Săli de sport 

100% 2020 

2022 
finalizat în sem. I 

58 COMUNA VORNICENI      

1  Modernizare, extindere și dotare Scoala Gimnazială 

„Prof. Octavian Ionescu” Vorniceni, județul Botoșani 

963,514 PNDL II Achiziție 

execuție  

lucrări 

01.03.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2024 

Semnat contract de 

proiectare nr 

2043/6.05.2019. 

59 COMUNA VORONA      

1  Cabinete medicale in localitatea Poiana, com.Vorona, 

jud. Botoșani  

739,000 PNDL II 100% 22.03.2018 

22.03.2022 

31.12.2022 

31.12.2024 

finalizat 

2  Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială 

,,Alexandru cel Bun“ Icuşeni, com.Vorona, jud. 

Botoşani 

1.435,000 PNDL II 20% 09.03.2018 

22.03.2022 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

3  Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară ,,Petru 

Rareş“ Vorona, com.Vorona, jud.Botoşani 

1.381,000 PNDL II 30% 09.03.2018 

22.03.2022 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

4  Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program 

normal nr. 3 Vorona Teodoru, com.Vorona, 

724,000 PNDL II 30% 09.03.2018 

22.03.2022 
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jud.Botoşani 31.12.2022 

31.12.2024 

5  Asfaltare DC 55 şi DS 370, sat Vorona Mare, 

com.Vorona, jud.Botoşani 

2.541,000 PNDL I 98% 24.10.2014 

2020 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

6  Construire Centru Cultural TIP V1 sat Joldești, 

comuna Vorona, judetul Botoșani 

5.664,000 CNI 95% 2020 

2023 
 

7  Modernizare sistem de iluminat public in comuna 

Vorona, județul Botoșani 

999 ,000 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 
gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

95% 2021 

2022 

2023 

 

8  Modernizare sistem de iluminat public in comuna 

Vorona-Etapa 2  

1.955,000 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 
gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 
decembrie  2022 

60 COMUNA COŢUŞCA      

1  Reabilitare și modernizare liceu tehnologic Coțușca - 

corp B, comuna Coțușca, județul Botoșani 

1.352,778 

 

 

PNDL II 99% 

 

 

28.02.2018  

/48 luni 

31.12.2022 

31.12.2024 

31.12.2024 

 

 

2  Reabilitare şi modernizare Școala cu clasele I-IV 

Puțureni, comuna Coţuşca, judeţul Botoşani 
955,803 

 

 

PNDL II 99% 

 

 

28.02.2018 

 /48 luni 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

3  Reabilitare şi modernizare Școala cu clasele I-IV 

Mihail Kogălniceanu, comuna Coţuşca, judeţul 

Botoşani 

761,229 

 

 

PNDL II 99% 

 

 

28.02.2018  

/48 luni 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

4  Reabilitare şi modernizare Școala cu clasele I-VIII 

Nichiteni, comuna Cotuşca, judetul Botoşani 
1.364,773 

 

 

PNDL II 

 

Achiziționat 

execuție  

lucrări 

 

28.02.2018  

/48 luni 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

5  Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I - VIII 

Ghireni, comuna Coțușca, judetul Botoșani 

1.319,724 PNDL II 100% 28.02.2018 / 

48 luni 
finalizat în sem. I 
PVR nr. 04/29.06.2022 

6  Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII 

Crasnaleuca, comuna Coțușca, județul Botoșani 

1.346,314 PNDL II 100% 28.02.2018 / 

48 luni 
finalizat în sem. I 
PVR nr.03/29.06.2022 
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7  Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Coțușca 
1.024,250 AFM 

Programul privind 
sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 
finanțare, în luna 

decembrie 2022 

61 COMUNA CÂNDEȘTI      

1  Construcție Sală de sport școlară cu 102 locuri 7.781,790 

 

 

CNI 
Subprogramul 

Săli de sport 

 

99% 

 

 

2020 

31.12.2022 

 

 

 

2  Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna 

Cândești 

10.257,620 AFM 
Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

 

SF 

 

 

 

 

 

 

 

Contract finanțare 

nr.5F /GES 

/10.10.2022 

62 COMUNA HLIPICENI      

1  Reabilitare drum comunal DC 47, 

L = 1,60 km in sat Hlipiceni, comuna Hlipiceni, 

Județul Botoșani 

3.182,000 CNI 100% 15.06.2021 

30.12.2021 
finalizat în sem. I 

2  Sală de sport școlară – sat Hlipiceni 

102 locuri 

6.547,000 CNI 100% 01.11.2021 

31.07.2022 
finalizat 

3  Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în 

comuna Hlipiceni, județul Botoșani 

         685,000 AFM 90% 01.01.2021 

31.12.2022 
 

 

4  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public 
1.118,214 AFM 

Programul privind 
sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 
decembrie  2022 

63 COMUNA PRĂJENI      

1  Reabilitare și modernizare drumuri locale afectate de 

inundații, în comuna Prăjeni 

-13, 619 km, din care, 6,783 km DC și 6,836 km DS 

3.160,000 CNI 
Programul 

Lucrări în primă 

urgență 

Achiziție 

 publică pentru  

proiectare și 

execuția  

lucrărilor 

Septembrie 

2022 

Finalizat fazele de 

avizare de CNI 

+MDLPA 

 

64 COMUNA GEORGE ENESCU      
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1  Reabilitare, modernizare şi dotare Școala primară nr. 5 

sat Arborea, comuna George Enescu, județul Botoşani 

1.105,350 PNDL 100% 21.05.2018 

21.05.2022 
finalizat în sem. I 

2  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public 
1.070,556 AFM 

Programul privind 
sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 
finanțare în luna 

decembrie  2022 

65 COMUNA ROMA      

1  Modernizare drum DC 66B, km 0+000+9+100, Roma 

–Dimăcheni, comuna Roma 
7.590,630 PNDL I 

 
 

100% 29.04.2015 

27.12.2022 

31.12.2024 

finalizat  

2  Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in 

comuna Roma, judetul Botoșani 
1.243,240 AFM 

Programul privind 

creșterea eficienței 

energetice și 

gestionarea 

inteligentă a 

energiei în 

infrastructura de 

iluminat public 

Contract de 

finanțare 

semnat 

  

3  Creșterea eficientei energetice pentru unitatea de 

invatamant Școala nr. 1 Roma, corp A, in intravilanul 

satului Roma, comuna Roma, judetul Botoșani 

3.445,460 AFM 
Programul privind 

creșterea eficienței 

energetice și 

gestionarea 

inteligentă a 

energiei în 

clădirile publice 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în anul 2022 
 

66 COMUNA BROSCĂUȚI      

1  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public în Broscăuți 
985,000 AFM 

Programul privind 

sprijinirea eficienței 

energetice și a 
gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Semnat  

contract de 

finanțare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.01.2023 
18 luni de la 

data depunerii 

primei cereri de 

avans/decontare, 

cu prelungire 

până la maxim 

24 luni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 COMUNA VIIȘOARA      

1  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public în comuna Viișoara 
1.108,847 AFM 

Programul privind 

sprijinirea eficienței 

  Proiect aprobat pentru 

finanțare, în luna 
decembrie 2022 
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energetice și a 
gestionării 

inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

68 COMUNA VLĂDENI      

1  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public în comuna Vlădeni 
1.107,936 AFM 

Programul privind 
sprijinirea eficienței 

energetice și a 

gestionării 
inteligente a energiei 

în infrastructura de 
iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 
finanțare, în luna 

decembrie 2022 

69 COMUNA LOZNA      

1  Eficientizarea sistemului de ilumniat public din 

comuna Lozna, județul Botoșani 
1.064,770 AFM 

Programul privind 

sprijinirea eficienței 
energetice și a 

gestionării 

inteligente a energiei 
în infrastructura de 

iluminat public 

  Proiect aprobat pentru 
finanțare, în luna 

decembrie 2022 

Se așteaptă invitația în 

vederea semnării 

contractului 

2  Creşterea eficienţei energetice, Corp C1, Școala 

gimnazialã “Gheorghe Popovici”, comuna Lozna, 

județul Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.671,430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFM 
Programului 

privind creșterea 

eficienței 

energetice și 

gestionarea 

inteligentă a 

energiei în clădiri 

publice 

 

 

 

 

 

  

Proiect aprobat pentru 

finanțare, în 2022 

Se așteaptă invitația în 

vederea semnării 

contractului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 COMUNA ADĂȘENI      

1  Bază sportivă multifuncțională tip 1, în localitatea 

Adășeni 

1.006,554 PNDL I 80% 31.08.2015 

31.12.2024 

 

71 COMUNA DIMĂCHENI      

1  Moodernizarea sistemului de iluminat public stradal, 

in comuna Dimăcheni, judetul Botosani 

1.054,870 AFM                       Proiect aprobat pentru 

finanțare în 2022 

 71 

UAT-uri 

277 

OBIECTIVE DE INVESTIȚII 

Sem. al II-lea / an 2022 

finalizate – 41/78 

nerealizate – 2/2 

în curs de realizare – 234/197 
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ANEXA B 

 

 

PROIECTE  ȘI  INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ-

teritorială 

 

Denumirea proiectului  

și/sau  

a investiţiei 

Valoarea 

totală a 

investiţiei, 

conform 

contractului 

de finanţare 

semnat 

 

-mii lei- 

 

 

Programul de 

finanţare din 

fonduri europene 

Stadiul 

investiţiei  

(%) 

 

/ etapa 

la 

31.12.2022 

 

Data începerii 

investiţiei şi 

data 

finalizării 

investiţiei, 

conform 

contractului 

de finanţare 

semnat 

Alte 

 observaţii 

1 JUDEŢUL BOTOŞANI-CONSILIUL JUDEŢEAN      

1  Fazarea proiectului extinderea și modernizarea 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare- 

epurarea apelor uzate în județul Botoșani 

303.502,226 POIM 
2014-2020 

Axa prioritară 3.2: 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

mediu în condiții 

de management 

eficient al 

resurselor 

94,26% 
 

15.12.2016 

31.12.2023 

În prezemt, din cele 

9 Contracte de 

Lucrări din cadrul 

Proiectului Major se 

află in derulare: 

1. Contractul de 

Lucrări: Extinderea 

rețelelor de 

canalizare in 

aglomerarea 

Vorona - BT-CL-08 

C. - a fost semnat în 

data de 12 octombrie 

2020. În urma 

emiterii Ordinului 

Administrativ nr.1 

de incepere / 

16.12.2020 și 

conform 

prevederilor 

acestuia, lucrările 

Contractului   

demareaza în data de 

08.01.2021.   
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Valoarea 

Contractului semnat 

este de 

65.239.094,860 lei, 

fără TVA. 

În urma semnării 

Actului Adițional nr. 

3, durata 

Contractului de 

Lucrări a fost 

prelungită până la 

data de 02.03.2023; 

2. Contractul de 

Servicii: Finalizarea 

Serviciilor de 

Asistenţă Tehnică 

pentru 

Managementul 

Proiectului şi 

Supervizarea 

Lucrărilor din 

cadrul Proiectului 

Fazarea Proiectului 

Extinderea şi 

modernizarea 

sistemelor de 

alimentare cu apă şi 

canalizare-epurarea 

apelor uzate în 

judeţul Botoşani 

BT-CS-05, semnat 

în data de 

30.09.2022. Ordinul 

de începere a fost 

emis in data 

03.10.2022. 

Valoarea 

Contractului semnat 

este de 1.898.500  

lei, iar termenul 

limită pentru 

finalizarea acestuia 

este luna august 

2028. 

2  Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

judeţul Botoşani, în perioada 2014-2020. 

13.091,656  
fără TVA 

 

POIM 

2014-2020 

În data de 

20.10.2022 a 

fost inaintată 

către Ministerul 

30.07.2019 

31.12.2022 

31.12.2023 

 

Contractul de 

Servicii nr. 2328: 

”Sprijin pentru 

pregătirea aplicaţiei 
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Investițiilor și 

Proiectelor 

Europene, 

varianta 

revizuită a 

Studiului de 

Fezabilitate 

pentru noul 

Proiect 

Regional, in 

conformitate cu 

observațiile 

primite din 

partea experților  

Băncii Europene 

de Investiții 

de finanţare şi a 

documentaţiilor de 

atribuire pentru 

Proiectul regional 

de dezvoltare a 

infrastructurii de 

apă şi apă uzată din 

judeţul Botoşani, în 

perioada 2014-

2020” a fost semnat 

în data de 

12.02.2020.  

Valoarea 

Contractului semnat 

este de 

12.489.249,21 lei 

fără TVA, iar durata 

de realizare a fost 

stabilită la 80 luni. 

3  Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 2: 

Botoşani- Iaşi 

(modernizarea a 106,265 km drumuri județene din 

judeţele Botoşani şi Iaşi, reabilitarea a 9 poduri 

existente, construirea a 3 poduri noi, amenajarea a 5 

treceri la nivel cu calea ferată, etc.). 

Patru tronsoane de drum județean vor intra în etapa de 

modernizare. Acestea vor lega 14 localități: Albești, 

Blândești, Călărași, Dângeni, Dobârceni, Gorbănești, 

Hănești, Hlipiceni, Lunca, Mihălășeni, Răuseni, 

Sulița, Todireni, Trușești și până la 

localitatea Șipote din Iași. 

538.408,190 POR 

2014-2020 
Axa Prioritară 6: 

Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 

de importanță 

 ommunal, 

Prioritatea de 

Investitii 6.1: 

Stimularea mobilității 

regionale prin 

conectarea nodurilor 

secundare și terțiare 

la infrastructura 

Ten-T, 

 ommunal a 

nodurilor 

multimodale 

Lot 1= 100 % 

Lot 2= 73 % 

Lot 3= 100 % 

 

24.11.2017 

31.12.2023 

 

Conform 

Contractului de 

finanțare nr. 760/ 

24.11.2017 

4  Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri 

Urgențe din strada Marchian nr. 11, Botoșani      

 
Extindere,  P+1 

Suprafaţa desfăşurată = 930,8 mp   

11.530,600 POR 

2014-2020 
Axa Prioritară 8: 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare și sociale, 

Prioritatea de 

investiții 8.1 – 

Investiţii în 

infrastructurile 

98% 12.01.2018 

28.02.2021 

31.08.2022 

Conform 

Contractului de 

finanțare 

4.202 din 

03.05.2019 

-s-au finalizat 

lucrările de execuție; 

- în cadrul procedurii 

de achiziție a 

dotărilor, urmează 

reluarea procedurii 
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sanitare şi sociale 

care contribuie la 

dezvoltarea la nivel 

naţional, regional şi 

local, reducând 

inegalităţile în ceea 

ce priveşte starea de 

sănătate şi 

promovând 

incluziunea  ommun 

prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile  

sociale,  ommunal și 

de recreere, precum 

și trecerea de la 

serviciile 

instituționale la 

serviciile prestate de 

comunităti, 

Obiectivul Specific 

8.2 – Îmbunătățirea 

calității și a eficienței 

îngrijirii spitalicești 

de urgență 

Operațiunea B – 

Unități de primiri 

urgențe 

pentru ultimele 2 

loturi neadjudecate 

 

 

 

5  Modernizarea şi Dotarea Ambulatoriului din Cadrul 

Secţiei Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani 

3.548,146 POR 

2014-2020 
Axa Prioritară 8: 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare și sociale, 

Prioritatea de 

investiții 8.1 – 

Obiectivul Specific 

8.1 Creșterea 

accesibilității 

serviciilor de 

sănătate, comunitare 

și a celor de nivel 

secundar, în special 

pentru zonele sărace 

și  ommuna, 

Operațiunea 

A–Ambulatorii 

93,79% 23.08.2018 

31.03.2021 

31.12.2021 

30.06.2022 

31.12.2022 

30.06.2023 

Conform 

Contractului de 

finanțare nr. 4462/ 

24.06.2019; 

- a fost încheiat 

Actul adițional nr. 4 

la Contractul de 

finanțare, prin care 

se prelungește  

perioada de 

implementare a 

proiectului până la 

data de 30.06.2023; 

- a fost încheiat 1 

Contract de furnizare 

de echipamente 

medicale; 

-  a fost reluată 

procedura de 

achiziție de 

echipamente 



141 

 

medicale pentru 2 

Loturi neadjucate, cu 

deschiderea ofertelor 

în 19.01.2023 

6  Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secţiei Exterioare 

Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

„Mavromati” Botoşani 

3.701,440 POR 

2014-2020 
Axa Prioritară 8: 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare și sociale, 

Prioritatea de 

investiții 8.1 – 

Obiectivul Specific 

8.1 Creșterea 

accesibilității 

serviciilor de 

sănătate, comunitare 

și a celor de nivel 

secundar, în special 

pentru zonele sărace 

și  ommuna, 

Operațiunea  

A–Ambulatorii 

75% 23.08.2018 

30.11.2020 

30.11.2021 

30.11.2022 

30.11.2023 

Conform 

Contractului de 

finanțare nr. 4948/ 

29.11.2019; 

-s-a încheiat actul 

adițional nr. 3 la 

Contractul de 

finanțare,  de 

prelungire a 

perioadei de 

implementare a 

proiectului cu 12 

luni;  

 -în cadrul procedurii 

de achiziție a 

dotărilor: în curs de 

semnare contract de 

furnizare de 

echipamente de 

imagistică medicală; 

-s-a aprobat 

majorarea valorii 

proiectului și a 

cheltuielilor 

neeligibile prin HCJ 

nr.275/21.12.2022, 

urmează reluarea 

procedurii de 

licitație pentru  

ultimele 2 loturi 

neadjudecate  

7  Rețea educațională transfrontalieră între Județul 

Botoșani România și Raionul Hliboca Ucraina. 

1.331,070 POC  

RO-UA 

2014-2020  

 

80% 01.01.2019 

31.06.2021 

31.12.2021 

28.02.2023 

28.08.2023 

Conform  

Contractului de 

finanțare nr. 

2SOFT/1.1/112 din 

31.12.2019: 

-au fost finalizate 

Contractele de 

execuție a lucrărilor 

și  de dirigentare de 

șantier pentru 

Construire teren de 

sport 

multifuncțional-la 
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Școala Profesională 

Specială “Ion Pillat” 

Dorohoi; 

-a fost reluată 

procedura de 

achiziție publică 

pentru dotări 

aferente Loturilor 

neadjudecate 

8  Sprijin pentru implementarea de instrumente 

anticorupție în administrația Județului Botoșani 

312,320  POCA 

2014-2020 

95% 05.10.2021 

05.02.2023 

Conform 

Contractului de 

finanțare nr. 

583/05.10.2021; 

-au fost încheiate 

toate contractele 

aferente proiectului - 

sunt finalizate 

-în derulare 

activitatea de 

conștientizare și 

informare 

9  Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea 

condițiilor optime de spitalizare în contextual crizei 

sanitare Covid-19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a 

Spitalului Județean de Urgență “Mavromati”  

Botoșani 

1.717,005 POIM 

2014-2020 
Creșterea 

capacității de 

gestionare a crizei 

sanitare Covid-19 

100% 01.02.2021 

31.12.2021 

31.12.2022 

finalizat 

10  “Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 

urbana, regenerare urbana, centre de agrement/baze 

turistice (tabere scolare), infrastructură și servicii 

publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu 

cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri 

de legătură”, cod SMIS 145313 

 

Fișă de proiect ,,Modernizarea infrastructurii rutiere 

de drum județean  DJ 282 dintre localitățile: Hănești, 

Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut 

cu conectivitate directă la  Vama transnațională 

Rădăuți Prut cu Republica Moldova” 

3.468,520 PO  

Asistență 

Tehnică  

2014-2020 

În 
implementare 

18.04.2019 

31.12.2022 

30.09.2023 

Finanțare 

documentație 

tehnico-economică 

 

Proiectul este 

implementat în 

parteneriat cu ADR 

NORD-EST-Lider 

de Parteneriat;    

 -Contract de 

finanțare nr.1.1.152 

din data de 

13.07.2021; 

-s-a semnat Actul 

adițional nr. 3 de 

prelungire a 

perioadei de 

implementare a 

proiectului; 

- în derulare 
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Contract de servicii 

de verificare a 

documentației 

tehnico-economice  

de către verificatori 

atestați 

11  Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum și modernizarea și 

extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurii 

conexe ei din cadrul ,,Memorialului Ipotești - Centrul 

Național de Studii Mihai Eminescu” din județul 

Botoșani 

765,720  Programul 

Operațional 

Asistență 

Tehnică 

 2014-2020 

(Finanțare 

Documentație 

tehnico-

economică) 
 

Proiectul  

este în 

implementare 

18.04.2019 

31.12.2022 

30.09.2023 

-Proiectul este 

implementat în 

parteneriat cu ADR 

NORD-EST-Lider 

de Parteneriat;    

-Contract de 

finanțare nr.1.1.152 

din data de 

13.07.2021; 

-s-a semnat Actul 

adițional nr. 3 de 

prelungire a 

perioadei de 

implementare a 

proiectului; 

-în derulare Contract 

de servicii de 

verificare a 

documentației 

tehnico-economice  

de către verificatori 

atestați. 

12  PROIECTUL  

Investiții complementare Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor – asistență tehnică  în vederea 

finanțării 

1.000,000 

EURO 

5.341,370 

POIM  

2014/2020 

Proiectul  

este în 

implementare 

Încheiere 

contract 

furnizare 

echipamente  

IT necesare 

funcționării 

UIP; 

Lansare 

procedură 

achiziție publică 

contract 

asistență tehnică 

pentru 

elaborarea 

documentațiilor 

suport aferente 

aplicației de 

07.07.2022 

31.12.2023 

Contract de finanțare 

nr. 1612/14.07.2022 

-Se vor elabora 

studii privind 

compoziția 

deșeurilor generate 

de botoșăneni și 

estimarea 

potențialului de 

colectare separată a 

biodeșeurilor, dar și 

a potențialului de 

compostare 

individual 

-Vor fi elaborate 

documentele 

tehnico-economice 

în vederea accesării 

de fonduri în cadrul 

POIM 2014-2020, 
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finanțare precum și cererea de 

finanțare, inclusiv 

asigurarea asistenței 

tehnice pe perioada 

de verificare și 

evaluare a aplicației 

de finanțare 

13  Renovare integrată prin consolidare seismică și 

renovare energetică moderată a sediului SPCEP 

Botoșani  

3.981,222 PNRR 
Componenta 5  

Valul Renovării 

etapa de 

realizare a 

documentațiilor 

 tehnico- 

economice 

20.10.2022 

12.12.2025 

-Contract de 

finanțare nr.125.126  

din data de 

07.11.2022; 

-Proiectul este în 

etapa de realizare a 

documentațiilor 

tehnico -economice.  

-S-au realizat: 

Raport de audit 

energetic, expertiză 

tehnică.  

-În prezent se 

elaborează DALI. 

14  Actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului 

Județean Botoșani și transpunerea în format GIS 

1.388,349 PNRR 
Componenta 10 

Fondul Local 

Proiectul 

este în 

implementare 

24.11.2022 

24.11.2025 

-Contract de 

finanțare nr.127.201 

din data de 

24.11.2022; 

-În pregătire 

documentații de 

achiziție pt. servicii 

de elaborare DALI 

15  Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru 

drumuri mai bune între România și Ucraina 

 

2.038.937,65 

EURO 

(din care 

Bugetul alocat 

CJ Bt= 

43.506,44 

EURO) 

POC  

RO-UA 

2014-2020 

Proiectul  

este în 

implementare 

29.03.2021 

29.03.2023 

-Activitățile liderului 

de proiect UA sunt 

finalizate în procent 

de 90 %; 

-Activitățile 

partenerului RO -CJ 

BT sunt în derulare, 

pregătire 

documentația de 

achiziții pentru 

dotări 

2 MUNICIPIUL BOTOŞANI      

1  Consolidarea și Restaurarea Teatrului „Mihai 

Eminescu” din municipiul Botoşani – cod SMIS 

125026 

 

23.944,060 

22.327,211 

Contribuția 

locală 

(5.136.556 

POR 

2014-2020 

/Axa 5/1 

10% 25.10.2018 

31.10.2021 

 

Semnat contract de 

finanțare  

nr.3348/25.10.2018 
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EURO) 

2  Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a monumentului 

istoric Ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe – Botoşani  

7.258,269 POR 

2014-2020, 
Axa Prioritară 5/1 

100% 12.02.2018 

11.02.2023 

 

finalizat - 
10.08.2022 
Contract execuție 

lucrări nr. 15967/ 

28.07.2020 cu durata 

de 24 luni 

3  Proiect „Întoarcerea la rădăcinile comune”, 2 

SOFT/1.1./133 

Proiectul prevede printre altele amenajarea Muzeului 

Multimedia Diversității Culturale Autohtone 

Proiect derulat în parteneriat cu municipiul Ivano 

Frankivsk (UA) și Direcția Județeană pentru Cultură 

Botoșani 

938.560,00 

EURO 

520.800,00 

EURO  

ptr 

municipiul 

Botoșani 

POC 

RO-UA 

2014-2020 

40% 04.02.2020 

26 luni 

Contract de finanțare 

semnat în 

04.02.2020 

4  Construire și echipare creșă pentru educația timpurie 

antepreșcolară cartier ANL Cișmea, cod SMIS127792 

- crearea unei noi unități de învățământ 

antepreșcolar (clădire creșă) în Municipiul Botoșani 

în suprafață de 821,92 mp 
- amenajarea de spații verzi, alei pietonale și loc de 

joacă în suprafață de 326 mp și trotuare în suprafață 

de 350 mp în Municipiul Botoșani 

3.272.,012 POR 

2014-2020 
Axa prioritară 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

durabile 

/4.4 

 

60,83%. 13.02.2018 

31.08.2022 

55 luni 

 

Contract de finanțare 

nr. 6475/30.12.2020 

 

5  Amenajarea zonei de recreere strada Vârnav nr. 17 A 

în municipiul Botoșani 

Extinderea Parcului Mihai Eminescu: 

-alei-908 mp 

-spații verzi – 1.854 mp 

-pistă de alergare – 307 mp 

-fântână arteziană, 2 cișmele, bănci, sistem de 

iluminat 

3.372,012 

 cu TVA 
POR 

2014-2020 
Axa 4/ 

măsura 4.2. 

10% 05.05.2020 

31.10.2022 

57 luni 

 

Contract de finanțare 

nr. 5376/05.05.2020 

Ordin de începere a 

lucrărilor cu data de 

19.11.2021 

6  Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin 

reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului 

public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale 

rulare traseu 101/cod SMIS 127782 

91.470,947 POR 

2014-2020 

 

0,01% 24.12.2019 

31.12.2023 

Contract de finanțare 

nr. 5039/24.12.2019 

7  Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin 

reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului 

public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale 

rulare traseu 102/cod SMIS 127783 

91.271,617 POR 

2014-2020 

 

0,01% 17.07.2020 

31.12.2023 

 

Contract de finanțare 

nr. 5.718/ 

17.07.2020 

8  Achiziție mijloace de transport public-tramvaie 18 m, 

Botoșani / cod SMIS 128115  - municipiul Botoșani 

86.863,840 POR 

2014/2020 

0,01% 01.01.2019 

31.12.2022 

Procedură derulată 

de MDLPA 
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este partener cu MLPDA 2018/4/4.1/3 

9  Proiect “Amenajare versant Pacea” 

Aventura Parc – spații de agrement, construcții pentru 

socializare și relaxare, grup sanitar, alei și trotuare 

14.054,814 

(3 milioane 

EURO) 

POR 

2014/2020 
Axa prioritară 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

durabile 

Axa 4.2. 

Achiziție 

execuție  

lucrări 
 

13.02.2018 

31.07.2022 

54 luni 

Contract de finanțare 

nr. 5133/03.03.2020 

 

10  Proiect Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 22-

cod SMIS 127790 

-modernizare și reabilitare corp clădire C1-961 mp 

-loc de joacă-855 mp cu mobilier corespunzător 

-alei pietonale – 1.139,50 mp 

-spații verzi – 986,50 mp 

3.112,757 POR 

2014-2020 
Axa prioritară 4 

Sprijinirea 

dezvoltării urbane 

durabile 

/4.4 

20% 13.02.2018 

30.06.2021 

41 luni 

 

Contract de finanțare 

nr. 4791/24.09.2018 

11  Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 

a comunităților marginalizate – amenajare zonă 

recreere Str. Adrian Adamiu FN în municipiul 

Botoșani, - SMIS 127786 

 

2.331,830 POR 

2014-2020 
Axa prioritară 

 4/4.3 

 

20% 13.02.2018 

30.04.2022 

Contract de finanțare 

nr. 5016/24.12.2019 

12  Reabilitare și modernizare Grădinița “Șotron” 3.151,750 POR 

2014-2020 
Axa prioritară 

 4/4.4 

Achiziție 

execuție  

lucrări 

 

01.10.2017 

31.12.2021 

30.06.2023 

69 luni 

Contract de finanțare 

nr. 5239/06.04.2020 

13  Reabilitare și modernizare Grup Scolar ”Petru Rareș” 

Botoșani, cod SMIS 127793 

-Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirii C11 

cu destinație de „Corp B învățământ P+1”, în 

suprafață totala de 638 mp, până în anul 2021. 

-Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirii C17 

cu destinație de „atelier”, în suprafață totală de 318 

mp, inclusiv dotarea acesteia cu echipamente 

specifice învățământului tehnic și profesional, până în 

anul 2021 
-Reabilitarea / modernizarea clădirii C8 cu destinație 

de „sală de sport”, în suprafață totală de 231 mp, până 

în anul 2021 

5.666,319 POR 

2014-2020 
Axa prioritară 

4/4.5 

Achiziție 

execuție  

lucrări 
 

25.03.2020 

31.12.2021 

47 luni 

Contract de finanțare 

nr. 5235/25.03.2020 

14  Simplificarea administrativă și reducerea birocrației 

prin implementarea de măsuri de digitalizare în 

municipiul Botoșani, cod SMIS 128790   

2.953,520 POCA 

2014-2020 

100% 13.06.2019 

13.07.2021 

13.07.2022 

finalizat 
Contract de finanțare 

nr. 363/13.06.2019 
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37 luni 

15  Eficiență și performanță în administrația publică 

locală a Municipiului Botoșani, cod SIPOCA 

830/MySMIS2014 135796 

2.912,600 POCA 

2014-2020 

Semnat  

contract 

achiziție  

pachet  

software de 

licențe 

informatice și 

licențe de 

operare 

19.06.2020 

18.10.2022 

28 luni 

Contract de finanțare 

nr. 518/19.06.2020 

16  DigiPlace  

Partener în proiect alături de Messina (Italia)-lider de 

parteneriat, Roquetas de Mar (Spania), Oulu 

(Finlanda), Saint-Quentin (Franța), Municipiul și 

Consiliul Regional din Trikala (Grecia), Portalegre 

(Portugalia), Municipiul Botoșani și Centru de 

Inovare Digitală Ventspils (Letonia) 

264,390 URBACT lll 100% 07.05.2020 

07.08.2022 
finalizat 
Întocmire  Plan de 

Acțiune 

17  Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea 

efectelor schimbărilor climatice , 2 SOFT/1.2./63 

Proiectul își propune dezvoltarea și sprijinirea 

cooperării inovatoare pentru atenuarea schimbărilor 

climatice în regiunea transfrontalieră România-

Ucraina prin:  

1. Dezvoltarea conceptului Agenției pentru 

Managementul Energiei în parteneriat cu cel puțin 

două universități, două autorități publice locale și trei 

companii locale cu un număr mai mare de 200 de 

angajați;  

2. Înființarea Centrelor pentru Promovarea Inovării în 

Ivano-Frankivsk (UA) și Botoșani (RO) 

276.092,000 

EURO 

82.272,000 

EURO  

pentru 

Municipiul 

Botoșani 

POC  

RO-UA  

2014-2020 

30% 01.11.2020 

24 luni 

Semnat contract de 

finanțare la data de 

31.10.2020 

Pregătirea înființării 

juridice a Asociației 

pentru 

Managementul 

Energiei Botoșani, 

amenajarea și 

dotarea centrului 

pentru promovarea 

inovării 

 

19  RESPONSE – integRatEd Solutions for Positive 

eNergy and reSilient CitiEs, cod 957751 

23.558.447,250  

Euro 

(299.000 Euro 

Municipiul 

Botoșani) 

Orizont 2020 

(Horizon 2020) 

20% 31.08.2020 

31.08.2025 

 Contract de 

finanțare semnat in 

31.08.2020   

20  Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 

a comutăților marginalizate – amenajare  zonă de 

recreere Adrian Adamiu nr. 12 B în Municipiul 

Botoșani” – SMIS 127787 

1.048,801 POR  

2014-2020 
Axa 4/ Prioritatea 

de investiții 4.3., 

O.S. 4.3. 

20% 16.02.2021 

31.10.2022 

Contract de finantare 

nr. 6438/16.02.2021 

21  Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale 1.925,904 POR  10% 08.03.2021 Contract de finantare 
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a comutăților marginalizate – amenajare  zonă de 

recreere Aleea Nucului nr. 12 – SMIS 127789 
2014-2020 

Axa 4/ Prioritatea 

de investiții 4.3., 

O.S. 4.3. 

30.11.2021 nr. 6737/08.03.2021 

22  Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 

nivelului mun. Botoșani pt perioada 2009 – 2028 în 

scopul conformării la legislația de mediu și creșterii 

eficienței energetice – etapa II (creșterea eficienței 

energetice în sistemele centralizate de transport și 

distribuție a energiei termice în orasele selectate și în 

alte orașe – proiecte noi) 

42.861,035 POIM  

2014-2020 

Achiziție 

proiectare și 

execuție  

lucrări 

 

13.01.2022 

30.06.2023 

Contract de finanțare  

semnat 13.01.2022 

23  Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului 

– din Spatele Cartierului Împărat Traian, municipiul 

Botoșani 

6.176,914 POR  

2014-2020 

30% 17.02.2022 

16 luni 

Semnat 

 contract de finanțare 

17.02.2022 

24  Eminescu – One Culture, One Route in Botosani – 

Balti Cross Border Arya ( Eminescu – O cultură, o 

rută, in zona transfrontalieră Botoșani – Bălți ) – RO-

MD  

758,218  POC  

RO-MD  

2014-2020  
 

20% 13.08.2021 

13.08.2023 
Contract de finanțare 

semnat 13.08.2021 

25  EDUSIG – Educație în siguranță în mun Botoșani 

(REACT – EU- Consolidarea capacității unităților de 

învățământ de stat în vederea gestionării situației de 

pandemie generată de virusul SARS – COV- 2)  

7.916,041  POIM  

2014-2020 

40%  02.03.2022 

31.12.2022 

Contract semnat în 

02.03.2022 

26  Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și 

îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului 

SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane (GAL 

axa 9.1) – Amenajare spații recreere in ZUM Centrul 

Vechi și ZUM Parcul Tineretului, 

Crearea/reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice 

urbane – modernizarea utilităților publice – 

modernizarea iluminatului public urban, Amplasarea 

de  ggreg de supraveghere wireless pe teritoriul SDL 

– POR GAL Axa 9 

3.028,398 POR  

2014-2020 

Axa 9 

Achiziție 

execuție  

lucrări 
 

18.05.2022 

30.09.2023 

Contract semnat în 

18.05.2022 

27  Amenajarea peisagistică al teritoriului SDL, inclusiv a 

sensurilor giratorii  

926,542 POR  

2014-2020 
 

DALI+PTh 

realizate  

în pregătire 

achiziție 

execuție 

lucrări  

17.10.2022 

31.12.2023 

Contract semnat în 

14.10.2022 

28  Amenajare spatiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic 693,851  POR achiziție 26.01.2022 Contract semnat în 
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(POR/2019/9/9.1/1/7 regiuni, axa prioritară 9, 

prioritatea de investiții 9.1 – DLRC (CLLD)) 

 

2014-2020 execuție 

lucrări  

data de 26.01.2022 

29  Construire imobil locuințe sociale în municipiul 

Botoșani – S+P+4E – 20 locuințe 

Aleea Parcul Tineretului fn 

7.910,751 POR 

2014-2020 

Semnat 

contract 

execuție 

lucrări 

29.08.2022 Contract de finanțare 

semnat în data de 

29.08.2022 

30  Construire creșă mică în municipiul Botoșani-strada 

Pod de Piatră nr. 88 A 

8.400.000 PNRR 
Componenta 15 

Educație 

Semnat 

contract de 

finanțare 

05.09.2022 

31.12.2025 

Contract de finanțare 

semnat în data de 

05.09.2022 

31  ZUM BT PLUS - Un plus de siguranță pentru 

comunitățile marginalizate din Mun. Botoșani 

3.028,398 POCU 

2014-2020 

10% 08.09.2022 

07.12.2023 

Contract de finantare 

nr. 

18918/07.09.2022 

32  Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar 

(CAV) în municipiul Botoșani (strada IC Brătianu) 

4.500,000 PNRR 
Componenta C3 

Managementul 

Deșeurilor 

Semnat 

contract de 

finanțare 

SF realizat 

 Contract de finanțare 

nr.  31A151145 

/20.10.2022  

33  Modernizarea transportului public la nivelul Zonei 

Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani prin 

achiziția de autobuze ecologice – 11 autobuze 
electrice, 13 stații de încărcare lentă la autobază 
și 4 stații de încărcare rapidă pe traseu 

5,3 milioane 

EURO 
PNRR 

Componenta 10 

Fondul Local 

În pregătire 

contract 

achiziție 

autobuze  

20.10.2022 Semnat contract 

de finanțare 

13.528/20.10.2022 

34  Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui 

circuit de piste de biciclete la nivelul municipiului 

Botoșani 

-11 km piste 

11.716,026 PNRR 
Componenta 10 

Fondul local 

În pregătire 

achiziție 

execuție 

lucrări  

 Semnat contract 

de finanțare în 

anul 2022 

35  PROIECT 

Închidere SST neconforme în municipiul Botoșani, 

județul Botoșani  

12.369,750 Mecanismul 

Financiar al 

Spațiului Economic 

European SEE 

2014-2021 

SF în 

pregătire 

24.11.2022 

30.04.2024 

Semnat contract 

de finanțare nr. 

25247/24.11.2022 

36  Creșterea siguranței pacienților Spitalului de 

Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui 

sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu 

acoperire totală și înlocuirea instalației electrice 

6.560,926 POIM  

2014-2020 

In  

elaborare  

PTh 

01.07.2021 

31.12.2023 

Contract de finantare 

nr. 1683 din 

06.09.2022 
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37  Renovare energetică a clădirilor publice – 
instituții de învățământ: 
-Colegiul Național „Mihai Eminescu” 
-Liceul de Artă „Ștefan Luchian” 
-Școala gimnazială nr. 10 
-Școala gimnazială nr.12 
-Școala gimnazială nr. 13 
-Grădinița nr. 19 
-Școala gimnazială nr. 7 
-Atelier Liceul de Artă „Ștefan Luchian” 
-Seminarul Teologic Sf .Gheorghe 
-Școala gimnazială nr. 11 
-Școala gimnazială nr. 2 
 

 

 

 

21.668,567 

7.230,839 

8.080,816 

7.081,581 

11.846,166 

4.182,129 

12.177,637 

1.113,337 

6.270,141 

5.245,629 

7.139,435 

 

 

PNRR 
Componenta 5 

Valul Renovării 

 

 

 

DALI 

realizat+audit 

energetic+ 

expertiză 

tehnică 

 

 

 

 

 

 

 

 Semnat contracte de 

finanțare în perioada 

17.10.2022 -

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38  Renovarea energetică a  clădirilor rezidențiale –
etapa I: 
-strada Grivița nr. 2 (sc. A, B) 
-Mihai Eminescu nr. 49 
-Independenței nr. 3 (sc. A, B) 
-Independenței nr. 11 (sc. A – E) 
-Săvenilor nr. 36 (sc. A – D) 

23.487,117 PNRR 

Componenta 5 – 

Valul Renovării 

DALI 

realizat 

 Semnat contract 

de finanțare luna 

în decembrie 2022 

39  Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare și 

dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii 

aflați în risc de abandon școlar/a doua șansă și 

reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și 

calificare”, SMIS 155364 

-Reabilitarea Centrului Comunitar Integrat, dotarea 

unor săli pentru servicii educaționale pentru copii 

aflați în risc de abandon școlar/a doua șansă, 

reabilitarea spațiului pentru servicii de ocupare și 

calificare pe parcursul a 16 luni.  

-Centrul Comunitar Integrat va fi găzduit de clădirea 

fostei Grădinițe nr. 10, de pe strada Tudor 

Vladimirescu 

-Beneficiari: 1.770 de  persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune. Se vor oferi servicii medico – 

sociale,  analize medicale, informare, consiliere și 

mediere pe piața muncii, programul „Școală după 

școală” pentru copii aflați în risc de abandon școlar, 

4.014,712 POR 

2014-2020 

DALI 

realizat 

În faza 

achiziție  

PTh 

+execuție 

lucrări 

20.10.2022 

16 luni 

14.10.2022 

Semnat contract 

de finanțare 
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activități de educație rutieră și desene pe asfalt, 

activități de voluntariat și de sprijin reciproc sau 

campanii de promovare a multiculturalității, 

combatere a segregării și discriminării 

3 MUNICIPIUL DOROHOI      

1  Realizarea unei zone de agrement în municipiul 

Dorohoi prin reutilizarea terenului din zona Polonic 

16.701,989   POR 

2014-2020 
Cod apel: 

POR/133/5/2/ 
Reconversia și 

refuncționalizarea 

terenurilor și 

suprafețelor 

degradate, vacante 

sau neutilizate din 

orasele mici, mijlocii 

si municipiul 

București/2/ 

Reconversia și 

refuncționalizarea 

terenurilor și 

suprafețelor 

degradate, vacante 

sau neutilizate din 

orasele mici, mijlocii 

si municipiul 

București 

99% 01.11.2016 

31.04.2021 

2022-2023 

Execuție lucrări 

2  Eficientizarea clădirilor Secției Materno-Infantil și 

Bloc alimentar-spălătorie, din cadrul Spitalului 

Municipal Dorohoi 

 

35.180,000 POR 

2014-2020 
Cod apel: 

POR/97/3/1/ 
Creșterea eficienței 

energetice în clădirile 

rezidențiale, clădirile 

publice și sistemele 

de iluminat public, 

îndeosebi a celor care 

înregistrează 

consumuri energetice 

mari/1/Creșterea 

eficienței energetice 

în clădirile 

rezidențiale, clădirile 

publice și sistemele 

de iluminat public, 

30%  25.04.2017 

31.12.2021 

31.12.2023 

În execuție 



152 

 

îndeosebi a celor care 

înregistrează 

consumuri energetice 

mari 

3  Construire  Grădinița nr. 5 3.344,400 POR 

2014-2020 
Axa 10 

100% 2019-2021 

2022 
finalizat în sem. 

I 

4  Modernizare Grădinița nr. 8 

 

1.339,650 -*- 15% 2019-2022 

2023 

 

5  Extindere și modernizare Grădinița nr. 10 2.859,840 -*- 40% 2019-2022 

2023 

 

6  Modernizare ambulatoriu din cadrul Spitalului 

municipal Dorohoi 

10.910,000 POR 

2014-2020 
Axa prioritară 

8/8.1/8.2 

65% 2019-2022 

2023 

 

7  Reabilitarea unităților de învățământ și infrastructură 

școlară în municipiul Dorohoi 

-Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” 

 

-Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” 

 

-Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” 

 

-Modernizare infrastructură urbană 

30.580,000 

 

4.744,060 

fără TVA 

POR 

2014-2020 
Axa 13 

 

 

2% 
 

 

În procedură 

atribuire 

execuție lucrări 

-“”- 

 

15% 

mai 2021 

31.12.2023 

 

8  Îmbunătățirea calității vieții populației din municipiul 

Dorohoi 

-construirea și reabilitarea infrastructurii publice 

-înființare centru social de zi multifuncțional 

-reabilitare Casa de Cultură 

17.330,000 POR 

2014-2020 
Axa 13 

 

 

 

10% 
Elaborare Pth 

Elaborare Pth 

Elaborare Pth 

 

mai 2021 

31.12.2023 

În cadrul construirii 

și reabilitării 

infrastructurii 

publice  

În data de 17 august 

– s-a semnat 

contractul   de 

execuțe lucrări Lot 

1-modernizarea 

străzii Spiru Haret-

1,435 km/5.109,680 

lei 

9  Extindere și modernizare Școala Gimnazială Dimitrie 

Romanescu, din municipiul Dorohoi 

3.870,000 POR  

2014-2020 
Axa 10 

15% nov.2021 

31.12.2023 

 

 

10  Construire Grădinița nr. 3 3.495,000 POR  

2014-2020 

40% dec. 2021 

31.12.2023 
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Axa 10 

4 ORAŞ FLĂMÂNZI      

1  Revitalizarea spaţiului urban din orașul Flămânzi prin 

reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi 

spaţiilor neutilizate şi degradate 

4.083,915 POR 

2014-2020 
Axa prioritară 5 – 

îmbunătățirea 

mediului urban și 

conservarea, protecția 

și valorificarea 

durabilă a 

patrimoniului 

cultural 

100% 20.09.2017 

19.09.2021 

31.05.2022 

finalizat 

2  Eficientizarea energetică a Primăriei Oraşului 

Flămânzi 

2.629,422 POR 

2014-2020 
Axa 3 – Sprijinirea 

tranziției către o 

economie cu emisii 

scăzute de carbon 

95% 21.09.2018 

31.05.2021 

31.05.2022 

 

3  Încurajarea implicării copiilor şi tinerilor în activităţi 

şi competiţii sportive 

207,000 PNDR 

FEADR 

Axa LEADER 
Submăsura 19.2 

„Sprijin pentru 

implementarea 

acțiunilor în cadrul 

strategiei de 

dezvoltare locală” 

100% 14.09.2018 

13.07.2021 

13.07.2022 

finalizat 

4  Extindere și reabilitarea termică a centrului de zi 
pentru copii aflați în situații de risc din orașul 
Flămânzi, județul Botoșani 

373,080 PNDR 

FEADR 
Axa Leader- sm 19.2-

G.A.L.-COLINELE 

LEADER 

MOLDOVEI 

70%  03.04.2019 

02.02.2022 

 

 

5  Măsuri integrate de investiții pentru o dezvoltare 
durabilă a mobilității urbane în cadrul orașului 
Flămânzi din județul Botoșani 

24.103,390 POR  
2014-2020 

Axa 3, 
prioritatea 4e, 

O.S. 3.2 

95% 18.06.2019 

28.02.2023 
 

6  Măsuri pentru reducerea numărului de copii si tineri 

plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la 

nivelul comunității in orașul Flămânzi, județul 

Botoșani 

4.420,160 POCU 

2014-2020 
Axa Prioritară 6 

”Educație și 

competențe” 

85% 13.05.2020 

12.05.2023 
 

http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-3/
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7  Măsuri integrate de investiții pentru revitalizarea și 

regenerarea orașului Flămânzi din județul Botoșani 

-asfaltări  străzi 

-construire creșă și grădiniță în ansamblul de locuințe 

-reabilitarea integrală a 5 corpuri de școală și 

amenajarea de toalete în interiorul clădirilor 

-înființarea unei cantine sociale 

-aducțiune de apă și canalizare 

-amenajarea a 7.704 mp trotuare 

24.814,083 POR  

2014-2020  
Axa 13, 

Prioritatea 13.1 

50% 01.12.2019 

30.06.2023 
 

8  Investiții pentru educație, formare și creșterea 

gradului de ocupare în orașul Flămânzi pentru 

minoritatea roma și alte grupuri vulnerabile 

282,000  PNDR 

Axa Leader  

2014 – 2020, 
Submasura 19.2 

Sprijin pentru 

implementarea 

acțiunilor în cadrul 

strategiei de 

dezvoltare locală 

50% 21.01.2020 

20.01.2023 
 

9  Investitii in servicii sociale pentru grupuri vulnerabile 

in microregiunea ,,Asociația leader Colinele 

Moldovei” 

376,000 PNDR 

Axa Leader  

2014 – 2020, 
Submasura 19.2, 

Măsura 4 „Sprijin 

pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 

strategiei de 

dezvoltare locală” 

Achiziție  

PTh 

09.10.2020 

01.08.2022 
 

10  EDUsmart – Măsuri integrate pentru stimularea 

participării la educație a copiilor cu părinti plecați la 

muncă în străinătate din Orașul Flămânzi, Județul 

Botoșani 

4.738,182 

 
POCU 

2014-2020 
/784/6/24/ 

Operațiune 

compozită OS 6.2, 

OS 6.3 

70% 21.05.2021 

20.12.2023 

 

 

11  Protejarea sănătății populației prin consolidarea 

capacității de reacție a Orașului Flămânzi la criza de 

sănătate publică cauzată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2 

2.798,888 POIM 

2014-2020 
Creșterea 

capacității de 

gestionare 

 a crizei sanitare 

Covid-19 

Procedură 

achiziție 

materiale 

07.03.2022 

08.02.2023 
 

12  Construire de locuințe pentru tineri și locuințe de 

serviciul pentru specialiști din sănătate și învățământ 

15.613,900 PNRR 
Componenta 10 

Procedură 

achiziții 

09.12.2022 

10.12.2025 

S-a semnat 

contractul de 
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în orașul Flămânzi Fondul local finanțare 

13  Dezvoltarea sistemului de management local prin 

implementarea unor infrastructuri inteligente la 

nivelul orașului Flămânzi 

2.929,006 PNRR 
Componenta 10 

Fondul local 

Procedură 

achiziții 

22.12.2022 

23.12.2025 

S-a semnat 

contractul de 

finanțare 

14  Elaborare în format digital a Planului Urbanistic 

General din orașul Flămânzi, județul Botoșani 

505,750 PNRR 
Componenta 10 

Fondul local 

Procedură 

achiziții 

16.11.2022 

17.11,2025 

S-a semnat 

contractul de 

finanțare 

15  Dezvoltarea sistemului de management integrat al 

deșeurilor prin inființarea unui centru de colectare 

prin aport voluntar in orasul Flămânzi, județul 

Botoșani 

3.830, 913 PNRR 
Componenta C 13 

Managementul 

deșeurilor /I. 1.A – 

Inființarea de centre 

de colectare prin 

aport voluntar 

Procedură 

achiziții 

19.12.2022 

20.12.2025 

S-a semnat 

contractul de 

finanțare 

5 ORAŞ SĂVENI      

1  Modernizare piață agroalimentară, orașul Săveni, 

județul Botoșani 

1.454,000 PNDR 

2014-2020 
Măsura 01/6B 

22,24% 2018 

2022 
suspendat 

2  Construcție și instalare centrală fotovoltaică pentru 

dezvoltarea capacității uat Săveni de a utiliza și 

furniza energie regenerabilă 

1.477,847 

 

Mecanismele 

financiare SEE și 

Norvegia 

2014-2021 

99% iulie 2020 

2023 

Valoare proiectului 

în EURO – 

305.555,00 EURO 

 

3  Înființare Centru de asistență și suport pentru situații 

de urgență 

989,995 PNDR 

2014-2020 

Achiziție 

execuție 

lucrări 

29.03.2020 

31.12.2023 
 

4  Eficientizare energetică clădiri – primărie, bibliotecă 

Școala primară nr. 1 Bodeasa și Școala generală 

Petricani 

2.413,245 

498.955 

EURO 

Mecanismele 

financiare SEE și 

Norvegia 

2014-2021 

85%  
 

iulie 2020 

2023 

 

5  Revitalizare urbană integrate în vederea îmbunătățirii 

calității vieții populației în orașul Săveni, cod SMIS 

125746 

25.493,386 POR  

2014-2020 
 Axa prioritară 13-

Sprijinirea orașelor 

mici și mijlocii 

45% 14.07.2021 

31.12.2023 

 

6  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 prin dotarea cprespunzătoare a unităților 

de învătământ preuniversitar de stat din Orașul 

Săveni, județul Botosani, cod SMIS 145064 

2.409,843 POIM  

2014-2020 

10% 07.03.2022 

31.12.2022 

31.03.2023 

 

6 ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI   
 

  

1  SENIORAT-uS-„Măsuri pentru reducerea numărului 2.593,000 POCU 90% 01.04.2019  
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de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială, prin îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor 

vârstnice, din oraşul Ştefăneşti, judetul Botoşani 

2014-2020 
 4.4 

Incluziune și 

combaterea sărăciei 

31.12.2020 

03.06.2023 

2  „covidREACT – Protejarea sănătății populației prin 

consolidarea capacității de reacție a orașului 

Ștefănești la criza de sănătate publică cauzată de 

răspândirea virusului SARS-CoV-2”, cod SMIS 

144838 

1.703,309 

  

 

POIM 

2014 – 2020  
Axa prioritară: 9 

Cod apel: 

POIM/881/9/1 

Procedură 

simplificată 

achiziție  

publică 

materiale 

23.02.2022 

28.02.2023 
 

3  Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști 

din sănătate și învățământ ăn orașul Ștefănești 

8.892,826 PNRR 
Componenta 10 

Fondul Local 

Organizare 

procedură 

achiziții 

publice 

07.12.2022 

06.02.2024 

Contract de finanțare 

semnat nr.138006 

/07.12.2022 

4  Centru Comunitar Integrat Ștefănești 468,087 POR  

2014-2020 

Semnat 

contract de 

finanțare 

Dec.2022 

 

Contract de 

finanțare nr. 8046 

/dec. 2022 

5  Realizarea dotărilor necesare pentru dezvoltarea 

infrastructurii sociale de la nivelul orașului Ștefănești 

306,000 PNDR 

AXA 

LEADER, 
 Sub-măsura 19.2 

”Sprijin pentru 

implementarea 

acțiunilor în cadrul 

strategiilor de 

dezvoltare locală ”, 

măsura m 6/6b - 

dezvoltarea 

infrastructurii sociale 

Organizare 

procedură 

achiziții 

publice 

20.09.2022 

19.09.2024 

Contract de finanțare 

nr. 

C1920072S2186107

09350 /20.09.2022 

6  “eduCOOL – Măsuri integrate pentru creșterea ratei 

de participare în învățământul primar și secundar la 

nivelul Orașului Ștefănești, Județul Botoșani” - SMIS 

154066 

1.726,000 POCU 

 2014-2020 
 6.3.6.6. 

POCU  

2014-2020 

Organizare 

proceduri 

achiziții 

publice 

23.11.2022 

22.02.2024 
Contract de finantare 

nr. 136384 / 

23.11.2022 

7 COMUNA ALBEŞTI      

1  Centru de servicii integrate – sat Albești 

 

165,000 

 
PNDR 

2014-2020 

 

100% 

 

20.01.2020 

20.01.2022 

01.03.2022 

30.04.2024 

finalizat 

2  Achiziționarea de materiale sanitare pentru 

combaterea infectării cu SARS CoV-2 

552,000 POIM 

2014-2020 

50% 20.04.2022 

18.02.2023 
 

8 COMUNA BĂLUŞENI      
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1  Reabilitarea /modernizare /dotarea unei clădiri in 

vederea înființării unui centru comunitar pentru 

persoanele aflate în dificultate in localitatea Bălușeni, 

Comuna Bălușeni, Județul Botoșani 

428,725 PNDR 

FEADR 

 Măsura 7.2 

 

100% 2019 

2022 
finalizat în sem. 

I 

2  Înființare Centru de Promovare și Conservare a 

Culturii Tradiționale Bălușeni  

822,186 POPAM 

 2014-2020 

Măsura 2 

 

100% 2019 

2022 
finalizat în sem. 

I 

3  Reabilitare, modernizare și dotare Școală Nouă 

Draxini și Școală Nouă Bălușeni, com. Bălușeni, 

Judeșul Botoșani 

9.372,021 POR 

2014-2020 

Achiziție 

execuție  

lucrări 

01.04.2018  

30.09.2023 
 

4  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților 

de învățîmânt preuniversitar de stat din comuna 

Bălușeni, județul Botoșani 

747,475 POIM 

2014-2020 

Axa 9 

50% 04.04.2022 

31.12.2022 

30.03.2023 

 

9 COMUNA CÂNDEŞTI      

1  Gestionarea sigură a riscului de inundații în zona 

transfrontalieră a râului Siret 

2.387,515 POC 

RO-UA 

2014-2020 
 

100% 27.01.2020 

27.10.2022 

finalizat  

10 COMUNA COŞULA      

1  Combaterea sărăciei prin măsuri inovative 17.775,000 POCU 

2014-2020 

100% 22.02.2018 

22.02.2021 

2022 

finalizat 

2  ,,CO-SENIOR – Măsuri pentru reducerea numărului 

de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială, prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor 

vârstnice din Comuna Coșula, județul Botoșani” 

2.539,285 POCU 

2014-2020 

38% 21.08.2019 

20.12.2022 

2023 

 

11 COMUNA COŢUŞCA      

1  Amenajare teren de sport in comuna Cotuşca, judeţul 

Botoşani 
455,759 

 

 

PNDR 

FEADR 

2014-2020 
masura 19.2 

85% 
 

 

27.08.2018  

36 luni 

 

 

12 COMUNA CRISTINEŞTI      

1  Construire Centru Comunitar sat Baranca, comuna 

Cristinești, județul Botoșani 

196,203 PNDR 

FEADR 

2014-2020 

20% 13.04.2020 

12.04.2023 
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2  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 650 în sat Cristinești, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

2014-2020 

Măsura 5.1. 

Semnat  

contract de 

furnizare 

18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

3  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DC 81, în sat Poiana, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

2014-2020 
Măsura 5.1. 

100% 18.05.2021 

17.05.2023 

18.05.2021 

17.05.2023 

finalizat 

4  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 346, în sat Fundu Herții, comuna 

Cristinești, județul Botoșani 

146,020 PNDR 

2014-2020 
Măsura 5.1. 

Semnat  

contract de 

furnizare 

18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

5  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 1402, în sat Cristinești, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

2014-2020 
Măsura 5.1. 

Semnat  

contract de 

furnizare 

18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

6  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 33, în sat Baranca comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

2014-2020 
Măsura 5.1. 

100% 18.05.2021 

17.05.2023 

 

finalizat 

7  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 41, în sat Baranca comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

2014-2020 
Măsura 5.1. 

100% 18.05.2021 

17.05.2023 

 

finalizat 

8  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 97, în sat Fundu Herții, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

2014-2020 
Măsura 5.1. 

Semnat  

contract de 

furnizare 

18.05.2021 

17.05.2023 

 

 

9  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 195, în sat Dămileni comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

2014-2020 
Măsura 5.1. 

100% 18.05.2021 

17.05.2023 

 

finalizat 

10  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 288, în sat Dragalina, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

2014-2020 
Măsura 5.1. 

100% 18.05.2021 

17.05.2023 

 

finalizat 

11  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DS 1243, în sat Cristinești, comuna Cristinești, 

județul Botoșani 

146,020 PNDR 

2014-2020 
Măsura 5.1. 

100% 18.05.2021 

17.05.2023 

 

finalizat 

12  Dotarea Școlii gimnaziale Ion Murariu-Cristinești cu 

echipamente specifice 

439,280 POIM 

2014-2020 
Creșterea 

capacității de 

gestionare a crizei 

sanitare Covid-19 

Semnat  

contract de 

finanțare 

februarie 

2022 
 

13 COMUNA DURNEŞTI      
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1  Construire școală în satul Broșteni, comuna Durnești, 

județul Botoșani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.110,701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR 

2014-2020 
Axa prioritară 10 

Obiectiv specific 

10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2018 

31.01.2022 

18.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat 

cu echipamente de protecție de tip măști de protecție, 

dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, 

necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului 

SARSCov-2 în Comuna Durnești, Județul Botoșani 

 
 

 

 

       289,250 

 

 

 

 

 

 

 

 

POIM 

2014-2020 
REACT-EU-
Consolidarea  

capacităţii unităţilor de 

învăţământ de stat în 
vederea gestionării 

situaţiei de pandemie 

generată de virusul 
SARS-COV-2 

 

 

 

75% 

 

 
 

 

 

 

 

04.01.2022 

04.01.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – 

IT mobile, respectiv tablete, echipamente și 

dispozitive necesare activității didactice pentru elevii 

și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, 

Comuna Durnești, Județul Botoșani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561,060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POC 

2014-2020 
Programul Operațional 

Competitivitate, 
 Cod apel: 

POC/882/2/4/ 

Îmbunatațirea 
conținutului digital si a 

infrastructurii TIC 

 sistemice în domeniul 
e-educatie, e-incluziune, 

e-sanatate si e-cultura, 

Axa prioritară 
Tehnologia Informației 

si Comunicațiilor (TIC) 

pentru o economie 
digitala  ggregate  , 

Componenta 1, 

Acțiunea 2.3.3. apel 2 
 

 

 

99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.07.2021 

22.07.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 COMUNA FRUMUŞICA      

1  Construire Gradiniţă cu 2 grupe în satul Rădeni, 

comuna Frumuşica, jud. Botoşani 

1.576,409 PNDR 

2014-2020 
Măsura 7.2 

85% 17.10.2017 

31.04.2021 

31.10.2021 

31.04.2022 

 

2  Măsuri integrate de dezvoltare a comunității 

marginalizate din comuna Frumușica, jud.Botoșani 

  1.415,998 POCU 

2014-2020 

100% 12.04.2018 

12.11.2020 

31.07.2022 

finalizat 

15 COMUNA GEORGE ENESCU      

1  Îmbunătăţirea calității vieții pentru populația de etnie 

romă din comuna George Enescu. 

227,262 PNDR 

2014-2020 

100% 28.02.2020 

28.02.2022 
finalizat 
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M 4 

Sm 19.2 

2  Achiziție echipamente de protecție medicală pentru 

școlile din comuna G. Enescu 

823,364 POIM 

2014-2020 
Creșterea 

capacității de 

gestionare a crizei 

sanitare Covid-19 

100% februarie 

2022 
finalizat 

16 COMUNA HAVÂRNA      

1  Reabilitare, modernizare și extindere Școala 

Gimnazială “Ioan Cernat” din comuna Havârna, 

jud.Botosani 

7.629,230 POR 

2014-2020 

85% 2017-2020  

2  Îmbunătățirea infrastructurii TIC de la nivelul 

unităților de învățământ din comuna Havârna 

611,930 POC 
(competitivitate) 

2014-2020 

100% 2021 

2022 
finalizat în sem. 

I 

17 COMUNA HILIŞEU HORIA      

1  Reducerea sărăciei prin activități integrate în 

comunitățile marginalizate 

16.736,640 

 

POCU 

2014-2020 

100% 

 
17.04.2018 

 

finalizat în sem. 

I 

2  Construire grădiniță în satul Hilișeu-Crișan, comuna 

Hilișeu-Horia, județul Botoșani 

 

1.688,033 

  

 

POR 

2014-2020 

 

 

60% 

 

 

11.10.2021 

31.12.2023 

 

 

 

3  Achiziție echipamente IT pentru școlile din comuna 

Hilișeu-Horia, județul Botoșani  

 

1.195,213 

  

 

POC 

2014-2020 

 

100% 

 

 

10.08.2021 

09.07.2021 

 

finalizat 

4  Achiziție de echipamente medicale 

 

 

 

 

 

907,463 

 

 

 

 

 

POIM 

2014-2020 
Creșterea 

 capacității de 

gestionare a crizei 

sanitare Covid-19 

65% Februarie 

2022 
 

18 COMUNA HUDEŞTI      

1  Construire şi dotare Grădiniţă cu program normal în 

sat. Baranca, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani 

2.269,500 PNDR 

FEADR 

2014-2020 

100% 19.09.2017 

19.11.2021 
finalizat 

2  Dotare centru comunitar în comuna Hudești, județul 

Botoșani 

200,040 PNDR 

FEADR 

2014-2020 

98% 22.12.2021  

22.12.2023 
 

19 COMUNA LEORDA      

1  Îmbunătățirea serviciilor locale de bază destinate 518,371 PNDR achiziție 19.02.2021  
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populației rurale prin achiziționarea unui tractor și 

agregate  în comuna Leorda, județul Botoșani 
2014-2020  publică 19.02.2023 

20 COMUNA MANOLEASA      

1  Modernizarea şi dotarea căminelor culturale din 

localitațile Manoleasa și Zahoreni 

2.393,430 PNDR 

2014-2020 

Reluare 

licitație 

04.07.2018 

2022 

2023 

 

 

2  Reabilitare moderată sediu primărie 2.190,826 PNRR 
Componenta 10 

Fondul local 

Semnat 

contract de 

finanțare 

2022 

 
 

21 COMUNA MIHAI EMINESCU      

1  Dotare cu echipamente mobile din domeniul 

tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare 

precum și a altor echipamente /dispozitive electronice 

necesare desfășurării activității didactice în mediul 

on-line, in comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, 

Cod SIMS 145537  

1.155,216  POC 

2014-2020 
Axa 2 –TIC 

secțiunea Educație  

(tablete) 

100% 01.10.2021 

04.08.2022 
finalizat 
Rezultate proiect: 

-423 tablete + 

abonamente lunare 

24 luni 

-32 laptop-uri 

-23 camere –

videoconferință 

-23 proiectoare 

-23 ecrane 

proiector 

-23 table 

interactive 

-23 router 

wirelless 

2  Dezvoltarea sistemului de management local prin 

implementarea unor infrastructuri inteligente la 

nivelul comunei Mihai Eminescu 

 

2.195,407 PNRR 
Componenta 10 

Fondul local 

Investiția I.1.2 și 

I.1.3 

Semnat  

contract de 

finanțare 

23.12.2022 

27 luni 

23.03.2025 

Contract de finanțare 

semnat în data de 

23.12.2022 

22 COMUNA MIHĂILENI      

1  Centru de zi pentru bătrâni în comuna Mihăileni, jud. 

Botoșani 

3.266,956 POR 

2014-2020 
/98/8/3 

”Creșterea gradului 

de acoperire cu 

servicii sociale” 

100%   

 

 

 

 

18.12.2018 

31.01.2021 

31.01.2022 

 

 

 

finalizat 
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2  ”SENIORuM – Măsuri pentru reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, 

prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice 

din Comuna Mihăileni, județul Botoșani” – cod SMIS 

126681 

2.720,000 

 

 

 

 

 

POCU 

2014-2020 
/436/4/4 

 

 

 

65% 

 

 

 

 

26.08.2019 

26.08.2022 

 

 

 

Semnare contract de 

finanțare nr. 126.681 

din 26.08.2019. 

 

 

 

23 COMUNA PĂLTINIŞ      

1  ProSENIOR – Masuri pentru reducerea numarului de 

persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune socială, 

prin imbunătățirea calitatii vietii persoanelor virstnice 

din comuna Paltinis, judetul Botosani 

Cod SMIS 126679 

 

 

 

 

2.775,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCU 

2014-2020 
/436/4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08.2019 

20.08.2022 

20.08.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Proiect – “Soluții comune la problemele comune: 

dezastre  dminis și provocate de om la  dminist 

română-ucraineană” 

Comuna Păltiniș - Aplicant 
Parteneri: ISU Botoșani, comuna Hudești, județul 

Botoșani și comuna Mămăliga, Raionul Noua Suliță, 

Regiunea Cernăuți  din R. Ucraina 

 

 

553.587, 000 

 EURO 

 

 

 

 

 

 

POC 

RO-UA 

2014-2020 
2SOFT/4.2/160 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

20.01.2020 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

finalizat 

 

 

 

 
 

 

 

3  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților 

de învățământ preuniversitar de stat din comuna 

Paltinis, județul Botoșani 

Cod SMIS 145050 

1.079,490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POIM 

2014-2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2022 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect intarziat din 

cauza contestatiilor 

si a lipsei de 

ofertanti pentru 

unele loturi de 

produse. S-a solicitat 

prelungirea 

termenului CF pana 

la 30.04.2023. 

Solicitarea a fost 

respinsa si s-a depus 

din nou (19.12.2022)  

un memoriu prin 

care se solicita 

prelungirea CF. 

24 COMUNA POMÂRLA      

1  Înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și 

stație de epurare în comuna Pomârla, județul Botoșani 

11.151,546 PNDR 

2014-2020 

80% 22.09.2017 

22.09.2020 

22.09.2022 

 

 

2  Rețeaua întreprinderilor de economie socială pentru 

dezvoltarea Regiunii Nord-Est-R.I.E.S 

213,900 POCU 

2014-2020 

80% 10.09.2019 

10.09.2022 

12.09.2023 
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3  Achiziție instalații de dezinfectare și dezinsecție 

pentru DC 77 A în sat Pomârla, comuna Pomârla, 

județul Botoșani,  

Contract de Finanțare nr. C0510PUI003190700183 

170,322 

 

 

 

PNDR 

2014-2020 

Măsura 5.1 

5% 

 

 

 

04.02.2020 

04.02.2022 

03.02.2023 

 

 

4  Achiziție instalații de dezinfectare si dezinsecție 

pentru DC  80 C în sat Pomârla, comuna Pomârla, 

județul Botoșani, Contract de Finanțare nr. 

C0510PUI003190700184 

 

170,322 

 

 

 

 

PNDR 

2014-2020 

Măsura 5.1 

3% 

 

 

 

 

03.02.2020 

03.02.2022 

04.02.2023 

 

 

 

 

5  Achiziție  instalații  de  dezinfectare  și  dezinsecție  

pentru  DS  157,  în  sat  Racovăț,  comuna Pomârla, 

jud. Botoșani 

167,922 PNDR 

2014-2020 

Măsura 5.1 

95% 09.12.2021 

31.12.2023 
 

6  Achiziție  instalații  de  dezinfectare  și  dezinsecție  

pentru  DS  333,  în  sat  Hulubești,  comuna Pomârla, 

jud. Botoșani 

167,922 PNDR 

2014-2020 

Măsura 5.1 

95% 09.12.2021 

12.09.2023 
 

7  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

Covid-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din comuna Pomârla, 

județul Botoșani 

832,860                 POIM 

2014-2020 

 

5% 24.03.2022 

31.12.2022 
 

25 COMUNA PRĂJENI      

1  Extindere reţea de canalizare in satele Prăjeni, 

Câmpeni şi Lupăria şi modernizare reţea de apă în sat 

Lupăria, Comuna Prăjeni, judeţul Botoşani 

6.157,210 PNDR 

2014-2020 
99% 22.05.2018 

22.05.2023 
 

26 COMUNA RĂCHIŢI      

1  Construire bază de sport multifuncțională, comuna 

Răchiți, județul Botoșani 

815,514 PNDR 

LEADER 

2014-2020 

99% 06.06.2018 

06.06.2021 

31.12.2022 

 

Semnat contract de 
finanţare 

nr.C1920075a2106107

00335/06.06.2018 

2  Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat 

cu echipamente medicale de tip măști/dezinfectanți 

317,815 POIM 

2014-2020 
Creșterea 

capacității de 

gestionare a crizei 

sanitare Covid-19 

80% 10.02.2022 

31.12.2022 

 

3  Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – 

IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi 

dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii 

şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, 

comuna Răchiți, Județul Botoșani 

971,596 POC 

2014-2020 

100% 
 

06.08.2021 

06.08.2022 

finalizat în sem. 

I 
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4  Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 

public - "Achiziție Microbuz Nepoluant in Comuna 

Rachiti, Județul Botoșani" 

1.464,50 PNRR  

C10 - I.1.1 

 

Semnat 

contract de 

finanțare 

08.11.2022 

07.11.2023 

Contract de 

finanțare 125844 

/08.11.2022 

27 COMUNA RIPICENI      

1  Amenajare teren de sport în comuna Ripiceni, județul 

Botoșani 

99.100,000 

EURO 

(460,815 mii 

lei) 

PNDR 

FEADR 

Notificarea 

OJFIR Suceava, 

nr.612 din 

03.06.2022 de 

incetare a 

contractului de 

finanțare 

incheiat 

07.09.2018 

33 de luni de 

la data 

semnării 

07.09.2022 

Contract de finanțare 

C1920075A2114107

02297 /07.09.2018 

act aditional 

nr.2/20.01.2020 

 

 

 

 
28 COMUNA SANTA MARE      

1  Bază sportivă în comuna Santa Mare, jud. Botoşani 359,000 PNDR 

2014-2020 

95% 27.09.2020 

27.09.2021 

27.09.2022 

 

2  Achiziție echipamente de protecție medicală pentru 

școlile din comuna Santa Mare, județul Botoșani 

840,000 POIM  

2014-2020 

Proceduri 

evaluare 

propuneri 

financiare 

29.06.2021 

31.12.2022 
 

29 COMUNA STĂUCENI      

1  Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă 

în comuna Stăuceni, județul Botoșani 

3.776,000 PNDR 

2014-2020 
90% 2018 

2021 

31.12.2023 

 

30 COMUNA ŞENDRICENI      

1  Achiziție echipamente de dezinfecție și dezinsecție  145,000 PNDR 

2014-2020 

măsura 5.1 

 

90% 01.07.2021 

01.07.2024 

 

31 COMUNA TODIRENI      

1  Măsuri pentru reducerea numărului de copii și tineri 

plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la 

nivelul comunității în comuna Todireni, judetul 

Botosani 

4.182,770 POCU 

2014-2020 
/476/4/18 

 

În derulare 30.06.2020  

30.06.2023 

Activități conform 

graficului proiectului 

2  EduSAFE - Consolidarea capacității de gestionare a 

crizei 

1.575,938 POIM 

2014-2020 
Creșterea capacității 

de gestionare a crizei 

sanitare Covid-19 

În derulare 

achiziția  

publică 

februarie 

2022 

iunie 2023 

 

3  Actualizare în format digital/GIS a Planului 

Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului 

527,220 PNRR  
Componenta 

În pregătire 

proceduri 
 S-a semnat 

contractul de 
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Local de Urbanism (R.L.U.) ale Comunei Todireni C10 - I4 
Fondul local 

achiziție finanțare în anul 

2022 

32 COMUNA TUDORA      

1  Reabilitare, modernizare și dotare parc comunal, 

comuna Tudora, județul Botoșani 

567,789 PNDR 

LEADER 

2014-2020 

73% 10.07.2018 

09.07.2022 

09. 07. 2023 

 

2  Achiziție echipamente de protecție medicală pentru 

școlile  din comuna Tudora, județul Botoșani 

 

 

 

1.008,710 

 

 

 

 

POIM 

201-2020 
 

 

 

Procedura de 

achiziții în 

derulare 
 

 

 

11.01.2021 

31.12.2022  

 

 

 

 

Contract de finanțare 

/cod SMIIS 2014 +  

149545 din 

22.03.2022 

 

 
3  Achiziție utilaj în comuna Tudora, județul Botoșani 

 

 

 

 

 

620,562 

 

 

 

 

 

 

PNDR     

2014-2020            

(GAL Valea 

Siretului de Sus) 

 

 

 

 

Procedura de 

achiziții în 

derulare 

 

 
 

 

 

 

29. 04. 2022 

30. 09. 2023 

 

 

 

 

 

Contract de finanțare 

nr. 

C1920074X2106107

09052 din 

24.04.2022   

 

 

                       

33 COMUNA UNGURENI      

1  Extindere şi dotare Liceu Tehnologic Plopenii Mari, 

Comuna Ungureni, Judeţul Botoşani 

 

 

 

 

 

 

 

2.751,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNDR 

2014-2020 
Măsura 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

13.02.2018 

12.02.2021 

13.02.2022 

13.02.2023 

 

 

finalizat în sem. 

I 
 

 

 
34 COMUNA VÂRFU CÂMPULUI      

1  Reabilitare şi  modernizare clădire existentă (cf 

50236-cl-ul) în vederea schimbării destinaţiei  în  

înfiinţare centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie de 

risc de separare de părinţi – construire spaţiu cu 

funcţiuni  aferente centrului  şi utilităţi 

338,821 PNDR 

2014-2020 

100% 2019 

2020 

2021 

2022 

finalizat 

35 COMUNA VĂCULEŞTI      

1  Construire centru multifuncțional de servicii sociale 

în Comuna Văculești, județul Botoșani 

 

671,678 PNDR 

FEADR 

2014-2020 

82% 

 

16.11.2018 

2021 

31.05.2022 

 

2  Umbrela (U-man, M-edical, B-unătate, R-espect, E-

ducație, L-ibertate, L-ocal, A-dministrație) 
4.854,540 POCU 

2014-2020 

25% 22.03.2021 

21.12.2023 

 

36 COMUNA VLĂDENI      

1  Modernizare cămin cultural, satul Brehuiești, comuna 

Vlădeni, județul Botoșani 

735,000 PNDR 

2014-2020 
SM 7.6 

50% 22.02.2017 

22.02.2020 

22.02.2022 

2023 
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2  Achiziție de echipamente de protecție medicală pentru 

școlile din comună 

1.021,569 POIM 

2014-2020 
Creșterea 

capacității de 

gestionare a crizei 

sanitare Covid-19 

100% februarie  

2022 

31.12.2022 

finalizat 
Semnat contract de 

finanțare în luna 

februarie 2022 

37 ORAȘ DARABANI      

1  Revitalizarea spațiului urban din orașul Darabani prin 

reconversia și refuncționalizarea unor  terenuri și 

spații neutilizate și degradate   

5.627,320 POR 

2014-2020 

100% 23.05.2017 

30.09.2021 

31.07.2022 

31.12.2022 

finalizat 

2  Realizarea unui parc fotovoltaic în orașul Darabani, 

judetul Botoșani 

2.654,990 

 
FAED 80% 17.11.2020 

01.09.2025 
 

3  Dotări centru servicii sociale integrate Darabani 933,430 PNDR 

FEADR 

2014-2020 

0,44% 08.09.2021 

08.09.2023 
 

4  Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților 

de invatamant preuniversitar de stat, din orașul 

Darabani, judetul Botosani 

3.607,780 POIM 

2014-2020 

Axa Prioritară 9 

Măsura 9.1 

În procedură  

de licitatie 

pentru  

furnizare  

bunuri 

2021 

2022 

23.02.2023 

 

5  Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor 

urbane în orașul Darabani, județul Botoșani 

(reabilitarea și modernizarea unor școli și grădinițe) 

11.691,660 POR 

2014-2020 

Componenta A 

– PTh 

recepționat 

Componenta B 

 – PTh în curs 

de elaborare 

2021 

31.12.2023 
 

6  Modernizare drumuri de exploatare agricolă pe 

teritoriul UAT  Darabani, județul Botoșani  

 

4.929,330 PNDR 

2014-2020 

Elaborare  

Pth 
2021 

31.12.2023 
 

7  Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar 

(CAV) în orașul Darabani 

4.558,780 PNRR 
Componenta C3 

Managementul 

deșeurilor 

Semnat 

contract de 

finanțare 

25.11.2022 

28.08.2024 

 

38 COMUNA SULIȚA      

1  Reabilitare Cămin cultural, în scopul inființării unui 

,,Muzeu pescăresc’’ în sat Sulița, comuna Sulița, 

județul Botoșani 

1.199,761 POPAM 

2014-2020 

 

99% 11.11.2019 

11.11.2021 

2023 

 

2  Construire bază sportivă în comuna Sulița, județul 

Botoșani 

510,371 PNDR 

2014-2020 

99% 23.04.2020 

23.04.2023 
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39 COMUNA ROMA      

1  Achiziționare utilaj multifuncțional 460,000 PNDR 

2014-2020 

M 19.2 

100% 30.04.2021 

 
finalizat în sem. 

I 

2  Achiziţie echipamente de protecţie medicală pentru 

şcolile din comuna Roma, judeţul Botoşani 

680,000 POIM 

2014-2020 

faza  

achiziție 

publică  

01.08.2022 

01.06.2023 

 

3  Achiziție echipamente IT pentru școlile din comuna 

Roma,  judetul Botoșani 

1.200,000 POC 

2014-2020 

 2022 

2023 

Cerere de 

finanțare aprobată 

40 COMUNA DÂNGENI      

1  Achiziție echipamente IT pentru școlile din comuna 

Dângeni, județul Botoșani 
1.085,000 POC 

2014-2020 
Axa 2 –TIC 

secțiunea Educație  

(echipamente IT) 

Semnare 

contract de 

finanțare 

dec.2020  

41 COMUNA CONCEȘTI      

1  Proiect – „Acțiuni comune la probleme comune: 

Dezastre naturale și cauzate de om la granița româno-

ucraineană”. 

Comuna Concești – Aplicant 

Parteneri: ISU Botoșani, comuna Havârna, județul 

Botoșani și comuna Mămăliga, Raionul Noua Suliță, 

Regiunea Cernăuți din R. Ucraina 

675.373,730 POC 

RO-UA 

2014-2020 
.2SOFT/4.2/179 

80% 02.03.2020 

31.03.2022 
 

2  Reabilitare, modernizare și extindere Școala 

gimnazială  nr.1 Concești,   comuna Concești,  județul 

Botoșani                                                        

4.877,134 POR 

2014-2020 

10% 15.11.2021 Contract  nr. 

7247/15.11.2021 

42 COMUNA VORNICENI      

1  Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei, 

necesare activității didactice pentru elevii și cadrele 

didactice din învățământul preuniversitar – comuna 

Vorniceni 

939,000 POC 

2014-2020 
Axa 2 –TIC 

sectiunea Educatie  

(tablete) 

Programul 

Operațional 

Competitivitate 

achiziție 

echipamente 

(semnat  

Contract 

 pentru 

livrare) 

2021-2023  

2  Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat 

cu echipamente de protecție medicală de tip măști de 

protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte 

252,000 POIM 

2014-2020 
Axa Prioritară 9 

În faza de 

achiziție 

măști+materiale 

01.10.2020 

23.08.2022 
 



168 

 

echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni 

răspândirea coronavirusului SARS Cov-2, în comuna 

Vorniceni  

Măsura 9.1 sanitare 

43 COMUNA COPĂLĂU      

1  Construire grădiniță în sat Copălău, comuna Copălău, 

județul Botoșani 

 

2.845,587 POR 

2014-2020 
Componenta 

 1-POR 

/2017/10/10.1a 

25% 30.08.2021 

31.12.2023 

Contract de finanțare 

nr. 7040/30.08.2021 

Pth și detalii de 

execuție realizate 

 

2  Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 761,020 POIM 

2014-2020 
Creșterea 

capacității de 

gestionare a crizei 

sanitare Covid-19 

Semnat  

contract 

de finanțare 

februarie 

2022 

 

3  Construire sală de sport cu rol educațional, în sat 

Copălău, comuna Copălău 

6.511,846 POR 

2014-2020 
Componenta 

 1-POR 

/2017/10/10.1b 

Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale 

Procedura  

de licitație 

publică pentru 

proiectare și 

execuție lucrări 

finalizată 

08.03.2022 

30.11.2023 

Contract de finanțare 

nr. 7626/08.03.2022 

4  Reabilitare, modernizare și extindere Școala 

Gimnazială nr. 1, sat Copălău, comuna Copălău 

6.250,752 POR  

2014-2020 
Componentya 1 

Axa prioritară 10-

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale 

în curs de 

realizare 

procedura de 

licitatie publică 

pentru execuție 

lucrări 

12.07.2022 

31.12.2023 

Contract de finanțare 

nr. 7.818/12.07.2022 

44 COMUNA SUHARĂU      

1  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 

pentru DC 82, în satul Suharău, comuna Suharău, 

județul Botoșani 

173,770 

 

 

PNDR 

2014-2020 

(GAL) 

Avizare 

AFIR  
Achiziție 

publică 

12.05.2021  

12.06.2023 

 

2  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 

pentru DC 82 B, în satul Suharău, comuna Suharău, 

județul Botoșani 

173,770 PNDR 

2014-2020 

(GAL) 

Avizare 

AFIR  
Achiziție 

publică 

12.05.2021  

12.06.2023 

 

3  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 

pentru DC 83 F, în satul Oroftiana , comuna Suharău, 

173,770 PNDR 

2014-2020 

Avizare 

AFIR  

12.05.2021   

12.06.2023 
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județul Botoșani (GAL) Achiziție 

publică 

4  Achiziție instalație de dezinfectare și dezinsecție 

pentru DS 244,  în satul Lișna, comuna Suharău, 

județul Botoșani 

173,770 PNDR 

2014-2020 

(GAL) 

Avizare 

AFIR  
Achiziție 

publică 

12.05.2021  

12.06.2023 

 

45 COMUNA HLIPICENI      

1  Achiziție de echipamente medicale pentru sprijinirea 

sistemului educational al Școlii Gimnaziale “Dan 

Iordăchescu” Hlipiceni 

361,200 POIM 

2014-2020  
Axa Prioritară 9, 

protejarea sănătății 

populației în 

contextul pandemiei 

cauzate de  

COVID 19 

Contract de 

finanțare 

semnat 

01.01.2021 

31.12.2022 

 

46 COMUNA BRĂEȘTI      

1  Achiziția unui utilaj de tip Buldoexcavator 296,940 PNDR  

2014-2020 

100% 31.12.2022 

 
finalizat  

47 COMUNA CORDĂRENI      

1  Achiziție echipament IT pentru școlile din comuna 

Cordăreni 

375,390 POC 

2014-2020 

100% 22.09.2021 

22.09.2022 
finalizat 

48 COMUNA CRISTEȘTI      

1  Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din 

Comuna Cristești, județul Botoșani 

889,000 POIM 

201-2020 

10% 01.10.2020  

28.02.2023 

 

2  Eficientizare energetică sediu administrativ comuna 

Cristești  

 4.008,755 PNRR 
Componenta 5  

Valul Renovării 

SF 07.11.2022 

07.11.2025 

 

3  Achiziție microbuze electrice și stații de încărcare în 

cadrul parteneriatului dintre comunele Cristești și 

Coșula 

3.514,000 PNRR 
Componenta 10  

Fondul Local 

SF 28.11.2022 

28.11.2024 

 

49 COMUNA NICȘENI      

1  Achiziție tractor și agregate Comuna Nicșeni, Județul 

Botoșani 
588,577 PNDR  

LEADER 

2014-2020 

Solicitare 

avans 

FNGCIMM 

28.04.2022 

31.12.2023 
 

50 ORAȘ BUCECEA      

1  Achiziție echipamente de protecție medicală pentru 

Liceul Tehnologic din orașul Bucecea, județul 

Botoșani 

 

1.297,000 POIM 

2014-2022 

100% 20.11.2020 

31.01.2023 
finalizat 
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51 COMUNA BROSCĂUȚI      

1  Achiziții echipamente de protecție medicală pentru 

școlile din comuna Broscăuți 

472,731 POIM 

2014-2020 

75% 20.04.2022 

28.02.2023 
 

52 COMUNA CORNI      

1  Construcţie și dotare grădiniţă în satul Corni, comuna 

Corni, judeţul Botoşani 

2.400,280 PNDR 

2014-2020 
 Sub-măsura 7.2 

100% 
 

12.09.2017 

12.09.2022 
finalizat în sem. 

I 
finalizare lucrări - 

Pvrtl nr. 

6391/01.07.2021 

Finalizat achiziţie 

dotări interioare 

(mobilier; IT, 

materiale didactice) 

şi exterioare  

53 COMUNA CURTEȘTI      

1  Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din 

comuna Curtești, județul Botoșani 

456,470 POIM 

2014-2020 
Axa Prioritară 9 

Măsura 9.1 

Contract de 

finanțare 

semnat  

2022 Contract de 

finanțare nr. 

1347/06.04.2022 

54 COMUNA GORBĂNEȘTI      

1  Reabilitare Școală Gimnazială Nr. 1 Gorbănești și 

teren de sport comuna Gorbănești, județul Botoșani 

498,755 PNDR 

2014-2020 
Submăsura 19.2 

95% 28.06.2021 

31.12.2022 

 

55 COMUNA MILEANCA      

1  Achiziție echipamente IT pentru școlile din comuna 

Mileanca, județul Botoșani  

731,176 

 

POC 

2014-2020 

100% 

 
16.07.2021 

16.06.2022 

finalizat 

2  Achiziție echipamente de protecție medicală pentru 

școlile din comuna Mileanca, județul Botoșani  

 

 

 

 

 

736,553 

 

 

 

 

 

 

POIM 

2014-2020 
Creșterea  

capacității de 

gestionare a crizei 

sanitare Covid-19 

 

 

 

 

98% 

 

 

 

 

 

 

16.10.2020 

31.12.2022 

28.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

56 COMUNA RĂUSENI      

1  Extindere și reabilitare dispensar uman in comuna 

Răuseni, judetul Botoșani ” 
1.563,716 POR  

2014-2020 
axa prioritară 8 

obiectul specific 8.1. 

Semnat  

contract 

execuție 

 lucrări+ 

ordin începere 

lucrări 

22.06.2022 

31.12.2023 

Contract de finanţare 

nr 7789/22.06.2022 

cod.SMIS 152673 

57 COMUNA CĂLĂRAȘI      
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1  Desfășurarea în condiții de prevenție a activităților 

didactice aferente anului scolar 2020/2021 în 

contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-

CoV-2 – achiziționarea de echipamente medicale 

313,723 POIM 

2014-2020 

2021 

2022 

 finalizat 

 57 / 

UAT-uri 

206 

PROIECTE ȘI  

OBIECTIVE DE INVESTIȚII 

 

Sem. al II-lea/an 2022 

finalizate – 31/40 

nerealizate – 2/2 

în curs de realizare – 173/164 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       A Sav/1 ex. 

 

 

 

 


