



Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani



Nr. 1020 / 25.02.2020

CĂTRE: INSTITUȚIA PREFECTULUI – BOTOȘANI



Referitor: Informare cu privire la activitatea desfășurată în anul 2019 - COLEGIUL
PREFECTURAL

Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani, are ca obiect de activitate gestionarea resurselor de apă de pe teritoriul județului Botoșani, amenajate și neamenajate, în vederea asigurării cu apă a populației, localităților, unităților social - economice și în general a tuturor utilizatorilor și consumatorilor de apă, menținerea fiabilității construcțiilor din administrare prin realizarea de lucrări de întreținere și reparații precum și execuția de lucrări de întreținere a cursurilor de apă pentru asigurarea scurgerii normale a apelor, în special în perioadele de viituri.

În acest sens, în anul 2019, SGA Botoșani a propus realizarea unor lucrări de asigurare a capacității de transport a albiilor minore, în parteneriat cu primăriile pe raza cărora s-au constatat pagube în urma inundațiilor provocate de fenomenele hidro-meteo periculoase din perioada mai - iulie 2018.

Astfel SGA Botoșani, a întocmit documentația tehnică pentru lucrările de decolmatăre și asigurare a condițiilor de transport a albiei cursurilor de apă și a pus la dispoziție utilajele terasiere și personalul deservent pentru execuția lucrărilor. Unitățile administrativ teritoriale care au încheiat protocoale de colaborare, au asigurat paza utilajelor și carburantul necesar execuției.

În perioada aprilie - mai 2019, s-a continuat lucrarea începută în anul 2018, de *Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Miletin, în comuna Coșula, pe o lungime de 1300 m, între hm 254 - 241, până la confluența cu râul Horoghiuca*, cu un volum de terasamente de 13 mii mc, și o valoare de 24 mii de lei. Complementar acestei lucrări, s-a continuat cu *Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Horoghiuca, în comuna Coșula, între hm 112 - 90*. Lucrarea a fost executată în perioada mai - iunie 2019, pe o lungime de 1200 m, cu un volum de 8500 mc, și valoarea totală de 19 mii lei. Astfel au fost scoase de sub efectul inundațiilor locuințe, anexe gospodărești, drumuri sătești și comunale.

În perioada iunie - iulie 2019, pe teritoriul administrativ al comunei Hudești, s-a realizat lucrarea *Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Baseu, între hm 150 - 130*, pe o lungime de 2400 m, un volum de terasamente de 8800 mc și valoare totală de 9 mii de lei.

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad

Cod Fiscal: RO 23780878/01.05.2008

Cod IBAN: RO51 TREZ 4065 0220 1X02 0605

Adresa: Str. Th. Văscăuțeanu, nr. 10, Iași

Centrala tel. +40 232218192

Dispecerat tel. +40 332.466.752; Fax +40 232.213.884

Cabinet Director tel. +40 232.218.192

Pe teritoriul administrativ al comunei Trușești, în perioada iulie - august 2019, s-a executat lucrarea *Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Valea Ciolpanilor, între hm 71 – 65*. Pe o lungime de 700 m, un volum de terasamente de 5100 mc și valoarea de 6 mii de lei.

În urma solicitării primăriei Șendriceni, pe teritoriul administrativ al acesteia, în perioada august – octombrie 2019, s-a executat lucrarea *Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Dintievici*, pe o lungime de 6100 m, un volum de terasamente de 19200 mc și valoarea totală de 20 mii lei.

În perioada – noiembrie – decembrie 2019 s-a executat lucrarea *Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Ibaneasa, în comuna George Enescu între hm 165 – 140*. În anul 2015, au avut loc lucrări de decolmatare pe cursul de apă Ibaneasa, pe teritoriile administrative ale comunelor Cordăreni și George Enescu, iar lucrarea executată în anul 2019, pe o lungime de 3300 m și un volum de terasamente de 18400 mc, este o continuare a acestor lucrări. Valoarea totală a lucrării a fost de 15 mii lei.

Lucrările *Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Dresleuca, în comuna Baluseni între Hm 158 – 144* și *Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Vorona, comuna Vorona între Hm 20 – 1*, nu au fost executate, deoarece primăriile nu au putut asigura carburantul necesar. Pentru anul 2020, primăria Vorona a solicitat executarea lucrării, astfel încât SGA Botoșani a programat finalizarea în trimestrul IV.

De asemenea, față de programul inițial, lucrarea *Asigurarea capacității de transport a albiei minore a cursului de apă Jijia, aval acumulare Ezer între Hm 179 – 170*, nu a fost executată în anul 2019. Lucrarea avea ca scop asigurarea funcționării optime a piezometrelor și drenurilor de pe barajul acumularii Ezer, și trebuia executată cu carburantul propriu. Datorită lipsei fondurilor pentru achiziția carburantului, lucrarea a fost finalizată în luna februarie a anului curent.

Administrația Națională Apele Române, prin cele 11 Administrații Bazinale, derulează proiecte de investiții, cu surse de finanțare de la Bugetul de Stat, POIM, și surse proprii.

Prin Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad, pe teritoriul județului Botoșani, se derulează următoarele proiecte:

1. *Reconectare și restaurare lunca inundabilă, remeandrare curs de apă Jijia- din care face parte Obiectul- Amenajări hidrotehnice pe râul Buhai, amonte de confl. cu Pârâul Întors, jud. Botoșani*, prin POIM, cu o valoare de 23596 mii lei. În anul 2019, datorită lipsei fondurilor, stadiul investiției la 31.12 2019 este 0%.
2. *Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași* finanțat de la Bugetul de Stat, cu valoarea de 634468 mii lei. În anul 2019, datorită lipsei fondurilor, a fost realizat doar 9% din investiție.

3. *Acumulare rau Miletin pentru atenuarea viiturilor in zona Cristesti- Cosula, jud. Botosani* ,
finanțare surse proprii. În anul 2019 a fost realizată doar proiectarea, faza SF, datorită lipsei
fondurilor.

*Pentru anul 2020, SGA Botoșani și-a propus să realizeze lucrări de asigurare a capacității de transport
a cursurilor de apă , în punctele identificate ca fiind critice, cu scopul scoaterii de sub efectul inundațiilor și
diminuării pagubelor provocate de acestea, a obiectivelor socio-economice de pe teritoriul județului Botoșani*

DIRECTOR,

Ing. Mihai AROȘOAIIE



Birou Exploatare Lucrări

Ing. Paula ROTARU